
 
 

 

 

 

ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE 

EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS PARA LA OBRA 

PATRIMONIAL “PARQUE ARQUEOLÓGICO LAS TOLITAS”, COMO 

ESTRATEGIA PARA CONSERVAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES 

PATRIMONIALES DEL CANTÓN PABLO SEXTO (FASE II)” 

 

INTERVINIENTES: 
 

Comparecen a la celebración de la presente acta de terminación por mutuo 

acuerdo, por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo 

Sexto, representado legalmente por el Ing. Wilmer Lenin Verdugo González, en 

calidad de ALCALDE DEL CANTÓN, a quien en adelante se le denominará 

CONTRATANTE, el Ing. Jhoel Rivadeneira en calidad de Administrador de 

contrato, el Arq. Christopher Quisirumbay en calidad de Fiscalizador y, por otra, la 

Ing. Maritza Jesenia Giñin Buestán, con Ruc. 1400499107001, quien en adelante 

se le denominará CONTRATISTA, quienes en forma libre y voluntaria convienen a 

celebrar el presente instrumento al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA. – ANTECEDENTES 

 

-Con fecha 22 de noviembre de 2022, mediante resolución Administrativa 

N° 177-A-GADMPS-2022, el Ing. Lenin Verdugo, alcalde del cantón Pablo 

Sexto resuelve: 

 

Art. 1.- Adjudicar el proceso de Menor Cuantía MCO-GADMPS-017-2022, 

denominado CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES 

TURÍSTICAS PARA LA OBRA PATRIMONIAL “PARQUE 

ARQUEOLÓGICO LAS TOLITAS”, COMO ESTRATEGIA PARA 

CONSERVAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES PATRIMONIALES DEL 

CANTÓN PABLO SEXTO (FASE II)., a la Ingeniera Jesenia Giñin Buestán                                                                                                                 

., con RUC 1400499107001, de acuerdo a los requerimientos e informes 

presentados como a las condiciones que a continuación se detallan: 

 

• CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

FACILIDADES TURÍSTICAS PARA LA OBRA PATRIMONIAL “PARQUE 

ARQUEOLÓGICO LAS TOLITAS”, COMO ESTRATEGIA PARA 

CONSERVAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES PATRIMONIALES DEL 

CANTÓN PABLO SEXTO (FASE II).”.  



 
 

 

 

• MONTO TOTAL: 114.999,98 (CIENTO CATORSE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON 98/100 

CENTAVOS), DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA sin incluir IVA.  

• FORMA DE PAGO: La Contratante cancelará el 50% del valor del 

contrato en calidad de anticipo.  

•  PLAZO: NOVENTA (90) días, contados desde la fecha de 

notificación de que el anticipo se encuentra disponible.  

• ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Ing. Jharlyn Jhoel Rivadeneira, 

con cédula de ciudadanía N° 1400973655  

• FISCALIZADOR DE LA OBRA: Arq. Christopher Quisirumbay, con 

cédula de ciudadanía N° 1400475552 

• TÉCNICO QUE NO INTERVIENE EN EL PROCESO: Ing. Jhonny 

Balseca, con cédula de ciudadanía N° 1600587362 

 

- Con fecha 12 de diciembre del 2022, se celebra el contrato de la obra: 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS PARA 

LA OBRA PATRIMONIAL “PARQUE ARQUEOLÓGICO LAS TOLITAS”, COMO 

ESTRATEGIA PARA CONSERVAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES 

PATRIMONIALES DEL CANTÓN PABLO SEXTO (FASE II)., con la Ing Jesenia 

Giñin Buestán. Por el monto de USD 114.999,98 (sin IVA); con un plazo de 90 días, 

este trabajo se lo realizará mediante presentación de planillas de avance. 

 

- El contratista recibe el anticipo del 50% del monto el valor del contrato 

(57.499,99). 

 

- La contratista entrega la documentación para proceder a verificar el 

cumplimiento de acuerdo con la resolución Nro. RE-   SERCOP-2019-0000100 

mediante oficio 02-MCO-GAMPS-017-2022 el 31/01/2023. 

 

- La contratista entrega la planilla de avance #1 con las correcciones 

solicitadas mediante oficio 004-MCO-GAMPS-017-2022 el 17/02/2023. 

 

- La contratista entrega la planilla de avance #2 con las correcciones 

solicitadas mediante oficio 007-MCO-GAMPS-017-2022 el 21/03/2023. 

 

- Con fecha 28 de febrero de 2023 mediante Memorando 007-TECN-PLAN-

GADMPS-2023, el Arq. Christoper Quisirumbay en calidad de Fiscalizador entrega 

al Administrador de contrato Ing. Jhoel Rivadeneira el Informe de fiscalización para 

la suspensión de plazo contractual. 

 



 
 

 

 

- Con fecha 28 de febrero de 2023 el Ing. Jhoel Rivadeneira, administrador 

de contrato, mediante Memorando Nro. GADMPS-JR-2023-0007-M, se dirige al 

Ing. Lenin Verdugo, alcalde del cantón con la finalidad de sugerir la paralización de 

plazo contractual. 

 

- Con fecha 06 de marzo de 2023, mediante MEMORANDO N°017-A-

GADMPS-2022, emitido por alcaldía se comunica al Arq. Christoper Quisirumbay 

la RESOLUCION N° 024-A-GADMPS-2023 en la que resuelvo:  

 

Art. 1.-ORDENAR la suspensión del plazo contractual de la obra 

denominada “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES 

TURÍSTICAS PARA LA OBRA PATRIMONIAL “PARQUE CULTURAL LAS 

TOLITAS”, COMO ESTRATEGIA PARA CONSERVAR Y SALVAGUARDAR 

LOS BIENES PATRIMONIALES DEL CANTÓN PABLO SEXTO (FASE II)”; 

hasta contar con la Certificación de No Afección a Sitios Arqueológicos 

emitido por el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural).  

 

- Con fecha 07 de marzo de 2023, mediante Oficio 009-TECN-PLAN-

GADMPS-2023, emitido por el Arq. Christoper Quisirumbay, se dispone a la Ing. 

Jesenia Giñin, contratista del presente proyecto, la paralización de obra hasta 

contar con la Certificación de no afección a sitios arqueológicos emitido por el 

INPC. 

 

- Con fecha 04 de mayo de 2023 mediante Oficio Nº010-MCO-GDMPS-017-

2022 emitido por la CONTRATISTA hacia la CONTRATANTE, se solicita “se dé la 

terminación por mutuo acuerdo de las partes del presente proceso contractual, una 

vez que se realice la liquidación técnica, económica, y la recepción de los trabajos 

realizados hasta la fecha de paralización de obra”. 

 

- Con fecha 04 de mayo de 2023 mediante MEMORANDO N°024-A-

GADMPS-2022, emitido por alcaldía hacia el Arq. Christoper Quisirumbay se 

solicita “dar trámite correspondiente de liquidación técnica, económica y la 

recepción de los trabajos realizados hasta la fecha de paralización de obra”. 

 

- Mediante Oficio N°: 010 TECN-PLAN GADMPS-2023, de fecha 04 de mayo 

de 2023, el Arq. Christoper Quisirumbay, solicita a la Ing. Jesenia Giñin, contratista 

del presente proyecto, entregar la planilla correspondiente al periodo comprendido 

del 01 de marzo al 06 de marzo de 2023. 

 

- Con fecha 05 de mayo de 2023 a través de MEMORANDO N°050-A-

GADMPS-2023, emitido por Alcaldía, se solicita al Ing. Jhoel Rivadeneira “dar 



 
 

 

 

trámite correspondiente de liquidación técnica, económica y la recepción de los 

trabajos realizados hasta la fecha de paralización de obra”. 

 

- Con fecha 05 de mayo de 2023, la Ing. Jesenia Giñin, contratista de la obra 

entrega la Planilla de liquidación de obra N°3, mediante OFICIO N° 011-MCO-

GADMPS-017-2022. 

 

- Con fecha 05 de mayo de 2023, el Arq. Christoper Quisirumbay mediante 

MEMORANDO 017-TECN-PLAN-GADMPS-2023 se dirige al Ing. Jhoel 

Rivadeneira aprobando la Planilla de liquidación de obra Nº3. 

 

- Con fecha 05 de mayo de 2023 se realiza la revisión, aprobación y 

legalización de la planilla de liquidación de obra N°3 y se procede con la 

elaboración de informe de administrador de contrato. 

 
- Con fecha 09 de mayo de 2023 mediante Memorando Nro. GADMPS-JR-

2023-0030-M el Ing. Jhoel Rivadeneira, administrador de contrato, entrega el 

informe de avance obra a la máxima autoridad donde se expresa lo siguiente: 

 

- Que con base en Art. 92 y Art. 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y por todo cuanto se ha descrito en antecedentes 

recomiendo salvo su mejor criterio se proceda con la terminación por 

mutuo acuerdo y su respectiva liquidación del presente proceso 

contractual. 

 

- Con fecha 11 de mayo de 2023, la máxima autoridad ejecutiva, a través de        

Resolución administrativa Nro. 045-A-GADMPS-2023, resuelve: 

 
“Art. 1. DECLARAR TERMINADO POR MUTUO ACUERDO el 

contrato del proceso MCO-GADMPS-017-2022, CONSTRUCCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS PARA LA 

OBRA PATRIMONIAL “PARQUE CULTURAL LAS TOLITAS”, COMO 

ESTRATEGIA PARA CONSERVAR Y SALVAGUARDAR LOS 

BIENES PATRIMONIALES DEL CANTÓN PABLO SEXTO (FASE 

II)”; suscrito por esta autoridad y la Ing. Maritza Jesenia Giñin 

Buestán, Contratista de la obra”. 

 

Art. 2. DISPONER al Procurador Síndico, la elaboración de la 

respectiva acta de terminación por mutuo acuerdo entre las partes 

contratantes. 

 



 
 

 

 

Art. 3. NOTIFICAR con el contenido de esta resolución 

administrativa, al Ing. Jhoel Rivadeneira López, Administrador del 

contrato, al Arq. Christopher Quisirumbay, Fiscalizador de la obra y a 

la Ing. Maritza Jesenia Giñin Buestán, en calidad de Contratista. 

 

Art. 4. DISPONER, al Administrador de contrato la elaboración del 

acta de entrega provisional de los trabajos ejecutados y dar el tramite 

pertinente para su liquidación, una vez se haya legalizada el acta de 

terminación por mutuo acuerdo. 

 

Art. 5. DISPONER, al Administrador de contrato Ing. Jhoel 

Rivadeneira López, la publicación de la presente Resolución en el 

portal institucional del SERCOP”. 

 

- A través de Memorando N° 092-A-GADMPS-2023, de fecha 11 de mayo de 

2023, DESDE Alcaldía se dispone a Procuraduría Síndica la elaboración del 

Acta de terminación por mutuo acuerdo. 

 

- Mediante Memorando N°079-PS-GADMPS-2023, de fecha 11 de mayo de 

2023, el Procurador Síndico requiere del Administrador del Contrato 

textualmente lo siguiente: 

 
“(…) sírvase ampliar su Informe Técnico conferido mediante Memorando N° 

GADMPS-JR-2023-0030-M, del 09 de mayo de 2023, en el sentido de 

explicar los motivos de hecho por los cuales usted recomienda proceder con 

indicada terminación”. 

 
- Según Memorando N° GADMPS-JR-0032-M, del 11 de mayo de 2023, el 

Administrador del Contrato da respuesta a lo requerido manifestado que: 

“En vista de que a la fecha de solicitud por parte de la contratista por dar por 

terminación de mutuo acuerdo el proceso, no se cuenta con la certificación 

de no afección a sitios arqueológicos emitido por el INPC (Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural), razón por la cual se suspendió el plazo contractual; 

y, se conoce que existe una denuncia realizada ante Fiscalía General del 

Estado  por parte de la Lcda. María Cristina Carrasco Piedra, Directora 

Técnica Zonal 6 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en relación al 

objeto del proceso contractual, lo cual pone en conocimiento la contratista, 

Ing. Jesenia Giñin B. mediante Oficio N° 010-MCO-GDMPS-017-2022 con 

fecha 04 de mayo del 2023. 

 

 

 



 
 

 

 

SEGUNDA. - BASE LEGAL 

 

2.1 El Art. 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública 

establece que los contratos terminan: “(…) 2. Por mutuo acuerdo de las partes”. 

 

2.2 El Art. 93 Ibídem, dice: “Terminación por Mutuo Acuerdo. - Cuando por 

circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o 

caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, 

ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, 

convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en 

el estado en que se encuentren. 

 

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o 

adquiridos en favor de la Entidad Contratante o del contratista…” 

 

2.3 El Art. 308 establece: Procedimiento para la terminación por mutuo 

acuerdo.-Cualquiera de las partes intervinientes en el contrato podrán solicitar la 

terminación por mutuo acuerdo, explicando fundamentada y técnicamente las 

causas para dicha solicitud. 

 

Determinada la causa, el administrador del contrato elaborará el respectivo informe 

que será autorizado por la máxima autoridad de la entidad contratante; las partes 

suscribirán el documento correspondiente que avale dicha determinación como un 

acuerdo de terminación, en el cual manifiesten su voluntad de extinguir la totalidad 

o parte de las obligaciones contractuales. 

 

2.4 El Art. 309 determina: Acuerdo de terminación por mutuo.-Este acuerdo 

contendrá los antecedentes, las circunstancias o causas que motivan y justifican la 

terminación, la liquidación técnica, económica y de plazos, la determinación de las 

obligaciones que fueron cumplidas y de las que se finiquitan, estado de ejecución 

contractual, devolución de garantías, si fuere necesario, indicación expresa que las 

partes se liberan de cualquier obligación presente y futura que nazca de esa 

contratación; y, otras circunstancia que se estime conveniente. 

 

2.5 El Código Orgánico Administrativo en su Art. 125, dice: “Contrato 

administrativo. Es el acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, entre 

dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una función administrativa. 

 

Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento jurídico específico en la 

materia. 

 



 
 

 

 

TERCERA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO 

 

Con los antecedentes antes mencionados, y una vez verificada la imposibilidad de 

ejecutar el Contrato N° MCO-017-GADMPS-2022, celebrado entre el GOBIERNO 

MUNICIPAL DE PABLO SEXTO y la ING. MARITZA JESENIA GIÑIN BUESTÁN, 

cuyo objeto era ejecutar la “CONSTRUCCIÓN E  IMPLEMENTACIÓN DE 

FACILIDADES TURÍSTICAS PARA LA OBRA PATRIMONIAL “PARQUE 

ARQUEOLÓGICO LAS TOLITAS”, COMO ESTRATEGIA PARA CONSERVAR Y 

SALVAGUARDAR LOS BIENES PATRIMONIALES DEL CANTÓN PABLO SEXTO 

(FASE II).”; y, con el afán de precautelar los intereses de las partes, es procedente 

terminar por mutuo acuerdo, en forma parcial, respecto del porcentaje de obra no 

ejecutado y, convenir en la extinción de algunas de las obligaciones contractuales, 

al amparo del numeral 2 del Art. 92 y Art. 93 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

CUARTA. – LIQUIDACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE PLAZOS 

 

Las obligaciones que no se declaren terminadas, siguen el curso normal del 

Contrato N° MCO-GADMPS-017-2022, celebrado entre el GOBIERNO 

MUNICIPAL DE PABLO SEXTO y la ING. MARITZA JESENIA GIÑIN BUESTÁN, 

cuyo objeto era ejecutar la “CONSTRUCCIÓN E  IMPLEMENTACIÓN DE 

FACILIDADES TURÍSTICAS PARA LA OBRA PATRIMONIAL “PARQUE 

ARQUEOLÓGICO LAS TOLITAS”, COMO ESTRATEGIA PARA CONSERVAR Y 

SALVAGUARDAR LOS BIENES PATRIMONIALES DEL CANTÓN PABLO SEXTO 

(FASE II).” y, por lo tanto son obligatorias las entregas provisional y definitiva de la 

parte ejecutada, conforme lo previsto en el inciso segundo del Art. 81 de la 

LOSNCP; y, sobre la parte no susceptible de ejecución, procede la terminación por 

mutuo acuerdo, observando lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del 

RGLOSNCP, para las actas de recepción como para la liquidación económica 

contable de las obligaciones rescindidas, respectivamente. 

 

- Liquidación de trabajos. –  

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNID. 

CANTIDAD 
CONTRATADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA   

  PUENTE TIPO 1       

1 REPLANTEO Y NIVELACION A MANO M2 40.00 34.32 

2 EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR M3 5.00 4.37 

3 HORMIGON SIMPLE F´C=180 KG/CM2 (REPLANTILLO) M3 0.19 0.19 

4 ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS) M2 20.00 7.59 

5 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 202.00 261.08 

6 HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO) M3 2.26 1.69 



 
 

 

 

7 
HORMIGON CICLOPEO F'=210 KG/CM2,60% H.S.+40%PIEDRA 
(SIN INCLUIR ENCOFRADO) M3 4.00 1.92 

8 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO A MANO M3 2.00 6.68 

9 
FABRICACION Y MONTAJE DE CERCHAS DE TIPO DE ACERO 
ESTRUCTURAL A36,D=3 1/2" (TUB. PETROECUADOR) KG 225.20 289.51 

10 
ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES A36, PLACAS 
METALICAS KG 94.20 71.75 

11 ACERO ESTRUCTURAL DE PERFILES A36, VIGAS KG 820.00 747.71 

12 TOOL PERFORADO E=2MM, PISO M2 20.00 25.19 

13 PASAMANOS ML 37.60 37.55 

14 MANGUERA LED CON DIFUSOR PVC ML 37.60 38.25 

  PUENTE TIPO 2     0.00 

15 REPLANTEO Y NIVELACION A MANO M2 36.00 31.79 

16 EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR M3 3.77 1.19 

17 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 215.27 133.54 

18 ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS) M2 10.04 18.25 

19 HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO) M3 1.32 0.81 

20 
FABRICACION Y MONTAJE DE CERCHAS DE TIPO DE ACERO 
ESTRUCTURAL A36,D=3 1/2" (TUB. PETROECUADOR) KG 375.54 546.82 

21 
ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES A36, PLACAS 
METALICAS KG 48.00 30.24 

22 ACERO ESTRUCTURAL DE PERFILES A36, VIGAS KG 712.10 606.69 

23 SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA PLASTICA M2 24.20 56.90 

24 PASAMANOS DE MALLA PARA CERRAMIENTO GALVANIZADA ML 44.00 26.30 

  CAMINERAS     0.00 

25 REPLANTEO Y NIVELACION A MANO M2 156.53 256.61 

26 EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR M3 156.53 23.70 

27 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN ECOLÓGICO M2 156.53 144.35 

28 GRADAS CON PIEDRA VISTA (1,2x0,6x0,20)m U 12.00 7.00 

29 
LOSETAS LISAS DE HORMIGON TINTURADO PARA JARDIN 
(1,2X0,30X0,07)m U 172.00 212.00 

30 
CIRCULOS LISOS DE HORMIGON TINTURADO DIAMETRO 
PROMEDIO=0,38cm U 112.00 114.00 

  MIRADOR     0.00 

31 REPLANTEO Y NIVELACION A MANO M2 2.54 0.00 

32 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 156.61 0.00 

33 ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS) M2 7.62 0.00 

34 HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO) M3 0.96 0.00 

35 
FABRICACION Y MONTAJE DE CERCHAS DE TIPO DE ACERO 
ESTRUCTURAL A36,D=3 1/2" (TUB. PETROECUADOR) KG 432.55 0.00 

36 
ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES A36, PLACAS 
METALICAS KG 24.00 0.00 

37 ACERO ESTRUCTURAL DE PERFILES A36, VIGAS KG 667.36 0.00 

38 SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA PLASTICA M2 18.63 0.00 

  MOBILIARIO     0.00 

39 
BANCA DE HIERRO FORJADO TIPO I (1,80m), INCLUYE 
INSTALACION U 4.00 5.00 



 
 

 

 

40 
BANCA DE HIERRO FORJADO TIPO II (1,00m), INCLUYE 
INSTALACION U 4.00 5.00 

41 LETRERO INFORMATIVO U 2.00 5.00 

42 LETRERO ORNAMENTAL U 20.00 20.00 

43 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES ORNAMENTALES 
Y MADERABLES 

U 10.00 42.00 

44 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS PARA 
JARDINERAS M2 69.00 316.96 

45 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CULUMPIOS U 1.00 0.00 

46 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS PARA 
FOTOGRAFIAS U 1.00 2.00 

47 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASUREROS DE ACERO 
INOXIDABLE U 4.00 5.00 

48 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCULTURA U 1.00 1.00 

49 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE TOOL 3D 
3,80X0,75X0,20 M U 1.00 1.00 

  INVERNADERO     0.00 

50 REPLANTEO Y NIVELACION A MANO M2 77.00 26.55 

51 EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR M3 8.69 5.05 

52 HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO) M3 0.56 1.55 

53 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 96.02 210.99 

54 TRITURADO PARA PISO E=5CM M3 3.85 0.60 

55 ACERO ESTRUCTURAL DE PERFILES A36, VIGAS KG 873.45 841.65 

56 CUBIERTA DECORATIVA EN ACERO FORJADO M2 138.60 0.00 

57 CUERDA DE RED M2 10.10 0.00 

58 MACETERO PEQUEÑO 1,30X0,75X0,60 M U 3.00 0.00 

59 MACETEROS GRANDES 2,0X0,75X0,60 M U 4.00 0.00 

  ILUMINACION ORNAMENTAL     0.00 

60 POZO DE REVISION ELECTRICO TIPO A (60X60X75cm) U 2.00 1.00 

61 TENDIDO DE DUCTO ELECTRICO 50MM M 25.00 17.00 

62 TENDIDO DE MANGUERA PVC 1 1/2" M 170.00 200.00 

63 TENDIDO DE MANGUERA PVC 3/4" M 200.00 235.00 

64 CONDUCTOR CONCENTRICO 3X14AWG M 320.00 240.00 

65 CONDUCTOR THHN #10AWG PARA PUESTA A TIERRA M 145.00 195.40 

66 CONDUCTOR TTU 600V 2X6+2X8AWG M 145.00 202.40 

67 ALIMENTADOR TTU 3X1/0 AWG M 65.00 46.00 

68 REPOTENCIACION DE ACOMETIDA ELECTRICA U 1.00 1.00 

69 PUNTO DE ILUMINACION ORNAMENTAL TIPO 1 U 3.00 3.00 

70 PUNTO DE ILUMINACION ORNAMENTAL TIPO 2 U 5.00 5.00 

71 BASE-PLINTO PARA POSTES U 8.00 8.00 

72 BASE-CANASTILLA PARA REFLECTORES DE PISO U 10.00 20.00 

73 REFLECTOR LED DE PISO 20W U 10.00 20.00 

74 BASE PARA TABLERO DE CONTROL U 1.00 1.00 

75 TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION EXTERIOR (TDI) U 1.00 1.00 

76 PUESTA A TIERRA G2-1 U 1.00 1.00 

77 TENDIDO DE CONDUCTOR CONCENTRICO 3X12AWG M 200.00 236.70 

78 GUIRNALDA LED 8M U 1.00 1.00 

79 
ESTRUCTURA DE ACERO FIGURADO CON ILUMINACION LED 
(LIBELULA) U 2.00 0.00 

80 INFORME ARQUEOLOGICO U 1.00 0.00 

  MEDIDAS AMBIENTALES     0.00 



 
 

 

 

81 SEÑALIZACION CON CINTA GLB. 1.00 1.00 

82 VALLA DE ADVERTENCIA DE SITIO DE OBRA U 3.00 2.00 

83 
TANQUE PVC PARA DEPOSXITOS DE DESECHOS SOLIDOS O 
LIQUIDOS CONTAMINANTES U 2.00 1.00 

 

- Liquidación económica. – se presenta un resumen de las planillas 

aprobadas y tramitadas por la entidad contratante y el estado de cada una 

de ellas. 

 

 

 

- Liquidación de plazos. – durante la ejecución de la obra se presentaron 

los siguientes detalles en referencia a las fechas de la ejecución de la obra: 

 

LIQUIDACION DE PLAZOS 

Fecha de firma de contrato 12 de diciembre de 2022 

Fecha de entrega de anticipo (50%) 27 de diciembre de 2022 

Fecha de inicio de trabajos 28 de diciembre de 2022 

Plazo contractual 90 días 

Fecha de terminación contractual 27 de marzo de 2023 

Fecha de paralización de obra 07 de marzo de 2023 

Días consumidos de plazo contractual 69 días   

Fecha solicitud de terminación de 

mutuo acuerdo 
04 de mayo de 2023 

Monto Contratado 114.999,98$       

Anticipo (50%) 57.499,99$         

DETALLE
VALOR 

PLANILLADO

% 

EJECUTADO

VALOR DEVENGADO 

DE ANTICIPO
ESTADO DE PLANILLA

PLANILLAS PRINCIPALES

Planilla de avance de obra Nº 01 70.248,62$         61,09% 35.124,31$                  PENDIENTE DE PAGO

Planilla  de avance de obra Nº 02 27.799,53$         24,17% 13.899,77$                  PENDIENTE DE PAGO

Planilla  de liquidacion de obra Nº 03 14.362,57$         12,49% 8.475,91$                     

PENDIENTE TRAMITE DE 

PAGO

TOTAL 112.410,72$       97,75% 57.499,99$                  

Remanente de monto contractual 2.589,26$            

Anticipo devengado: 57.499,99$         

PLANILLAS DE REAJUSTE DE  PRECIOS

Reajuste Provisional de Anticipo 454,25$               PENDIENTE DE PAGO

Rejuste Provisional Planilla Nº 01 277,48$               PENDIENTE DE PAGO

Rejuste provisional Planilla Nº 02 94,52$                 PENDIENTE DE PAGO

Rejuste provisional Planilla Liq. Nº 03 13,54$                 

PENDIENTE TRAMITE DE 

PAGO

TOTAL 839,79$               

LIQUIDACION ECONOMICA



 
 

 

 

QUINTA. - RESPONSABILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

La redacción del acta se basa tanto en el principio de buena fe (Art. 17 y 21 del 

COA) como en la documentación proporcionada por la Unidad Requirente, siendo 

de exclusiva responsabilidad del servidor público que suscribe el informe técnico, 

el contenido, así como la veracidad de la información que motiva la elaboración de 

la presente acta, siendo responsable del cumplimiento de los principios 

contemplados en el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

SEXTA. - RATIFICACIÓN 

 

Las partes se ratifican en el presente instrumento por ser conveniente a sus 

intereses, declaran que, con la recepción definitiva de la obra, quedan extinguidas 

la totalidad de las obligaciones contractuales derivadas de esta contratación, de 

conformidad con el artículo 81 inciso segundo de la LOSNCP. 

 

SÉPTIMA. - NOTIFICACIONES Y PUBLICACIÓN 

 

Es responsabilidad de la Administradora del Contrato, realizar todas las acciones 

necesarias para el cumplimiento de la presente Acta de Terminación de Mutuo 

Acuerdo. 

 

En todo aquello que no estuviere previsto expresamente en la presente acta, y en 

lo que fuere pertinente, se aplicarán las normas establecidas en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las 

Resoluciones emitidas por el SERCOP. 

 

Para constancia de todo lo actuado suscriben en unidad de acto los 

comparecientes, aclarándose que las partes involucradas no presentaran acciones 

legales, ni reclamo alguno posterior, además declaran su aceptación a todo lo 

convenido en el presente acto y se someten a sus estipulaciones. 

 

Dado, en el Cantón Pablo Sexto, a los once días del mes de mayo de dos mil veinte 

y tres. 

 

 

 

 

  Ing. Lenin Verdugo González         Ing. Jhoel Rivadeneira López  

    ALCALDE PABLO SEXTO    ADMINISTRADOR DE CONTRATO 



 
 

 

 

         
 

 

 

      Arq. Christoper Quisirumbay                Ing. Jesenia Giñin Buestán 

               FISCALIZADOR                  CONTRATISTA 
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