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Transaccion N*:972 No. Documento :  Financiero EGRESO-00516 Fecha 20-may-2019 Estado :C
Descripeién ;ECHEVERRIA ECHEVERRIA JHONNY DANILO .- Pago de la fc 306 poria Documentos :Certificacidn #: 760 de ECHEVERRIA ECHEVERRLA.
adecuacion de contrapiso de hormigon armado , en el local de Exibicién de JHONNY DANILO
Producios agricolas en el recinto ferial, segun oficio N°
008-DD.00.PP-GADMPS, Presupuesto de fa obra, anafisis de precios
Beneficiario :ECHEVERRIA ECHEVERRIA JHOMNY DANILO Monta; $ 0,00
GNTABILIBAD
coDIGo DETALLE DEBE HABER
1.5.1.55.01.012 gjecucion del mantenimienta y /o reparacion de los espacios publicos del canton 7.678,94
21.3.75.03 irnpuesio a la renta 2% 137,12
2.1.3.75.81.006 cxpiva 70% refencion servicios - sfi. 575,92
2.1.3.75.81.005 expiva senvicios proveedor 30% 246,82
2.1.3.75.01 proveedores 6.719,08
1.1.3.28.98 cxc iva 12% 822,74
6.2.6.30.02 del presupuesto general dei estado a gobiemos auténomos descentralizados 822,74
21.3.75.03 impuesto a la renta 2% 137,12
2.1.2.03.03 2% impuesto a la renta retenido 137,12
2.1.3.75.81.006 cxpiva 70% retencién servicios - sri. 575,92
2.1.2.03.92 oxp iva al sri 70% reten en servicios 575,92
2.1.3.75.81.005 cxpiva servicios proveedor 30% 245,82
2.1.3.75.0% proveedores 6.719,08
5.3.1.53.50.006 Recinto Ferial 7.678,94
1.5.1.98.53 varias obras y servicios publicos 7.678,94
21.2.03.24 ¢ x p siguiente mes. 6.965,9¢
23.859,56 23.859,56
o
CODIGO DETALLE DEVENGADO EJECUTADO
3.5.17.5.05.01.42 Ejecucion Del Mantenimients Y /O Reparacion De Los Espacios Publicos Del 7.678,94
02.8.10.62 Del Presupuesto General De Estado A Gobiemnos Auténomos Descentralizados 822,74
351 7.5.05.01.12 Ejecucion Del Mantenimiento Y /O Reparacion De Los Espacios Publicos Del 137,12
3.5.17.5.05.01.12 Ejecucion Det Manteniniento Y /O Reparacion De Los Espacios Publicos Del 575,92
3.5.17.5.05.01.12 Ejecucion Del Mantenimiento Y /O Reparacion De Los Espacios Publices Det 246,82
Ejecucion Def Mantenimiento Y /O Reparacion De Los Espacios Publicos Del ] 6.719,08
TN Suman : , val | 7.678,94
k| N ] il o7
AUTORIZAD & 9,
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BIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO SIG-AME

Péagina 1 de 1

: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Certificacién : 760 Estado :N

Fecha :viernes, mayo 17, 2019 Tipo :PROVEEDOR
Beneficiario :ECHEVERRIA ECHEVERRIA JHONNY DANILO  Modulo Presupuesto :Cert: 494

Identifiacion :1400739353001

Objeto de la Certificacién -
ECHEVERRTA ECHEVERRIA JHONNY DANILO.- Pago de fa fc 306 por la adecuacién de contrapiso de hormigon armado, en el local

de Exibicidn de Productos agricolas en e recinto ferial, segun oficic N© 008-DD.00.PP-GADMPS, Presupuesto de la obra, analisis
?recios unitarios. Adjunta Oficio N 023 CONT-DD.OO.PP-GADMPS, Informe de administracion del contrato, libro de obra, acta
e

ntrega recepcion provisional, fiscalizacién, planilia de obra N© 1, fotografias, contrato NO 025-I1C-PS-GADMPS-2019. de obra

por infima cuantia y demas doc del proceso.

Funcién Area ‘ Partida Denominacién Monto IVA Incluido | CLASIF.
3.5.1 Subp 1.- Obras Y Sarvicios 17.5.05.01.12 Ejecucion Del Mantenimiento Y /O
Publicos Reparacion De Los Espacios Publicos 7.678,94 822,747 SE
Del Canton Pablo Sexto
Total Monto 7678.9
BASE IMPONIBLE : 6.856,20
TOTAL VA : 822,74
TOTAL : 7.678,94

@ cerTIFICO: /\TIST;)‘BFEND\\
FH :

JEFE DE PRESUPUESTO S

et Al S latle) A o e



Sistema Oficial de Contratacion Piblica

Jueves 2 de Maye de 2019 { 11:52 RUC: 1450020480003 | Entidad: GOBIERNO MUNICIPAL DEL. CANTON PABLO l Usuario: apoma | [ Cerrar Sesién ]
. SEXTO

Cansuikar i Contratante { adesinistracdn

‘REGISTRO_DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REGISTRO DE ADQUISICIONES
para publicar las facturas correspondiente al mes de Mayo registre la siguiente informacién:

%* NOmero de Factura: 308 * Facha de Emisién Factura: 2019-05-02 Total factura: usp. 6,856.2000
' bx RUC: frago7asssaoo1  * Razén Social: [ECHEVERRIA ECHEVERRIA JHONNY DANILO T

. Listado de ftems registrados para la factura Nro. 306

Cédigo  pogeripeisn CPC Objeto de Compra Cantidad  Costol.  V.TotalJustificativo VP29 Eliminar |
CcPC Compra i
: DISPONIBILIRAD ‘
‘ SERVICICS GENERALES E iﬁﬁ'ﬁfﬁg i
bt CONSTRUCCION (INGLUIDAS LAS OBRAS |\ oo vvsy  DE CONTRAPISD  DE DE  PLANILLA
I NUEVAS, AMPLACIONES, REFORMAS Y\ oo\ynay ARMADG BN EL LOGAL OE iy INFORME né Mantendmient
T O]
. 541210011 RENGVACION) EN  ALMACENES Y . . .
: } EXHIBICIGN OF PRODUCTOS aGRlcowss gn 00 ©,856.2000 8,856.2000 ocalizacion,  Obras P4
j EDIFICIOS INDUSTRIALES, TALES COMO -l Dro e TRt oA
i LOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURA ¥
| RECEPCION,
| LIGERA
[ LEERD DE OBRA,
f FACTURA

g fwotugas | :,4" Floallmr |

T drevs 5

|

Copyright & 2008 - 2019 Serwitia taclenal de Do




do Tribidaria y piazo de vigencia de comprobantes

1sulta de Estado Tributario

400739353001

social

EC

Plazo vigencia Clase contribuyente

12 meses OTROS

HEVERRIA ECHEVERRIA JHONNY DANILO "

AL DIA EN SUS OBLIGACIONES



3 RUCY Consuita de RUe

Consulta de RUC

RUG 7 Razén socia|

1400739353001 _ECHEVERRIA ECHEVERRiA JHONNY DANILO

Estade contribuyente en el RUG Nombre comargjaf ) .
ACTIVO

ACTEVIDADES POR CLIENTA PROPIA Dé ARBITROS, JUECES,
CRONOMETRADORES, PROFESORES, ENTREMADORES, ETCETERA.

i Agtividad woandiiica pringipal

!_____%______W__ Tipe conurtbuyente [ -Ci-:.se coniribuvents l Oblinzndo g tevar .w-gm-a 3
PERSONA NATURAL OTROS B
posividedss i‘ Feoha sciuslizacisg || Fetha case sotvidadas - . g_— Facha refnime activ frtitens _2"
07/11/2012 14/05/2018 . . 22/01/2015

Hostar estallzcimiontas

Rueye copagdta



GOBIERNO AUTGNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON PABLO SEXTO

'VERIFICACION DE BIENES O SERVICIOS NORMALIZADOS, EN EL
CATALOGO ELECTRONICO

El Analista de Provisiones, del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal Pablo
Sexto, ha verificado que, no existen Ia adecuacién de obra, En el Catalogo

Electrénico del Portal, www.compraspublicas.gov.ec.que, por lo tanto se sugiere realizar

dicha contratacién de los, Servicios. De acuerdo a la Ley de Contratacién Piblica.

Pablo Sexto, 29/04/2019

Atentamente.

ANALISTA PROVISIONES
DEL GADMPS.
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9+ 932

Oficio — 023 CONT - DD. O0.PP- GADMPS.
Pablo Sexto, 25 de abril de 2019

ALDE DEL GADM DE PABLO SEXTO.
u despacho.

"' De mis consideraciones:

Sefior Alcalde, adjunto al presente sirvase encontrar la carpeta con la o/c enéion de
la obra: “ADECUACION DE CONTRAPISO DE HORMIGON A ADO EN EL
LOCAL DE EXHIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTQ /E’RIAL” con la
finalidad de que autorice a quien corresponda realice el tramite de liquidaci6n, para lo
cual se adjunta la siguiente documentacion de sustento:

PlanillaN 1

Anexo de planilla

Informe de Fiscalizacion

Acta de Recepcién Provisional
Historial Fotografico

Libro de obra

Factura

VVVVVYVY

CC. Archivo Adriana Solano.

Adjunto documentos originales, T
N,
R cbiemo Auténomo Descentratizado

Municipal de Pablg » Sexto
ALCALDIA

| 25 ABR 2019
’ S R '”ORAM--%L%{%MWE

DREMITIHRA mosps

_________
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Direczion de Obras y Servicios Pablcos

FORME DE ADMINISTRACION DE CONTRATO

“ADECUACION DE CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO,
CONTRATO: EN EL LOCAL DE EXIBICION DE PRODUCTOS EN EL
; RECINTO FERIAL”
TIPO DE )
CONTRATACION: INFIMA CUANTIA.
MONTO DEL USD 6.856,20 SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CONTRATO « CON, 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
) AMERICA SIN IVA
CONTRATISTA: SR. JHONNY ECHEVERRIA
PLAZO: 30 DIAS
Informe N°1

ANTECEDENTES DEL INFORME:

Con fecha 02 de abril del 2019, se celebra el contrato “ADECUACION DE CONTRAPISO DE
HORMIGON ARMADO, EN EL EQCAL DE EXIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL., por
el monto de USD 7.678,94 SIETE ML SEISCIENTQS SETENTA Y OCHO CON, 94/100 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDQOS DE AMERICA, INCLUIDO IVA. .

ANTICIPO

No Existe el contrato serd realizado Contra-Entrega mediante la presentacién de la planilla de

liquidacién y Acta de entrega Recepcién Provisional.

CONTABILIDAD DE PLAZOS Ty
N e -7 -
FIRMA DE CONTRATO 02 deabril del 2019, OBSERVACIONES
PLAZO CONTRACTUAL 30 dias calendario
INICIO DE TRABAJOS 02 de abril def 2019
(ENTREGA DEL ANTICIPO)
FINALIZACION DE 02 de mayo dal 2019
TRABAJOS _
FINALIZACION REAL DE 10 de abril 2019
TRABAJOS
MORA No existe




Direccion de Obras

y Servicios Fablicos

E DEL CONTRATO

PLANIELAS DE AVANCE DE OBRAS EJECUTADOS
RETENCIONES
VALOR A
PLANILLA TOTAL VA (12 %) | TOTAL+IVA [40% ANTICIPO] 2% {R. MULTAS (1/1000)xdia [ PAGAR
PLANILLA N° 1 6,856 20 137.12 6719.08
TOTAL: 6719.08

Estos valores corresponden a todos y cada uno de los rubros detallados en la planilla de obra
Equipos y materiales utilizados que son de exclusiva responsabilidad del contratista v su
revision por la fiscalizacion,

EJECUCION PROGRAMADA

MONTO DEL CONTRATO: 6.856,20
INVERSION ALCANZADA AL 17 DE ABRIL DEL 2019: USD 6.856,20
AVANCE DE OBRA FISICA: 100.00 %

AVANCE ACUMULADO DE LA OBRA: 100.00 %

PLANILLA UNICA DE TRABAJOS: U$D 100.00 %

* & & » @

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

La calidad de los trabajos realizados se la realizo de acuerdo a las especificaciones técnicas
entregadas al contratista por parte de la entidad contratante, los trabajos fueron supervisados y
aprobados por fiscalizacién, y de acuerdo a las especificaciones existentes para este tipo de
obras, se ha verificado que la fiscalizacién este permanentemente en el lugar donde se realiza las
actividades contratadas.

PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

®  Herramientas Menores
»  Concretera de un saco
" Albafil I

*  Ayudante ]

*  Peones 6

LIQUIDACION ECONOMICA
Se deberd proceder a la liquidacion econdmica correspondiente, previa revisiéon del
departamento financiero, a Ia planilla que se emitan en el presente informe.

» Planilla de avance de obra N° 1 (Liquidacién)
» Planilla de reajuste: No existe




LCireccidn de Cbraz

RESUMEN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Servicios Plblicos

Ca ntidad

ltem | Descripcion Unidad Cantidad

Contratada | Ejecutada
4 Excavacion a mano en terreno conglomeraco m3 4.64 © 464

Muro de Hormigon Ciclopeo Fe=180 kg/em?2 {sin incl.
Encofrado) m3 2.88 2.88
3 Encofrado/Desencofrado Recto ( 2 usos) m2 15.58 15.58

Malta Armex Electrosoldada R-257 (6.25x2.40) 7.0

~ 4 | mm. 15x150m. m2 321.86 321.86
5 Hormigon Simple f'c=210 kgfem2 (sin encofrado) m3 2575 25.75

Los pagos a realizarse, asi como retenciones y descuentos deberan verificarse en el

departamento financiero, previo al pago.

ELABORACION DE PLANILLAS Y LIBRO DE OBRA

Se realiza mediciones diarias de avance de obra y llenado de libro de obra conjuntamente

Contratista - Fiscalizacién.

Atentamente.-

Ing. Pedro Delgado.

Administrador del contrato
cc. Archive Adriana Solano




CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral,
el sefior(a) ECHEVERRIA ECHEVERRIA JHONNY DANILO, representante
legal de la empresa ECHEVERRIA ECHEVERRIA JHONNY DANILO con RUC
Nro. 1400739353001 y direccién S/N, NO registra obligaciones patronales en
mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran
obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificacién no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el menu Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o nimero de cédula.

!ﬂ/ }Zl /

i

Julio Enrique Ortiz Santillan .
Director Nacional de Recaudacién y Gestion de Cartera, Encargado

Emitido el 29 de abril de 2019
Validez del Certificado 30 dias




legal de la empresa ECHEVERRIA ECHEVERRIA JHONNY DANILO con RUC
Nro. 1400739353001 y direccion S/N,"NO registra obligaciones patronales en
mora.-

| "*ﬁ Registra obligaciones patronales en estado depositado por el valor de USD
$138.68. La conciliacién bancaria de Ia institucién se reflejara en 48 horas.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran
obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificacion no
implica condonacion o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro. :

* El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ' ment Empleador — Certificado de Obligacicnes Patronales,
digitandg el RUC de Ia empresa o namero de cédula.

Julio Enrique Ortiz Santilian
Director Nacional de Recaudacién y Gestion de Cartera, Encargado

Emitido el 24 de abril de 2019
Validez del Certificado 2 d fas




'GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABL( SEX¥O
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | #5,"

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PRO V! .

A: "ADECUACION DE UN CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO
‘EL LOCAL DF EXIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL.

Ny

1 la ciudad de Pablo Sexto a los 22 dias del mes de abril del dos mil diecinueve comparecen por
na parte la Municipalidad representada por el Ing. Pedo Delgado, Director de Obras Publicas, ing.
‘Fredy Cruz Simbala. En calidad de Fiscalizador ( e } y por la ofra parte ef Sr. Jhonny Echeverrtia.,
en calidad de Contratista. Con ef fin de dar cumplimiento a fo establecido en la ley, se constituyen
en el sitic de la obra, para verificar los trabajos efectuados y proceder a la RECEPCION DE LA
OBRA de la misma, haciendo constar para el efecto las siguientes observacionses:

PRIMERA: ANTECEDENTES

CONTRATANTE: El Gobierno Municipal, representado por el Ledo. Julio
Sucuzhafiay ALCALDE

CONTRATISTA: Sr. Jhonny Echeverria

FECHA: 02 de abril de 2019

OBJETO: ADECUACION DE UN CONTRAPISO DE HORMIGON
ARMADO EN EL LOCAL DE EXIBICION DE PRODUCTOS EN
EL RECINTO FERIAL

PLAZO: 30 dias calendario, contra-entrega

MONTO 6.914,32 DOLARES AMERICANOS

FORMA DE PAGO: La forma de pago en el presente conlrato es: 0,0% en calidad

de anticipo y el saldo mediante planillas de avance de obra
debidamente legalizadas por el Departamento de Obras
Pablicas de la Municipalidad.

| Ninguna.

No existe

GARANTIAS:
MORA:

SEGUNDA : EVALUACION ECONOMICA

El Municipio de Pablo Sexto efectué el siguiente movimiento econdmico para pagar el frabajo

efectuada.
RETENCIONES RECIBIDO
Planilla N° Total Impuesto 2 la | Fiscalizacién Retencién Otros
Planiflado IVA (12 %) Renta especial
(2 %) (5 %) (2 %)
Anticipo 0,600
Not

Liquidacién 6.856,20 0.000 137.12 0.00 0.00 6.856,20

TOTAL 6.856,20 0.000 137.12 0.00 0.00 6.856,20

REAJUSTES DE PRECIOS:




DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO

RETENCIONES TOTAL
A
PAGAR
Valor Fiscaliz. Impuesto | Retencion
Planillado (5%) Alarenta | especial
(2%) (2%)
Anticipo 0,000 0.00 0,00 0,00 0,00
{definitivo)
‘.'.' :
RESUMEN ECONOMICO. -
VALOR CONTRATO ORIGINAL 6.856,20
VALOR AVANCE DE OBRA 6.856,20
ANTICIPO DEVENGADO ‘ 0,000
FISCALIZACION 0.000
VA 0.00
IMPUESTO A LA RENTA 137.12
MORA No existe
TERCERA: EVALUACION DE PLAZOS
- FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 02 de abril de 2019

PLAZQO CONTRACTUAL 30 dias calendario
FECHA DE INICIO 02 de abrif de 2019
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL 02 de mayo de 2019
FECHA DE INICIC 02 de abril de 2019
EECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS 02 de mayo de 2019
FECHA TERMINACION REAL DE TRABAJOS 19 de abril de 2019
MORA No existe



RTA: EVALUACION DE TRABAJOS

ntratista culmina la obra ejecutando los siguientes rubros:

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Descripcién Unidad | Cantidad | Cantidad
Contratada | Ejecutada

Excavacion a mano en terreno conglomerado m3 4.64 4.64

Muro de Hormigdn Ciclopeo f'e=180 kglom2 (sin incl,

Encofrado) ma3 2.88 2.88

Encofrado/Desencofrade Recto { 2 usos) mz 15.58 15.58

Maila Armex Electrosoldada R-257 (6.25x2.40) 7.0

mm. 15x15 cm. m2 321.86 321.86

Hormigén Simple f'e=210 kg/cm? (sin encofrado) m3 2575 25.75

QUINTA: INSPECCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. -

De conformidad con lo que se anota en las clausulas anteriores de la presente Acta, los miembros
integrantes de la Comisién proceden a verificar mediante inspeccion realizada el dia 22 de abrif de
2019 y mediante la suscripcién de la presente Acta de Recepcién Unica de los trabajos de:
ADECUACION DE UN CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO EN EL LOCAL DE EXIBICION
DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL. def Cantén Pablo Sexto, se han realizado de acuerdo

a las especificaciones técnicas def contrato.

SEXTA: .

Las partes dejan constancia mediante la suscripcion del ACTA ENTREGA RECEPCION
PROVISIONAL, que los trabajos han sido concluidos y que los vicios ocultos de los trabajos, son
de exclusiva responsabilidad del contratista que asf fo aceptard y para constancia firma en unidad
de acto en original y dos copias. _

Ifg. Pedro Delgado Ledesma f/ | ?/Cruz ifbala
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ;_ ALIZAPOR(e)
/ ) \\_{ e, Goliatro fome Descenivliads,|

\l;:;- :-;}a : HE T

Z 7
5;%%5‘ ) %r’zéiﬁé{}v
Sr. Jhonny Echeverrig
CONTRATISTA




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PABLO
SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

FISCALIZACION

FISCALIZACION: ADECUACION DE UN CONTRAPISO DE HORMIGON
ARMADO EN EL LOCAL DE EXIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTO
FERIAL. :

Pablo Sexto, 25 de abril de 2019
INFORME DE FISCALIZACION
- ASUNTO: PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION (PROVISIONAL) DE LA
i OBRA: ADECUACION DE UN CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO EN EL
LOCAL DE EXIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL.
ANTECEDENTES:
Con fecha de 02 de abril del 2019, se contrata la Obra: ADECUACION DE UN
CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO EN EL LOCAL DE EXIBICION DE
PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL., con el Sr. Jhonny Echeverria. Por el monto
de USD 6.856.20; con un plazo de 30 dias, este trabajo se lo realizara contra-entrega.
CUADRILLA TIPO

Para el calculo de BO se utiliza la siguiente cuadrilla tipo:

DESCRIPCION COMPONENTE
. ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 0.012
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 0.293
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 0.695

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS:

Para el pago de las planillas de reajuste de precios en el contrato se estipulo la siguiente

formula:
Pr = Po (0215 BIBO + 0284 DI1/D0+ 0.008 EI/EG -+0.317
H1/HO+0.008M1/M0-+0.141P1/P0+0.027 /X0).
Dondé:
= MANO DE OBRA
= CEMENTO
=  EQUIPO Y MAQUINARIA CONSTRUCCION VIAL
=  ACERO EN BARRAS

= MADERA ASERRADA Y CEPILLADA



MATERIALES PETREQOS
= INDICE GENERAL DE CONSTRUCCION.

CONTROL DE PLAZOS:

Fecha de firma de contrato: 02 de abril del 2019
Fecha de inicio: 02 de abril del 2018
Plazo: 30 dias

Fecha de Inicio de los trabajos: 03 de abril del 2019

Fecha de terminacion contractual: 03 de mayo del 2019
Fecha de Terminacion Real: 19 mayo del 2019.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE:

El Municipio de Pablo Sexto realiza el siguiente movimiento econémico para proceder a
cancelar el valor en mencién por el trabajo efectuado:

VALOR DE LA PLANILLA RETENCIONES TOTAL A PAGAR

N° 1 Planilla
(definitivo) 6.856,20. 137.12 6.719,08

EQUIPO Y MANO DE OBRA UTLIZADA:
Concretera 1 saco

Herramientas menores

Albariil 1

Ayudante 1

Peones 6

OBSERVACIONES:
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MONTO): 6.856,20 DOLARES

ANEXOS DE CANTIDADES DE OBRA

PLANILLA K 1

:"ADECUACION DE CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO EN EL LOCAL DE EXTBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL”

DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL

lT%UBROS TRABAJADOS EN LA ADECUACION DE CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO ENEL LO

CAL DE EXIBICION

RUBROS

Rubro 1.-Excavacion a mano en terreno conglomerado

Excavacion 15.50 030 0.3 2 2.79 m3
20.40 0.30 0.2 1 1.84 m3
Total 464 - m3

RUBRO 2.- Muro de Hormigon Ciclopea 1

180 kg/cm2 (sin incl. Encofrada)

Hormigon Giclopeo 15.50 0.20] 0.28 2.00 1.74 m3
20.40 0.20 0.28 100 1.14: @3
Tetal .83 m3

RUBROQ 3.- Encofrade /Desencofrade Recto {2 usos)

Encoirado '|15.59 0.30 2490 8.30 m2
2040 0.30 100 8.12] m2
Total 15.58 m2

RUBRO 4.- Malla Armex electrosoldada r-257 (6,25x2.40)7.0 mm. 15x15 ¢m.

Malla

20,80

18.40]

321.86

m2

321.86,

mZ

RUBRO 5.- Hormigen Simple ' c=210 kg/ em2 (Sin encofrado)

Sr. Jhonay Echeverti
CONTRATISTA

Hermigon Simple 20.50 15.40, 0.08000 1.00 2575 m3
- md
Total 575 . m3




sTO_RIAL FOTOGRAFICO DE ADECUACION DE UN CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO
EL LOCAL DE EXIBICICN DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL.
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PROCURADURIA SINDICA
Pablo Sexto, 02 abril de 2019

Faee

Ing. Pedro Delgado.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GADMPS
En su despacho.

De mi consideracién.-

Adjunto sirvase encontrar los CONTRTATO N°. 025 IC-PS-GADMPS-2019 ENTRE GAD
DE PABLO SEXTO Y EL SENOR JHONNY DANILO ECHEVERRIA. Sobre
“ADECUACION DE CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO, EN EL LOCAL DE
EXHIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECIENTO FE «

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mi respeto y consideracion.

Atentamente.~
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CONTRATO N° 025- IC-PS-GADMPS-2019

CONTRATO DE OBRA POR INFIMA CUANTIA

THONNY DANILO ECHEVERRIA ECHEVERRIA

USD 7678.94 (INCUIDO IVA)

30 DIAS

“ADECUACION DE CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO, EN EL LOCAL DE
EXHIBICION DE PROCUCTOS EN EL RECINTO FERIAL™.

En la Ciudad y Cantén de Pablo Sexto, a los dos dias del mes de abril del afio dos mil diecinueve comparecen libre y
voluntariamente a la suscripcion del presente contrato, por una parte el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal
de Pablo Sexto, legalmente representado por el sefior Ledo, Julio Sucuzhafiay Guallpa, en calidad de Alcalde, de
conformidad con el numeral 16 del Art. 6 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y Art. 59, 60
del Cédigo Orgénico de Organizacion Territorial Autonomia y Descentralizacion COOTAD, y 1561 de Cédigo Civil, a
guien en adelante se denominara simplemente como “La Contratante”; y, por otra parte el sefior JHONNY DANILO
ECHEVERRIA ECHEVERRIA, con cedula de Ciudadania N° 1400739353, a quien en adelante se le

.. denominarda “El Contratista”, Quienes teniendo conocimicnto de sus derechos y obligaciones, convienen en

celebrar el presente contrato de infima cuantia con sujecion a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las
siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. .- ANTECEDENTES:

1.1.- De conformidad con el Art. 238 de la Constitucién de la Reptiblica, los gobiernos autonomos descentralizados
gozaran de autonomia politica, administrativa y financiera, y se regiran por los principios de solidaridad, subsidiariedad,
equidad interterritorial, integracion y participacién ciudadana en concordancia con el literal a) y b) del Art. 2 del Codigo
Orgénico de Organizacién Territorial, Autonomia y Descentralizacién COOTAD.

1.2.- El Art. 55 ibidem en su letra g, determina como competencia exclusiva: Planificar, construir y_mantener 1a
infraestructura fisica y los equipamientos de los espacios piblicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo.

1.3.- La Ley Orgénica del Sistema Nacional Contratacién Publica determina en su numeral 3 del Art. 52.1, que las
Contrataciones de fnfima Cuantfa, que se podré contratar entre 0Otros ¢asos cuando existan contrataciones de obras que
tengan por objeto {mica y exclusivamente la reparacién, refaccién, remodelacion, adecuacién, mantenimiento 0 mejora
de una construccién o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente
- 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. Las contrataciones previstas en

este articulo se realizardn de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, sin que sea
necesario que esté habilitado en ¢l Registro Unico de Provecdores.

1.4.- El Art. 60 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Contratacién Piblica establece la contratacion en
forma directa para la ejecucion de obras cuya cuantia no exceda del monto de multiplicar el coeficiente 0.0000002 por el
Presupuesto del Estado del afio en curso.

1.5.- El Art. 333 del Capftulo V del Titulo V de las DISPOSICIONES RELATIVAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
INFIMA CUANTIA, emitida por el SERCOP, mediante Resolucién SERCOP No. 0000072-2016, sefiala que: “Se podré
contratar a través del mecanismo de infima cuantia la ejecucién de obra que tenga por objeto tinica y exclusivamente la
reparacion, refaccién, remodelacion, adecuacién o mejora de una construccion o infraestructura ya existente”.

1.6.- Mediante oficio PROYECTOS N° 020-/19 de fecha 2 de abril del 2019, suscrita por el Ing. Fredy Cruz, Técnico de
Planificacién, entrega al Ing. Pedro Delgado Director de Obras Publicas del GADMPS el informe técnico del proyecto:
“ADECUACION DE CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO EN LOCAL DE EXHIBICION DE
PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL”, cuyo monto asciende 2 $ 7 678.94 (INCLUIDO IVA). Mismo que adjunta
presupuesto, analisis de precios unitarios y Formula Polinomica.

1.7.- Mediante oficio, 0008- DD.QO.PP-GADMSP-2019, de fecha 02 de abril de 2019, suscrito por el Ing. Pedro Delgado
Ledesma, Director de Obras Piiblicas del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, quien solicita al
Ledo.- Julio Sucuzhafiay Guallpa, Alcalde del GAD Municipal de Pablo Sexto disponga a quien corresponda emita la
et 3 1 1 martida mresnmuestaria v la - autorizacion para si respectiva ejecucién por contrato; Objeto:
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“ADECUACION DE CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO EN LOCAL DE EX_EBICIbN
PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL”. Partida N°. 3.5.1.7.5.05.01.12. Denominacién: Adecuacién de Loca)
Exhibicién de Artesanias Productos Agricolas, con un monto 7678.94 (Incluido IVA). B

1.8.- Con oficio N°, 108-DAF-GADMPS-2019, de fecha 02 de abril de 2019, emitido por el Econ. Darwin Jaramillo Gonzalez, -
Director Administrativo Financiero del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, en atencion al oficio
N° 008-DD.0OO.PP-GADMSP-2019, de 02 de abril de 2019, adjunta la certificacién financiera por el valor de 7678.94
INCLUIDC IVA, a fin de continuar con el proceso.

1.9.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestarias N°. 3.5.1.7.5.05.01.12,
denominaci6n: Ejecucion del Mantenimiento y Reparacion de los Espacios Piiblicos del cantén Pablo Sexto, de fecha
02 de abril de 2019, emitida por el Econ. Darwin Jaramillo Gonzélez, Director Administrativo Financiero del GAD
Mumicipal de Pablo Sexto.

1.10.- El Ing. Pedro Delgado, Director de OO.PP., del GAD Municipal de Pablo Sexto, en su oficio No. 019-DD.OGC.PP-
GADMPS, de fecha 02 de abril del 2019, Solicita al sefior Alcalde Ledo. Tulio Sucuzhafiay Guallpa, que dando
cumplimiento a la disposicién, sirvase encontrar el documento adjunto del presupuesto de obra, Andlisis de Precios
Unitarios, Formula Polémica y certificacién financiera por lo que solicita disponer al Procurador Sindico realice e .7
contrato para su ejecucién del trabajo; “ADECUACION DE CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO EN EL
LOCAL DE EXHIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERJIAL”, monto de contratacién: § 7678.94(
SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 94/100 DOLARES AMERICANOS) incluido IVA, 2
gjecutarlo mediante la casuistica del procedimiento de infima cnantia.

1.11.- El Sefior Alcalde del GAD Municipal de Pablo Sexto Ledo. Julio Sucuzhafiay Guallpa, medianté sumilla inserta
en el oficio referido, con fecha 02 de abril de 2019, dispone al sefior Procurador Sindico, Ia elaboracion del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, elabora el presente instrumento, con la
finalidad de contratar al sefior JIONNY DANILO ECHEVERRIA ECHEVERRIA, con cedula de Cindadania
N° 1400739353, para la ejecucion de la obra “ADECUACI()N DE CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO
EN EL LOCAL DE EXIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL”, mediante la casuistica del
procedimiento de infima cuantia; este trabajo se realizara de acuerdo al Proyecto, Presupuesto, Anlisis de Precios
Unitarios, Férmula Polinémica, presentado por la Direccién de Obras y Servicios Piblicos, mismo que se adjunta
al presente instrumento.

Los trabajos se realizarén conforme a las disposiciones y especificaciones dadas por la contratante. Si faltare alghn
documento o se evidenciare algin error en ¢l instrumento presentado, el funcionario o empleado que actie, debera
comunicar via correo electronico a “El Contratista” y a los funcionarios que competan la elaboracién o aprobacion
de los documentos de tal omisi6n o error para que se subsanen.

CLAUSULA TERCERA.- FISCALIZACION:

La coordinacién y administracién estard a cargo del Ing. Pedro Delgado Director de Obras Pablicas del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, la misma que emitird los criterios y especificaciones
técnicas para la correcta adquisicién de los productos. De conformidad al art. 70 y 80 de la LOSNCP, en
concordancia con el art. 121 del R LOSNCP y 403-8 de la Norma del Control Interno de la Contraloria General del
Estado ( control previo al pago)

CLAUSULA CUARTA.- PRECIO:

El precio del Contrato, que “La Contratante” sufragard a “La Confratista”, por la “ADECUACION DE
CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO EN EL LOCAL DE EXHIBICION DE PRODUCTOS EN EL
RECINTO FERIAL” es de $ 7678.94( SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 94/100 DOLARES
AMERICANOS) incluido TVA, El valor sefialado se cancelara, de acuerdo a la siguiente descripeién, presupuesto
y listado de componentes a enterar satisfaccién y de acuerdo al Proyecto aprobado, que se adjunta. - :
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TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

_ __Rubro / Descripcién Unidad Cantidad| Precio unitario Precio global
AGION A MANO EN TERRENO CONGLOMERADO M3 484f 13,54 62,83
O DE HORMIGON CICLOPEO F'=180 KG/CM2 (SN

INGLUIR ENCOFRADO) M3 2,88 145,57 419,24
ENCOFRADC/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS) M2 15,68 6,79 105,79

TMALLA ARMEX ELECTROSOLDADA R-257 (6.25X2.40) 7.0) M2
MM, 15X15 CM. 321,86 7,18 231417
HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO) M3 25,75 163,66 3.954,17
SUBTOTAL.: 6.856,20
IVA12%: 822,74
TOTAL: 7.678,94

SON : SIETE ML SEISCIENTOS SETENTAY OCHO DOLARES, 94/100 CENTAVOS
PLAZO TOTAL: 30 DIAS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

SIMBOLO |DESCRIPCION COSTO DIRECTO COEFICIENTE
B MANO DE OBRA ‘ 1.226,91 0,215

D CEMENTO PORTLAND-SACOS 1.623,50 0,284

E EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL 42,95 0,008

H ACERO EN BARRAS 1.810,31 0,317

M MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA) 48,30 0,008

P MATERIALES PETREOS-AZUAY 805,76 0,141

X INDICE GENERAL DE CONSTRUCCION C IPC 155,35 0,027
5.713,08 1,000

Pr=P0(0.215 B1/Bo + 0.284 D1/Do + 0.008 E1/Eo + 0.317 H1/Ho + 0.008 M1/Mo + 0.141 P1/Po
+ 0.027 X1/%0)

CUADRILLA TIPO

DESCRIPCION COST.DIRECT. SRH| #HOR./HO GOEF.
M. N

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 15,83 4,01 3,95 0.012

ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 362,03 3,62{ 100,01 0,293

ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 849,05 3,68] 237,18 0,695

1.226,91 341,12 1,000

CLAUSULA QUINTA.- DEL ANTICIPO Y GARANTIA:

La entidad contratante no solicitara garantia y peor dar el anticipo, por cuanto se cancelard la totalidad
del precio establecido una vez que “La Contratista” haya realizado todos los trabajos estipulados en el
presente contrato y en el proyecto a entera satisfaccion de la entidad contratante, previo informe
satisfactorio por parte de fiscalizacién
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CLAUSULA SEXTA.- DE LA TERMINACION DE LOS CONTRATOS:

Santiago - Ecuador

El contrato termina:
a. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
b. Por mntuo acuerdo de las partes;

¢. Por declaracién unilateral de “La Contratante”, en caso de incumplimiento de “El Contratista” en
la ejecucion de los trabajos estipulados en el presente contrato;

d. Por declaracién unilateral de “La Contratante”, en caso de inobservancia de “El Contratista” a las
especificaciones técnicas para la realizacién de los trabajos emitidas por “La Contratante”™; v,

e. Pormuerte de “El Contratista”.

CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO:

El plazo que “El Contratista” tiene para la ejecucién de los trabajos objeto de la presente orden es dek
TREINTA DIAS, contados a partir de la suscripcién del presente documento. :

CLAUSULA OCTAVA.- LA CONTRATANTE:

Impondra una multa equivalente al uno por mil del monto total del presente contrato, por cada dia de
retraso en la entrega de los trabajos objeto del presente contrato.

CLAUSULA NOVENA: IMPUESTOS Y TASAS:

“El Contratista”, pagara a “La Contratante”, todos los impuestos y tasas aplicables a esta modalidad de
ejecucién de mano de obra.

CLAUSULA DECIMA: CONTROVERSIAS:

En caso de controversias o divergencias en la ejecucién e interpretacién del presente instrumento, las
partes buscaran un acuerdo amigable directo, siempre que esta alternativa este ajustada a la normativa .
legal y no cause perjuicios a la entidad contratante. Si no se solucionase de mutuo acuerdo, las partes¥
renuncian cualquier domicilio y se someterdin a los jueces y tribunales competentes que tienen
Jurisdiccién y competencia en el Cantén Pablo Sexto.

CLAUSULA UNDECIMA.- DOMICILIO:

Para los efectos judiciales de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio:

La Contratante: Ciudad: Pablo Sexto
Direccion: Av. Isidoro Formaggio y 30 de Octubre.
Telf: 073901148
Email: municipiopablosexto@hotmail.com

La Contratista:
Ciudad: Huamboya
A una cuadra del Comedor de los Sefiores de la Tercera Edad
Telf: 072765140
Cel: 0982839196 -
- Email echeverriadanilo@yahoo.es
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AUSULA DUODECIMA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

" Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacién a todo lo convenido en el presente
contrato y se someten a sus estipulaciones prescritas y suscriben en cuatro ejemplares de igual tenor y valor.

oy ;
s Dz
Sr. Jidnny Danilo Ecl‘%ﬂia E.
RUC. 1400739353001
CONTRATISTA
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Oficie — 019 CONT - DD. 00.PP- GADMPS.
. Pablo Sexto, 02 de abril de 2019

Ledo.

Julio Sucuzhafiay.

ALCALDE DEL GADM DE PABLO SEXTO.
Su despacho.

De mis consideraciones:

\:J ] H
/

Sefior Alcalde, a través del presente solicito de la manfera mids coréial, disponga a
A :

Procuraduria Sindica elabore el contrato;

[
L4 -
s
e

OBJETO: v

« ADECUACION DE CONTRAPISO DE
HORMIGON ARMADO, EN EL LOCAL DE
EXHIBICION DE PRODUCTOS EN EL
RECINTO FERIAL >

Monto de: 7 678,94 USOD incluido IVA

Certificacién N°: 351.75.05.01.12 (Ejecucién del Mantenimiento y/o Reparacion
de Espacios Piiblicos del Canton Pablo Sexto)

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente.-

Ing” Pedro Delgado Ledesma.
DIRECTORMDE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Gobigrno Autdnomo Descentranzado
Municipal de Pable Sexto
LLCALDIA

2 ABR 209

—— s e TR H TR

CC. Archivo Adriana Solano.
Adjunto documentos originales.
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DIRECCION ADMISTRATIVA FINANCIERA
MEMORANDQ No.108- DAF-GADMPS-2019

Pablo Sexto, 02 de abril de 2019
P.7342

Ing. Pedro Delgado
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Su despacho.-

De mi consideracion.

En afencién al oficio  N°® OFICIO N° 008 CP-DD.OO.PP-GADMPS, de fecha 02 de
abril de 2019, en el cual solicita disponibilidad presupuestaria para: la adecuacion de
contrapiso de hormigén armado, en el local de Exhibicién de Productos en el
recinto ferial.

Para lo solicitado se extiende la Disponibilidad Presupuestaria N° 494 por el valor de
$ 7678.94, a fin de continuar con e! tramite correspendients,

Particular que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

DIRECTO R A MINISTR@'WQ FiNANCERO
Efaborado por: Mariceta Taisna - =~




ZRNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SIG-AME
Pagina 1 de 1

: 494 Estado :N

Fecha :martes, abril 2, 2019 Tipo :PROVEEDOR

Beneficiario :DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Identifiacion :999999999

Objeto de la Certificacién :

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.- Para la adecuacién de contrapiso de hormigon armado, en el loca! de Exibicién de

Productos en el recinto ferial, segun oficio N°® 008-DD.00.PP-GADMPS, Presupuesto de la obra, analisis de precios unitarios.

Funcién Area Partida Denominacion Monto VA Incluido | CLASIF,
3.5.1 Subp 1.- Obras Y Servicios [7.5.05.01.12 Ejecucion Del Mantenimiento Y /O )
Publicos Reparacion De Los Espacios Publicos 7.678,94 822,74 SE/
Del Canton Pablo Sexto

Total Monto 7678.94

BASE IMPONIBLE :
TOTAL IVA :
TOTAL :

CERTIFICO :

JEFE DE PRESUPUESTO

16/04/2019 10:40:37 Elaborado :  jaramiilo darwin
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Sefior alcalde cumplimiento al PAC 2019, sirvase encontrar adjunto alf i);:;féente el
» informe técnico para «ADECUACION DE CONTRAPISO DE H °EN #L(DCAL DE
' EXHIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL”, por lo que golicito de la
manera mas cordial, autorice al area financiera em "

tala disponibilidad__pre’éﬁpuestaria de
la partida 351.75.05.01.12 (Adecuacion De Local De Exhibicion De Artesanias
Productos Agricolas), por el valor de 7 678,94 USD incluido IVA.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente.-

- T

g. Pedro Delgado Ledesma.
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

CC. Archivo Adriana Solano.
Adjunto documentos originales.
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GOBJERND AUTGNOMG DESCENTRALIZADO DEL

PABL® SEXTO CANTON PABLO SEXTO
.. MORONA $ANTIACO
PIRECCION DE OPRAS PUBLICAS
PROYECTOS

Pablo Sexto, 2 de abril del 2019.
PROYECTOS-020-/19

Tng.
Pedro Delgado L.
Director de Obras y Servicios Piiblicos de Infraestructura Territorial

Presente. -

Por medio del presente, Le entrego la elaboracién del Presupuesto: Adecuacién de
Contrapiso de H°A® en local de exibicion de Productos en ¢l Recinto Ferial. cuyo
Monto es de 7,678.94 Incluido IVA, con un CL =20%., para su contratacion; donde
consta: '

-Presupuesto

-Formula Polinémica
-Cronograma

-Analisis de Precios Unitarios
-Planos de disefio

Particular que comunico para los fines pertinentes

B e I ——

E ] - PE7342

web: vuavpzblosenio.god.ee
ezl morigiopst

Cata isidorg Formagg:n Sy Treims ¢z Qenbre
Canton Pable Sexto - Pravincia Morana Snlizgo

1142 507) 380133




INSTITUCION: GOBIERNC ALUTONGMO DESCENTRALIZADC MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
PROYECTO: ADEGUACION DE CONTRAPISO DE H°A* EN LOCAL DE EXIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTC FERIAL
UBICACION:
OFERENTE: PRESUPUESTO REFERENCIAL
ELABORADQ: ING. FREDY CRUZ

TABLA DE DESGRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No. Rubro / Descripeion Unidad Cantidad! Precio unitatio Precio global
1 EXCAVACION A MANO EN TERRENO CONGLOMERADO M3 4.64 13.54 62.83
2 MURO DE HORMIGON CICLOPEO F=180 KG/CM2 (SIN INCLUIR

ENCOFRADQ) M3 2.88 145.57 419.24

3 ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 LISO3) M2 15.58 6.79 105.79
4 MALLA ARMEX ELECTROSOLDADA R-257 (B.25X2.40) 7.0 MM. M2

15%15 CM. 321.86 7.19 2,314.17

5 HORMIGON SIMPLE F'=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADG) M3 2575 153.56 3,954.17

SUBTOTAL: 5,856.20

IVA 12%: B822.74

TOTAL: 7,678.94

SON : SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTAY OCHO DOLARES, 94/100 CENTAVOS
PLAZO TOTAL: 30 DIAS
ESTOS ,lRECIOS NO INCLUYEN IVA

fi#

FECHA: 01 DE ENERQ DE 1980




PROYECTQ: ADECUACION DE CONTRAPISO DE H°A° EN LOCAL DE EXIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTC FERIAL

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMUL

A DE REAJUSTE

SIMBOLO  |DESCRIPCION COSTO DIRECTO COEFICIENTE
B MANO DE OBRA 1,226.91 0.215

D CEMENTO PORTLAND-SACOS 1,623.50 0.284

E EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL 42,95 0.008

H ACERO EN BARRAS 1,810.31 0.317

M MADRERA ASERRADA, CEPILLADA Y/Q ESCUADRADA (PREPARADA) 48.30 0.008

p MATERIALES PETREQS-AZUAY 805.76 0141

X INDICE GENERAL DE CONSTRUCCION Q IPC 155.35 0.027
5,713.08 1.000

Pr=Pa(0.215 B1/Bo + 0.284 D1/Do + 0.008 E4/Ec + 0.317 H1/Ho + 0.008 M1/Mo + 0.141 P1/Po +

GOBIERNQO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO

0.027 X1/X0)
CUADRILLA TIPO
DESCRIPCION COST.DIRECT. SRH] #HORJHOM. COEF,
ESTRUCTURA OCUPACIONAL G1 15.83 2.01 3.95 0.012
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 362.03 3.62 160.01 0.293
ESTRUCTURA GCUPACIONAL E2 849.05 3.58 23716 0.695
1,226.01 341.12 1.000




ABIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
pROYECTO ADECUACION DE CONTRAPISC DE H°A® EN LOCAL DE EXBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PERIODOS {MESES)
1er MES

RUBRQ |DESCRIPCICN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
4.64
1 EXCAVACION A MANG EN TERRENC CONGLOMERADQ 4,64 13.54 62.83 £2.83
2.88
2 MURO [ HORMIGON CICLOPED F'=180 KGRGMS (Sil INCLUIR ENGOFRADO) 2.88 145.57 4024 419.24
15.56
3 ENCOFRADQ/DESENCOFRADO RECTO (2 UISOS) 15.58 5.79 105.78 105,79
321.86
4 MALLA ARMEX ELECTROSOLDADA 257 (8:25%2,40 7.0 MM. 1515 CiL 321.88 7.19 2,314.17 2,314.17
2575
5 HORMIGON SIMPLE F=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADC) 25.75 153.56 3,954.17 3,854.17
INVERSION MENSUAL 6,856.20 6,856.20
AVANCE MENSUAL (%) 100.00
INVERSION ACUMULADA 6,856.20
AVANCE ACUMULADO (%) 100.00

PLAZO TOTAL: 30 DIAS

FECHA: 01 DE ENERO DE 198C

ARECLAFION BE CONTEAPIEA OE H°A® EN EOCAL DE EXIBICION BE PRODUCTOS EN EL RECINT




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: ADECUACION DE CONTRAPISO DE H°A® EN LOCAL DE EXIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 1 DE §
RUBRO : 1 UNIDAD; M3
DETALLE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO CONGLOMERADO
EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTOHORA | RENDIMIENTO cosTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.54
SUBTOTAL M | 054
MANQ DE QOBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R O=CxR
PEON 1.00 3.58 3.58 3.000 10.74
L SUBTOTALN 10.74
I
L MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A =] C=AxE
SUBTOTAL O 0.00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA cosTo
DESCRIFCION A B C=AxE
SUBTOTALP 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+0O+P) 11.28
INDIRECTOS (%) 20.00% 2.26
UTILIDAD (%) 0.00% 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.54
VALOR UNITARIO 13.54

SON: TRECE DOLARES, 54/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA




GOBIERNO AUTONO

MO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: ADEGUACION DE CONTRAPISO DE H°A® EN LOCAL DE EXIBICICN DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL

ANALIS!S DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 2 DE §
RUBRO : 2 UNIDAD: M3
DETALLE: MURG DE HORMIGON CICLOPEO F=180 KG/CM2 (SIN INCLUIR ENCOFRADO}
EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO CcOsSTO
BESCRIPCION A B C=AxB R P=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1.75
CONCRETERA 1.00 5.00 5.00] £.300 1.50
SUBTOTAL M 3.25
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/MR COSTO HORA RENDIMIENTCO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
OPERADOR EQUIPO LEVIANO 1.00 3.62 3.62 0.480 1,74
PEON 10,00 3.58 35.80 0.780 27.82
ALBARNIL 2.00 3.62 7.24 0.480 3.48
MAESTRO DE OBRA 1.00 401 4.04 0,480 1.92
SUBTOTAL N 3506
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
GEMENTO SACO 6.000 8.00 4500
ARENA M3 0.650 18.00 10.40
GRAVA M3 0.950 18.00 17.10
AGUA M3 0.220 5.00 110
PIEDRA BOLA M3 0.400 16.00 6.40
SUBTQTAL O 83.00
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+Q+P} 121.31
INDIRECTOS (%) 26.00% 24.26
UTILIDAD {%)} 0.00% 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 145.57
VALOR UNITARIO 145,57

OBSERVACIONES: HORMIGON SIN ENCOFRADO
SON: CIENTO CUARENTAY GINCO DOLARES, 57/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INGLUYEN IVA




GOBIERNO AUTONOMOC DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: ADECUACION DE CONTRAPISO DE H°A® EN LOCAL DE EXIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 3 DE &
RUBRO : 3 UNIDAD: M2
DETALLE:  ENCOFRADO/DESENCOFRADO RECTO (2 USOS)
EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A -] C=AxB R D=CxR
Herramienta Menor 5% de MO, 0.11
SUBTOTAL M YT
MANQ DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO CosTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=CxR
@ ~ CARPINTERO 1.00 3.62 3.62 0.200 0.72
74 PEON 2.00 3.58 7.18 0.200 1.43
SUBTOTAL N 215
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UN(T. COSTC
DESCRIPCION A B C=AxE
MADERA PUNTALES ML 4.000 0.40 1.60
CLAVOS DE 27a 4™ KG 0.150 2.00 0.30
MADERA, TABLA ENCOQFRADO/25 CM. U 0.800 1,50 1.20
TIRAS DE 4X5 CM. L 1.000 030 0.30
SUBTOTAL O 3.40
TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A 8 C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.66
INDIRECTOS (%) 20.00% 1.13
UTILIDAD (%) 0.00% 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.79
. VALOR UNITARIO 6.79
OBSERVACIONES: DOS USOS
. SON: SEIS DOLARES, 79/100 CENTAVOS
Q ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA



GORIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DIREGCION DE DBRAS PUBLICAS

PROYECTO: ADECUACGION DE CONTRAPISO DE H°A” EN LOCAL DE EX\BICION DE PRODUGTOS EN EL RECINTO FERIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 4 DE 5
RUBRO : 4 UNIDAD: M2
DETALLE: MALLA ARMEX ELECTROSOLDADA R-257 (8.25X2.40) 7.0 MM. 15X15 CM.

EQUIPO CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
PESCRIPCION J-| B C=AXB R p=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02
SUBTOTAL M Y
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AXB R D=CxR
S PECN 1.00 3.58 3.58 0.100 0.36
R SUBTOTAL N o34
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT, COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO N°18 KG 0.010 1,20 0.01
MALLA ARMEX R-257 (8.25%2.40)7.0 MM. 15X15 M2 1.000 5.60 5.60
SUBTOTAL O 5.61
TRANSPORTE . UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+0+P) 5.99
INDIRECTOS (%) 20.00% 1.20
UTILIDAD {%} 0,00% 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.19
VALOR UNITARIO 7.19

SON: SIETE DOLARES, 19/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN WA




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZABO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO

PROYECTO: ADECUAGION DE CONTRAPISO DE H°A® EN LLOCAL DE EXIBICION DE PRODUCTOS EN EL RECINTO FERIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 5 DE S
RUBRO : & UNIDAD: M3
DETALLE: HORMIGON SIMPLE F=210 KG/CM2 (SIN ENCOFRADO)
EQUIFPD CANTIDAD TARIFA COSTOHORA | RENDIMIENTO COSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=
Herramienta Menor 5% de M.O. 1.80
CONCRETERA 1.00} 5.00] 5.00 0.300 1.50
SUBTOTAL M : 3.30
MANO DE OBRA CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COsSTO
DESCRIPCION A B C=AxB R D=i
QPERADOR EQUIPC LIVIANO 1.00 362 3.62 1,800 6.52
PEON 1.00 3.58 3.58 6.300 2255
ALBARNIL 1.00 3.62 3.62 1.800 6.52
MAESTRO DE OBRA 1.00 4.01 4.01 0.100 0.40
SUBTOTAL N 35.99
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. cosTO
DESCRIPCION A B C=AxB
CEMENTO KG 360.500 0.16 57.68
ARENA M3 0.850 16.00 10,40
GRAVA M3 0.950 18.00 17.10
AGUA M3 0.250 5.00 1.28
ADITIVO KG 0300 7.50 2.25
SUBTOTAL O 88.68
TRANSFORTE UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
DESCRIFCION A B C=AXB
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL CQSTO DIRECTO (M+N+O+P) 127.97
INDIRECTOS (%) 20.00% 25.59
UTILIDAD (%) 0.00% 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 153.56

OBSERVACIONES: HORMIGON SIN INCLUIR ENCOFRADO
SON: GIENTC CINCUENTAY TRES DOLARES, 56/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

ElI IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral,
el sefior(a) ECHEVERRIA ECHEVERRIA JHONNY DANILO, representante
legal de la empresa ECHEVERRIA ECHEVERRIA JHONNY DANILO con RUC
Nro. 1400739353001 vy direccion S/N, NO registra obligaciones patronales en
mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran
obiigaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empieador — Certificads de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o niimero de cédula.

.

f?ifjb— ! //
/ ’//"f j} ;n‘jﬁ’ —

/‘/’”’f”/ 7

Julio Enrigue Ortiz Santillan
Director Nacional de Recaudacion y Gestién de Cartera, Encargado

Emitido el 16 de abril de 2019
Validez del Certificado 30 dias




REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

...le hace bien al pafs!

A0 RUC: 1400735353001 T
.LLIDOS Y NOMBRES: EGHEVERRIA ECHEVERRIAJHONNY DANILO.

e ate: | ABIERTO-MATRIZ T FEC.NGIOACT: 07172013
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 31/10/2014 FEC. REINICIO: 2812015
ACTIVIDAD ECONOMICA: .~ * e e 7 S st
ACTIVIDADES POR CUENTA PROPIA DE ARBITROS, JUECES, GRONOMETRADORES, PROFESORES, ENTRENADORES ETCETERA. LT
CONSTRUCCION DE TODO. TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES: EDIFIGIOS DE BPROOUGCIGN INDUSTRIAL, EJEMPLO. EDIFICIOS DE OFICINAS, .
HOTELES, ALMACENES, CENTROS COMERCIALES, BODEGAS, RESTAURANTES, OBSERVATORIOS, IGLESIAS, MUSEDS, INCLUYE REMODELACION,
RENOVACION O REHABILITACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.
CONSTRUCCION DE CARRETERAS, GALLES OPISTAS Y QTRAS VIAS PARA VERICULOS O PEATONES
NTURA INTERIOR O EXTERIOR-DE GIDS INCLUYE PINTURA D ENIERIACIVIL.

Provincia: MORONA SANTIAGO Carton: HUAMBOYA Pam.;dié:’&'um VA Niraere: SN Reforencia: A UNA GUADRA DEL COMEDOR DE LOS SERORES
TERCERA EDAD SALIDA A MACAS Telefona Domicitio: 072765140 Celuiar: 0982838196 Email; echeverriadanifo@yahoo.es

Cédigo: RIMRUC2018000956786
Farha: FRNAINIG 10-RR-4% AM




REGISTRO 1&?«3‘360‘555;CGN?:TR!BUYENIES

: PERSONA*’S?NNFURA*’EES
LN

NOMERO RuC: 1400739353001

APELLIDOS Y NOMBRES:

ECHEVERRIA ECHEVERRIAJHONNY: ‘DANIEG

 0BLIGADOLLEVAR CONTABILIDAD:
fEw ‘NﬁMERb: TR PR

FEC. INICID ACTIVIDADES:
FEC:, cm:.:m:fon

FEC. INSCRIPCION:
FEC. SUSPENSION BER|

Canton: HUAMBOYA
NERA Telefono: 072765140 Emait: echavemizt

Eamoquia: HUAMBOYA Calle: VIA A MACAS Numero: S Interseccian: SN Referencia: A 500 METROS DE LA
990danik@gmail.com Celuiar: 0939034275

< Derechos da frafy ¥ corfidencislidsd, Darachas da asistentia o cofabaracisn, Dorechos acondivicos, Derachns dn infermacicn,
Derech entales para meyor informacion corsulte en Wwiv.sri.gob.ac, R
persenas nafursles cuyo capital, ngresos anualos o Costos y gastos anugles sean superioros a los limites establecidos any af Re;glam_mto ra fa aplicacién de Ig lay
o [ .7 2 ; T sty do ma acogerse ai Régimeary 5i ISE] y st
declaraciones de /Y4 daborgn serfmsenfswA g de manngra m;ensuel. estra: oo obiiged
acterde qus SUs declarsciones ‘:vese 150 de manera sem, siem, cuzndo na se encu
preste servicfos dnicamente tanta o%pcg VA y/o sus ventas 5% &

AMERTOS 1
1ZONA 6\ MORONA SANTIAGO CERRADOS

= N - i, ]
Cadigo: RIMRUC201 9000955786
Farha " 1amamnaia 1N-AR-49 Arg
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO
lsexTO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO
SEXTO

Direccidn jsiDoRO FORMAGIO SN Y 30 DE OCTUBRE

Matriz:

Direccion 1s1DORO FORMAGIO S/N Y 30 DE OCTUBRE No. 1

RUC: 1460020480001

COMPROBANTE DE RETENCION

No..  ©01-001-000002895

NUMERO DE AUTORIZACION:
0705201907146002048000120010010000028951400739316
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
2019-05-07T16:45:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: st

T

JRRERRMRAARAMAMA

r. CLAVE DE ACCESO: 0705201907146002048000120010010000028951400739316

Razén Social / Nombres y Apellidos:

Fecha Emisidn: 07/05/2019

ECHEVERRIA ECHEVERRIA JHONNY DANILO

RUC / CI: 1400739353001

Comprobante Numero Ejercicio Base Imponible para Impuesto Porcentaje  Valor retenido
Fecha emision Fiscal la Retencién Cadigo Retencion
Factura 001001000000305 0512019 6,856.20 RENTA 2.00 137.12
02/08/2019 307
Factura 001001000000306 05/2019 822.74 VA 70.00 575.92
02/05/2019 2
Total Retenido: 713.04

Informacion Adicional

proDireccién HUAMBOYA S/N

proMail echeverriadanilo@yahoo.es
proTeléfono 072765140

proCiudad HUAMBOYA

Paomtiirm mlambramimm mear CITA™ Dlie ©CAafhara fes o/ o




