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Transaccion N*:1495 " No.Documento : Financiero EGRESO-00735 Fecha 25Jul-2019 Estado :C

Descripeién :EL ROSARIO.- Pago de la Fact N* 001-001-00016 correspandients al avance Documentos :Certificaciin #: 1120 de EL ROSARID

de Ia Planilla M° 5 de ja obra “construccitn del sistema de agua potable para
|&s comunidades de: El Rosario, Santa Inés, Shawi, Kunamp, Sangay,
Sintinis, Yamanunka y Kunkup (etapa )" segln Informe de Fiscaiizacion N3

Beneficiario :EL ROSARIC ) Momto: 3 34.100,66
COoDIGO DETALLE DEBE HABER

1.5.1.51.01.008 Construceidn Dal Sistema De Agua Potable Parz Lag Comunidades Del Rosario , §6.685,78
2.1.375.04 retencién en la fuente 1% ) 505,94
2.1.3.75.61.004 cxpiva 30% retencidn bienes - s, 1.821,40
2.1.3.76.81.003 ¢ x p iva al- proveedar bienes 70% . 4.249,93
2.1.375.01 proveedores 50.028,49

. > 6@ 3.28.98 cxec iva 12% ’ 6.071,33
' 6.2.8,30.02 del presupuesto genera) del esiado & gobiemos auténomos descentralizados 6.071,33

2.1.3.75.04 refencidn en fa fuente 1% 503,94
2.1.2.03.02 1% impuesto a la renta retenido 505,94

2.1.3.75.81.004 ¢xgpiva 30% retencidn bienes - s, ) ) 1.821,40
2.1.2.03.91 cxp fva al eri 30% reten en bienes 1.821.40

2.1.3.75.61.003 £ X pIva al- proveedor bienes 70% 4,249,93

21.375.0% proveedores 60.088,449

8.4.1,53.50.001 Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Las Counidades Del Rosario , £6,665,76
1.5.1.83.53 varias pbras y servicios publicos 56.685,76

1.1.3.97.01 cuentas por cobrar varios proveedores, funcionarios, contribuyentes 20.237.77
1.1.397.01 cuentas por cobrar varios proveedores , funcionarios, contribuyentes 20.237.77
- .2,4;;?,03.005 &l rosaro 20.237.77
a‘%1 .1.;1#3.01 bee cfa. 01220320 t ' 34.100,65
i Suman : 196.306,38 196.306,38

CODIGO DETALLE DEVENGADO EJECUTADO

5.4.17.5.01.01.03 Construccion Del Sistema Ds Agua Polable Para Las Comunidades Del Rosario , &6 B8O, 76

02.8.40.02 |pet Presupuesto General De Estado A Goblemos Alténomos Descentralizados 8.071,33
§.1.37.5.01.01.03 Construccin Del Sistema De Agua Potable Para Las Comunidades Del Rosafio, 505,94
514750 Construccion Del Sistema Da Aguz Pot'!abll'e Para Las Comunidadeé né;"‘fmsaﬁo . 1.821,40
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/ransaeclon N:(1}

No; Documente :  Financlaro EGRESO-00735 Eacha 26Jul-2018 Estado 1C

Degcripeldn (EL ROSARIOD.- Pago de la Fact M¢ O01-001-00018 comespandiente al avance Documentos <Cenificacién # 1120 de EL RCBARIQ
de la Planilia N° 5 de la cbra vconstrccién del sistema de agua potable para
las comunidades de: El Rosario, ganta nés, Shawi, Kunamp, Sangay,
Sintinis, Yamanunka y Kunkup (etapa 1y segln Informe de Fiscalizacién N* 5

peneficiario FL ROBARID

Monto: § 3410085

54,1 7.601.01.03 Construccidn Del Sistema De Agua Potable Para Las Comunidades Del Rosario , 4.249,93
5.4.9 7.5.01.01.03 Construecion Del Sistema De Agua Potable Para Las Comunidades Deil Resario, 50.088,48
0380107 De Anlﬁcipos por Devengar De Ejercicios Anteﬂore_s De Goblemnos Autdnomos 2023777
03.6.01.08 De Anticipos Por Pevengar be Ejerciclog Anteriores De Goblernos Autdnomes 20.237.77

Suman : 82.974,86 76.903,53-

1
Cfre o o bl

AECID! CONFORME

BENEFICIARIO C.URUC: 49932%@% L D [ A

" BENEFICIARIO ¥, OSARIGES T

Irecclgﬁb' e ™ Teléfono :
w:-- FORMAGGIO Y 88 L 072765217




BANCD CENTRAL DEL. ECHADOR

institucian Pablica: GAD.MUN.PABILO SEXTO
| :

; |
Nom.ns.Fin| _ I
anciera # Cta Ben. Manto # Referencia # Cedddent.  :  Nom Ban. | T. Cta. Fec Proc Banco

g;NECUADOR 3001234678 34,100,685/ 143082082100 1FEL ROSARIO 26072019 17:27)
34,100.65
~LU I1'.
w...lw

Envies Liquidades en el SPLSP Uswsarie: BUESTAN MINCHALA LIDWA GISELA 1220320

Estada




_3OBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SIG-AME
pagina 1 de 1

- 8eq9

Certificacién : 1120

Fecha :miércoles, julio 24, 2019
Beneficiario :EL ROSARIO

Identifiacion :1450820821001

Estado :N

Tipo :PROVEEDOR

Objeto de la Certificacion :
EL ROSARIO.- Pago de la Fact N° 001-001-

sisterna de agua potable para las comunidad
Kunkup (etapa I)" segln Informe de Fiscalizacion
éproceso COT-001-GADMPS-2018, solicitado el

CONT-DD.00.PP-GADMPS de fecha 12 de juli

00016 carrespondiente al avance de la Pianilla

o del 2019, se adjunta Pianilla de la obra,

N° 5 de fa obra "construccién del
es det El Rosario, Santa Inés, Shawi, Kunamp, Sangay, Sintinis, Yamanunka y
N°5 emitido por el Ing. Wilson Cardenas fiscallzador del contrato con codigo

pago por la Dlrectora de Obras y Serviclos Piblicos mediante Oficio N°-031

Informe de Fiscalizacion, Informe del

CERTIFICO:

JEFE DE PRESUPUESTO

24/07/2049 14:25:02

Fiaborado ;  Jimenez Jossica

'ﬁd‘!’ﬁ‘i‘ﬂi‘ﬁ! dua d\-: I-UII‘I'.I ﬂtU ;lifUl L3~ I\:Uldli:df‘lhu ¥ dt..lll(:a hU\.uIHE!It\JJ haﬁmﬂlltc;‘l | L= E R \.-: FU\J L.
Funcién Arga Partida Denominacién Monto VA Incluido | CLASIF.
511 Gastos Comunes Dela  [.5.01.01.03 Construccion Del Sistema De Agua
Entidad Potable Para Las Comunidades Del 56.66576|  6.071,33) B
‘Rosario, Kurkup, Yamanunka, Sintlnis,
Total Monto 56668.79
BASE IMPONIBLE : 50.594,43
TOTAL IVA : 6.071,33
TOTAL. : 56.665,76

P o T |




PABL® SEXT®

Lirilaral def vaded wang.,

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO
SEXTO
GOBIERNC AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO
SEXTO

Direccion Matriz: ISIDORC FORMAGIO SN Y 30 DE OCTUBRE

Direccién Sucursal: ISIDORO FORMAGIO S/N'Y 30 DE OCTUBRE Na. 1

RUC.: 1460020480001

COMPROBANTE DE RETENCION

No:  001-001-000003033

NUMERO DE AUTORIZACION:
220720190714600204500012001001000003033 145082081
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

12018-07-23T09:18:54-05:00 )

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

IMIlﬂlﬂllHlllfill!lﬂlllllllﬂIHIIHHIHIHlﬂlll!lllllllmlllllﬂlﬁll

[T

O: 220720180714600204800012001004 0000030331490820816

NGOG

Razdn Social / Nombres ¥ Apellidos: EL ROSARIQ

Fecha Emision:  22/07/2019 RUC / CI: 1490820821001

Comprobante  Ntmero Ejercicio Base Imponible para Impuesto Porcentaje  Valor retenido
Fecha emisi6n Fiscal la Retencion Cadigo Retencion

Facturg 001001000000016 07/2019 50,594.43 RENTA 1.00 505.94
22/072019 3438

Factura 001001000000016 07/2019 6,071.33 IVA 30.00 1,821.40
22/07/2019 1

Total Retenido: 232734

informacicn Adicional

Bireccidn
Teléfono 0999703251
Ciudad PABLO SEXTO

roabesor ke g » »

CENTENARIO, PADRE FORMAGIO SN Y ESPANA
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AL ROSARIO

stz centenario, Padre Formagio sn y Bspaic
“Celufar: 0999703251 - Publo Sexto

" Documento Categorizado: No

Deseertvalizado Mg

RUC.
N°AUT. SRt 1123809276
FACTURA 001-081-00

NE 0000015

1490820821001

?q{ &bl Sxfo

Direccién: IIS‘E&G!Q Fotma
CRUC/CIL: 600204 8 0001
" Fecha Emisién: 4.2 d9 6]‘0&9 C’“—’, ’iﬂ’?

A Siy y 3o de ocdubie,

< J

Teléfono:_O13 G201 [y

Gula de Remisidn:

( caNT.

DESCRIPCION

P. UNITARIO

VALORTOTAL |

" LI
Jepantnis

Hoas, Do, Kuaame, Songay

P e A

........................................................................................................................................................... "‘S
A

Fetha de Autorizacion 1611/2618 Dsl 404000001 2t COG00U050 Valda pare su ewisian 16/11/20198 ik P
FORMA DE PAGS OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAR Sublotal 2% 50 “Dcf .‘\““."|¥ 3 §-
Efectival [ etis Lot b [oworBE €64 [Subtotal 0% | @
Desclente g

.-‘...‘..q...n‘ ............... 's

Subtotal 505 (f‘(, 93 g

VA 12% 6O0% , 335

et ol S ot &

L Fiﬁna Autorizacda cthf Conforme VALOR TOTAL 56 685 : 7€ 15

EGHM7BFD3 Maroo Edmtmds, fmgranla Navira - Roc: 50033069001 - Awlarizackin 1446 - Tel: {07} 2505587




Consulta de Estado Tributario en el SRI

RUC
1490820821001
Razdn social
EL ROSARIO
Plazo vigencia Clase Contribuyente \
3 meses OTROS OBLIGACIONES [JENDIENTES
@‘6. f.,’ a
O d
3 _

(e
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatorianc de Seguridad Social (|IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior{a) ESCOBAR HIDALGO
HECTOR AMABLE, representante legal de [a empresa EL ROSARIO con RUC
Nro. 1490820821001 y direccion CENTENARIO PADRE FORMAGIO SN
ESPANA, NO registra obligaciones patronales en mora; informacion verificada a
la fecha de emision del presente certificado.

El-[ESS se reserva el derecho de verificar la informacion y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacion o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o niimero de cédula.

74

Luis Alberto Valenzuela Trivifio

Director Nacional de Recaudacion y Gestién de Cartera.

Emitido el 24 de julio de 2019
Validez del Certificado 30 dias




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Macas, 22 de julio de 2019

Contribuyente:

EL ROSARIO

RUC: 1490820821001
Ciudad.-

" De conformidad con lo establecido en el articulo 96 del Codigo Tributario sobre el cumplimiento de los
‘deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con e} articulo 101 de la Ley de Régimen

Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaracién de impuesto del sujeto pasivo; el Servicio
de Rentas Internas certifica que: ' :

Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente EL ROSARIO con RUC 1490820821001,
ha cumplido con sus obligaciones hasta JUNIO de 2019 y no registra deudas en firme, informacion
registrada a la fecha de emisién del presente certificado de cumplimiento tributario.

Sin embargo, la Administracién Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones
presentadas y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicacién de las
normas tributarjas vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones comespondientes en Caso de
detectarse falsedad en la informacién presentada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

.:, ‘«l\‘, pANAS

Ing. Fabricio VelaO.
DIRECTOR PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO
SERVICIO DE RENTASMI}TEE]&%N
HRECCION PROVINCIAL DE NORAHE RSP




CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El inslituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) ESCOBAR HIDALGO
HECTOR AMABLE, representante legal de ja empresa EL ROSARIO con RUC
Nro. 1480820821001 y direccién CENTENARIO PADRE FORMAGIO SN
ESPANA, Sl registra obligaciones patronales en mora par un valor de USD
3,185.53; informacién verificada a la fecha de emisién del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar |a informacion y las abligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacién no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificada puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el mend Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o nimero de céduia.

Luls Alberto Valenzuela Trivifio

Director Nacional de Recaudacién y Gesltion de Cartera, %

Emitido el 16 de julio de 2019
Validez del Certificado 30 dias




Atentamente.~ |
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Cartdn Patio Soto ) En ?

b Pradegia de Morora Senviego - Fnader
“Direccidin de Obras y Sewvicios Piblicos

. Oficio — 031 CONT - DD. OOQ.PP - GADMPS.
Pablo Sexto, 12 de Julio de 2019,

P- Ay
Lemn Verdugo - _ Pﬁ(_,&ﬁ-w : ﬁ? .
Alcalde Del GADM De Pabio Sexto . s .\,M\“
Ensu despacho - _ %‘S?JP . L
_ | L3 I,
De mis consideraciones: _ : h“j'“ PECE
o
Sefior Alcalde, adjunto al presente sirvase encontrar las carpety e documentacmn
de la obra: “CONTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL. ROSARIO, SANTA INES, SHY WI KUNAMP,

SANGAY, SISNTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA I)” con la finalidad

“de que autorice a quien corresponda realice el trdmite de pago, para lo cual se adjunta la

sxgmente documentacién de sustento:

Planiila de Avance de Obra 05
Informe de Fiscalizacién 05

Informe de administrador de contrato
Anexo de cantidades de Obra

Libro de obra

Cronograma de Ejecucién

Anexo Fotogréifico

Ensayos de Hormigén

Informe de Cumplimiento Ambienial
Cumplimiento de obligaciones patronales
Copia de Pélizas vigentes

Facturas # 0000013

YV VVYVVVVYVYVVYY

Municipal de Pabiis Sae
ALCALDIA
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ADMINISTRADORA DELA)
Ce. Archivo.
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&, Gobierno Autdnome Descemralizads



-Callé Isidora Formaglo 70 y Treinta de Octutire | Telfs..{07) 3 702570

Cantdn Pablo Sexfo Emall: municipiopablosexto@hotmail.com

Provincia e Morona Santiago - Ecuador

‘Direceitn de Obras y Servicios Pdblcos

~ INFORME DE ADMINISTRACION DE CONTRATO

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS

CONTRATO: COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES SHAWIL KUNAMP,
SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA I)”
TIPODE " COTIZACION

CONTRATACION:

MONTO DEL USD 590.106,44 QUINMIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SEIS CON,

ORTRATG. 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, NO

‘ ~ INCLUIDO IVA.
CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSARIO
Plazo: 240 DIAS

Informe N°1

. ANTECEDENTES DEL INFORME:

Con fecha 26 de noviembre del 2018, se celebra el contrato “CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL ROSARID, SANTA INES
SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA )" con el
Consorcio El Rosario, por el monto de USD 590 106,44 QUINIENTOS NOVENTA MIL
CIENTO SEIS CON, 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDQOS DE AMERICA, NO

INCLUIDO VA,

ANTICIPO

La Contratante entrega al Contratista en calidad de anticipo, el valor de 409 del valor del
contrato en dolares de los estados unidos de América. El valor restante de Ia obra, esto es
el sesenta por ciento {60%), se cancelard mediante pago contra presentacion de planillas

mensuales.
CONTARILIDAD DE PLAZODS
Fecha de firma de contrato: 26 de noviembre del 2018
Plazo: 2_40 d_ias
Fecha de inicio: 13 de diciembre del 2018
Fecha de terminacién contractual: 10 de agosto del 2019
Mora No existe
EJECUCION PROGRAMADA

« MONTO DEL ANTICIPO: 23604258%

« INVERSION ALCANZADA AL 30 DE ABRIL DEL 2019: USD 430 059.75
e AVANCE ACUMULADO DE LA OBRA: 72.88 %

Y



Calle isidoro Formagio s/n y Treinta de Octubre ] Teifs.:{07) 3 702570
Cantdn Pablo Sexto Email; municipiopablosexto@hotmail.com

Pravinela de Morona Santiago - Ecuador

REAJUSTE DE LA PLANILLA: NO EXISTE

7, Direction de Obrasy Sevicios Piblicos

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No5: U$D 50 594.43

Estos valores corresponden a todos y cada uno de los rubros detallados en la planilla de
obra y, los costos expresados en cada uno de ellos.

Equipos y materiales utilizados que son de exclusiva responsabilidad del contratista y su
revision por la fiscalizacidn.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

- La calidad de los trabajos realizados se Iz realizé de acuerdo a las especificaciones técnicas

entregadas al contratista por parte de la entidad contratante, los trabajos fueron

- supervisados y aprobades por fiscalizacién, y de acuerdo a las especificaciones existentes

para este tipo de obras, se ha verificado que la fiscalizacién este permanentemente en el
hugar donde se realiza las actividades contratadas.

PERSONALY EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Maestro

Pedn

Chofer

Operador
Herramienta menor
Volqueta
Excavadora

LIQUIDACION ECONOMICA

Se deberd proceder a la liquidacién econdmica correspondiente, previa revision del
departamento financiero, a las planillas que se emitan en el presente informe.

>
p
>

Planilla de avance de obra N° 5
Planilla de reajuste: No existe
Planilla de excedentes: No existe

RESUMEN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTE PERIODO

ITEM - DESCRIPCION UNID. ‘CANTID. ESTE
_ CONTR. | PERIODO
72 {ARENA GRADUADA PARA FILTROS M3 8,55 8.55
TANQUE DE RESERVA 2 DE 150 M3
86 | HORMIGON 8. fe=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO M3 52.80 3.05
87 | ACERQO DE REFUERZOQ fy= 4200 kg/cm?2 KG 2,080.32 222.52
101 | PINTURA ELASTICA IMPERMEABLE SHA FILL M2 308.60 234.38
108 | VALVULA DE AIRE RM 2" AUTOMATICA 1] 5.00 200
CAJA VALVULA HS. AIRE O ALIVIO INCL. TAPA
1 | METALICA U 5.00 2.00
113 | TANQUE ROMPE PRESION U 1.00 1.00




rona Santlago - Ecuador

tectidn de Obras v Servicios Pblicos

2010 $/n y Trelnta de Octutre | Telfs.:{07) 3 702570
Emaif: municipiopablosexio@hotmail.com

EX AQUINA EN CONGLOMERADG H=0-

SAOOVASION A M3 312000,  520.00
118 E’Qéﬁﬂ‘?& DE ZANJA MANUAL Y COLCHON DE M2 390000|  760.05
122 | VALVULA DE AIRE RM 2" AUTOMATICA U 8.00 2.00
123 &%;Eggo gS)MPACTADO CON SUELO NATURAL M3 3.120.00 387 40
124 | CAJA VALVULA H.S. DESAGUE INCL. TAPA METALICA U 8.00 2.00
127 | SERALES INFORMATIVAS U 5.00 2.00
131 | HORMIGON S. =210 KG/CM2 CON ENCOFRADO m3 8.04 3.52
147 | REPLANTEO Y NIVELACION B ML 6,013.70 538.90
148 ETDCAVACION A MAQUINA EN CONGLOMERADO H=0- M3 14432 102.53
151 | TUBERIA PVC D=63mm 1.0 MPa UfZ ML 651,81 451,32
152 | TUBERIA PVC D=40 mm 1.25 MPa E/C ML 1,676.01 234.99
153 | TUBERIA PVC D=32 mm 1.25 MPa £/C ML 1,290.57
154 | TUBERIA PVC D=25 mm 1.60 MPa E/C ML 2,077.26] 1,441.30
155 E;Etéfg% gn%MPACTADO CON SUELO NATURAL 3 120274 193,03
_ ACCESORIOS DERIVACIONES - _

. |TEE PVC D=110 mm U/ELASTOMERICA#UNION -

157 | GIBAULT u 2,00 2.00
162 | REDUCTOR PVC d=110X63 mm U 1,00 1.00
163 | REDUCTOR PVC d=75-63 mm u 1.00 1.00
164 | REDUCTOR PVC d=63-25 MM. U 6.00 1.00
166 | REDUCTOR PVC d=32-25 mm U 200 1.00
167 | REDUCTOR PVC d=63-40 mm U 3,00 3.00
168 | REDUCTOR PVC d=40-32 mm u 2.00 2.00
169 | REDUCTOR PVC d=40-25 mm U 2.00 2.00
170 |TEE PVC d=75mm U 1.00 1.00
171 | TEE PVC d=63 mm U 1.00 1.00
172 | TEE PVC d=40 mm U 4.00 4.00
173 | TEE PVC d=32 mm U 1.00 1.00
174 { CRUZ PVC d=75 mm U 1.00 1.00
175 | CRUZ PVC d=63 mm U 2,00 1.00
176 | CRUZ PVC d=40 mm Y 400] 3.00
178 | CODO PVC d=75 mm ) 10.00 1.00
180 1 CODQ PVC d=63 mm U 10.00 2.00
181 { CODOC PVC d=40 mm U 5.00 1.00
182 | CODC PVC d=32 mm U 3.00 1.00
183 | TAPON PVC d=40 mm u 2.00 2.00
188 | CAJA VALVULA H.S. DE COMPUERTA u 24.00 8.00
180 | ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA.PP. 75mm x 1/2" U 16.00 11.00
180 | ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA PP. 63mm x 1/2" U 38.00 18.00
161 ' ?gPMEI'IDA A RED MATRIZ DE AAPP, 40 0 50mm x U 98.00 67.00
192 | ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA.PP. 32mm x 1/2" U 41.00 T 21.00
193 [ ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA.PP. 25mm x 1/2" U 71.00 28.00
104 ﬁlgglEDS%ﬁ o gE _ CHORRO MULTIPLE  1/2" Yooy 264.00 95.00
208 | SENALES LIMITE DE VELOGIDAD U 1.00 1.00




Calle Isidoro Formagio s/n y Treinta de Octubre | Telfs..(07) 3 702570
Cantin Pable Sexte Email; municipiopablosexto@hotmail.com

g | Provingia d Morona Santiago - Ecuador
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
"~ MUNICIPAL DE PABL.O SEXTO

" »CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP,
SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA I)”

ING. WILSON CARDENAS
FISCALIZADOR EXTERNO

PROYECTO: : “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE:
EL ROSARIO, SANTA INES, -SHAWI,
KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA
Y KUNKUP (ETAPA1)”

CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSARIO

MONTO DEL CONTRATO: 590.106,44 USD.

PERIODO DEL INFORME: 01 DE ABRIL — 30 DE ABRIL DEL 2019

FECHA DE ELABORACION: 10 DE MAYO DEL 2019
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OBJETO DEL CONTRATO

CODIGO DEL PORCESO
MONTO DEL CONTRATO
FECHA DE SUSCRIPCION
PLAZO CONTRACTUAL
MONTO DEL ANTICIPO

FECHA DE ENTREGA DEL
ANTICIPO

FECHA DE INICIO DE TRABAJO

FECHA DE TERMINACION
CONTRATCUAL

SUSPENSION DE TRABAJO
AMPLIACION DE PLAZO # 1
AMPLIACION DE PLAZO #2

CONTRATISTA

ATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION:

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO,
SANTA INES, SHAWI, KUNAMP,
SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y
KUNKUP (t ETAPA)”
COT-001-GADMPS-2018
580.106.44 USD.

27 de noviembre del 2018.

240 dias

236.042,58 USD.

13 de diciembre del 2018

13 de diciembre del 2018

10 de agosto del 2019

Ningune
0 dias
0 dias

CONSORCIO EL ROSARIO

2.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACION:

OBJETO DEL CONTRATO

CODIGO DEL PROCESO
MONTO DEL CONTRATO

" FECHA DE SUSCRIPCION

CONSULTORIA PARA LA
“FISCALIZACION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO,
KUNKUP, YAMANUNKA, SINTINIS,
SANGAY, SANTA INES, SHAWI! Y
KUNAMP. -

CDC-001-GADMPS-2018
30.267,86 USD,

04 de diciembre de 2018



[AZO CONTRACTUAL 240 dias

"MONTO DEL ANTICIPO 12107.14 USD.

FECHA DE ENTREGA DEL 11 de enero de 2019
ANTICIPO

FECHA DE INICIO DE TRABAJO 13 de diciembre del 2018
FECHA DE TERMINACION 10 de agosto del 2019
CONTRACTUAL

AMPLIACION DE PLAZO # 1 0 dias

FISCALIZADOR Ing. Wilson Cardenas

3.- PERIODO DEL INFORME

E! presente informe de avance de trabajos relacionado con la obra, recoge las
actividades, eventos y circunstancias operativas ocurridas denfro de! periodo:
abril 01 — 30 de abril del 2019 ' L ' ' '

4.- PRINCIPALES ACTIVIDA.DE.S REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO

El seguimiento por parte de Fiscalizacién de los frabajos ejecutados por el
contratista durante este periodo.

Sedimentador, filtro y cloracién; se ejecutaron los frabajos: arena graduada
para filtros, grava clasificada para fiitros.

Torre de aireacion en hierro forjado galvanizado con 6 charoles de tol
galvanizado de 1.2mm de espesor y de {1.0x1.0x0.2m}, se realizaron los
siguientes trabajos: ceramica de piso, homigén s. fc=210 kg/cm2 con
encofrado, acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, pintura elastica impermeable
sika filk. - ' ' ' '

Conduccion planta de tratamiento a 9+000.00: se ejecutaron los trabajos:
valvula de aire rm 2" automética, caja vélvula h.s. aire o alivio incl. tapa
metalica, tanque rompe presion.

Conduccién 9+000 a 15+500 (com. Yamanunka): se realizaron los siguientes
trabajos: excavacion a maquina en conglomerado h=0-2 m, rasanteo de zanja
manual vy colchén de arena fina, valvula de aire rm 2" automatica, relleno
compactado con suelo natural (capas 20 cm), caja valvula h.s. desague incl.’
tapa metélica, sefiales informativas, hormigon s. f&=210 kg/cm2 con encofrado.

Distribucion: se realizaron Ios'siguie'ntes- traba}os:' replantec y nivelacion,
excavacion a maquina en conglomerado h=0-2 m, tuberia pvc d=63 mm 1.0
mpa u/z, tuberia pvc d=40 mm 1.25 mpa efc, tuberia pvc d=32 mm 1.25 mpa



e uberia pve d=25 mm 1.60 mpa efc, relieno compactado con suelo naturai
(capas 20 cm).

" Accesorios derivaciones: se realizaron los siguientes trabajos: tee pvc d=110
mm u/elastomerica+union gibault, reductor pvc d=1 10x63 mm, reductor pvc d=
75.63 mm, reductor pve d=63-25 mm., reductor pvc d=32-25 mm, reductor pve
d=63-40 mm, reductor pvc d=40-32 mm, reductor pvc d=40-25 mm, tee pvc
d=75 mm, tee pvc d=63 mm, tee pvc d=40 mm, tee pvc d=32 mm, cruz pvc
d=75 mm, cruz, pve d=63 mm, cruz pvc d=40 mm, codo pvc d=75 mm, codo
pvc d=63 mm, codo pvc d=40 mm, codo pve d=32 mm, tapon pvc d=40 mm,
caja valvula h.s. de compuerta, acometida a red matriz de aa.pp. 75mm x 1/2",
acometida a red matriz de aa.pp. 63mm x 1/2", acometida a red matriz de
aa.pp. 40 o 50mm x 1/2", acometida a red matriz de aa.pp. 32mm x 1/2"
acometida a red matriz de aa.pp. 25mm x 1/2", medidor de chorro mltiple 1/2"

y accesorios.

Manejo Ambiental: se realizaron los siguientes trabajos: sefales limite de
velocidad : -

RUBROS EJECUTADCS DENTRO DE LO CONTRATADO

CONTRACTUAL ESTE
. PERIODO

CAPTACION

TORRE DE AIREACION EN HIERRO
GALVANIZADO CON 6 CHAROLES DE TOL
GALVANIZADO DE 1.2mm DE ESPESOR Y DE
1,0X1.0X0.2M)

HORMIGON S, fo=210 KG/CM2 CON
ENCOFRADO

TANQUE ROMPE PRESION

EXCAVACION A MAQUINA EN 3 120.00
CONGLOMERADC H=0-2 m 120
FED

RENAFIN/
VALVULA DE AIRE RM 2" AUTOMATICA

CAJA VALVULA H.S. DESAGUE INCL. TAPA
METALICA - : :




fo=210 KG/CM2- CON 9.04

[

: 'R'E'PLA'NTEO Y NIVELACION

TUBERIAY ,“.5. . .

155 RELIENO COMPAGTADO  CON
NATURAL (CAPAS 20 CM)

250 ERIVACIONES; :

TEE PVC D=110 mm U/ELASTOMERICA+UNION 200

GIBAULT :

A I
% =y

;i ot E
. ~ F

MEDIDOR DE GHORRO MULTIPLE 112

194 | accesorios

SENALES L!M!TE DE VELOCIDAD

5.- AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto total del proyecto, alcanza la suma de US- $ 590.106.44

(QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SEIS CON 44/1 00. DOLARES) para la
A RIOTO SR RE . CIETERMA O DBE. ACIIA. POTARIE PARA | AG



6.- PLANILLA ACTUAL DE EJECUCION DE TRABA.JOS

TOTAL PROYECTO

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

PLANILLAS

UsSD $ 590.106,44

USD $ 236.042,58

NIDADES DE: EL ROSARIO, 'SANTA INES, SHAWIL KUNAMP,
AY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (I ETAPA):

100,00 %

40,00 %

7.- AVANCE FiSICO DE LA OBRA

T CUM | ANTERIOR| ACTUAL | AGUM | ME MES
STANITAT | 7258244 | 45175395 | 37946532 | 6059443 | 430,05075| 76.56% | 72.88%
OBRA CNIL
EXCEDENTE
ORDEN DE
TRABAJO
OBRA CML
RUBROS
NUEVOS
TOTAL 72,682.44) 45175395 379465.32) 5059443 43008976  76.56% 72.88%
RESUMEN DE PLANILLAS
DESCRIPCION PORCENTAJE  No. PLANILLA  VALOR
AVANCE DE . e
i 160% 1 3dic-31dic 966720
AVANGE DE .
OBRA P2 26.50% 2 01 ena- 31 ene 158,355.36
AVANCE DE
OBRA P3 24.80% 3 01 febr - 28 febr 146,329.91
AVANCE BE
OBRA P4 11.36% 4 01 marz - 31 marz 67,11285
AVANCE DE . .
OBRA P53 8.58% 5 01 abril - 30 abl 50,594.43
- TOTAL 72.88% v o, 430,089,75




El contratista tiene sobre ejecucion programada en periodos anteriores por lo que
compensa y justifica que el avance ejecutado en este pericdo sea inferior al

L programado.

§. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO:

El plazo contractual es de 240 dias, de los cuales se ha utilizado 138 dias
desde la entrega del anticipo hasta el presente periodo que corresponde (01
DE ABRIL — 30 DE ABRIL DEL 2019). ‘

9.- RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES |

| 2a80% 48121.14

Co123% 22088.01

* Se presenta una ejecucién programada en déficit de -3.68%, debidc a que existen
decrementos por rubros no ejecutades o gue no se han gjecutado en su totalidad.

10.- RESUMEN A LA FECHA DEL PROYECTO ACUMULADO




CCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACION

1’25 actividades y acciones efeciuadas por el equipo de Fiscalizacion del

 Proyecto estan determinadas por el contrato de Consultoria y por los t&rminos

de referencia. Son actividades que se realizan en forma permanente y rutinaria
y estan enfocadas basicamente a: control de la calidad de los materiales y de la
ejecucion de los rubros que se incorporan al proyecto; estado y numero de
maguinaria disponibie en la ejecucion de los trabajos; niimero y desempeiio del

- personal del contratista; solucidn de los problemas que afecten a la obra y
tramite de los aspectos administrativos vinculados al proyecto.

12.- VERIFICACléN_ DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL:.

- INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

No se ha producido en este periodo ninguna incidencia grave gue
pidiese afectar el normal desarrollo de la obra.

- 'CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES:

Uno de los principales objetivos de la Fiscalizacion es el control de la
calidad de los materiales que intervienen en los diferentes rubros, asi
como el cumplimiento de las especificaciones para la ejecucion de los

rubros.

. OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

13.- CONCLUSIONES




sta la presente fecha de elaboracién del informe el desarrollo de 1a obra se
lleva de manera adecuada con la respectiva utilizacién de los materiales
segiin  especificacion técnica. El avance es paulatino - con variantes
comparados al crenograma de trabajo. -

14.- RECOMENDACIONES -

Mantener el nimero de trabajadores en los diferentes frentes trabajo para
mantener el avance conforme el cronograma.

15.- ANEXOS FOTOGRAFICO
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CONTRATO N° COT-801-GADMPS-2018

| CONTRATO DE COTIZACION OBRAS, “«CONSTRUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PARA LAS COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY,
SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP ( 1 ETAPA).

PROCESO: No. COT- 001-GADMPS-2018

Comparecen a la celebracién del presente contrato, 2 los veinte y siete dias del mes de noviembre del 2018,
por una parte el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MORONA
SANTIAGO, representada por el TGLO. RAFAEL ANTUNI C., en calidad de ALCALDE, a quien en
adelante se le denominard CONTRATANTE; y, por ofra patte el sefior ESCOBAR HIDALGO HECTOR
AMABLE con RUC: 1490820821001, representante legal del CONSORCIO ROSARIO.”, a quien en
adelante se le denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de

fas signientes cliusulas:
Clausula Primera.- ANTECEDENTES.

1.1. Bl Art. 424 de la Constitucién de la Republica establece que la Constitucion es la noma suprema y
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento juridico. Las normas y los actos del poder piblico deberan
mantener conformidad con las disposiciones constifucionales; en caso contrario carecerdn de eficacia
juridica. La Constitucién y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que
reconozean derechos més favorables a los contenidos en la Constitucién, prevalecerédn sobre cualquier ofra

norma juridica o acto del poder pablico.

1.2. De conformidad con los articulos 22 de la Ley Orgénica del Sistema Naciopal de Contratacién Piblica -
LOSNCP- , v 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la
CONTRATANTE, contempla la ejecucion de: “CONSTRUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PARA LAS COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY,
SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (1ETAPA).

1.3.- De conformidad con los articulos 50 Y 52 de Ia Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion
Péiblica -LOSNCP- , y art. 56 de su Reglamento General RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de
Ja CONTRATANTE, contempla de procedimientos de Cotizacion en obras.

1.4. Que, ¢l art.1561 del Cédigo Civil, Libro IV DE LLAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS
CONTRATOS, Titulo Xi, DEL EFECTO DE LAS ORLIGACIONES, dice: Todo contrato legalmente
celebrado es una Jey para los coniratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales.

1.5. Que mediante oficio N°. BDE-I-GSZA-2018-2695-0F, de fecha 08 de noviembre de 2018. Suscrito por
Ing. Boris Palacios Paul Palacios Vésquez, Gerente Sucursal BDE, remite copia certificada de contrato de
financiamiento y servicios Bancarios destinado a financiar el proyecto “Construccion del Sistema de Agua
Potable para las comunidades El Rosario, KunkUp, Yamanunka, Sintinis, Sangay, Santa Ines, Shawi, v
Kunamp (ETAPA 1), canto Pablo Sexto, provincia de Morona Santiago, al sefior Tecndloge Rafael Domingo
Alcalde del Gobierno Municipal de cantén Pablo Sexto.

1.6. Previo los informes y los estudios respectivos, la méxima autoridad de la CONTRAT,
inicio del proceso de COTIZACION DE OBRAS No. COT-GADPMS-01-2018, smedi:
Administrativa Nro.108-ALCALDIA-GADPMS-2018, de fecha 03 de octubie
«“CONSTRUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS CcQ
ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, Y
I ETAPA), aprobando los pliegos del proceso COT-001-GADMPS-2018, &

NKAY KU
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Técnica del proceso con los siguientes servidores pablicos: Ing. Pedro Delgado, delegado de
autoridad , quien lo presidird , Arq. Darwin Calva, delegado de drea requirente, Ing. Gabriela Pe
profesmna] a fin 2l objeto de la contratacién, y Jimmy Poma Secretario.

1.07. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestar
No. 3.5.1.7.5.01.01.03 denominada: Construccion del Sistema de Agua Potable para la
Comunidades del Rosario, Kunkup, Yamanunka, Sintinis, Sangay, Kunamp; Shawi y Santa’
Ines, con la cantidad de 663,307.94, incluido IVA, conforme consta en la certificacién financiera
conferida por el Eco. Darwin Jaramille Director Financiero del GADMPS, mediante documento
compromiso N° 1596, con fecha 28 de septiembre de 2018. Oficio N° 423-DAF-GADMPS-2018.

1.08. Se realizé la respectiva convocatoria el 04 de octubre del 2018, a través del Portal
Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.

1.09. Luego del proceso correspondiente, Tlgo. Rafael Antuni en su calidad de méxima autoridad ~ _
de la CONTRATANTE, mediante resolucién No. 125-ALCALDIAGADMPS-2018, de fecha 13 de  3*
noviembre del 2018, adjudicé la gjecucion de Ja obra de “CONSTRUCION DEL SISTEMA DE @/
AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, '
SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP” ( I ETAPA), a
ESCOBAR HIDALGO HECTOR AMABLE con RUC: 1490820821001, representante legal del
CONSORCIO ROSARIOQ, dentro del proceso N°. COT-001-GADMPS-2018, de conformidad con
las condiciones generales y especificas de los pliegos v, Ia oferta técnica presentada por un valor de
$. 590,106.44 (QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SEIS CON 44/1060 DOLARES DE
NORTE AMERICA, NO INCLUYE IVA. Con un plazo de 240 dias contados a partir de la fecha de
notificacién de la transferencia del anticipo y se encuentre disponible, por convenir a los interese

institucionales.

1.10.~ Que mediante oficio 379-DD.0O0.PP-GADMPS-2018, de fecha 13 de noviembre de 2018,
suscrito por el Ing. Pedro Delgado Director de Obras Publicas del GADMPS, que una vez
cumplido rodas las etapas de la Resolucién N°123-A-GADMPS-2018 y adiuntado los documentos
de proceso precontractuales contractuales. Solicita al sefior Alcalde autorice mediante resolucion
lo adjudicacidn de proceso y la respectiva elaboracidn del Contrato. Mismo que mediante sumilla
el sefior Alcalde Subrogante Lic. Julio Sucuzhafiay, con fecha 13 de noviembre de 2018 Aautoriza .
al Procurador Sindico Ab. Bolfvar Ayui, Proceda con elaboracion de la resolucion de adjudicaron U

y el contrato respectivo.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas,
planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras publicados y vigentes a la fecha de la
Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP,
¢) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.” |

¢) Los documentos habilitantes del contratista.
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“ f) La oferta presentada por el Contratista.

g) Los demds documentos de la oferta del adjudicatario.
1) Bl acta de apertura de las ofertas.

1) El acta de calificacion de ofertas.

i) La resolucion de adjudicaci6n.

k) Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

1) Las garantias de fiel cumplimiento del contrato y el buen uso de anticipo presentadas por el
contratista mediante pélizas de seguros emitida por el SEGURQOS EQUINOCCIAL

Cléﬁsula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a
entera satisfaccion de la misma el de “CONSTRUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PARA LAS COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP,
SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA 'Y KUNKUP” (1 ETAPA).

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecién a su oferta, planos, gspecificaciones
téenicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de
Ejecucitn de Obras, instrucciones de la entidad y demas documentos contractuales, tanto los que se
protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de
protocolizacién, ¥ respetando la normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO.

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA,
es de $. 590,106.44 (QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SEIS CON 44/100 DOLARES
DE NORTE AMERICA, NO INCLUYE 1VA, de conformidad con la oferta presentada por el
CONTRATISTA.

Presupuesto:
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PROYECTO: COMSTIRUCCION D SISTEWAS DE AGUA POTABLE PARA LAS GUNLININADES DEL CANTON PABLO SEXTO (ETAPA L

OFERENTE; CONSORGIQ EL ROSARIO

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

| _hio; Rubro/ Dascripelon : Unidfad Conlldad]  Precio unltare
CAPTACION j
7 JOEGBROGE DE AREA ALEDARA A LA SONSTRUCGION Mz ) 300.00 0.2
2 [REPLANTEO Y MYELACION ' MZ 300,00 0.55
9 |EXCAVAGION MANUAL SUELG NATURAL ) h=om M3 2000 11.33
7 |HORMIGON 5. Fem210 KG/CMZ CON ENCOFRADO M3 16.20 24378
T IAGERD DE REFUERZQ 'y= 4200 kglomm2 KG 01726 2.35
6 |RELLENC PIEDRA BOLA (MANUAL) "ENE _ 800 22.99
7 TRELLENG  CON  MATERIAL DE  MEJORAMIENTO) M3
[COMPACTADORY 4.00 18.1g
B COMPUERTA DE LAMPIEZA ' ] U 1.00 934,50 S
5 |cOne PYC-P 0=200 mm * 455 WELASTOMERICA 1] 2.00 118.52 25704
0 |TAPON PVC D=200 mm U 1.00 104.18 1048
1 |TUBERIA PYC 0=200 mm 9.80 Mpa WELASTOMERICA ML 13.00 19.39 MO0
> TVALVULA DE COMPUERTA R.F. D=200 mm{INC.ACCESORIOS) U '
2400 867.64 173528
43 |cODO PVCP D=200 mm * 90 UELASTOMERICA . U o0j. . 204.82 1.024 80t
14 |TEE PVC D=300 mm UELASTOMERICA __ ' U 1.00 " 210.73 210.73
15 |EMBUDO(REBOSE) DN 315400 ¥ COLADDR DE TOMACH 315 | U '
1,00 52.74 52.74
G IRIPIO d= 127 [MATERIAL FlTRANIED Ma 6.00 m 183,22
17 |RIPIO d= 31" {MATERIAL FILTRANTE) M3 12.00 3292 386.64
15 [CERRANL. MALLA H=2.00 (INC. SUJ. INF}, TUBO PERIMET . ML . 63,00 69.58 4,731.44
16 |PUERTA DE MALLA . M2 4.00 138.47 55388
20 |SENALES INFORMATIVAS - U 1.00 196.38 196,28
TCONDUGCION GAPTAGION A PLANTA DE TRATAMIENTO .
1 . |DESDROCE DE AREA ALEDANAA LA CONSTRUGCION 1 W2 18,660,00 0.28] 485160
32 |REPLANTEQ Y NIVELAGION ] ML | 6220.00 .41 2.550.20
5% " |EXCAVAGION AMAQUINAEN TIERRAR=0Zm Mz | . 199040l . 4,39 8,737.88
24| EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA H:6-8 1n m3 120.00 " §.54 107480
25 [RAGANTEO DE ZANJA MANUAL ¥ COLGHON DE ARENAFINA '] M2 j
' .. 49760 553 275173
26 [TUBERA PVC D=180 mm TMpa U}ELASTOMERICA ML 5,140.00 13.87 85,161.80
57 TVALVIULA DE AIRE RM 2 AUTOMATICA - 1] 500 142,25 71127
o8 |vALVULA DE DESAGUE HF. D=180 mm {iNG ACGESOR!OS) [T T
. 4.00 792.29 7O -
20 |TAPON PVG D=160mm 1] _2.00 10418 208.36
30 |[CODO PYGP Ds16t mm* 46 0 wsms‘romsmcﬁ. Ty 15.00 143.42 21514,
71 |RELLENG COMPACTADQ CON SUELS NATURAL (GAPAS 20; M2 - ' TN
M) 328416 2.09 6,863.80
32 |TANQUE ROMP‘E FRESION Ty 200 1,691.22 3,382.44
33 |CAJA VALVULA H.S. AREC ALIVIO INCL TAPA METALICA U 7.00 397.75 2.784.25
34 _|CAJA VALVULAH,S, DESAGUE [NCL. TAPA METALICA U 71,00 397,75 397.75
35 |SENALES !NFORMATNAS u 200 196.38 392 76
38 JEXCAVACION EN ROGA CON EQUIFO M3 100.00 . -18.07 1.907.00
{PiLANTE DE TRATAMIENTO j ]
37 |DESBROGE DE AREA ALEDANA A LA CONSTRUCGION M2 900,00 T 234,00
33 |REPLANTED Y NIVELACION M2 000,00 495.00
T30 |EXCAVACION Y DESALDIO DE MATERIAL M3 165,00) 2 o2 q,571.40
40 |NMURO DE GAVIONES - CALIBRENO. 12 Ma | . 27000 14.482.80] ;.
71 [CERRAM,. MALLA H=2.00 [INC. S, INF), TUBO PERIMET ML 117.00 7 7 18,140.86] .,
42 |PUERTADE MALLA M2 R o 138 47 t
T3 {CONETRUCCION  GUACHIMANIA-BODEGAS ~ AREAS e[ U R :
SERVICIO. . 1.00 40‘3 94 v
54 |SENALES INFORMATIVAS 1T U 1.00 ARG, 38 g
TORRE A!REAClON SENMENTADOR, FILTRO Y CLORAC!ON ' i)
T35 |RELLENO PIEDRA BOLA (MANUAL) ' M3 170.00) -
75 [RELLENC  CON  MATERIAL DE  MEJORAMIENTOl M3
[COMPACTADOR) . 73.00
37 [HORMIGON 8. Te=2i0 KGCM2 COM B COFRADD : 143 4160}
48 \ENLUGIDD CON IMPERMEABILIZANTE MORIERO 1.3 M2 130,00
F 30 [omIRA ESHMALTE (D08 MANOS) 12 " 130,00
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[
TEE REDUCTORA PVC D=180563 nien LTELAS TOMERICA 1] 1.00 18096 159.96
YALVLILA DE COMPUERTANF. 0383 uu [IMNG, ACCESTRIOR) u
200 73.81 147.62
VALVULA DE COMPUERTA HLE D110 MM{NC ACCESORIGS} i "
6.00 380,81 2,204.86
TAPON PVC D280 mm u 18.00 1624 858.30
CRUZ PVC d=180mm CON REDUSCION A 190mm U 5.00 487 o0 2,483,00
COBQ PvD-F D=83 mm * 80w 1) .00 34.08 204,48
TURERLL PV FIC N3 mm 1.00 MPe Mt 35.00 50 _126.00
TUBERIA PYC E/C £3=90 mm 0.80 MPa KL an.on; 5.94 1?&._?_0_
TUBERIA PVE EIC D=110 mm 0.80 MFa ML 24.00 7.5 186.00
ATUBERIA PVC E/C =180 mm 0.80 ksa - - ML 12.00 13,87, 166.44
LINION IBALLT H.F. BIMETRICA D=63 mm [T 4.00 34.01 138.04
UINION GIBAULT H.F. SIMETRICA D=140 mm | 1] 16.08 70.87 1,277,312
UNICH GIBAULT H.F, SIMETRICA D=160 min [I] . 200 100.22 201),44
TEE PVC =160 mnt LVELASTOMERIGA U 00 16613 166,13
JCLOMIPADOR AUTOMATICO DFE EARTILLAS DE CLORC u 1.460 23757 337,37
|BATELITE DE PASTILAS DE CLORO ¥ DISPFENSADOR BULF] U
A LMINGD 100 405,77 405,77
PASTILLAS [IE CLORG OE B BH. 15 DIAMETRD ] 360.00 2.03 £08_00
CONSTRUCCION — GUACHIMANIABODEGAS  AREAS DO U
BERVIGIO . 1,00 403,94 403.94
TRANSFORTE DE MATERIAL FETREQ EN CABALLD R 200.00 4649 9,298 .00
ENCOFRADOESENCOFRADD RECTO {2 DSOS hiz {25.00 781 93720
ARENA GRADUADA PARAEILTROS | W3 855 62.93 £38.05
GRAVA CLASIFICADA FARA FILTROS 13 2.00 67.65 135 38
TORRE BE MREACIQN Eb HIERRG FORJADO GJ\L\MNIZADD CONG CHAROLES DE TOL GALVANIZADO OE 1.2mm PE
ESPESOR Y DE (1.0X1,0X0.241)
EXCAVACION MANUAL SUELGD NATURAL H=02m M3 4.50 1133 50.90
RELLENO  CON  MATERIAL | DE  MEJORAMICIOl W3 o
ORPATTAROR) . : ] 270 16,18 4941
RELLENO PIEGRA BOLA (MANUALL M3 1,80 T 2585 ~ 41.38
HORMIGON 5. =310 KGJCMZ CON ENCOFRADD [T} 2.52 24328 613.87
ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 13 Mz 18,60 1208 233.28
PINTURA ESMALTE (DOS MANOS) M2 4 .50 343 14.09
CERAMICA DE PIB0 . M2 14.00 2432 340.46
SUM.ANST. CHARDL METALIGO 7.00K1.00X0 26 M, u 6,00 19648 1.178.76
SUMNST. PERFI ERIA METALICA (ANGULD 40%3 MY KG 70.00] 2500 4,780.00
TANGUE DF RESERVA @ DE 150 M3 ' I .
RELLENO PIEDRA BOLA [MANUALY , M3 120,00 7565 2,768.80
HELLENO  CON  MATERIAL  [E  MEJORAMIENTOL M3 : :
{COMPACTADOR) 60.00 18.1g 1.061,40
TUBERIA PVC D=110 ‘mm {AGUIEREADR, DRENMAJE BAJD! ML :
TANQUE} DESAGUE 40.00 4.38 176.20
HORMIGON §. Fe=2{0 Ki/Chiz CON ENGOFRADD M3 52.50 74398 12,845,18
JACERO DE REFUERZO [y= 4200 kecm? KG 2 050,32 2.35 488875
“IVALVULA DE COMPUERTA HF. D=110 mm(ING ACCESORIOE) | U
- 4.00 3308 f,523.24
UNIOMN GIBAMJLT H,F. BIMETRICA D=110 mm Rt 8.00 79.82 §38.58
TEE FVC =110 mm UE|ASTOMERICA ] 200 7201 14594
CODQ PVC-P D=110 mim * 60a WELASTOMERICA U &.00 78.77 630.16
TUBERIA PVG D=11 mn 1.0 MPa UIELASTOMERICA ML 45.00 9.32 447,35
I:MBUDO{F{I:'BDSE] Uh 31500 COLADE)R'DE TOMA N 5] o T i I
200 5274 105 48
TAPON PYG D=1 min [} 4.00 2808 11232
JCHAMPEABO EXTERIOR E WYERIOR. 2 308,60 535 4 73548
DRESSER ASIMETRICAS 110 mm | I 8.00 3.52 1.306 56
EMPORADO PARED INTERIOR Y PISG Mz 267.80 1.87 317879
MASILLADO DE VIGAS ¥ LOSA M2, 152.48 500 137232
[MALLABLECTROSOLDADA 1041056 by . iz 305:06 29.95 7,001 64
MALLA GALVANIZADA B0 - - 2. €88.25 1270 8 48T, 10
[PINTURA ELASTICA IMPERMEABLE sw\ FSL‘L Mz 308 a0 i 1,624,486
PINTURA ANTICORROSIVA i 152.48 8,25 85300
YALYVULA CE AIRE R 2" AUTOMATICA N 1.00 142 95 142,95
{CONBUCCIIN PLANTA DE TRATARIENTO A EI*DOD ﬂlJ .
REFLANTEQ Y MIVELACION - . } Wit 2 J&0.00 G.41 1137.60
EXCAVACION A MADLINA EN TERRA Het2 o~ 3 1,434.80 438 5 815 B7
RASAMTED DE ZARJA MANUAL Y CUL,CHON DE AREMPA FINA ‘Mz . T ) .
1,656.00 553 8,157,685
TUBERIA PVE =150 MM, 1.0 Mpa UFEI MT@'WIQIQA i ML 2, 76000 13,87 35,281.20
CQ00 PYC-P 5=166 mrm * 458 UELASTOMERICA U 15,001 143,42 215130
VALVALA DE AIRE RM 2" AUTOMATICA, . .« . 1] 00| T qazos 71125
YALYULA DE DESAGUF HF, D=160 mm [INI.?_ PgCGE_SﬂRIO.S} u ) )
S e 2 ] 1.00 320 79224
11, fCAJA VALVULA HE, AIRE O ALIVED INCL, TAPA METAL A 1] 540 867 75 1,88B.75




PABL® SEXTO

Calle fsidore Formagio sfny heinta e Or twbe |

Canton Pably Sextd
Provineia ¢le Mornna Santiagn - Eouackat

8l

ERRUIN |
Linail. mlmmpumbmae (

u“n. ldr

Urnbral del voledn Sangay-.

715 |RELLEND COMPAGIADD COW SUELD NATURAL (CARAS 20] HI
Cif} e el 0800 243 451479
712 |TANQOUE ROMPE PRESION U 1.00 1,691.22 4,691.22]
114 |CAJAVALYULA H.$. DESAGUE TNCL. TAPAMETALIGA . U 1.00 39775 397,75
115 [SEMALES INFORMATIVAS . U 9.00 196,38 1,787 42)
CONDUGGION 9+¢00 A 15+500 (com YOHANUNKA) . s
116 JREFLANTEC Y NIVELAGION ML 5.500.00 .41 2,5685.00
117 [EXCAVACION A MAGLINA EN CONGLOMERADO H=0-2 1 M3 3,120.00 4 67 14,57040
716 [RASANTED OF TARIA MANUAL Y COLCHON DEARENAFINA, ;M2 : g
_ . S - 2,900.00 5,59 21,567.00
719 | TUBERIA PYE D=110 MM. 1.0 Mpz WELASTOMERIGA ML 6,500.00 9.32 60,580.00
120, |CODO PYG.P D=110 mm* 45a UELASTOMERICA 1] 2000 54.73 1,004 80
: 121" |VALVULA DE DESAGLE H.F. D=160 mm (INC. (IFC. ACCESORIOS) 1] I
. 1.00 79229 792.29
173 [VALVULA OE AIPE RW 2 AJTOMATIGA U 8.00 142.25 1,138,060
123 |RELLENG COMPACIADD CON SUELD NATURAL (CAPAS 20| M3 . _
CH} 3,120.00 209 §,520.80
174 JCAJAVALVULA H.S8 DESAGUE !NCL. TAPA METALICA u 8.00 387,75 3,162.00
125 |TANQUE ROMPE PRESION [t 2,00 1,691.22 338244
756 |CAJAVALVULA H,S. DESAGUE INCE TARA METALICA 1] 2,00 3097.75 79550
127 |SENALES INFORMATIVAS 1] 5.00 196.38 481,40
158 [CODU PYC-P D=63 mm * 45 # WELASTOMERICA 1] 1.00 34.52 34,52
PASO ELEVADO 20M (4] L
T5F  IEXCAVACTON MANUAL BUELD NATURAL A=0-2m [ 0.04 11,33 102482
130 JRORMIGON 5. Te=140 kgfom2 EN REFLANTILOS W3 0.91 14477 129,01
731 _|HORMIGON 8. 63210 KGICMZ CON ENCOFRADO m3 9.04 243,28 2.199,25
132 TIUBO DE HG. FOSTES ML 35.20 22,38 1,139.07
133 __|CABLE DE ACERQ 112", PENDOLAS ¥ ASCESORIOS 5Ll 4.00 2,624.26 U ,697.04
134 |TUBO HG. ROSCABLE S ML 30.00 22,38 2 588.80
PASQ ELEVAHO 30M (1) :
130 |ERCAVACIGN MAIAL suao WATURAL FisT-2m P .55 1132 51.56
138 |HORMIGON 5. e=140 kgfein? EN REPLANTILLOS [ 0.28 14177 53.87
137 [HORMIGON 5. Te=210 KGIGM2 CON ENCOFRADD M3 4.56 241,28 1,104.38
128 |TURO DE H.G. POSTES” ML 6.50 322 213,56
133 |CABLE DE ACERG 142°, PENDOLAS Y AOCESGRIOS Bl - 1.0 2424.26 2.424.25
140 fTUBO DEM.G. POSTES" . ‘ML 20,60 32.36 970.80
BASO FLEVADO 40M (1) _ . -
31 JECAVACION MANLEA SUELC NATURAL H=02m #3 542 11,92 8141
147 |HORMIGON S. Fo=140 kglem2 EN REPLANTILLOS M3, 0.37 141,77 52,45
142 THORMIGON S. [o=210 KG/CM2 CON ENCOFRADG M2 5.42 24328 1,318.58
144 {TUBQDE H.G POSTEE” L LML 8.80 3z.36l 28477
145 |CABLE DE ACERO /2" PENDOLAS Y ACCESORIOS GL 1,00 2.424,26 2AZE
46 |TUBO DE H.G. POSTEE" ' ML 40,00 32.36 1,294.40
DISTRIBUCION . il R
Ja7  |REPLANTEG Y NIVELACIGN ML £.013.50 041 . 246562
168 |ENCAVAGION A MAQUINA EN CONGLOMERADD H=0-2 m M3 1:443.20 4,85 6,999.86
149 [RASANTEO DE ZANJTA MANUAL ¥ COLUHON DE ARENA FINA | #2 i T
L 240,58 5.53 1,230.24
17750 |TUBERIA PVE D=75 mm 0,80 MPa UZ ML 31808 5.23 1,663.40
"A57  |TUBERIA PYC D=63 ram 1.0 MPaUZ " ML . 651,51 2427 2 783.23
152 ITUBERIA PVC D=40 mm 1,26 MPa EIC ML 1 576.01 3.25 5.447.03
152 |TUBERIAPVC D=32 mm 1.25MPa EC ML ] 1,290.57 2.89 3,729.75]
154 | TUBERIA PYC D=5 mm 1.60 MPa EIC ML 2,077.28 233 4,840.02
86 JRELLEND COMPACTADO CON BUELO NATURAL (CAPAS 20 W3
CM] ' 1,202.74 2.08 2,518.73
AGCESORIOS DERIVACIONES e
156 |TEE PVC D=160 mm UELASTOMERICA s 100 156,13 156.13
157 |[TEE PG D=110 mm UELASTOMERICATUNIGN GIBAULT, " tali 2,00 205,62 451,24
158 WALVULADE COMPUERTA H.F, D=80 mim [Ibfc ACCESORIOS} RUE ) )
L. ' .00 22472 §55.88)
755 TRECUETOR PVE. d_=11m90 Him T 108 2485 24.85
160 [REDUCYOR PVC g=160x90 mm_- U 1,00 3871 321
161 |REDUCTOR PYC d=110%75 mitn i 1.00 . 2524 25 24
162 IRELUCTOR PVGC d=110X63 mm NG 1.00 25 24 2524
163 |REQUCTOR PVG d= 7588 mim ¢ Y 1.00 8.78 ~ 8.28}
164 |REDUCTOR PVC d=63-25 MM, G 0] 6.00 3.04 18.24
155 |RECAMCTOR PVEC d-62-22 tim K 200 154 ‘888
366 |REDUCTOR PVC d=32-25 mim . L U 2.00 1.78 35
167 |REDUCTOR PVC d=63-40 mm e 3.00 3.48 10.44
168 |REDUCTOR PYC 0=40-32 mm U 2.00 2.02 4.04
159 |REDUCTOR PYC d=40-25 mm U 200 2.02 4.04
17¢ |TEE PVG =75 mun u 1.00 . 1g.54 LR
171 _ITEEPVC d=83 mm 1] 1.00 10,54 10,54
172 -|[TEEPYG dedl.min ] 400 4.54] 18,16
173 |TEE PYC =32 mm 1] 1.00 2.34 3.34
174 JCRUZ PVC ¢=75 mm - i L e
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CRUZ FYC d=53 mem . 1] 20 21.34 42,68
if6 JCRUZ FYC d=i0 mim i 4.00 i0.54 R
177 |CRUZ PYC d=322 mm ] 200 G4 13.84
178 SCRUZ PYC d=T5 nin Lf 1.00 33,34 33.34
179 |CODO PVE =78 mm U 10.00 12,94 138.40
180 QDo PYC 6=63 mm 1] 0.00 7.25 72.60
181 [GODO PYE 0=40 tnm Y] £.00 324 16.70
182 |CODC PYC d=3% mm [T 300 2.14|. 842
183 [TAPOH PVC d=4 min [ 2.00] 3.34 £.62
184 JCODO PVE D=110 mm * 80w WELASTOMERICA 1] 2.00 78.68 157.38
185 [TUBERIA PYC D=110 mm 1Mpa WELASTOMERICA ML 120.00 8,32 1,.116.40
186 ;TUBERIA PVYC D=160 mm 1Mpa HELASTOMERIGA ML 20.00 13.87) . . 277.40
187 |CO00 PYC-P D=181 min * 908 UIELASTOMERICA 1i 1.0668 147.92 147.92
188 JCAA VALVULA H.5. DE COMPLERTA i . 24 00 30775 9 5468.00
189 _|ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AAPE. 75mm x 172" U 16,00 123.79 880,64
180 IACOMETIDN A RED MATRIZ DE AA PP, 63mm x 12" [ RR.00 118 R1 4,607,18
181 __JACOMETIDA A RED MATRIZ DE AS.PP. 40 6 50rmin x 172" Lf 82.00 117,82 11.528.75
132 _ |AGOMETINA A RED MATRIZ DE AA.PP. 39mm x 12" L. 41,00 1747 481627
193 _[ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA PP 25mm x 1107 1] 71.00] 117.47 £340,37
164 [MEDIDIOR DOF CHORRO MULTIPLE 152" Y ACCESORIOS ("IN 264.00 72.00 19,004.00
195 |MACROMEDIDOR D150 MM, Y ACCESORIOS u 1.00 1,808 88 1,608.89
198 {MACROMEDIDOR D=110 Mit ¥ ACCESORIOS [ 1.00 1,448.89 144885
197 ITEE PVC-D=80 mm Uiz ] 1.00 4450 _ B450
198 {TUBQ ROSCARLE PYC 1/2° [ 2997 3.05 91414
193 [VALVULADE COMPUERTAHF D63 mm {INC ACCESQRIOS] I _
. 600 73,81 442 86
200 [VALVULA DE COMPUERTA HF. =10 M, (ING, AGGESORIOS) u ]
. 4,00 43,81 175,24
200 (VALVULA DE  COMPUERTA HED=3225 M. {Net U S )
ACC | 8,00 49.81 398.48
ERANPO DE MANTENIMIENTO . L o .
202 [HIDROLAVADORA 100 U 1.00 1,388.00 1,394,00
203 [CENERADOR ELECTRIGO 110V 1506W ] 100 72000 12000
_AMANEJIQ AMBIENTAL i j ) i
204 IMENSANS RADIALES M .00 12.00 408.00
- 209 [CHARLA AMBIENTAL HORA 1,00 B0.00 B00.0D
206 |BASURERO METALICO (NG, ELEMENTDS SUJEGCIE:N} u 200 67.85 135,70
7 NETRIMA | . 82 1.00] - 209820 20882
208 ISENALES LIMITE DE VELOC!DAD u 1.00 B7.85 . B7 85
209 |SENALES DE OBRAS MOVILES|REST.UE VELG. PROV.REBASAY U o o
| 4.0G 87.85 354,60
210 {SENALES ESPEGIALES (BANDERAS CHALECOS] i u 5.00 36.00 180,00
211 [CINTAS PLASTICAS DEMARGACION AREAS DE TRABAJO |ROLLYD 12.00 32.00§ 144.00]
212 |SENALES PORTATILES (CONGS) . © [EHN 4,00 14,40 £7.60
213 1AGUA PARA CONTROL DEPO YO . M3 120.00 1.86 223.20
211 |SERALES PREVENTIVAS - ROTULOS RIFLRMATIVOS 60600 u ’ )
100 . 1245 72.05
218 |SENALES AL LADO GARRETERA [3.80x2 4D, U300x5062) u 2.00 1 204 .54 240300
i ’ TOTAL: | OBR 10849
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DESCRIPGION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

SIMBOLD DESCRIPCION COSTO DIREGTO: COERC]

AL PERFILES DE ALUMINIO 1.160,00 0,002
B MANO DE OBRA 115.959,86 0,235
C CEMENTO PORTLAND-SACOS 13.228,04 0,027

CE CERAMICAS 170,80
[ EQUIPT ¥ MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL 47 783,57 0,097
H ACERO EN BARRAS ] 92.641,41 0,188
M WAGEHA ASERRADA, CEPILLADA Y/C ESCUADRADA (PREPARADA) 9.280,88 3,018
N PIMTURAS ANTICORROSIVAS 1.418,86 0,003F .
P MATERIALES PEIREQS-AZUAY 36.932,80 0,075
A TUBOS ¥ ACCS. PYC-PRESION 162.549,39 0,329
X TNDICE GENERAL DE CONSIRUCCION O IPC 12.433,61 - 0,025

. 493.569,32 1,000

Pr=Po(0.002 AL1/ALo + 0.235 B1/Bo + 0.027 C1/Co + 0.000 CE1/CEa + 0.097 EV/Eo + 0.188
Hi/Ho + 0.019 M1/Mg + 0.003 Ni/No + 0.075 F1/Po + 0.320 V1/Vo + 0.025 X1/70)

CUADRILLA TIEO

DESCRIPGION COST.NRECT. SRH] #HORMOM. COEF.
DPERADOR EQUIPQ PESADO C 3.447,86 3,93 877,35 0,025
CHOFER C1 463,78 5,15 90,05 0,004
EGTEUGTURA OCUPACIONALC1 8.622,98 3,03 2.194,15 5,067
ESTRUGTURA OCUPACIONAL D2 10.113,67 366 5.368,40 0,165
ESTRUGTURA OCUPACIONAL E2 84,311,687 3,51| _24.020,41 0,738

~ 115.959,96 32.550,34] 1,000

4.2. Los precios acordados en el confrato por Jos trabajos especificados, constituirdn la Unica
compensacion al CONTRATISTA. por todos sus cOstos, inclusive cualquier impuesto, derecho o
tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que serd afiadido al precio del
contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

5 1. La CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, en calidad de anticipo; el valor de 40% del
valor del contrato, en délares de los Estados Unidos de América.

57 El valor restante de la obra, esto es, sesenta por ciento 60%, se cancelard mediante pago contra
presentacion de planillas mensual, debidamente aprobadas por la fiscalizacién y la administracion
del contrato. De cada planilla se descontard 1a amortizacién del anticipo y cualquier otro cargo,
legalmente establecido, al CONTRATISTA.

5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de 5 dias la aprobara
o formularé observaciones de cumphmientg,gh}iggtbﬁe\%xa el CONTRATISTA, v de ser el caso
continuard en forma inmediata el tramite ¥ 58

e, procederd.al pago dentro del plazo de (5 dias)
contados desde la aprobacién. Si la fiscalizacion o aprueba’o no expresa las razones fundadas de
su objecién, transcurrido el plazo estab}jtiécidb, se’entenderé que la planilla esta aprobada y debe ser
pagada por la CONTRATANTE. T T

54. Discrepancias: Si existieren disctepaiicias entre las planillas presentadas por el
CONTRATISTA v las cantidades de obr\a;\cal dladay por la fiscalizacion, &sta notificard al
CONTRATISTA. Sino se receptare respuesta, deio de 1os (5 dias) dfas laborables siguientes a la

e

A

<k
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iHa'de la notificacion, se entendera que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacién hecha por
14 fiscalizacién y se dard paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se
procederd como se indica en ¢l presente contrato.

5.5.- En los cinco primeros dias |aborables de cada mes, la fiscalizacién y el CONTRATISTA, de
forma conjunts, efectuarin las mediciones de las cantidades de obra cjecutadas durante los

criodos: mensuales. Se empleardn las unidades de medida v precios unitarios establecidos en la
Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefialada en el Formulario de Oferta.

Cléusula Sexta.- GARANTIAS

6.1.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP, el Contratista
est4 obligado a rendir las siguientes garantias:

a) De fiel Cumplimiento del Contrato- Péliza N°. 51788 emita por la compafiia de SEGUROS

& EQUINOCCIAL, por monto de 29,505.32 (VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO CON
- 32/100 DOLARES DE NORTE AMERICA), conun plazo desde 26 de noviembre de 2018 hasta 20
e de noviembre de 2019.

b) Péliza de Buen Usc del Anticipo - Péliza N° 42152, emitida por la compafifa de SEGUROS
EQUINOCCIAL, por un monto236.042.56 objeto “CONSTRUCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI,
KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP” ( I ETAPA), con un plazo
desde 26 de noviembre de 2018 hasta 24 de febrero de 2019.

6.2.-Las garantias entregadas se devolverdn de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de la
LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Enire tanto, deberdn mantenerse vigentes, lo que serd vigilado y
exigido por la CONTRATANTE.

6.3. La garantia de buen uso del anticipo se deducir4 en el propozcién que se vaya amortizando o se
. reciba provisionalmente obra, hasta su cancelacion. De no renovarse la garantfa por lo menos
2 cinco dias antes de su vencimiento, la ADMINISTRACION 1a haré efectiva, sin més trimite.

s 6.4. Ejecucion de las garantias. Las garantias contractuales podrdn ser gjecutadas por la
ADMINISTRACION en los siguientes casos:

La de fiel cumplimiento del contrato.- ,
a) Cuando la Administracion declare anticipadamente y unilateralmente terminado el contrato por

causa imputables al contratista.
b) Si el contratista no lo renovare en cinco dias antes de su vencimiento

La buen uso de anticipo.- .
a) Si el contratista 1o la renovare en cinco dias antes de su vencimilent!

; o S,
b) En caso de terminacién unilateral del contrato y. que. ‘contratista no pague a la
ADMINISTRACION, el saldo adeudado del anticipo, desputs de diez _diéls,"_‘de notificado con la
liquidacién del contrato. S A

S o TL ot e | e
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6.5. El contratista deber4 convenir con la aseguradora para que en la fianza que:
de la Administracién, conste la potestad de esta ultima de ordenar a Ja Asegurado

las garantias conferidas, en los términos de los articulo 43 de la Ley General de Segur

Clausula Séptima.- PLAZO

| Galle Iswdoio £ornagio $/ny ireinta
i Cantén Pablg Sauto
Provincia de Morena Santrage - Ecuader

7.1.-El plazo para la ejecucién y terminacién de la totalidad de los trabajos contratados es de
doscientos cuarenta dias - 240 dias calendario, contados a partir de desde la fecha de notificacién de
que el anticipo se encuentra disponible, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Clausula Octava.- MULTAS

10.01. Por cada dia de retardo en €l cumplimiento de la ejecucién de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, se aplicard la multa de 1 por 1.000 del valor total del
contrato reajustado y los complementarios, en caso de haberlos.

10.02. Se aplicar4 la multa de 1 por 1.000 del valor total del contrato en los siguientes casos:

al

b.

f.

Por cada dia de suspensién no autorizada por Fiscalizacién o por el Administrador del
Contrato de los trabajos del contrato. -

Por cada dia que no se cumplieren las disposiciones dadas por Fiscalizacién o por el
Administrador del Contrato, cuando no amerite la terminacién unilateral del contrato.

Por cada dia de retraso en la solucidn de dafios causados 2 terceros.

Por cada dfa de incumplimiento de las obligaciones contraidas con los pobladores del
Cantén, afines al presente contrato. Se considerard que ha existido incumplimiento del
coniratista en las obligaciones contraidas con los pobladores del Cantén, cuando siendo
requerido el pago por parte de la contratante al contratista, este no realizare
pronunciamiento dentro de las cuarenta y ocho horas hébiles siguientes. En este caso, a
parte de la multa estipulada, se retendré el valor supuestamente adeudado, hasta que el
contratista presente las pruebas que justifiquen la inexistencia de obligaciones en mora
con los pobladores del cantén.

Por cada dia de retraso en la falta de cumplimiento de las obligaciones laborales.

Por cada dfa de retraso en la presentacién de los documentos requeridos para la
aprobacion de las planillas y la autorizacién del pago, asi como por cada dia de retraso
en la presentacién de las planillas. '

Por cada dia de retardo en el inicio de los trabajos del contrato. Con posterioridad al
quinto dfa, se aplicara la multa de 5 por-}:080.del valor total del contrato.

Las multas impuestas al contratista no serin’devueltas pornmgun concepto, el contratista acepta sin

derecho a devolucion. 3

Cliusula Novena.- DEL REAYUSTE DE PRECIOS - - /
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1= El procedimiento NO contemnpla reajuste de precios.
'Cliusula Décima.- SUBCONTRATACION

.1 0.1- EI CONTRATISTA podrd subcontratar determinados trabajos previa autorizacién de la
entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del
valor total del contrato principal, v el subcontratista esté habilitado en el RUP.

10.2. El CONTRATISTA seré el tnico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Clinsula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO.

11.1. La Entidad Contratante designa al Ing. Pedro Delgado Director de QO.PP de GADMPS,
@ como Administradora del Contrato, quien debera atener su actuacion a las condiciones generales
_ yespecificas de los pliegos que forman parte del presente contrato, de conformidad con el art. 70y
« 80 de la LOSNCP en concordancia con el art. 121 del R LOSNCP y 403-8 de la Norma del Control

Interno de la Contralor{a General del Estado (control previo al pago).

LA CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastard cursar al
CONTRATISTA 1Ia tespectiva comunicacién; sin que sea necesaria la modificacion del texto
contractual.

11.2. Se designa como Fiscalizador temporalmente del contrato al Ing. Freddy Cruz Simbala
Técnico de Infraestructura y Proyectista del GADMPS hasta que la municipalidad asigne al
Fiscalizador Externo, quien deberd atener sus actuaciones a las condiciones generales y especificas
de los pliegos que forman parte del presente coxirato.

Clausula Decima Segunda.- PRORROGAS DE PLAZO

N 12.1. La CONTRATANTE prorrogaré el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y
siempre cue el CONTRATISTA asf lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la

solicitud.

&) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la méxima autoridad de la Entidad
Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe
debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan pronto desaparezea la causa de fuerza mayor o
caso fortuito, el CONTRATISTA estd obligado a continuar con la ejecucién de la obra, sin
necesidad de que medie notificacién por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenarc la ejecucién de. trabajos adicionales, o cuando se
produzean aumentos de las cantidades de obra estimadas’y que conStan en la Tabla de Cantidades y
Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se- utilizardn: las figuras del contrato
complementario, diferencias en cantidades de obta u drdenes de-trabajo, Segim apliquen de acuerdo
con la LOSNCEP. R S




Calle Isidoro Formagio s/ny refnta de Octubra | Telfs.. (07) 5901157/ @
Cantdn Pably Sesto [ emall. nwicipinpabiosext
Provingia de Morang Sanbiag. - Ecuador

e,
PABL® SEXTO

Umbral def volcan Sangay...
c) Por suspensiones en Jos trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronogram®
motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalizacidn, y que no s
deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o
constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucién de los trabajos.

12.2. En casos de promoga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustitmiré al original o precedente y tendré el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal
caso se requerird la autorizacion de la méxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe
del adminmistrador del contrato y de la fiscalizacidn. .

Clausula Décima Tercera.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJQ.-

13.1.- En caso de ser necesario y previo el tramite legal v administrativo respectivo, celebrar los
contratos complementarios.

Clausula Decima Cuarta.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

14.1 - RECEPCION PROVISIONAL: La recepcién provisional se realizard, a peticion del
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se haflen terminados los trabajos contratados y asf 1o
notifique a la CONTRATANTE vy solicite tal recepcion, en los términos del articulo 81 de la
LOSNCP, vy observando el articulo 122 del RGLOSNCP.

La CONTRATANTE podrd presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que media entre
la recepeion provisional real o presunta y la definitiva, los que deberdn ser atendidos en este lapso,
siempre y cuando se originen en la incbservancia por parte del contratista respecto a las
especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepcidn provisional y definitiva se efectnard una inspeccién periédica con la finalidad de
comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalizacién,
el CONTRATISTA est4 obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por
causas imputables al CONTRATISTA,; caso contrario, se procedera a presentar las planillas que
correspondan.

14.2 RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término de seis meses desds la suscripeion del
acta de recepcién provisional total, o de la ultima recepcion provisional parcial (si se hubiere
previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepeién provisional presunta, el

CONTRATISTA. solicitard una nueva verificacidn de la ejecucion contractual de la obra, a efectos
de que se realice la recepcion definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10)
dias contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

Si en esta inspeccién se encuentra algin defecto de construccion novad értl\en la recepcion
provisional, se¢ suspenderd el procedimiento, hasta que se lo ;Subsaue, Q. Jsattsﬁccmn de la
CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si ¢l defecto! fuere de ANENOT mlportancla ya
juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepci6n definitiva, se
continuara con la misma, pero el acta respectiva sélo se firmard’ una vez solucmnado el problema

advertido. g da
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os gastos adicionales que demanden la comprobacién, verificacién Y pruebas, atn de
iboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

'Si Ia CONTRATANTE no hiciere ningtin pronunciamiento respecto de lg solicitud de recepeidén
definitiva, ni Ia iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se considerara que tal recepcién se
ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Publico, a
solicitud del CONTRATISTA notificard que dicha recepcién se produjo, de acuerdo con el articulo
81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarard Ia recepeién presunta en el caso de que el CONTRATISTA se

corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) dfas contados desde el requerimiento
formal de la CONTRATANTE.

Operada la recepcién definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la
CONTRATANTE, producird como unico efecto 1a terminacién del contrato, dejando a salvo de log
derechos de las partes a la liquidacion técnico econémico correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a Ia recepeidn definitiva presunta suscribir el

acta de la liquidacion técnico-cconémlpa del contrato, sin petjuicio de iniciar las acciones legales de
las que se crean asistidas.

14.3 ACTAS DE RECEPCION: En cuanto a contenido de las actas de recepcién parcial,
provisional y definitiva, se observars lo establecido en el articulo 124 del RGLONSCP.

14.4 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del contrato suscrita entre las
partes se realizaré en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP,

14.5. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcidn definitiva de
Ias obras, el CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta final,

Clausula Decima Quinta.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

15.1 El mantenimiente rutinario ¥ vigilancia de Ig obra, entre la recepcion provisional y la
definitiva, estard a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberd proporcionar el personal y las
instalaciones adecuadas,

Cléusula Decima sexta.- TERMINACION DFEL CONTRATO

16.1.- Terminacién del conirato.-El contrato termina conforme io previsto en el articulo 92 de Ia
Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica vy las Condiciones Particulares y
Generales del Contrato,

16.2.- Causales de Terminacién unilateral del contmto.-Traténdose__ --_dé‘:"-inc;q;n;ﬁliiﬁi'ento del
CONTRATISTA, procederd la declaracién anticipada y unilateral de la«CONTRAT_ANfI’_E, én los
casos establecidos en el articulo 94 de Ia LOSNCP. Ademds, se considerardn' Jas siguientes
causales: e
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% a CONTRATISTA o notificare 2 12 CONTRATANTE acerca de la transt

cesion, enajenacién de sus acciones, participaciones, O €0 general de cualquier cambio n e
estructura de propiedad, dentro de los cinco dias hébiles siguientes 2 1a fecha en que se produjo

modificacion;

b) Si la CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesién, capitalizacion, fusioén, absorciomn,. transformacion o
cualquier forma de tradicién de las acciones, participaciones 0 cualquier otra forma de expresion de
la asociacién, que represente el veinticinco por ciento (25%) o méas del capital social del

CONTRATISTA;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participaci6n ecuatoriana real en la ejecucion de la
obra objeto del contrato es- inferior a la declarada 6 que no se cumple con el compromiso de
subcontratacién asumido en el formulario de oferta, v en esa medida se ha determinado que el
CONTRATISTA no cumple con la oferta; ¥,

d)  Siel CONTRATISTA. incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1 del
formulario de oferta -Presentacion ¥ COMPIOmso;

€) E] caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacién y/o
inexactitud en la informacién presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la
ejecucién del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacién y/o inexactitud serdn causales de
terminacién unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademds, de las acciones judiciales a que
‘hubiera Jngar.

f) (La entidad contratanic podré incorporar causales adicionales de terminacién unilateral,
conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)

16.3.- Procedimiento de ferminacién upilateral -El procedimiento a seguirse para la terminacién
unilateral del contrato serd el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Cliusula Décima Séptima.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

17.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo enfre
las pattes, éstas se someterdn al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa; siendo competente pata COROCT la controversia ¢ Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccién en el domicilio de la Entidad Contratante.

17.2 La legislacidn aplicable a cste contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista
declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y Jo~tanto, se entiende incorporado el
mismo en todo lo que sea aplicable al presente contratos

./-

o

18.1.-Todas las comunicaciones, sin excepcion, Hen’c;re ‘IE'szg’pa_rtgs _,feIéLfi%ras a los trabajos, serdn
. s a o gEA PR GR ~ Y

formuladas por escrito y en idioma castellano. Las .com Caciones ghtre la fiscalizacion y el
CONTRATISTA se harén a través de documentos: 'esid\iﬁiﬁgs_,a.,_eufiﬁ--:"onstancia de entrega debe

s . . Y
encontrarse en Ia copia de] documento y registrada en ¢l

il

ey

BoTa.
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' Clausula Decima Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

10.1. La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, actuard como agenie de retencién del Impuesto a la Renta ¢ Impuesto al Valor
Agregado, al efecto procederd conforme la legislacidén tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendré el valor de los descuéntos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenare y que comresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social
provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato de acuerdo a la Ley de

Seguridad Social.

19.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas
del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. E} CONTRATISTA entregard a la
CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo
previsto en la clausula segunda. En caso de terminacién pot mutuo acuerdo, ¢l pago de los derechos
notariales y el de las copias serd de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Vigésima: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

20.01. A més de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones
Generales de Ejecucién del Contrato establecidas en las condiciones especificas de los
pliegos que son parte del presente contrato, ¢l Contratista estd obligado a cumplir con
cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por
constar en cualquier documento del mismo o en norma legal aplicable.

20.02. El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo del
Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adguiriendo, respecto de sus trabajadores
la calidad de patrono, sin que la Contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas,
ni relacidn con el personal que labore en la ejecucidn de los trabajos, ni con el personal de la

subcontratista.

21.03. Fl Contratista se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que
contd la Entidad Coniratante y que fireron conocidos en la etapa precontractual por el
contratista; y en tal virtud, no podrd aducir error, falencia o cualquier inconformidad de
dichos estudios y/o proyecto, como causal para solicitar ampliacién del plazo, contratacién
de rubros nuevos o contratos complementarios. -E0seVentos sefialados se podran autorizar y
contratar solo si fueren solicitados por la fiscalizacidn. S DI

23.04. Responsabilidad del Contratista.- El Contraiéi_gga; "'Eri_(;;-_.._o_bétantél_ la suscripcidn del acta de
recepcion definitiva, respondera por los vicios__:_:octilto_s_-qﬁé constituyen el objeto del contrato,
en los términos de la regla tercera del articulo 1937 d _____1%1 Codificacién del Codigo Civil, en
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concordancia con el articulo 1940 Tbidem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha
recepcion definitiva. De la misma forma de conformidad con el art. 99 de la Ley Oxgénica

del Sistema Nacional de Confratacion Pablica.

Vigésima Primera: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

21.01. Son obligaciones de la Contratante las establecidas en las condiciones especificas de los
pliegos y términos de referencia que son parte del presente contrato.

Clausula Segunda.- DOMICILIO

22.01. Ademis del domicilio electronico citado v del domicilio especial (Secretarfa General), las
partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad de Pablo Sexto.

La Contratante: Cantén: Pablo Sexto:
' Direccién: Av. Isidoro Formaggio y 30 de Octubre.
Telf: 073901143.
E-rnail: munieipio pablosexto(@hotmail.com.

El Contratista: Provincia de Morona Santiago, Canto Pablo Sexto :
Direccién: Bario Centro, calle Padre Formagio S/N Interseccion: Espafia ,
referencia una cuadra del Municipio del Pablo Sexto.
Celular. 0999703251
E-mail: jannethmm?75@hotmail.com.com

Clausula Vigésima Tercera.- ACEPTACION DE LAS PARTES

23.1.- Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucidn de Obras (CGO),
publicado en la pagina institucional del Servicio Naciopal de Contratacién Piblica SERCOP,
vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratacién, y que forma parte
integrante de las Condiciones Particulares del Conirato que lo estan suscribiendo.

732 -Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo 1o gonvenido
en el presente contrato y se someten a Sus estipulaciones jemplares de igual contenido.
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ELABORADO Y REVISADO POR:

Ab. Bolivar Ayui Chau
PROCURADOR SINDICO
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CERTIFICO PARA 1L0OS FINES LEGALES PERTINENTES QUE LAS
PRESENTES COPIAS QUE ANTECEDEN, DEL. CONTRATO DE COTIZACION
DE OBRAS, “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA
LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIQ, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP,
SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (I ETAPA)” CONSTANTES
EN DIECISIETE FOJAS (17), SON FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE
REPOSAN EN LA INSTITUCION, A LA CUAL ME REMITO EN CASO DE SER
NECESARIQ.-Pablo Sexto, a 08 de Julio de 2019




CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP,
SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP. (ETAPA 1)

PLANILLA DE AVANCE DE OBR

N°5
CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSARIO
FISCALIZADOR: ING. WILSON CARDENAS.



,.WGAY.

reuk FE AGUA POYABLE PARA LAS COMUNDADES DE:
SIS, YAMANUNA ¥ KUNKLUP [ETARA 1
i CONTRATSTA: £ Rosara

FLAMILLA CE OBRA N* 5

Ll ARSARID,

wamwmnwzmm SEXTD - DEPARTAMENTD DF OBRAS PUSLICAS
TANTA INER, SHAWL KUNAWE,  PLIMILLE Nex

LRICAGION:

[OLARES DE AMERICA

Pulyo Sexia®] Rosaro
FECHA ENTREGA DEL ANTIGIPG: 137202018

VALOR BEL CONTRATO:  S90106.44  Défores Amarcancs PERICOO GILOAR0TS - 30E00
- ! FECHA DE PRESENTATION D5-may-1§
PLazg: 240 Dias
CORTRATADD EJEEUTADD -
wan,  §CANTID, PRECT TOTAL | ES7E | TOTALA | FO7ar ESTE TOTALA § K e
UNITARIO TOTAL ANTER | FERODG | LAFECHA §  ANTER, PERIODO | LA FECHA
ALEDATIA A LA £ 1] 773 0000 ¥ TE ] 36,0 FEA FET Ti6.00
I N Wz S00.50 b5 L) T 30,00 TE508 TEA R —qooon
FADH MAPLIAL E1IELD FATUR, 5] 7] R Z2aE0 I T
B & (om0 RACME CON '] 1520 24333 354134 1630 16.50 APTIa XTI 166,00
™5 DE FEFLER7E Fy= 4260 2 K@ §17.26 ¥ L1555 ErET #2755 184430 159430 3078
_[FETLEND FIEDRA BOLA, A3 5.00) FRY ) 163.52
RELLENO  CON  MATERIAL  CE  WEJORAMIENTS
T COMPACTADOR M3 4.0, 18.1%: 72 76|
§ | COMPLERTA DE LI U 100 LE] 534,50, L 1o S S5 s34 G008
5| 6000 PUeE * 439 UrELASTOMERICA. 1] 200 HESZ 237,04 .00 1.0 11852 THed 50.00
10| TAPON ¢ ] 150 T4 104,18
i VC B=205 mm 080 Mpa LUE; ML EEXT e 349,07 1200 .06 Fi9.02 345,02 10850
VALV A DE COMPUERTA H.F. D=1
1@ NG ACCESOR! u ] 208 1.733.28 1. 73528 f00.00
13 _IS000 PV D00 mun - B0 TOMERICA (7] 150 1.00 204,57 25,07 F]
14 _[TEE PVE D=200m MERICA f] 700 1.0 a7 2073 100 06
15 |EMBUDCHREBOSE] DN 315400 v COLADGR DE To Wim DN U
315
] I f= 147 (M ATER AL FIL 1]
17 o= 34 MATERIAL 1]
18 JCERRAM. MALLA H=2.00 |ING, SUL. B9F), TUSD PERIMET ML
19 [PLERTA [
SE| ATIVAS T 100 .00 19838 156.35 0050
CONDUCCIGN CAPTACIAN A PLANTA DE TRATAMIENTO
21 E EA R EDANA A T W 4E5T60| Ta560.00 IBGE000 | dasten . BET 60 100,00
|22 R ¥ NIVELACE ; : LE LS00 532000 512000 { 250820 2509.20 g8.39
2 |EXCAVACIN & MARLINA R HG-d 13 L FERE 185047 1,085.40 ¥37.68 737,86 1008
24 AVATION & ERFA M58 m m3 OB 12000 12000 24 80 .CE4.B0 106,00
25 EASANTEQ DE ZANAA MANUAL'Y COLCHOR DE ARENA| b AM73|  seree wree | zrsirs 251,79 ton.00
26, 14 PYs Dm 160 mm 1M ERICA AL A5.167.90] [ 512000 [~ Basnidn 84.654.40 o057
27 JYALYLLA DE AIRE RM T ATICA U 71135 2.00 2008 284,50 254,50 40,00
VALVLLA DE DESAGUE HF. D=180 mm (NG,
2 | coesomion u 72200 100 .00 e -3 Tezig 100.00
28 | Ts D=1ED m 1] 20835
30 |CODG PYS-F Da1s0 T MERICA [ 2,151.30 1.00 &87
pai cmAcrm COn BLTLO MATURAL (GAPAS] o808 328098 220415 | 68889 8,852.80 100,00
A 1] EECFET] 1.0 Lo 186722 169182 56.00
VA M5 ARE O ALNVD WL TAPA | 7. 2784.25] 7.00 .00 270425 278425 100.00
2 [T H.§_DESAGLE INGL TAPA METAL A T 10T E- TR a7.75
35 "1 5FR INEDRMAT V) 7 = 0 158 58 #0276 o0 200 278 392.76 10060
38 |EACAVALION En CEN FOUED M 10000 T4.07 1, 8M7.00
ELANTA DE TRA] ]
4F_IDERBROLEDE ALEDANA A LA ] [ 10 06 .00 500.00 000 224,00 234,00 TE6.00
36 ¥ NIVELACIEN . 17 S5O0 0.55] 485,00 0050 20050 455,00 435,00 100.60
o9 WVACION Y DES, MATERIAL 2] TES.00 55, TETT.40 15500 165,06 1.877.40 L.377.40 [
A TMURD DE GAVIONES - CAL 512 [ZE] 270,50 EE MY .
41 |CERRAM. MALLA H=2.00 (ING. SULL INF} TUBO PERIMET ML 11700 65.59)  8,440.86
42 P ALE A M2 1.00 13847 13847
N OCION BUACHIMANIA BOGEGAS ARERS T 100 4try04 40394 160 180 #0324 .94 10000
44 INFORMATIY, T 1.60 i3 186,39 100 160 T96.38 195.98 Toe60
SETIMENTAD! ILYRD Y CLORACKIN
5 [REL MANLUJAL =} 1T0.60 7295 ] 1869 7860 EFA A2 61 e
RELLENO  CON ~ MATERIAL DR MEJORAMIENTO)
| pacT, Apom M T3.00 18,18 4,307,587 6250 £159 116870 1.185.70 a1
[1d FRMIGON &, 1) CON ENCOFRADD M3 445D 20828]  0.B50.29 X 4480 TGES0.29 16,850,298 106,00
48 _|Eicing |MPERMEARIE FANTE Mt RO 1 A 130.00 TE 55 1,684 By 130,00 1300 f,684.80 1.58480 100,00
48 [PNTU TE (DOS MAN ME 130.60 13 408 T
&0 DE REFUERZD fy= 4200 H =] FXFEAT K [T BRI 292410 Ze8Ted 4637 67 T00.00
VALWLRA  BE  COMPUERTA  HF. o160
51 NC.ACCERORIOS : . k 1] 1.0 527,84 52754, 180 1.00 az7.64 92754 | Toao
52 | TEE REDUCTARA PVG Dw16(53 mm LUBLASTOMERICA u .60 18955 18905 Loy 1.09 198,56 180,96 100.00
VALVULA  DE" T COMPUERTA  AF.  Om&3  miml oa
5 |one. AcoEsaRics] ; - ’ u 200 74 r.52] 260 200 14782 147.82 o0
WMLYULA  DE  COMPUERTE  HF.  D=11]
54 | NG, ACCESORIOS) ) U .00 300,81 2.904,88 500 6.0 2284.85 2.284.85 100.80
55 |TAPORFVE Bag mm 7] ] B3 Frker) TE0 Tao 326,37 2837 T00.00
3 PYG g1 50mm CON REPUECION 4 110mm 1] .00 TET 345300 00 Y] 3,098,060 2095.00 26,69
57 3 PGP DB mm = fow - 7] ED00 3408 204,48 {00 400 73832 35,38 E5.67
TUBERA PYD =F; 1.08 WFa WL .00 3.50 126,00 3600 36.00 126,00 125,60 100.00
55 {TUSERIA ST EA D=00 men 0.80 MPa ML N 594 178,20 18,00 T8.00 108,52 18892 50,00
60 ITUBERLA FVG B/ [=110 mm 0,80 WFa ML, 2800 775 .00 2540 2247 173.60 17360 38
£1 | TUBERIA PVE EJC D=180 mm 0.60 Mpa [Ty J2g 13.87] 186,44 12.00 1200 1644 166,44 100,00
B2 UGN T H.F, SIMETHICA Duf3 u .00 3401 136.04
LERR - LT H.F. SNEI'RIMD:?;I_Q fiakurl 3] 1%.06. FOE2 1, 2 .
53 JLNIOH GIBAT HF. SIMETRICAD=160 mm 3] 2o 10627 200,43 260 FX] 200,94 oty T00.00
$5 ITEE PVG =180 tmm LVEL ASTOMERICA - IR 10 iEGa iR TE 10 105 B - 15893 10000
BS  [CLORINADOR AUTOMATICO DE PASTILLAS BE CLORD u 1.00 3727 33727
SATELTE DE PASTILAR DE CLORD ¥ DISPENSADOR
57 e LA DN u 1,00 o577 40877
B8 [PasTi FE CLORO DE & oM, L&, E 1] ETXi] FXiE] ]
P gEc:aMsa'rﬂmq gaclm GUACHIMANIA-BODEGAS AREAS CE| " o8 40854 40394
£0_{TRANSFORTE DE MATERIAL FETREO EH CARALLD MSTKM TR} 45 AT =i
1| ENCOSRACIOESERCOFRADG RECTD 2 LSOS] M2 120,60 V.8 3730 517 T [i%73 772 507
72 [ARENA_BRADLIABA PARAFILTRUG [TF] B, ) SIE0E 8.5 13 3605 [ 100.00
T3 _{GRAVA CLASFIEADA FARA FILTRUS W3 2 6754, 135,398 YT 13538 13538 100,66
—_TORRE DEA_IREACLﬁl ENHIERRO FORIAND GALVANIZADG CON § SIARDT L GALYAT T
7% [PINTURA BSMALTE D05 MARGS) WF .50, 3% BN
0 |CERAMIGH DE Pish W 14.00] 243 FLrEr] 1360  75.00 318,18 1818 [
B1_SUMANST. CHAROL METALISO 1.00A1 0RI20 I, g E00 18545 7 17E.78 &0 5.0 117878 117878 [T
22 | SUM/TET. PERFILERIA METALIGA (ANGULO 4033 N, ) KE " 70.00 25,00 1,750.00 70.00 o008 1,750.00 175000 106,00
kf DE RESERVA 2 OE 150 - :
83 I PAETIRA BOLA ;] a0.09 §15.60 ] .33
‘gg [RELLEMO  CON MATEF!H\L ‘OE MEJDRAM!ENTD M3 : )
{COMPACTADOR)
‘w5 [TUBERIA FYC D=110 mm (AGUIEREADA, DRENAIE BAJD] N .
BS | ANGLIE) DESAGLIE ML 0o TE20 17520 10000
- (HORMIGON &, {o=210 KGASM? GON ENCOF [TE] I3 48 O ASE B T T —— —
. AERD [ REFLERTO Fus 7730 Sl ey




éDHEMD AUTONOMG ESCENTRALIZAGO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO - BEPARTAMENTC DE GBRAS PUBLICAS
FLAMILEA BE OBRA i §

SRiri oW DEL SISTEMA DE AGUA FOTABLE PARA LAS DOMUNIDADES DE EL, ROSARIC, SANTA INES, SHAW, HUNAME, PLANTLA NP5 DOLARES OF AMERIGA
i SANGAY, SINTINTS, YAMANUNIA Y KUNKUP (ETAPA 1 UBIGACION: Pania Sexio/El Rosarl
CONTRATISTA: £ Rosario r:ecmsnrmsm DEL ANTICICO: 13122018
VALOR DEL CONTRATD:  S30108,4¢  Ddteros Amercancd D204 - BATAER 9

Fec.-m DE PRESENTAGION 05-may-1d
L FLAZC: 240 Dias
HF. SIVETRICA p=110 mm 1] O 7982 §35.50]
oo i LELAGTCMAERITA Y T207| THE5A 50 5.00 TIEGE 14584 o000
o PGP D=118 it * 00 LIGLASTOMERICA 73] TETL G318 OF BN 630,16 63016 100,00
PG =150 mm 1.0 MP2 [1] AETOMERIC A IB.C_K) $.32 447,36 24.50 24 B0 229.27 22027 A1.25
UDOCREBG-S E} DN 315400 ¥ COLADOR DE TOMA DN u 2.00 274 105 48 .
PN PYG DAT0 ] .00 TEDE 1282 100 .00 2608 FEX #5.00
o5 |cHANE EXTERIR £ NTERICR [TF] FB.50 1535 FRE ] ¥ Bt TR £6u142 783342 RS
[0t I0RESSER ASIMETRIGAS #19 MM U B0 [LEER 0656
57 [EMPURADO PAREQ INTEFIOR ¥ 7180 %] 267,60 TLAT T Y FECT 357455 07492 k]
I35 [uASILADR DE VIGAS ¥ LOER A 152 A8 8.0a ErrkE ] 13700 1.241.70 FIR] 9041
ALLA L ECTRUSOLDADA ket mm W2 505,00 5.9 00464 30508 305,08 7.004.84 ro04.64 10005
ARE LA CALVAN 50D W BEA 70 1270 ABTIB] 65528 #ho.2a B4R IE 5407 18 106.00
51 [FINTLrA ELAETICA IMEERMEARLE SIKA FILL 7] 8.6 484 TR TakeE|  2id3% 1 157,74 RicAZ] Fa64
2 | FINTYRA ANTICORRGEN . WE V52,48 625 962,00
% IWALYULA DE AIRE BM 2 ALTOMATICA 1] 1,00} 142,25 14235
CONOUCCION PLANTA DE TRATANHESTO A $+800.00 b |
704 JRERLANIED ¥ NIVELAZKY L, PRl (X Tia160)_ 3 FE0.00 Tie0on | 1.951 &0 113160 160,00
305 TERTRVAGICTE A WAL A B TIERRA B=(-2 M ZE) 13545 FEL] 5E16.81]_ 1.104.00 110400 | d D058 4288 50 79,33
108 [RASANTED OF ZANIA MANUAL ¥ COLTHON DE ARENAY © 1,856.00 ssa|  etsres| todso 10400 | 810512 a10812 sas7
T {TUBERGA, PV D=qE0 Wi 1.9 Mpa WELASTOMERICA T7E0.00_{ d8.281.30 36,6720 TRGET
T |Copo PYG.E D=8l mm * a5s LVELASTO A ] 1,00 14342 14742 [
109 [WALYULA DE AIRE Rkl 2 AUTCHAATICS i Fo0) 200 254,50 BL50 Flke]
VALVULA DE DESABUE HF. D160 mm  {INC. i D
0 | reoriaE U 1o P28 7229 10000
1 (SRR A HEARE O ALMO INCL TARH gy 500 3775|1880 2on]  zoa 79550 79550 40,00
1z [FELLENO CONPACTADG BON SUELO NATLRAL [BAPASL - gy 220800 208| 46Tl 70856 70858 | 147870 14787t 32.00
| 713 {TANQUE ROMPE PRESION [f] 1.00 169122 1.591.22 100 1.00 1,681.22 1637.22 10608
Tt VALVLILA N5 DESAGLIE NOL. TAPA METALICA i [ s T97.75
a T 1] .00 VBT 1 Ja7 7] 00 T00 590,14 56914 EEE]
] oM,
Dt REFLAMTES T HIVELATIEH WL 5,500,001 A SEREOOL 6,500 0 W Goton [ 266500 266500 16200
17 | S AVACION A BAGUINA BN CONGLOWMERADD H=0-2m M3 120,90, 487|  1asmnan|  zemmoo gaoon| aizoge | 124200 2.428.40 1LETO 40 160.00
o | e [RAEAN EC GE ZANIA MANUAL ¥ COLGHON DE ARENA| - o 2500.00 653 2156700 z2et00)  Teo0s| xaceos | 143vaem 425265 18,850.85 Beag
e Y78 VTUBERA FYG D110 W, 1.0 Mo LIELASTUMERIGA. [Ty E o000 Baz|  BO.660.00  6.800.00 EAIO00 | B0560.00 0, 505,00 T00.00
20 |Copo PYC-F O=110 mem® 458 WELASTOMERICA Y] 20.09 54 73] _\,fedEd .

TirLvULe DE -DERAGUE HF. -D=iBQ  mm - (NG - b - P T . |
e ebRIOS u .00 792,28 Rz 9 100 .o o229 228 108.00
T27_[VALVA EIE AIRE Rkl 2- ALTOMATICA i 500 14235 ERECTT P I 28450 F84.50 FE)
123 mocmpmmno CON SLELO NATURAL (CAPAST g 3.120.00 .08 ssaoan wreee|  semen| zreren | sveeaes 20057 £590.13 6002

GRJE INCL. TAPA METALICA u o ELTRE) 348200 20 00 75 S0 79550 25.00
] 0! 165122 FazAL
NCL TAP& METALICA O] I 397,78 FOE. 500
i 3] 156,98 261,50 | Zgn| _zod LR A Er]
DwE3 mm 4% 3 LJELASTOMERICA v ) ET 34,52 — |
E)< N u_.agu.n. BOELC HATLIRAL Bt gm 5] o4 11 33“!_ [52 az] [YH [XH 8540 ] $2.14
15 onmc;au 5. To= 140 bgtern? EN REPLANTILLOS [H !
T [HORNIGON §, Fo=2 10 HG/OMZ CON ERCOFRATE 4] 240 3.52 592 553,67 656, 35 1.446.22 [EE)
132 {TUAO DE e, PRSIES ML
GL
WL
AL SIELD RUTURAL Heg-3m [
TI6[HORM GAHN 5, Pesidl] katem EN REPEANTILLOS M
[7197_|HORMIGOM &, fo=210 RGICH2 CON ENCOFRADD 2
96 [TL/80 DE .6 POSTE 6" L
T34 [CASLE DE ACERC 1/, PENGOLAS ¥ ACCESORIOS [
14T [ TUBD DE H.G. POSTEE WL
" {PASOELEVADO 40K
147 JEXCAVACION MENUAL SUFLO NATURAL HrlZm M
742 |HORMIGON S, For 140 lygtam £ REPLANTILLOS 1]
T3 | HORWIGDH 5. fe=210 KEIOME SO ENGOPRADS [15]
[ 144 FTUED DE H.G POSTES WL ] 3
& 35 |GASLE DE AGERW 112 PEHDGLAS ¥ ADGESORIOS GL .00 242475 242428
@' | 148 DEH.G. POETE§" : ME 4000 3238 1.754.400
UCIAN 1
A7 |REFLANTES Y NIVELACICH WL [AGEN] T4 ZAB562]  44B1.61 EEEg0] BUanal fE7 48 Fri 2.056.41 Ba4E
148 |EXCAVACION A MAGLINA EH CONGLOMERADS H=0-2 m M3 144328 4.BE Gopasel 118264 ta253| LATEA7 | ATIEE0 833977 8 660.57 @524
. | 149 %iameo TE ZAFL, MAHLAL ¥ COLCHON DE #RENA] o vaa024] 24008 24058 183034 P o
50 | TUBERIA FYC D75 mm 0,60 MFa UiZ WL BAaAn]  GTR.08 - 05 1.663.40 5540 O 0%
51 | TUBERIAFYG DaB3 mm 1.0 M8 LI WL F ] MR L I K 857 55 AT 7050 59.50
152 | TUBERIAFYG D=4 min 1.25 MPa E/G WL ¥ A7 ] 101574 F34.05] 1.0807% | 4 d7A 18 78372 .88 §2.53
163 [TUBERIAPVC D=2d mim 1.25 NP2 EIC BT aaI ENE A MR 1ioEe0 1 534433 245,33 Bl
164 | TLIBEREA PYT ggm_i &0 MPa EIG [ [ A, 401, 1,443.30 447,25 31358.33 238 73 £0.38
o ggléﬁo COWMPACTADO OGN SUELD NATURAL [c.smsf M2 20274 200 261373 8ee62 12508 1oress | 1Eram 257,13 233107 8478
ACCESORIOS DERIVACIDNES _i -
166 |TEE Pyig L=150 mm WELASTOMERICA it 1.00 TEE 5] 16613 00 100 165,13 166.13 160,
157 |1EE PYE =110 mm WELASTOMERIC A+LNICH GIBAUT [l o0 et 4524 zo0l  EOD #51.24 451,24 10006
155 |VAALA  DE  COMPUERTA HF.  D=80 mm U
NG ACCESORNIS
155 | RECUGTIR Pvis d=1 1080 mm U
T60_|RECUGTOR BV o
161 |REDLECTOR P % J
67 JREDUCTOR £ (8] %] ; o¢] tod FEtl 25 f00.60
GUCETOR Pvi ] L} ¥ Zol T 5,28 .28 100,58
REQUCTOR PVC X i) ] 4 06| 1.00 304 EXT] 1687
FYC dwE3-32 mm ) a0 k2] BB . .
REPUGTOR £C d=32-25 mam X | i ] [ o 178 [N OO0
REDUGTOR PYE g=B3-40 mm K Kl 48] 10.44 X Y] 10.44 1044 106.00
RECLIGTOR Py d=-4(-32 mm 1 X 02 i 00]  Fog 4.04 40 15,00
REDKIGTOR Y6 g=a0-28 mm u .00 L0 404 G0l 260 404 4.04 100.60
[ TEE PYC o=75 mm 0 0 TE.54 15,54 o0 B0 1654 16 54 [t
[ A¥1 |TEE PyC dm6d mm 1] on 0.4 L5 Te0] 100 1054 1054 100.68
72 |TEE PyC d=40 mm U 4.0 8 16,18 Py T 1816 LA 106.60
T 173 [TRE PYC d=32 min ] ) 3.34 554 ) 1.00 EEL] 3.4 1000
74 | GRUZ PV d=75 mm 3] 20 33.34 33.3d] 00 7.00 3334 3334 100060
75| CoUZ FYe d=63 rm ] Ty 31,34 mesl g0~ 300 2134 R 5000
75 JCRUZ PG d=40 mm L 0 10.54 A2 18 i 1) 3. .82 3162 FE.00
77_|CRUZ FvG mm 1] oot 8.947 - 13.83' :

70 |CRUZ PYC d=T8 mimn Y o] 3.34 33.34] R j . . R . . R B R

17 (€000 PYE days mm 1] 1000 1204 126 A0 - TRl tos ] NPT 1254 1000
T8 [COD0 PYE d=63 mm 1] Hi.00] 7.5 1260 . 2.00 260 ; . 1483 . 14.58 _ zg.0n
—wry Py —— 7] T A IS I L - IH .34 2300
— e = A - A oaa N FTEKE]




RALIZADD MUNICIPAL DE PABLO SEXTO - DEPARTAMENTO DE OSRAS PUBLICAS

SANGAY.

FLANILLA DE OBRA N- %

DEI.&‘S'.I'E‘M DEAGLFA FOTABLE PARA LAS COMUNIDADES (I EL ROSARID, SANTA INES, SHAWT KUNAMS,  FLAMELY N5
SOVTHVS. FAMANUNAA ¥ KUNKUP (ETAPA [ UBICALION:

DOLARES DE AMERIGA
Fabio SexloEl Rogyie
FECHA ENTREGA DEL ANTIGPD: 13422018

CONTRATISTA: B Rosarie
VALOR ODET CONTRATE: 58010644 Ddleras Amedearos FERAODO CHAMZ01E - B00UE018
FEGHA DE PRESENTACTON os-mqoqa
. : PLAZE:
T T DAt men * 508 AL ASTOMERICA T
FUC B=110 s 141pa UIEL ASTOMERIGA ML
14 P B0 pm TMpa UIEL ASTOMERICA ML
2P Dl 50 rm * 800l LIVELASTO MER| T8 1 !
WLEARS DE COMPLERTA D Bt A 230650 PEET 2500
i MATRIZ DE Ak BB T8 J 71.00] 1100 35 50 5§!f.sg £a75
R 4 RE OF A2 PP. B3mm ¥ 142" J 1800  18.00 213468 2 15468 A3
18t [ACOMETIDA ARED MATRIZ DE AA PP, 40 o S0mms x 12" u 14,526,75 enes|  &nap 7.000.54 7 58064 6837
152 |ACOMETION A& REF) MATRIZ DE AR PP 32rmm o 127 u 4,818.27] 2140 . 2‘!% 258 87 246587 S22
793 | ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AR PP, 25mm x 72 ] [EYIXY 2800 2000 3,269.15 3318 34
154 |iEDIDOR D6 CHORRO MULTIPLE 142" Y ACCESORIOS v 19.008.00 000 sson| 14500 L0000 £.840.00 10,440,600 Btz
0 B0 G- 180 MM, ¥ 5 T ; .808.88 T
5% | MACROMEDIDGR D110 MM, ¥ ACCESORIOE 5 85 1 445.69
197 _|TEE PViZ D=30 mm T 7] 3. 54,50
198 | TUBD ROSCAHLE PVG 122 WL 841
VaLViiA ¢ DE  COMPUERTA HF D=3 mm
198 [ anie acoesortas) u 8.00 73.81 44286
VALVULA DE COMPUERTA HF. Dmall WM [N
200 ASCESORIOS) U 4100 4339 175.24]
07 [VALVULA UE COMPUERTA HFD=302F WM, (WG
L}
[ij
M
HoRa, im 100 46000 000 000
206 [BASURERC METALICE (NG, ELEMENTOS SUJECEION] u 1.00 1.00 67.05 6785 -l
ST [LETRiNA T 750 .00 708,62 0062 700,00
ﬁ 208 VELOCDAD ) T LT ) . 5 g 780,00
g SEMALES  OE OBRAS  MOVAES(HEBT DE
il T =i ey U 400 400 25060 ELL T 100,60
10| SENALES ESPECIALES (BANDERAS CHALECDS] 1 E00 175} TR0 18000 02,00
= § 21 [CINTAS PLASTICAS DEMARCACION AREAS DF TRABAKI | RALLO 200 12.00 144,00 144,00 100.00
- T | EENALES PORTATI ES (LONDS) U 50 460 .o 57.60 T60.00
" [T373 [AGUA PARA CONTROL DE FOLVD PE]
214 [SEALES. PREVENTIVAS - ROTULGE WFORMATVGS, |, 100 100 75,08 2205 100,60
£0°60am ! . . ?
215 {SENALES Al LADD CARRETERA {3.60e2:40, L{00x502) u 2000 120154 2,403.08 am 200 Z40508 240308 700,06
SUBTOTAL IS0 0644 T AEETT | SO EoAAE 43605906 {7308
TOTAL 590, 108,44. FFAEEIL | 5050443 430.056.75 7288
VALOR DE LA FLENILLS SEHA
ANTRAPO 40 [ zazsrrr
[TETAL" F | | ... 253500 |




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA

.. CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSARIO

FISCALIZADOR: ING. WILSON CARDENAS.




ANEXC . DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

_ “CONSTRUCGION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARIO, SANTA INES, SHAWL, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNICA Y KUNKUP (ETAPA

)
EL RGSARID
ING. WHLSON CARDENAS
il
CERAMICA DE PISD UnNiDAD: M2
o IR § X 'MENSIONES;_ - 1 . SUBTOTALES .
,Ancho(rl_l}_ ' tm} | AMKa m) EspBDf(lrl) Nurero fu) | LONGITUD| - AREA VOLLMEN TOTAL
260 260 B.780 B6.76.
180,40 D60 6.290 524
TORREDE 1 e ae
| AIREACION CANAL
! _ 250 _ PARSHALL
: : <
\_’/f«— \-\
i g ' -
ﬂ./

_ TOTAL EJECUTADG EN ESTE PERIODO: -

13,001
. FOTAL PLANILLADG ANTERIORMENTE
TOTAL CANTIDAD CONTRAGTUAL: - T T S N 14,00
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05: 13.00
PLAFGLLA No. 05 DE NGREMENTD DE CANTIDADES




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 08
“CONSTRUGGION DEL. SISTEMA DE AGUA POTAELE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARID, SANTA INES, SHAW], KUNAKNP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA
iy W T
EL ROSARIC PABLG SEXTO
J}G, WILSON GARDENAS ikt el o dn Sanga.
[
HORMIGON 2. Fe=210 KQICMZ CON ENCOFRADD HNIDAD: "2
ANEXG GRAFICO NO.:
: : RS Ancha'{m) La_ga (mJ Dmmetro!m! _Ee_so! [m} I'Nmoré {i._l]- LDNGITUD B -nngn' VDLUMEN _ TOTAL .
EBOGADERO R C.ﬁPTACIOH 3.20 020 3.05 3.05
3
GRAFIGOS
i I
FEsodanERe |- . TP Py rmu'rm
i oL i
- N
e
108}
= 40.43
_TO‘I’AL CANTIDADBQH‘I‘RROTU!L R 52 80
FLANIELA DE AVANCE DE GBRA No. 08: 305
PLANILLA No. 05 DE INCREM OF CANTIDADES

Bl ROSARIO
TRATISTA




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

TRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
SANTA INES, SHAWE, KUNAME, SANGAY, SINTINES, YAMANUNKA Y KUNKUP

{ETAPA "
ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kgfem2 UNIDAD: : Kg
s B - DIMENSIONES-~ - | . LONG. | . LONG. PESD - - DBSERVACIONES
No. | a [ b | e ] 4 e | & |'Des{m]TOTAL(m)[ (KG}. | = . o _
C 4 7.80 ] 0.10] 010 200 32,00} Z8.42] TRAMO EL ROSARIO - KUNKUP
C 4 570} 010 010 5890 Z3.60 20.56] Viga paso 3
c 4 225 | 0.10| 210 3145 1260 11.189] Viga paso 4
C 4 700 | 010 00 7.20 28.80 25.57{Viga pase §
c 12 4 705 | 010 019 7.25 29.00 25.75|Viga peso 6
c 12 4 8595 | 0.10{ 0.10 £.13 36.60 32.50| Viga pase 7
o 10 | 188 | 015 | 0.15] 0101 0.10 0.50 99.00 £1.08}Estribos en vigas
L 12 16 | 1.00 3 020 1.20 190 17.05 ]| Apoyo para-pascs elevados
. L
; RAFICOS:
- g
k b 1 0,20
1 T .
l o ] K T T | 1 [ s
H ; H 1 1
EI ! ] ! E [ i / l i ! |] )1; % | ‘ i } ;lg gl’ 0.20

43 12 210 @ 0.20

TOTAL EJECUTADO EN ESTEPERIODO: ~ -

- FOTALPLANILLADG ANTERIORMENTE
TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL: -

“PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05;

PLANILLA DE INCREMENTO DE CANTIDADES




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANI.LA DE AVANCE DE GERA No. 05

"EONSTRUGCION DEL SISTEMA DE AQUA POTABLE PARALAS COMUNIDADEE DE: EL
ROSARID, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANLUNKA ¥ HUNKUP (ETAPA

I 2
£L ROSARIO ' PABL3 SEXTO
ING. WILSON CARDENAS Ll 1 i S0
101
PINTURA ELASTICA IMPERMEABLE SIKA FILL UNIDAD: Mz
e e S 1. - . SUSBTOTALES .. . - o
L DESCRIPGIN- . . .V Ancho(m} | Lergo(m} ) TLouETUD] —AREA .| VOLLMEN | TOTAL
Pared Intama de tangues de ressrva 8.77 2758 154,26}
Sedimentad; 6.4 80.08

[GRAEICDS: - .

[ 23

H
“-!\ [ RE -i

N—

13.60
8
¥

23434

308.640

2534.30

EL ROGARIC
CONTRATISTA

NG,

£ A



ANEZ0D DE CANTIDADES DE OERA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

~CONSTRUGGION DEL S/STEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARID, SANTA INES, SHAW!, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA ¥ KUNKUP (ETAFA

o T
EL ROSARIO POBL® SEXTO
NG, WILSON CARDENAS Ll citmbadn Sanpay..
108
VALVULA DE AIRE RM 2" AUTOMATICA UNIAD: U
L L _ DIMENSIONES - - - - SUBTQTALES =~ -
_Anchofm) ; Largo{m} [ -Alte(m) : | Espesor (m}|. Numero (u) [ LONGITUG] AREA | VOLUMEN! TOTAL
) 1.00 1.00
1.00 1,00
i

VISTA LATERAL

TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIOLO: © 2.80|
T TOTAL PLANILUADO ANTERIORMENTE:
PLANILLA D A E DE OBRA No. 0B: 200
FLANALLA No,
\

IH




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 03

“CONSTRUGCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: £
ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAME, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA ¥ KUNKUP (ETAPA

i g ¥
£t ROSARIO PARL® SEXTS
0. WILBON CARDENAS Lty sfebymicin Rangay .
T
CAJA VALVULA H.8. ARE O ALIVIC INCL. TARG METALICA UIDAD: u
i OESCRIPCION. e " DIMENSIONES SRR T SUBTQTALEE . | ..
 DESORPCION: Ao | et | " Ao ) -?. .{m1 ; o {ul | LONGITUB] . " AREA VBLUMER|  TOTAL.
Abs B350 1o
Abs B+TED 100
GRAFIGOS: .
DIMENSIONES
T & ___._ﬁ..
t
i T t
H i |
| ;
= B
- |
g |
é 1
b
VIETA SLPERIOR
- f
_—_—-m_—?af . Senry S
£ | - — ]
j 39
i 1 l
B g3
; K}
_"...._..._J g

NETA LATERSL

“JOTAL CAHTEM.D OONTRM:‘I‘UAL

Al

5.

2.00

' ' i GERA No_ 08:
PLANILLA No. 08 DE INCREMENTO |DE CANTIDADES

EL ROSARIO
NTRATISTA




ANEXQ DE CANTIDADES DE OERA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04

“CONSTRUCCICN DEL SISTEMA DE AGLA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARIQ, SANTA INES, SHAWY, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNIUP (ETAPA

PLANTA
£ : ] : | Eﬁuﬁ ._.__,Céh__ns_unkms
I ;
_I
He R ;
| r
“ !
] = |
T i P ] |
|%|~'|'.‘”‘!H|-f C‘OHTE

])a - i
EL RosARIO PABL® SEXTO
WG.W]LSQNGARDE"AS . mesmga;_
"3 .
TANGLE ROMPE PRESION ’ UNIDAD: y
] DIMEMSIONES . - : - . . SUBTOTALES
: Anchu;m!: Largo iy |. Mojm! | Espesor (m) | - MNumerc [u] |LONGITHD | - AREA VOLLUMEN | ToTar
2 CAPTACION-PLANTA DE TRATAMIENTO 1.80 1,00,
GRAFICOS: — ———
TANQUE BDMPE PRESION
'_o'ﬂ | - 1 n!"—-:i
J T ]
] |
i | !J'
' ] [ ) Iow L, W
- i | —
i

TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO: 1.00f
TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL: -~ - . o R : o T.00
. FLAMILLA DE AVANGE RA No. 04; .00

PLANILLA No, 04 DE :ﬁuﬁ%mpss |

ADOR




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANGE DE OBRA Na. 05

”GDNSTWGGIQQI DEL SiSTEMA DE AGLIA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
BOSARIO, SANTA INES, SHAWL, KUNAMP, SANGAY, SINTIMS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA

i

£L ROSARIO PABL® SEXT
NG, WALSGN CARDENAS [TERERE SRR —
[T
1ON: EXCAVACION A MAQUINA EN CONGEOMERADD H=0-2 m UNIDAD: M3
uEno GRAFICO NO.:
T sua?O'm.ss . R
DESCR’PG'GN : Aricha {m) {u) LGNGITUD - AREA voLUMEN C TOTAL
nlsmlaumdm Ew EL ROSARID
TURBERIA PVC D=25 mm 1_&0 MPx E/C
Calla Gran Colombia 0.40] Z2z5.80 1.00 ' ap.a2 B0.32
Calle Las Orquidaas 0.40 58.00 1.00 2320 25.20
Calle 25 de Diciembra 040 3837 1.00 15.71 171
Calle 25 de Diclambre 0.40 6B.00 .00 27,20 27.20
Calls Primare de Enero 0.40 213.70 1.00 65,48 85.48
Av, Intagracisn Palora 0.40] 10879 1.00 42.72 42.72
Av. Integracion Palora nakf 32418 1.0Q 128.48 128 46
Calle Josds del Gran Poder 0.40 116 1.00 48.40 46.40
Kunkup 0.40] 23258 1.00 117.03 $17.00

GRAEIODS:

L ROSARID"

SrE.53

2,600,800

TUTM. CANTIDAD WTU&L

3.120.00

OE = SaRA ook

978.52

KNIC DE CANYICADES

EL ROSARIO
NTRATISTA

ING.

1L SON CARDEN
ZA:



ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTARBLE PARA LAS COMUNIDADES DE; EL
ROSARIO, SANTA INES, SHAW!, KUNAKP, SANGAY, SINTINTS, YAMANUNKA Y KUNKUP [ETAPA

|}n
FL ROSARK
NG, WILSON CARDENAS
112
RASANTED DE ZAN.JA MANUAL. ¥ COLCHON DE ARENA FIMA UNIDAD: B2
. DESERIPCION - . . DIMENSIONES - 1 SUBTOTALES :
S e Ancha {m) | Largo (m) Alte (M) | Espesor (m){ Numero ) |LONGITUD| . ARES VOLUMEN | TOTAL
TUBERIA PYC D=82 mm 1.0 MPa U2
San Carlos 240 24632 98.528 98.53
Kunkup 0.40 205.00 32000 82,00
TUBERIA PVC DBw40 mun 1.25 MPa E/C
Tuberla 27; calle Los Copales 0.40 -80.01 -36,004 -38.00
Av El Crea 5,40 120.00 48.000 48.00,
TUBERIA PVC B=25 mm £.60 MPa /G
Calle Gran Colsmbia Q.40 225,80 50320 80.32
Lalle Las Omquid 0.40 58.00 23.200 23.20
Calle 25 de Dicivenbre {40 30.27 18,704 15.71
Cafle 25 da Diciembre 121§ £2.00 27.200 27,20
Calle Primess de Epuig 0.40 213.70 85480 2548
Av. Imtegracidn Palora 0.40 106,78 43716 42,72
Av, Integraciin Palora 0,40 321.18 128.484 124,48
Calle Jasus del Gran Poter 040 1168.00 46.400 48,40
Kurdaip 040 292 58 117032 117.03
GRAFICOS:
¢
igayi
>y
TOYAL EJECUTADO EN ESTE PERICDG: - FE9.05
- TOTAL PLAMILUADO ANTERICRMENTE ; 2,600,061
TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL: L . Co - 3.900.00
PLANILLA DE AVANCE OBRA Na, E: 758.05,
PLANILLA No, 05 DE INCREMENTC ADES

|



ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DT AVANCE DE OBRA No. D8

“CONSTRUCCKMN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL

ROSARID, SANTA INES, SHAW!, KUNAKP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA ¥ KUNKUP (ETAPA ¥
i BAD ;
B} ROSARIO PABLE SEXTO
ING. WILSON CARDENAS AT bl vedGin Sangap..
122
VALVULA DE AIRE RM 27 AUTOMATICA UNIDAD: u
T DESGRIPCION. : . T T DIMENSINES . . . 1 SUBTOTALES. o
et |_Anche (m) | - Lérge (m]._| Ao (m) ] Espesor{m)} "Numerc (u) | LOMGITUD] - AREA . [ VOLUMEN| TOTAL
Abs 10+700 1,60 1.00:
4 Abs 11+240 1.00 1.00
/
Vs GRAFICOS.
e | G r_ ¥ :
L
el
B B
N <
6 _' X [
[ VISTA LATERAL
b
TOTAL EJECUTADD EN EETE PERIODO 2.00
TOTAL PLANILEADS ANTERIORMENTE
TOTAL CANTIDAD CONTRAGTUAL: - S LT T A Y 4.00
FLANILLA DE AVMCE DE 2.00
PLANILLA No. 05 DE INGRERENIS BE 4

CONTRATISTA

ratk <2



ANEXCO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

~CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA FOTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
_ ROSARIQ, SANTA INES, SHAWY, KUNAMP, SANGAY, SINTINES, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA

'
El- ROSARIO
NG, WILSON GARDENAS
157 .
TEE PVC D=110 rww LIELASTOMERICA+UNION GIBAVULT UNIDAD: u
T . P _ DIMENSIGNES - . - . L .. 5UB TOTALES
Ancha (m) | Largo (m) | Ao {m) | Espesct (m)| - Numero (u) | LONGITUD] ~AREA | VOLUMEN) TOTAL
1.00 100
1.00 1.00
Tub. 110mm
h
|
Valvula ~§
63 mm | iy
7
,
;{"}CODO
<= 63MM
" IOTAL EJEGUTADO EN ESTE PERIODC: 2.00]
T TOTAL PLANILLADG ANTERIGRMENTE. —
“YOTAL GANTIDAD CONTRACTUAL: : - 200
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No, 05: 200

PLANILLA No. 05 DE INCREMENTO DF GANTIRADES

ROSARIQ
NTRATISTA




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANGE D¥ OBRA No. 08

*CONSTRUCCHSN DEL SISTEMA DE AGUA POYABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARID, SANTA IHES, SHAWI, HUNARIP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA ¥ KUNKUP (ETAPA

e -
£L ROSARIO PABLG SEXTE
ING. WILSON CARDENAS i st 130 Vi By
152
REDUGTOR PYC d=110X83 mm UNIDAD: u
b e 'DIMENSIONES . . L. e - SUBTOTALEE - -
Ancho t) | Largofes) [ AKo {m) | Gspesor {my| “Numero () | LONGITUB] - AREA [ VOLURER . ToTAL .
1.00 1.00
140 1.00
GRAFICOS: -
Tub. 110mm
S
Redgctor 110mm a__S==
JEa:
Vahvala 63mm . FF

TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODD: - 240
“TOTAL PEANIELADT ANTERIGRMENT. 0.00
TOTAL CANTIDAD CONTRACTIAL: i R 1.00
PLANHEA DE AVANCE DE {ERA No. 05 200

PLANILLA No, 06 D INGREMENTO NE CRNTIDADES




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVAMNCE DE OBRA No. 05

“CONSTRUCGION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUN!DADES DE: EL
ROSARIO, SANTA INES, SHAWL, KUNAMP, SANGAY, SINTINGS, YAMANUNKA, ¥ KUNKUP {ETAPA

I}b
EL ROSARIO
THG. WILSOH CARDENAS
163
REDUCTOR PV d= 7563 mm UNIDAD: u
. . __- DIMENSIONES o SUB TOTALES ] -
_} Ancho{m) | Largo (m) | - AMe(m) - Espesov ()| Mumero (u) | LONGITUD]  AREA | VOLUMEN| TOTAL
- 100 +.00,
GRAFICOS:
TOTAL EJECUTADG EN ESTE PERIODO 1.00
" TOTAL PEANILTAD ANTERIORMENTE : 200
- TOTAL CANTIDAD CONTRACTUALY: . - N . 1.00
PLANILLA DE AVANCE DE GBSRA No, 05+ 1.00

PLANILLA No. 05 DE INCREMENTO DE CANTIDADES

EL ROSARIO
CONTRATISTA




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 95

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AQUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARIO, SANTA INES, SHAW:, KURAMP, BANQAY, SINTINIS, YAMANUMKA ¥ KUNKUP (ETAPA

By
L ROSARIO
m.m_&souc.ﬁnuems
T 164
HPCION: HEDLICTOR PVC d=63-25 MIM. UNIDAD: 1]
méﬁrlwm.:

T peereR oy o o DIMEMSIONES - - T SUBTOTALES -~ .4« .. -
. DES WPOION -~ .. [“Angho (M), Laige [m) .| - Alto{m} * | Ecpesor (m) LONGITUD] - “AREA- | VOLUMEN| TOTAL -
14

Nodo 12

J—

GRAFICOS:

~ - p— " er

sy 1.09

: g TERIORNENTE: 0.00
“TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL! TR . .00
PLANILIA DE AVANCE DE PBRA No. 06; 1.0

FLANILLA No. 05 DE INCREMENTO DEJGANTIDADES

EL ROSARIO
TISTA




ANEXO DE CARTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: BL .

ROSARID, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMAMUNKA ¥ KUNKUP (ETAPA  ° _ 4
. ]T’ = ”:EI';‘ w
EL ROSARIO PABELE SEXTO
NG, WILSON CARDENAS : G ittt e

166
REDUCTOR PVEC d=32-25 mim UNIDALY: H
IR Lo - DIMENSIONES B .- .Y - sUBTOTALES . .

Ancho (m) | Large (m) Ao (m) " | Espesor {m) | - Numero fu) JLONGITUD] - AREA | VOLUMEN) TOTAL

« * [ TTTOTAL EJECUTADC EN ESTE PERIODO: 700
. T TOTAL PLANTLLADO AN TERIORMENTE 0.00
' ~ TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL: - - S e - 200
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05: 1,00

FLANILLA No. D5 DE INCREMENTD DE CANTIDADES

FONTRATISTA




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Mo, 05

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARID, SANTAINES, SHAWI, KUNANP, SANGAY, SIFFINIS, YAMANUNKA ¥ KLINKUR (ETAPA
B"

EL ROSARIO

(NG, WILSON CARDENAS it el st Sy
187
REDUCTOR PVC d=6340 mm URIDAD: 4
i - DEMENSIONES -~ " - . SURTOTALES T
Anche (it} Ak {m)- | Esy ) LONGITUD . AREA - VOLUMEN © TOTAL
1.00
2400
“TOTAL EJECUTADG | EN ESTE PERIODO? 300
- : f .00
“TOTAL CANTIDAN enu‘rmrun& Sk R — 00
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 08: 3.00
PLANILEA No. 08 DE INCREMENTO DE CANTIDADES

CONTRATISTA




ANEXOD DE CANTIDADES DE OBRA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

EL. ROSARIQ
ING. WILSON CARDENAS

“Cmﬂélﬂ DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARID, SANTA INES, SHAWL, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA

iy

168

REDUCTOR PVC deed-32 mam

DIMENSIDNES

[ “Angho ()

SUB TOTALEE

"Atta {m) | Espesor (m)]

“Numero {u .LONGITI..ID __AFEA | VOLUMEN

TOTAL

1,00

2.00

2.00,

1.40)

2.00

1.0,

.. 1 .
friaz o L0
o e o

Ta T

TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODD: .

8.00|

0.00

-~ TOTAL PLANILLADO ANTERIORMENTE
"TOTAL; CANTIDAD COMTRAGTUAL: ~

200

PLAMILLA DE AYANCE DE DERA No, G50

2.00

FLANILLA No. 05 DE INCREMENTC DE RANTIDADES




ANEXO DE CANTIDADES DE ORRA 8
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 0%

“CONSTRUGCION DEL SISTEMA DE AGLIA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTIHIS, YAMANUNKA Y KUNKUP ([EYAPA

Iy A
EL ROSARIO PABLS SEXTO
ING. WILSON CARDENAS o7t gt vakody S
163 .
REDUGTOR PYC d=40-28 mm UNICAD: i
T DESORPONON. . |t . DMENSIONES . . - T - .- soevortates . J.
- Pembtiale : Ancho () | Largo {m) | - Alta (M} | Espescr (m} LONGITUD] - AREA | VOLUMEN | TOTAL .
todo 2 1.00
Nodo 3 1.00
Nodo 11 2.00
Nodo 17 1.00
Nodo 19 1.00
Nodo2 1.00
GRAFICOS:

.

"TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODC: - 740
TOTAL PLANILEADOANTERIGEMERTE 0.00
TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL: ;. RS o : 2.00

PLANILLA DE AVANCE DE OBIA No. 05: 7.00

PLANILLA No. 05 DE BCREMENTO DEACANTIDADES

RONFRATISTA




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

. “CONSTRUCCIKIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARIO, SANTA INES, SHAW, KUNAKP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA

nil
EL ROSARID
RHG. WILSON CARDENAS
170
TEE FVC d=7'6 mm UNIDALL v
N - DIMENSICNES | ) T : SUB TOTALES . .
J.Ancho(m) ] Large(m) | AMo(m) | Espesorm)] Numero(u) |LONGITUD] - AREA | VOLUMEN| TOTAL

1.00

1.00,

i T
e,

" - iy Lo — xes
TOTAL EJECUTADC EN ESTE PERIODO: .- §$
- TOTALPLANILLADO ANTERIORMENTEY o
TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL: =

- PLANILLA DE AVANCE DE No. 0%:
PLANILLA No. 05 DE INCREMENTO, DE %mss




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

*CONSTRUGCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARIO, SANTA INES, SHAWL, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA f KUNKUR (ETAPA

" TR
FL ROSARIO PABL® SEXTG
BNG. WILSON CARDENAS ) Lidridci el Serigag.-
Lh2]

TEE PVC dw83 mm UNIDAD: u
T . . - . .  AMENSIONES - o E T s SUBTOTALES T
Ancho () F: L3 ~ alto {m)- . | Espesorim) } - Numers (u) . { LONGITUD|. - "AREA | VOLUMEN | - TOTAL.

.00 1.00

GRAFICOS:

TOTAL EJECUTADC EN ESTE PERIODO 1.0
- TGTAL CANTIDAD CONTRAGTUAL: - _ BT 1.00
FLANILLA DE AVANCE DE GBRA No. 0S: 7.00

PLANILIA Ho. 05 DE INCREMENTO DE CANIDADES

HONTRATISTA




ANEXO DE CANTIDADES DE OERA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nc. 0%

*CONSTRUGCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL . -
ROSARIO, SANTA INES, SHAWL, KUNAMF, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA ¥ KIINKUP (ETAPA  ©
[}w ' - %‘W
NG, WL SON CARDENAS Uit ced vokzan Sngry..
172
TEE PVC dud0 mm UNIDAD: u
i _ DIMENSIONES : S s SUB TOTALES . .
| Ancho(m} | Largo {m} Alte (m} - | Espesor (m} [ “Numero {u) L “AREA | VOLUMEN| TOTAL
2.00 2.00:
200 200
1.00 - 100
1.06 1400
1.00 1.00

- ROSARIO"

el

wye

e e

G .

“TOTAL EJECUTADC ENESTE FERIODD:  * 7.0d|
-~ TOTAL PLANILEADO-ANTERIORMENTE 0.00
" TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL: ' L 4.00]
PLANILLA DE AVANCE DE QRIRA No. 05: 7.00]

PLANILLA No. 05 DE INCREMENT 0 DE CANTIDADES




ANEXC DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

«CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKR ¥ KUNKUP (ETAPA

" AT
£L ROSARID PABL® SEXTO
NG, WR.SOM CARDENAS Lani? o i SR
Y 1 s
deaipoioN: TEE PVC ¢i=32 mm UNIDAD: u
Zixo orAFIoo 1O :
: R '.'UESGR!'PCIGNZ' l DMENSIONE& D ‘S TOTALES - AT B
s B [ Ancho(my [ Largeiay. § * Afte(m) - ‘Espesor im) | Nume [ LONGITUD] . "AREA. | VOLUMEN! TOTAL
- 1.00 4.0
1.00 1,00
r
GRAFICOS:

"7QTAL EJECUTADG EN ESTE PERIGDO. 500
3LZaN s ANTERN ; 8.00!
TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL: - - ST o 100
PLANELLA DE AVANCE DE OBRA No. 05: 2.00

PLANILLA No. 06 DE INCREMENTO DE CANTIDADES

ROSARIO NG, WilS
NTRATISTA Zh



ANEZO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

“CONSTRLCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL v, o
ROSARIC, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTINS, YAMANUNKA ¥ KUNKUPE €TAPA  ~ Eliiiny
1}:1 D =
EL ROSARIO PABL® SEXTG
ING. WILSON CARDENAS | Hmbetnveiodn Smga
174 ;
SRUZ PVC d=75 mm . UNIDAD: u
_ - . DIMENSIONES ____ SUBTOTALES . T
| s Ancho{m} | iargo(m} | Aftoim) | Espesor [m)] Numero{u) | LONGITUD] AREA [ VOLIMEN| TOTAL
Nedo 13 1.00 — 1.00

GRAFICOS:

e _E
S

T

- TOTAL EJECUTADO EN ESTE. PERIODC: £.00)
- TOTAL PLANILLAGS ANTERIORMENTE W .00
' TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL: B RN N 1.00]
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Ne. 85: 1.90

PLANILLA No. 05 DE INGREMENTO DE CANTIDADES




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 0%

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: 5. .
ROSARID, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, VAMANURKA ¥ KUNKEP (ETAPA

nll =1 Iiﬁw ;
EL ROSARIO DABL® SEXTO
iHG. WILSON CARDENAS . et el S
175 :
CRUZ PVC d=63 mm UNIDAD: u
N "DIMENSIONES .- .- . SUBTOTALES ~ - :{ .. -
‘| Ancho (my " Alte (m}- . | Espesor (m) | - Numero{u} | LONGTUD| .- AREA . .| VOLUMEN | TOTAL
1.00

D —

°

FOTAL EJECUTADG EN ESTE PERIDDO: 1,00
TOTAL PLANEEADG ANTERIONME 0.08
TOTAL CANTICAD CONTRACTUAL e e o 2.00

PLANILLA DE AVANCE DE Nr. 06; 1.0

PLANILEA Ne. 08 DE INCREMENTG-DE IDADES

ING. Wil NAS




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. D5

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: =N
ROBARIO, SANTA INES, SHAWT, KUNAMP, SARGAY, SINTINS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA

L
EL ROSARIQ
NG, WILSON CARDENAS
176
CRUZ, FVC d=40 mm UNIDAD; v
'DESCRIPCION' " - — T DIMENSIONES . B TOTALES —

i : S | Rrecho{m) | Cargo (m) "] Alte ) | Espeser (m) SNumero fu} §LONSTUB| * AREA’ | VOLUMEN| TOTAL
Hodo 8 .00 1.00
Nodo 11 1.00 1.00
Node 17 1.00 1,00
GRAFICOS; - T

7

T

%
2.00
0.00]
T ] . 4,00
FLAMILL A DE AVANCE DE OBRA, No. 05; 3.00]

PLANILLA No, 05 DE INCREMENTO DE GANTIDADES




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA PE AVANCE DE OBRA No. 05

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGLUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARID, SANTA NES, SHAW!, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA
W

EL ROSARID : PABL® SEXTO
ING. WILSOH CARDENAS : LAl o o Sangay-
73 .
CORG PYC ¢a75 mm UNIDAD: u
ANEXO GRAFICO NO.:

S DESCRIRGION. - | Anche im) 1 Largo tivi) - | A6 ()" | Espessr{in LONGITUR]. " ARER | VOLUMEN | ToTAL
Clerivacidn E! Rosario 1.00
[GRAFICOS= .

Tub. 160mimn
;*ﬁ i
IL_‘_ I_LIL
E”J“
Valvula - 53
. T5mm oo
,“i-'* 7CODO
=" TSMM
TOTAL EJECUTADD EN ESTE PERIDDD .90
OTAL: PLANIE L APG-ANTERIO .00
“TOTAL CANTIDAD CONTRAGTUAL: IR . 10.90
PLANILLA DE AVANCE DE No. 08: <00
PLANILLA No, 05 DE INCREMENTQ DE CRNTIDADES




ANEXO DE CANTIDADES Dif OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBHA No. 05

"CONSTRUCGION DEL SISTEMA BE AGUA POTABLE PARA LAS COMUN/DADES DE: EL
ROSARIO. SANTA INES, SHAWE, KUNAMF, SANGAY, SINTINIS, YAMARUNKA ¥ KUNKUP (ETAPA

Iy - o
EL ROSARIC PABLG SEXTO
G, WRLSOM CARDENAS Uinbacn ol voiest STy
120 _
CODA PYE =532 mm UNIDAD: 7]
DESCRIPEION L e .. DIMENSIONES =~ —id . SUBTOTALES .

. o S Ancho (i) | Largo () |~ Alto (m} - | Espesor (m)] Numers (u) | LONGITUD]  AREA VOLUMEN ] - TOTAL
Darivacin San Cardos 1.00 1.6
Cimtivackin Kunbap 1.00 1.00

0.00
|GRAFICOS:
T
Tub. 110mm |
- . [
; |
ZJ
4
I
|
q—:"' JCODO
S G3MM
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERICDO. 200
- TOTAL PLAMILADD ANTERKRMENTE ! .00
TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL: . - 10,00]

. PLA“ILLA DE AVANCE DE OBRA Ne. §5:
e o DAV WWE

PLARILLA No. 05 CE INCREMENTO DE CANTIDADES

2,00’

- ~ X
=7 FAAEAH

FApiley




ANEXO DE CANTIDADES DE OERA
PLANIELA DE AVANGE DE OBRA No. 08

*CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES BE: EL
ROSARIO, SANTA INES, SHAWL, KUNAMP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUF [ETAPA
"

SEXTO

El ROBARIO
NG IWILSON CARDENAS AN 5 AT ST
184
COOG PYC d=40 mm UNIDAD: U
NEXC GRAFICO NO.
‘DESGRIFGION i i DIMENBIONES & o T [ T SUBTOTALES N
R T Ansho {m} | Large i) 7 At fm) Eepesor ), “Numeéro{u} [1ONGITUD] .- AREA. | VOLUMEN | TOTAL -

4.60

Q.00

JOTAL EJEG!.I'I'ADDEHESTEPEHODCI

1.00]

TOTAL GANTIDAD GONTRAGTURL:

000

6.90

.00

PLANILLA DE AVANGE DE Mo, 051
FLANILLA Ro, 05 D INCREMENTO DE CA 5

EF ROSARIO
TRATISTA




AREZO DE CANTIDADES PE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

. "coNsmuccﬂrg DEL SISTEMA DE AGUA POTARLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARID, SANTA IES, SHAWI, KUNANP, SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA ¥ KUNKUP (ETAPA
f}ﬂ
£ ROSARID
ING. WILSON CARDENAS

182
CODO FVC d»32 mm

T oNewsioWes .. | SuBioTAlEs :
Amho'(rgl_. L_E-lm o[rn) Aﬂpsm! : Es_geso‘((m} MNumers (0) | LONGITUDY - AREA. | VOLUMEN | TOTAL
100 1.00

0.00

ong

]

TOTAL EJECUTADC EN ESTE FERIODO 1.00

. TOTAL PLANILLADO: ANTERIORMENTE: X ¢.00
TOTAL CANTIDAD CONTRAGTUAL: - - : S e .00
PLANILLA DE AVANCE BE GBRA No. 05: 4 oo

PLANELA No. 05 DE INCREMENTO DE CANTIDADES




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA MNo. 05

] “GONSTRUGCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FARA LAS COMUNIDADES DE: EL . -
ROSAFIO, SANTA INES, SHAWL, KUNAMP, SANGAY, SINTINES, YAMARUNKA Y KUNKUP (ETAPA i )
Iy LT
EL ROSARIY PARL® SEXTO
ING. WILSON CARDENAS Lhnta fet ko S
183 -
TAPON FVG =40 tom UMIDAD: u
 DESCRIFCION © Y ool DIMENSIONES - .ot o R '_su'ii_?o'rALEs;i AR
N BRI Anchafm) | Largoim) | - Alte {m) : |'Espescr {m) | Numaro (u}’ | LONGITUD| ~"AREA " | VOLUMEN | YOTAL
[odo N1 1.00 1.00]
Hede 21 1,00 1.00
Node 22 1.00 3.00
Nogo 26 1,00 1.00
; GRAFICOS: - -
. TOTAL EJECUTASC EN ESTE PERIODD 4.00]
OTAL BEANIE A ANTERIGRMENRTE: 0.00
_TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL: T 200
PLANILIA DE AVANCE DE QERA No. 05: 4.00}
FLANILLA No. 0¢ DE MNGREMENTD ANTIDADES

FONTRATISTA




ANEXO DE CANTIDADES DE OERA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. D5
. “CONSTRUGCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS GOMUNIDADES DE: EL
ROSARIQ, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTING, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA
{)‘l
EL ROSARID
ING. WILSON CARDENAS
1¥3
CAJA VALVLALA H.5. DE COMPUERTA UNIDAD: u
o e . DIMENSIONES . o b - SUBTOTALEE- ]
Anchogm) | targo{m) | . Akt (m} | Espesod (m)f Numero(u) { LONGITUD] AREA | VOLUMEN] TOTAL

| Derivacion para El Rosario 100 1.00

Av, Integracién Palora y Jesiis Del Gran Poder 1.00 1.00

Av. Integracien Palera y Lag Quguldess . 1.00 100

Av. Integracién Palora y 25 da Diciembre 1,00 1.060

Ay, Integracidn Palera v Primeso de Erero 1.00 1.00

Cally Primerc do Enerc y Cren 1.00 : 1.64

] 0.00

GRAFICOS:
® , . |
TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO: 6.0
- TOTAL PLANILLADG ANTERIORMENTE 2 2.00
TOTAL CANTIDAD CONTRACTUAL: - L AR 24.00
PLANILLA DE AVANCE DE OBRM No. 05: 5.00
PLANILLA No. 05 DE INCREMENTO DE GJAN]




ANEXO DE CANTIDADES DE OBRA
BLANILLA DE AVANCE BE OBRA No, 05

“GONETRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL

" ROSARID, BANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTHNIS, YAMANUMKA ¥ KUNKUR [ETAPA

W

POBE G SEXTO

EL ROSARIO
ING. WHLSON CARDENAS [ —
188
ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA PP. TBmm x 472" UNIDAD: U
ANEXO GRARICO MO
- oeserpcion o DWENSONES . ] SUsToTAeS T
e STV Anchoimy |- im) .} Alto (m)-"- | Espesos (m) | Numers (i) | LONGITUD | . ARER .| VOLUMEN | ‘TOTAL
EL ROSARIQ i
Ay, Integracitn Palora T1.00 .0

- TOTAL EJEGUTADO EN ESTE PERIODO. 11.00%
TOTAL BLANILLADS ANT i 0.00
. JOTAL CANTIDAL CONTRACTUAL: - R I T AN o 16,00
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 0: 11,00)

PLANILLA Me. 05 DE INCREMENTO DE CANTIDADES




ANEZO DE CANTIDADES DE OBRA
PLAKILLA DE AVANGE DE OBRA No. 05

"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ASUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARIO, SANTA INES, SHAWL, KUNAMP, SANGAY, SINTINS, YAMANUNKA Y KUNKUP {ETAPA

l]u

NEXC SRABICO NO.:

W o
EL ROSARIO PABLG SEXT®
ING. WILSON CARDENAS et ol gy
190
ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA.FF, 83mm x 122 UNIDAD: u

DE‘.’-.' !‘.I 1 TR " . DIMENSIONES R ] - SUBTOTALEE = e
: SCRIPGION . Ancho(m) | Largo-fm) | Ato{m) | Espesor(m)] Numero{w) }LONGTUG] JVOLUMEN | TOTAL
EL ROSARIO
Av, IntegraciSn Palora, 4,00 4.00
Calle 25 de diclembre 4.00 4.00
Barris Sz2n Carlos 10.00 10,00
GRAFICOS:
- TOTAL EJECUTADO EN ESTE PERIODO: 18,00
- TOTAL PLANILLADO ANTERIORMENTE 000
TOTAL CANTIDAD CONTRAGTUAL: . - o : 33.00
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No, 05; 18.00
PLANILLA No. 05 BE INCREMENTO DE CANTIDADES

4
. Ay
rrar Y

B




ANEXO DE CANTIDADES DE OERA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 08

' “GONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE: EL
ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SINTINS, YAMANUNKA ¥ KUNKUP (ETAPA

’}l! y Ty y
EL ROSARIC .. PABL® SEXTO
NG, WILSOM CARDENAS LAkt clelunledn Sengay-
15 N
ACCMETIDA A RED MATRIZ DE AA.PP. 40 o 50mm x 152" UNIDAD:; v
DESGRleN R IO Dmsusiomas_ T A --SUB'I‘DTALES . o
G T “Anche (g |. Larqo trra} - Ao {m) - gﬁ' or;m} “Numero-{u) | LONGITUD| -~ AREA . | VOLUMEN!  Taral
EL ROSARIO =
ACOMETIDA 40MM
Caile 18 de Agosto 7.0 7.00
Calle los copales .00 2.00
Calls 25 de dicimsbre 3.00 3.00
Calle las Qrauid 9.00 5.00
Av. Integraciin palora 1.00 1.00
Calls JesUs dof Gran Poder 400 4.00
Catls Ef Rosario 300 5.00
Av. El Crea 16.00 18.00
KUNKUP 2000 2000
’ GRAFICDS:
t
TOTAL EJECUTADO EN £3TE PERIODO:. 87.00
ETOTAL PLANBLADG ANTERIDRMENTE 0.00
TOTAL CANTIDAD CONTRAGTUAL:. ] 58,00
PLANILLA DE nvmcE DE No. 0E: 6700
PLANILLA Mo, 05 DE INCEEME
EL ROSARIO
NTRA A
TIAT: ¢



PABL® SEXTO
e s vaicets Setmpay._
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP,

SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP. (ETAPA 1)

CRONOGRAMA

o F CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSARIO

FISCALIZADOR: ING. WILSON CARDENAS.
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__ PABL® SEXTO _
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP,

SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP. (ETAPA 1)
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LIBRO DE OBR

CONTRATISTA: CONSORCIC EL ROSARIO
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ANEXO0O FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSARIO

K FISCALIZADOR: ING. WILSON CARDENAS.
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SISNTINIS, YAMANUNKA Y
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1. FICHA TECNICA

Cédigo del Droyecto
Fecha de emision de licencia ambiental

PA D
, N
| MAE-RA-2078 339133
05 de Febrerg del 2018

9792813.0
9793503.0
9792263.0
9791806.0
9791763.0
97922230

Fuente: Registro Ambiental

Periodo def Informe
Estado actual dej r royecto
Datos degj Proponente
Nombre: Ing, Lennin Verdugo/ALCALDE
Domicilio: cape Isidory Formagio S/t y Treinta de Octubre
Correo: gadepsambiente@hotmail,com
Teléfono: o7sopt457

Administrador de contrato
Contrafista
Técnico Ambiental m_
Fiscalizador del Proyscto
Plazo ejecucion: 240 dias

del Proyecto

Fase Constructiva

l

% de avance: 75,29%,

-------q...-..-.



INFORME AMBIENTAL

' PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
?, PROYECTO ‘CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SISNTINIS,

YAMANUNKA Y KUNKUP {1 ETAPAY

2. INTRODUCCION.

A fin de controlar los posibies impactos ambientales que se podrian suscitar con la adecuacion
del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP, SANGAY, SISNTINIS,
YAMANUNKA ¥ KUNKUP (I ETAPAY se ha estructurado sl presente Plan de Maneje
Ambiental, que debera ser implementado por el contratista a cargo de |2 obra.

Segin la legislacion ambiental vigente todo proyecto de cualquier naturaleza, que pudiera
causar impactos ambientales debe sujetarse a un proceso de evaluacion ambiental y contar
con un Plan de Medidas Ambientales para prevenir y mitigar dichos impactos.

El presente documento se estructura relacionando las principales actividades def proyecto con
los aspectos ambientsles de las mismas, dando como resultado &l posible impacto a
generarse, la medida ambiental de control, mitigacion o prevencion, cronograma de

_ implementacion de dichas medidas, los medios de verificacién y los responsables de
gjecucion,

Considerando que se trata de un proyscto nuevo de construccion, de corto plazo de ejecucion,

bajc costo, pequefia magnitud y con posibles impactos ambientales no significativos, se

debera implementar el Plan de Medidas Ambientales, que incluye la descripcion detallada de

as medidas a tomar a fin de prevenir y mitigar los posibles impactos que pudieran suscitarse
o durante !a ejecucion del proyecto.

- 3. ANTECEDENTES

El agua es un elemento esencial para mantener nuestras vidas. El acceso al agua potable
reduce la expansion de numerosas enfermedades infecciosas. Necesidades vitales humanas
como -el abastecimiento de alimentos dependen de ella, Los recursos energeticos y las
actividades industriales que necesitamos también dependen del agua. El agua es considerada
como un recurso natural finito y escaso, con un valor econdmico, ambiental y social, necesario
o indispensable para todas las actividades humanas y las asociadas en el contexto de su

medio ambiente.

La municipalidad del canton Pablo Sexto en el afan de mejorar la calidad del servicio de agua
potable, contratd la  “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAW!, KUNAMP, SANGAY, SISNTINIS,
YAMANUNKA Y KUNKUP {I ETAPAY, pero para eflo se debe cumplir con las politicas
Ambientales y de Seguridad Laboral, acopladc a un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, dando

N



CONS

CONSORCIO EL ROSARIO INFORME AMBIENTAL

En esta primera fase del proyecte la Municipalidad de Pabio Sexto apoyara en g contratacion
de las obras de la captacién, conduccién de agua petable y construccion de un tanque de
reserva, linea de transmision de agua hacia la red, distribugion,

5. OBJETIVOS

a. Objetivo General.
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parametros establecidos en e contrato en lo referente a captacién, aimacenarmiento
y calidad de agua potable. '

*  Mejorarlas condiciones de vida de la poblacién beneficiaria def proyecto, proveyendo
un buen sistema de distribucion de aguia potable para los proximos 20 afios de vida
il

-ambiental, condicionantes estabiecidas en el permiso ambiental respectivo y otros
que la autoridad ambiental Jo establezca.
* Demostrar a Ia entidad de Controf el cumplimiento del Plan de Manejo Ambientaf
mediante ia presentacion de los correspondientes medios de verificacidn.

6. MARCO LEGAL



5ORCIO EL ROSARIO INFORME AMBIENTAL.

Et marco legal a aplicarse en primera instancia, se halla consagrado en la Constitucion Politica
de la Replbiica del Ecuador, expedida en el afio 2008; las leyes anexas, regiamentos y
notmativas detalladas de |a siguiente manera:

+ Constitucion Politica de la Replblica del Ecuador.
TITULO If DERECHQOS
- Capitulo It DERECHOS DEL BUEN VIVIR

Art. 42.- Ef derecho humano al agua es fundamental € irrenunciable. El agua constituye patrimonio
nacional estratégico de uso pblico, inatienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la
vida.

Art. 14.- *... Se declara de interés pliblico la preservacion del ambiente, la conservacion de les
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad de! patrimonio genétice del pais, la prevencion del
dafio ambiental y Ja recuperacion de los espacios naturales degradados’

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realizacion se vincula al ejercicio
de ofros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentacion, 2 educacion, la cultura fisica,
¢l trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. £l Estado
garanfizar4 este derecho mediante peliticas scondmicas, sociales, culturales, educativas y
ambientadles...”

- Capltulo Vi DERECHOS DE LIBERTAD:

Ar. 66.- Se reconoce y garantizara a las personas:
2 “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentacion y nutricion, agua potable,
vivienda, saneamiento ambiental...y ofros servicios sociaies necesarics.”

TITULQ Vil REGIMEN DEL BUEN VIVIR
- Seccion sexta Agua
Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestién del agua sera responsable de su planificacion,

regulacién y contro!. Esta autoridad cooperard y se coordinara con la que tenga a su cargo la
gestion ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico.

- Capitulo II: Biodiversidad y recursos naturales:

Art. 395.- La Constitucion reconoce los siguientes principios ambientales:

3. E! Estado garantizara la participacion activa y permanente de las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades afectadas, en ia planificacion, ejecucion y control de toda actividad que
genere impactos ambientales. -

¢ Plan Naciohal de Desarrolio 2017-2021 .
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas
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CONDUCCION CAPTACION A PLANTA DE TRATAMIENTO

CERRAM MALLA E=3.00 (INC. SUJ. INF), ML
TUBO PERIMET
PUERTA DE MATILA M2
IAREI\M GRADUADA PARA FILIRGS M3
’GRAVA CLASTFICADA PARA FOTROS M3
CERAMICA DE PISO J M2 14 13 92.86
TANQUE DE RESERVA 2 DR 150 M3
HORMIGON S. fo=210 KG/ChD CoN M3 s8] 305 8233
ENCOFRADO
ACERODBREFUERZOE'F 4200 kg/em?2 EG 2,080.32 22252 78.05
PINTURA ETASTICA, IMPERMEABIE STC A M2 308.6 23436 7594
FILL
CONDUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO A 9+090.60
109 VALVULA DE AIRE RM 27 AUTOMATICA U ’ ' 5 Zz ! 40
111 CAJA VAIVULA H.S. ATRE O ALIVIO INCT. U 3 z 40
TAPA METALICA
113 TANQUE ROMFE PRESION - 3] f 1 I 100
115 SENALES INFORMATIVAS 1] ] 5 33.33 )
CONDUCCION 94000 A 151500 (COM. YAMANUNKA)
117 EXCAVACION A MAQUINA EN M3 3,120.00 57637 10181
CONGLOMERADO H=0-2 m
118 RASANTEO DE ZANJA MANUAL Y M2 3,900.00 769.05 86.39
COLCHON DE ARENA FINA :
122 ]VALVULADEAH{ERMZ'AWOMA’HCA U 8 2 25
123 RELLENG COMPACTADO CON SUELG M3 3,120.00 443,92 7173
NATURAL (CAPAS 20 CM :
124 CAJAVALVULA H S, DESAGUE INCL, i g 2 25
TAPA METALICA o
127 'SEKIALES INFORMATIVAS U s‘ 2 40 7

] PASO ELEVADO 20M (@)




CONSORCIO EL ROSARIO

INFORME AMBIENT

e o

131 HORMIGON 5, Fe=210 KG/CMZ CON ) 504 3.52 6549
BNCOFRADG
FASO ELEVADO 40M (1)
147 REPLANTEQ Y NIVELACION Yl 5,013.70 338.9 8348
148 EXCAVACION A MAQUINA EN B 1,443.29 19253 95.28
CONGLOMERADQ H=0-2 m
145 RASANIEQ DE ZANJA MANUAL Y M2 240,55 100
COLCHON DE ARENA FINA
150 TUBERIA PVC D=75 mm 0.80 Mba U/Z ML 318.05 700
151 TUBERIA PVC D=63 mm 1.0 MPa U/Z ML 651.81 FER 9.9
52 TUBERIA PVC D=40 rm 1.25 MPa E/C ML 1,676.01 73.9% 72.53
153 TUBGRIA PVC D=32 mm 1.25 MPa E/C ML 1,290.57 B7.01
154 TUBERIA PVC D=35 mum 1.60 Ma B/C ML 2077.26 1,441.30 69.38
155 RELLENO COMPACTADG CON SUELO M3 1,202.74 13303 3478
NATURAL {CAPAS 20 CM) _
ACCESORIOS DERIY ACIONES
156 TEE PVC D=160 mm U/ELASTOMERICA U 1 i 200
157 TEE PVC =110 mm U 7 7 100
UELASTOMERICA+UNION GIBAULT
162 REDUCTOR PVC d=110X63 mm T 1 7 200
163 REDUCTOR PVC d= 7563 mmt U 1 i 160
164 REDUCTOR PVC d=63-25 MM, ] 6 i 1667
165 REDUCIOR PVC d=63-32 mm i 7
166 REDUCTOR PVC d=32-23 mm T 2 7 50
167 REDUCTCR PVC 376340 mm ] 3 E] i)
168 REDUCTOR PVC d=40-32 mm i} 2 g 430
169 REDUCTOR PYC d=40-25 mm T 2 7 330
i70 TEE PVC d=73 mm 1§ 1 2 200
171 TEE PVC 6=63 mm V] 1 7 100
172 TEE PVC 640 mm ] 1 7 75
73 TEE BPVC d=32 mm ] ] 2 200
174 CRUZPVC d=15 mm ] 1 7 700
175 CRUZ PVC d=63 mm U 2 7 50
78 CRUZ PVC d=40 mm ] g 3 75
17¢ CODOD PVC =73 mm u 10 I 10
180 CODO PYC =63 mm U G 2 20
181 CODO PV d=40 mm U 3 7 6
182 CODO PYC d=32 mm g 3 7 33.33
183 TAPON FVC 3=40 mm U 2 4 200
158 CAJA VALVULA H.8. DE COMPUERTA U 24 6 25
189 ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA PP, (§] 16 7 68.75

Timmx 122"

10

190
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8. MAPADE IMPLANTACION DEL PROYECTO.

Grafico 1. Cerramientg en la captaci6n.

MALLA DE A AMBRE 235
%%LMVANZAM

CONSORCIO EL ROSARIO INFORME AMBIENTAL

190 ACOMETIDA A RED MATREZ DE AA TP, U 3§ 18 4757
63mm x 12

191 ACOMETIDA A RED MATRE BF AATP D U 95 67 68.37
© 50mm x 172" _

192 ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA PP, 0 41 37 5772
32mm x 127 '

193 ACOMETIDA A RED MATRIZ 55 AAFP, U 71 28 3944
25mm x 12"

194 MEDIDOR DF CHOREG MULTIFLE 157 ¥ U 264 95 5497
ACCESCORIOS
MANEJO AMBIENTAT,

208 SENATES L.IVITE DE VELOCIDAD 1 [ _1_1 ! 160
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Grafico 2. Puerta de malla
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GRAFICO 10, Replanteo y nivelacion
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SORCIO EL ROSARIO INFORME AMBIENTAL

METODOLOGIA

" FEI técnico responsable del informe de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del
proyecto wCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS.
COMUNIDADES DE: EL ROSARIQ, SANTA INES, SHAW!, KUNAMP, SANGAY, SISNTINIS,
YAMANUNKA Y KUNKUP (t ETAPAY, realizd un recorrido en tarritorio constatando los
trabajos realizados y en cumplimiento de las actividades ambientales, para lo cual anexamos
documentos fotograficos y registros de cada una de 1as actividades planteadas en el PMA.

Visita al proyecto en el campo:

ingpecciones al area del proyecto revisando las actividades que se ejecuten y el
reconocimiento de! area de influencia directa e indirecta.

Soclalizacion dei PMA.:
£l depatamento encargado que emite el registro Ambiental, dard a conocer a los
departamentos involucrados como Cbras publicas, fiscalizacion y a la empresa confratista las

actividades que deben ser implementadas para ef cumplimiento del PMA y se coordinaran las
actividades para su realizacion. '

Inspecciones de seguimiento:

Durante la ejecucion del proyecto los departamenios encargados realizaran inspeccion al area
de influencia directa e indirecta verificando ef cumplimiento del PMA.

Racopilacién de informacion:
Los departamentos involucrados y la empresa conratista entregan a la Coordinacion de

__ Gestion Ambiental y de Riesgos foda la informacion necesaria que servira come medios de -
e verificacion para la realizacion del Informe Ambiental de cumplimisnto.

10. EVALUACION AMBIENTAL.

Para el desarralio del Plan de Manejo Ambiental se han considerado las siguientes fases del
proyecto de acuerdo a los estudios de factibilidad:

rase de Construccién: Es aquelia que conlempla la construccion, adecuacion o instalacion
ge estructuras y obras.

Fase de Qperacién y Mantenimiento: Se considera a la fase cuyas etapas comprenden, &l

mantenimiento de las redes {limpieza de tuberias, mantenimiento de cajones de captacién).
Esta fase estara a cargo de la municipalidad de Pablo Sexto através de la Unidad de Agua

Potable y alcantariffado
17
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CONSORCIO EL ROSARIO INFORME AMBIENTAL

Fase de Cierre: Comresponde al momento en que terminan las obras de adecuacién y queda
operativa en el lugar. Esta fase incluye actividades generales como limpieza, desalojo de
escombros y en algunos casos, la reposicion de I capa vegetal o pavimento. Esto debido 3
que la vida ttil de las estructuras esta proyectada para 25 a 30 afios, por lo cual Gnicamente
5e puede someter a mantenimiantos y/o reemplazo de estas estructuras.

10.1. ACCIONES CONSIDERADAS EN LA EJECUGION DEL PROYECTO

En los siguientes cuadros se han conformado los registros de las acciones mas
representativas para este tipo de proyectos.

a) ACCIONES PARA LA FASE DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO.
Tabla N°. 1

‘CONM

N° Accion ' Definicion

Instalacion de Tacilidades d&l proyecto, para el
personal, maguinarias, herramientas, equipos y
materiales Entre ofros. Esto dependerd del
equipamiento del sector a intervenir, en la mayoria de
los casos estas instalaciones son amendadas en sitios
Cercanos al proyecio.

1 | Instalacién de bodegas y oficinas

_ (eneracion de résiducs sdlidos y Tiquidos progucio 48
2 | Operacién de bodegas y oficinas | las labores a desarmollarse al interior de las bodegas,
Cficinas y frentes de obra.

Las operaciones de impiéza y desbroce Genen como
objeto permitir fa adecuacion de la infraestructura
bésica del Proyecto, estas operaciones deberan dejar
el terreno libre de obstéculos, maleza, arboles,
3 | Limpieza y desbroce - | arbustos, tocones, ralces y cualquier material

indeseable, de modo que dichas zonas queden aptas.
El desbroce consiste en efectuar las acfividades

siguientes: cortar, desenraizar cualquier vegetacion
comprendida dentro del drea de construccion.

Actividad necesaria anfes dé iniciar el proyecto.

4 | Nivelacion y replanteo Principaiments en el &rea donde se va a construir ¢l
nuevo tanque de reserva,
>¢ realiza en el area y exlension que se va a

5 | Levantamiento de capas de intervenir. Este proyecto no requiere retirar borditlos,

rodadura y veredas adoquines ¢ pavimento ya que las vias son de tercer
orden.
. tl transporte de” maleriales se 16 realizara con
6 | Transporte de materiales maguinaria, hacia los lugares predeterminados, de

acuerdo a la programacion.

Consiste en 1a seleccion dé Tos lugares donde se

materiales posterior uso y/o desalojo en el proyecto. De
preferencia se lo realizaran en el predio donde se
construiré el tanque de reserva.

‘ depositan  provisionalmente  materiales diversos:
7 | Ubicacion de areas de acopio de | aridos, cemento, tierras vegetaies, entre ofros, para su

| L



_ ORCEO EL ROSARIO INFORME AMBIENTAL

| Desalojo y fransporie de Se realiza mediante volquetes que transportan los
ascombros y residuos de escombros de excavacion y construccidn hasta

construccion escombreras autorizadas
' . Vedianie el uso de maquinaria yio de Torma manuai,
Excavacion en zanja se gjecuta dicha axcavacion en ancho y profundidad

predeterminados en €l nroyecto.
Achividad que se realiza con ayuda de maquinaria o

manualmente.

Instalacion de tuberia

[0S COMes son necesarios para preparar lataseylas
paredes de los diferentes jugares por los cuales se va

11 | Cortes y Relleno Compactado a colocar la tuberia. Los rellenos compactados, se
. efectuaran bajo normativas de calidad de suelo

existente y normativas de compactacion.

Corresponde al uso de maquinana para efeciuar
12 | Operacion de maquinania acciones como excavacion, retiro de fierra, escombros
N4 y traslado de material,

105 escombros deben ser dispuestos en escomoreras
autorizadas (Las escombreras requieren actividades
de remocion de vegetacion y suelo, la instalacion de
drenes interiores y perimetrales).

13 | Disposicion de escombros

Ahacenamiento y manejo de cormbustibles para &

14 Uso de combustibies, aditivos y funcionamiento diario de la maguinaria y equipos en ia

jubricantes gtapa de construccion Gnicamente de! tanque de
resenva.
15 Telaracion de valvuias y anclajes | o¢ realiza medianie excavacion manual O cCn
| de tuberia maquinaria, y con estructura de hormigbn armado

b) ACCIONES PARALA FASE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO o&M
Tabia N°. 2

¥ Accién Definicion

; T% |3 actividad que jusfilica ia constuccion del
sistema, y que garantiza la dotacion del servicio

4 | Operacion del sistema de agua a las comunidades.

potable Al momento no implica ningin riesgo de
afectacion ambiental.

T Telaciona coh 1@ buena operacion de 08
componentes det sistema, oM aspectos como
La generacion de gases, riesgo de
sobrepresiones,  roturas de  tuberias,
Inspsccién, mantenimiento y infiltraciones de aguas luvia en tanques O

2 | reparacion de redes, véalvulas, redes, fogueo de hidrantes y bocas de fuego,
Hidrantes y tanques de distribucion. fisuras de estructuras, contaminacion del agua
potable por descargas O roturas de tuberias,
que pueden afectar ia seguridad y salud del
personal a cargo de la actividad. Se realiza con
una frecuencia anual en todo el sistema.

Es una actvidad permanente y penodica que
19
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redlizara 13 Unidad de agua Pablo Sexto

con ¢l objeto de mantener gf _

buen estado de! sistema yla Operatividad ge
estos elementos Se aumenta Ia frecuengia en
Ctuando existe un corte del servicio.

es de fin

I (0
rodadura, ageras Y bordiliog que existi6 afectacion

Retiro de bodegas y Oficinas

»

Limpieza y Ordenamiento dg| area
inferveniga

retirar dey area res

combros de
construceion y residugs de origen doméstico,

operacion y mantenimiento Y Cierre dej Proyecto de Sistema de Agua Potapje
Mantenimiento,

10.3, - ALCANCE

Por otra parte cabe destacar Que el desarrallg de este tipo de abrag busca contribyir
a elevar I calidad de vida de |15 poblacion, evitando enfermedades Causadas por
la disposicign inadecuads de aguas n as y grises, asi COMo aportar 4 fa
récuperacion ambiental de Jos rios dej DMQ, acluaimente Contaminados

10.4. COMPONEN_TES DEL PmiA

El Plan de Mangjo Ambientaj incluye los'siguientes Componentes:
* Programa de Prevencion y reduccion ge ja contaminacisn
* Programa de manejo de residuos
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. Plan de contingencias

* Programa de Seguridad industria) Y safud OCupacionzl
* PFlande relaciones COMunitarias

* Programa de capacitacién

* Programa de Monitoreo

* Plande rehabilitacion de areas afectadag

* Plan de cigrre ¥ abandono

11. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL,

11.1 CRITERIOS DE EVALUACION

Cumple (C): Caiificacion Que se da a toda actividad, instalacien 0 practica que se ha
realizado ¢ se eéncuentra dentro de [ag restricciones, parametrog o especificaciones

No conformidad menor (NC.}): Calificacian que implica una faltg leve frente al Plan de
Manejo Ambientaf yio Leyes Aplicables, dentro de l0s siguientes criterios: - Fagif correccion o
femediacion :

~ Rapida correagion 0 remediacion

~ Bajo costo de COreccion o remediacion

- Evenio de Magnitud Pequefia, Extension puntual, Pogo Riesgo
- Impactos menores, sean directos yio ingiract ) : '

No conformidag mayor (NC+): Calificacion que Implica una faitg grave frente al Plan de
Mangjo Ambientaj ¥/o Leyes Aplicables, Una calificacion de NC+ puede ser aplicada también
cuando se produzean repeficiones perivdicas de No conformidades menores. Los criterios de
calificacion son jos siguientes:

~  Correccion o remediacion de caracter dificit,

- Cormeccién o remediacion que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y
6Conomicos, '

= FEleventoes de magnitud moderada 3 grande

- Los accidentes potenciales pueden sar graves o fatales

- Evidente despreocupacién, falta de recursos o negligencia en la comeccion de un
probiema menor { Greenleaf-AmbientaL 2011)
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Ley de Gestion Ambiental

INFORME AMBIENTAL

Ley de Prevencion Y Control de

CAPITULO | :

De la Pravencidn Y Controt de la
Contaminacitn det Alre: (Art. 1)
CAPITULOH

De la Pravencidon Y Control de fa

desalojo uilizan las carpas para
evitar |3 contaminacion al aire, de
similar forma a2 maguinaria
empleada en ¢l proyecto esta en
buen estade y minimiza las
emisiones.

Reglamento de Aplicacion de los Se rediizd ¢ proceso de Proceso de Participacion Soc
Mecanismos de Participacion Social - parficipacion social anfes de la inforsme
Establecido en Decseto Fjecutivo 1040 ejecucion del proyecto.
del Acuerdo Ministerial 066
PPS Proceso de Participacion Social
tos volquetes que trasportan el | Ver foto 1: Maquinaria en bix
material  pétreo, material de | estado.

'a Contarminacion Ambienta Coniaminacion de las Aguas: (At 8) | La compafia constructora ha
CAPITULO alquilado una vivienda con _
De la Prevencion Y Controi de fa servicios basicos, para que | Ver foto 2 Folografias d
Contaminacion de los Suelos: (Art. 10) funcione como campamento. vivienda.
Colocacion de Baswreros parala
recoleccion clasificada de
desechos.
ACUERDO MINISTERIAL 061 Art. 18, Det Registro del proyecto, obrao | El proyecto hasido requianzado | Verfoto 3: Registro Ambien
actividad - Los proyectos, obras ¢ mediante Registro Ambiental con
actividades que generen impactos y chOdigo: MAE-RA-2018-339132
riesgos ambientales, deberan
regularizarse mediante el SUIA.

22
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Art. 60 Del Geng
de residuos yio
tesechos sdlidos no peligrosos debe:

a) Tener la responsabilidad de sy manejo
hasta el momento en Que son entregados
al servicio de racoleceion y tepositados
en sitios autorizados que defermine la
attoridad competente,

b) Tomar medigag conelfin de regducir,
minimizar /o eliminar 8U generacion an
la fuente, mediante i optimizacién de log
Procesos generadores de residuos

Ant. 262 De log informes Ambientales de
cumplimiento,

rador.- .:x__o generador

Colocacion ds Basureros para Ja
recoleccion clasificaga da
desechos,

Ver fota 4: Fotografias de
basureros,

Una vez que se finalice [a etapa
constructiva se entregard ef 4rag
libre de escombros,

De acuerdo af avance del
Proyecto se realizara of ingc
de cumpiimiento ¥ 8er3 adj
en la planila N°4

Lo realizo ef Gad-Municipal
Cantén Pablo Sexto

Entrega del cuarto Informe
Ambiental de Cy plimisnty

Se levo acabo g Process de
participacion soclal, a través de
invitaciones

Instrugfivo al Reglamento de Aplicacién
.de Jos Mecanismas de Parlicipacion
Soclal establacido en & Decreto
Ejecutive No. 1040

Nerma Téenizg Ecuatoriang NTE INEM-
1S0-3864: Simbolos Gréficos, Colores de
Seguridad Sefiales de Seg tridag

ACUERDO MINISTERIAL 103

Ver foto &: Folograffas de

NORMAS INEN:
MA Sefialética en g rea,

3664

Se colosd sefialética an lugareg
estratégicos.

3 ) .. 28
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12. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

“TABLA 2:

INFORME AMBIENTAL

- Destinar un lugar adecuado para

Desbrozar solamente 1o requerido y Reqistro fotografico . ,
volver a sembrar una vez concluida la M.m. foto &: Fotografias de frabajos en of rea
obra m__ proyecto.

PPM-01 Controlar |a emision de ruidos en Mantenimiento A a_o.n_w de la %E,mﬁ.aﬁﬁa_ realizo el
maquinarias y equipos. respectivo mantenimiento de |a concretera

para el provecto.

PPM-01 Establecer un lugar adecuado para | Registro fotografico Ver foto 7: Folografias del aimacenamiento
colocacidn de residuos temporales temporal.

PPM-01 Colocar materiales y equipo en lugares . Ver foto 8: Fotografias del espacio
adecuados Regisiro fologréfico. e :

N - No obstrair las vias _ identificade, adquirido.

PPM-01 Utifizar [as materias primas necesarias .
para que en su abandone vy desalojo Registro fotografico Cada area va a quedar fibre de escombros
exista pocos desechos

municipalidad para su posterior
tratamiento,

tepdsite de residucs temporales Registro fotogréfico . _
- Colocacion de baterias sanitarias Ver foto 9: Foiografias de fa bodega
temporales

PMD-01 Enirega de residuos solidos ala Registro fotogrifico Ver foto 10: Fotografias del basurerp

municipal,

24



CONSORCcIO EL ROSARIO INFORME AMBIENTAL '

- B

Transporter jog resicos haia ¢ ralleno
sanitario del cantén

No aplica

~ Telleres para informacion ¥ aplicacién
de las normas amblentales

- Capacitacion en of mansjo de equipos y
Maquinaria

- Capacitacion en jg &jecucion de Ja obra
Givjl

- Registro fotograficn
- Registro de asistencla

No aplica

relacionss de compensacion con
propietarios de terrengs por donde pasa Ja
{uberia

-Actas de mutuo acyerdos

- Soclalizar ef proyecto
- Calocacion de sefiales preventivag

- Capacitacion en gf manejo da equipos
- Capacitacién en primeros auxilios

- Colocacion de botiguings y extintoras
- Destinar lugares Para evacuacion
-Suspensiones programadas de
actividades _

Ver foto 12: Botiguin y extintor en la bodega

- Registro fotografico
- Registro de asistenciz

Sttio de reunitn en amm,o de emergencias,
m%m_&om punto de encuentro

Cadavez que se am_smﬂm sele hace el cambip

- Dofacién de equipo % sequridad - Facturas dol EPE

M_M_cmsm_ ai | ~ Registro fotografico
sopus migncs - Seguro médico continyo El listado del personal def jEgs estd en Iz
" Soguos médos - Registro de asistencia Planillz del mes de Diciempre,
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INFORME AMBIENTAL

PMS-01

PCA-01

- ?&_m_m dela S_ama del agua una vez
al afio .

- Andlisis de s calidad del suelo una vez
etapa constructiva

- Andlisis de ia calidad def aire una vez
an la etapa constructiva

- Volver a mm:._?m- una vez concluida 12
obra

- Reposicion del m__m_o en st jugar natural
- cm,ﬁo_mq todos _om sm_m:umm y

- L impleza total de zonas aledafias
- Limpieza total del &rea de trabajc
- Desalojar todos los materiales y

maguinaria ajenos ai paisaje original

- Resultados de los andlisis de muestras

- Informes Una vez concluida la obra se realizara

- Facturas analisis de agua para identificar el grado de
- Registros fotograficos cumplimiento.

- Noémina del personal

Una vez que se concluya el proyecio se
aplicara programa de cierre, abandono y
entrega del area.

Registro fotografico

Una vez gue Se concluya el proyecto se
aplicara programa de cierre, abandono ¥
entrega del area.

Registro fotografico

26



ONSORCIO EL ROSARIO INFORME AMBIENTAL

13. RESULTADOS OBTENIDOS

13.1 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Una- vez reaiizada la revision de lag medidas de seguridad, salud y ambiente 'y de
acuerdo a las valoraciones oblenidas en cada uno de ios programas correspondiente a
la fase de construccion dsl Plan de Manejo Ambiental se obtiene los siguientes
resuitados:

Tabla 3.- Resultades obtenidos en Ia valoracién de los programas del PMA

-
1
1

i-
i

i

i

i

:

i

-




CONSORCIO EL ROSARIO INFORME AMBIENTAL

13.2 - SEGURIDAD INDUSTRIAL S
En este mes si se consideran actividades por parte del contratista en lo que respecta a los

rubros 0 componentes de sequridad indusirial ¥ satud ocupacional como la dotacion de
equipo y ropa de trabajo, charlas a inicio de labores..

44. NO CONFORMIDADES / OBSERVACIONES NOTIFICADAS POR EL GOBIERNd
MUNICIPAL DE PABLO SEXTO. .

Na existen notificaciones
15, NO CONFORMIDADES NOTIFICADAS POR EL ADMINISTRADCR.

No existen nofificaciones

K2
o3

16. CONCLUSIONES:

En el franscurso del mes de marzo 56 ha cumplido de acuerdo al cronograma planificado
de las actividades del EIA. o . B ' '

28
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17. ANEXOS.
18. REGISTRO FOTOGRAFICO: ‘
Foto 1 Maquinaria buen estado (Volquete y Reh'oexcavadora)
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Foto 2. Vivienda que funciona como centro de acopio y campamento

30
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Sl
REGISTRO AMBIENTAL
1. INFORMAGION DEL PROYECTO
14 PHOYECTD. OBRAOAC‘H'.'IJAD

COUNSTRUCCION pey, SSYEMA BE AGUA POTABLE Para 1 a5 COMuNmATeS pE. gy ROSARIO, SanTA nEs.
S, FLIARNR: BaNGay, ST, YAALANUNR S v FEENK LS gy CANT FPABLO By FROVINCIA pe
MOROMA SAMTIAGD ]

1.2 ACHVIDAD ECONOMICA

SEOYECTOS GE alya FOTABLE [CARTACION, CONTUTLIY, FOTABN szaCilny v WISTRIBUCICN; IMENOR &
IGUAL A £1p0 1g

1.3 RESUMEN DEL I’HI:J:YEC’I'O1 GBRA O ACTNIDAD

& Sisterny gw Agua Patame Intrroomryrase QU s Conetn g cofiziders atirar ASTeI0s pary iy LLTACIDr EFun
FrUCe -

s

2. DATOS GENERALES :
Sistema de coordenaday : —
[Eztz 1y . Fenem ' ' s 1
. | ESIEY: i 1B78
0 563 0 B
] 18
27513080 1575
RIS 1578
9TOEERA 0 1878
BYSZE4t.0 1578
STOUNE3 0 LT
{5783572.0 e
| ELE YT rETR
}5rE300rg 178
. | R IE7R
: - Es?mwsz_ﬂ - 1678
S2I443,0 STROTARD 1875
Eﬁ. 381 .6 157506130 1878
sy ' ' prsstten ' _ [ere ' 1

,’E?:.wn et PrOYECR, Sora Sxtvted  Flomruso

FASE]: : :
F Proyecta oe encuentre IeREIge e i Commidag o] Fzearso, mmmﬂ

ﬁfgﬁ“*mm' one o 4 m:aﬁms-.,mcmﬁﬁmsa;mnunamﬂmmmﬂmmhmm

- .
-
-
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Foto 4. Colocacion de basureros

32
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CONSORCIO EL ROSARIO INFORME AMBIENTAL

Foto 7. Trabajos en el areadefa captacion

B Ra AR

Foto 8. Almacenamiento en el area




SORCIO EL ROSARIO

INFORME AMBIENTAL

 Foto 9, Baterfa Sanitaria en ef drea de trabajo

19. FIRMA DE RESPONSABILIDAD.

Para la constancia de dicho informe de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental firman las
partes:

" Ing. Danny Rosero
FISCALIZADOR AMBIENTAL




PABL® SEXT®
L o eeden SEp-

! NSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
-OMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP,

SANGAY, SINTINS, YAMANUN

KA Y KUNKUP. (ETAPA 1)

@
Jﬂ
VPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
_ DEL IESS '
!
CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSARIO

FISCALIZADOR: ING. WILSON CARDENAS.



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados jos archivos del Sistema de Histaria Laboral,
el sefior(a) ESCOBAR HIDALGO HECTOR AMABLE, representaitte legal de la
empresa EL ROSARIO con RUC Nro. 1480820821001 vy direccién
CENTENARIO PADRE FORMAGIO SN ESPANA, NO registra obligaciones
patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran
obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificacion no
implica condonacion o renuncia del derecha del IESS, al gjercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

E! contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web def

IESS en el mentG Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o nGmero de cédula.

7

Luis Alberto Valenzuela Trivifio
Director Nacional de Recaudacion y Gestién de Cartera,

Emitido el 30 de gbril de 2019
Validez del Certificado 30 dias
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ONSTRUCCION DEL SISTE
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP,

SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP. (ETAPA 1)

ANTIAS VIGENTES |

GAR

; CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSARIO

FISCALIZADOR: ING. WILSON CARDENAS,
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. BUEN'USD DE




PABL® SEXTO
' CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
__COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAMP,

SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP. (ETAPA 1)

CERTIFICADO DE CALIDAD DE
MATERIALES

CONTRATISTA: CONSOQRCIO FL ROSARIO

FISCALIZADOR: ING. WILSCON CARDENAS.



LA

AFERRIVET

e FERRETERIAS
W o a0 SEXTO - HuamBOva

GARANTIA TECNICA
FERRIVET., declara y certifica que:

Los bienes suministrados acorde al pedido No. 1850 y que
corresponden a la provisién de. '

- Medidores de chorro maitiple en la marca BAR-METERS.
Cantidad 262 unidades.

Para el cliente CONSORCIO EL ROSARIO, y que de acuerdo a la
informacién del cliente seran utilizados en el proyecio “
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE : EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAP,
SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA 1)’ son
NuUevos construidos con materiales de calidad y que cumplen con

todas las especificaciones técnicas de Ia norma ISO 4064 para
clase B, NOM 012-SCF I-199{l EEC CLASE B
APROBACION DE MODELO 15Dn R100.

correspondiente, para lo cual adjunto copia de las especificaciones
técnicas y certificado de calidad. '

Esta garantia se mantendrs vigente por Un (1) Afo siempre que la
instalacion de los medidores se realice cuidando las nomativas y
recomendaciones aplicables.

Pablo Sexto, abril 30 de 2019.

Dr. Edwin Montenegro

GERENTE FERRIVET.

Ruc: 1400734784001
Direccion: Isidoro Earmacmin v Earnafa
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MODELO APROBADO
| PORLA UNION EUROPEA

ﬁESCRiPCﬂGN

"« El madidor. de agua BAR METERS MT-KD ha.
sido disefiado para su umlzacién en las redes
de agua potabie ' -

« £ MT-KD s iin medidor de velocidad, quesl Su ' s6iido mbusto' :

: __tseﬁo !e permiten operar
pasar 8l agua poria camara de- medicidn hacs . .. an ics snstamas mas adversos. _ :
-girar ung turbina;: Este movimiento se transmite . - C
magne icamente ol regwtro que lo convierte-en PR El med:dor BAR METERS MT KD asegura alta’

_ ‘cantidad de agua que pasa por &l madidcr.. el recismn y sensibﬁhdad aio Iargo de sU vida til.
mgistréndola S




CARACTERISTICAS

- Registro sellado herméticamente.

* Accionamiento magnético.,

* Proteccion contra infiuencias magnéticas
« Caracteristicas constantes de curva de fiujo y

* Filtro de enfrada.
* Detector de fugas.

DIMENSIONES Y PESOS

* Calibracion externa.
* Minima friccién sobre Jos rodamientos de Ia {urbina,
« Vidrio de alta resistericia a las rayadurzs.

* Opcidn: Vaivuia interna antirretorno,

Cumple con Norma

* Cumple o excede la Norma ISO 4064 para clase B.

* Contador homologado por [a Unién Europea

Clase B Horizontal,
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KD-P CON EMISOR DE PULSOS

‘Para efectuar una modernizacion ¥y aptimizacién  Ei medidor s compatible con diversas sistemas de
de los recursos hidrulicos hay necesidad de sists-  registro de datos de madicidn, no requiere de ener-
mas de control ¥ manipulacion, en l0s cuales las  gia propia, el pulsador Reed Switch (RDw,) ie pro-
distancias nc sean un obstaculo. Para sllo se han porciona un pulso que seré captado por el sistema
desarrollado sistemas de racoleccidn y procesa- de registro de datos de medicidn.

miente de datos en ia agricuttura, industria y siste-
mas municipales. El medidor puede ser suministrado con &l RDS ya

instalado de fabrica, © preparado para una futura
Para medir, controlar y cobrar gl agua s necesario instalacion dei RDS en el lugar donde el medidor
ysar medidores que sean compatibles con o8 sis- esté operando. Esto podra ser realizado sin nece-
temas modernos de registro de datos a distancia, sidad de recaliprar el medidor. Esto nos da la posi-
Los modelos Barmeter MT-KD-P con semisor de bilidad de que ¢ sistema se vaya adaptando & ias
puisos son adecuados para los sistemas en donde  crecientes necesidades en forma modular.
existe Ja necesidad de amitir datos de madicién a

‘ una central ramota.

Opciones de Salida de Pulsos Registro con Salida de Pulsos

i

Datos eléctricos del pulsador

« \Violtaje de conexion: 100 VCAICC.
« Corriente de conexion: 0,5 A max.

MIT.KD-P con salida de puisos N % N

s o e g P oo o



* Aseglirese que la flecha indicadora del medidor
sigue el sentido del flujo del agua.

* Montar el medidor de
¢ién horizontai,

manera que quede en posi-

* Es conveniente instalar upn filtro aguas arriba,

* Anfes de instalar ol medidor, elimina mediante un
lavado Ja suciedad de} interior de Ia tuberia,

* Aseglrese gue el medidor esté instalado de ta
forma que siempre se encuentre lleno de agua.

* Elimine ef aire recluido en el sistema.

GUIA DE PEDIDO

G

MTKD-P |

[ TAMARO | ./ - Codige
15Mm-12-165 15165 ¢
J1Omm-12490 15100
20 mm-3190  of10n
20mm-3£228 20278

,25mm-TUG0T 268y

. 25 mm- 1260 25-260 :

- 32 men- 1 2

40 mm- 11" 40 _

/CONECTORES * * - Cadiga

- Con consciores 1
Sinconeciores 2:

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION

Ejempio: MT-KD-P - 15185 - 1-84.¢)

L. secidn def Sujo

1 Pulso por cada -1 firo =) .
1 Pulso porcada ~ 10 liros 34
- 1 Pulso por cada - 100 firos $3. i
HRALITA Pispore -f00ms g g
" Opciones de prepamcion de salida i
1 Pulso por catia - 1 firo YISS-
OFICINAS CENTRALES "1 Pulso porcada - 10 liros Yis4
Majia Lequerica, 10 1 Pulso por cada - 100 firos Y&;
26004 MADRID TPusoporcada - 1000kDs  yp _-
 Tek-815 949 000 CONEXIGN BRIDADA fsélo para 50 ) Cédigo
ustss@uirslita.com ANSL125 T Al 0,
v Uralita.com BSTD BD :
WY st ag ASTE AE-_

URALITA s& resona ol deteche da



FERRIVET

FERRETERIAS

ABLO SEXTO - HUAMBOYA

GARANTIA TECNICA

FERRIVET., declara y certifica que:

Los Dbienes suministrados acorde al pedido No. 1652 y que
corresponden a la provision de. "

_ \aivulas de compueria de distintos diametros nominales de las
marcas DECAY GENEBRE,

para el cliente CONSORCIO EL ROSARIO, y que de acuerdo a ia
informacién  del cliente seran utilizados en €l proyecto
‘ “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI, KUNAP,
SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA 1) son
nuevos construidos con materiales de calidad y que cumplen con
l todas as especificaciones técnicas de la norma, ISO 7,1(BSP) o
1: ANS! B 1.20.1(NPT) de ia marca DECA Y GENEBRE 150
| 14001:2015 . correspondiente, para io cual adjunto copia de las
especificaciones técnicas y certificado de calidad.

Esta garantia se mantendra vigente por Un (1) Afio siempre que la
instalacion de los medidores se realice cuidando las normativas Y
| ‘ recomendaciones aplicables.

Pablo Sexto, abril 30 de 2019.

GERENTE FERRIVET.

~antacios: 07-3901041 ;Q997339868

Ruc: 1400734784001
Nirecclén: isidoro Formagic ¥ Espafia.
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Certificado
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FERRIVET

FERRETERIAS

ABLDO BEXTOQ - HUAMBOYA

GARANTIA TECNICA
.FERRIVET., declara y certifica qué:

Los bienes suministrados acorde al pedido No. 1551 y que
corresponden a la provision de. '

- Accesorios de distintos diametros nominales de las marcas
PLASTIGAMA Y ASTORE.

Para el cliente CONSORCIO EL ROSARIO, y que de acuerdo a la
informacién  del cliente seran utitizados en el proyecto
*cONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAWI!, KUNAP,
SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP (ETAPA 1)" son
nuevos construidos con materiales de calidad y que cumplen con
todas las especificaciones tecnicas de la norma, con SELLO DE
'CALIDAD CONFORME NTE INEN 1373 PLASTIGAMA y EN ACCESORIOS:
NTE INEN 2856, ASTORE cumple con ta noma UNI EN ISO 1452-3:2010,
correspondiente, para lo cual adjunto copia de las especificaciones
técnicas y certificado de calidad.

Esta garantia se mantendra vigente por Un (1) Afio siempre que la
instalacién de los medidores se realice cuidando las normativas y
recomendaciones aplicables.

Pablo Sexto, abril 30 de 2019.

GERENTE FERRIVET.

Ruc: 1400734784001
Nireccidn: 1sidoro Formagio y Espaia.
b (V7 AOO104100007 330868



CERTIFICATO Di CONFORMITA
Certificate of conformity

n® 175172017 — Rev. 1

Raccordi di clorure di polivinile non plastificato (PVC-L)) per sistemi di tubazionj
per adduzione d'acqua e per fognature e scarichi interrati e fuori terry in
pressione

Unplasticized polyvinyt chioridp {PVC-U) fittings for Piping systems for water
supply and for buried and above-ground drainage ang Sewerage under pressyure

! Gamma di prodott vedere allegato / see anpex

Range of products
Norma UNI EN 150 1452-3 ; 2019

Standarg

Nome commerciala ASTORE

Trade name .

Produttere F.LP. FORMATURA INIEZIONE POLIMER} SPA Soc. Unipersonate
Manufscturer g
Sede legale PIAN DI PARATA, 2 — 16015 GASELLA (GE)

Head pffice

Sito produttive VIA TANGONI, 26 — 16030 CASARZA, LIGURE (GE)
Praduction sity N

Monza, 28/00/2047

ISTITUTO T, ALIANO DEI PLASTICIS 7,
via Vellgia 2 - 20900 Monza {MB} ~ www.ip. it ~ info@iip.it
B if Direttore Generale
(I\1auro La Ciacera)
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Forrrnﬂado mpecralnmra
rolipropienc, envasario

daciones

Recomen

. i p e -
AN L R I

Rev.: 2048 .07-09

T BT o,
A N S

e

R I 15 A Capas con doble profaccion V. Exte

d, CON proteceidn LY,

VAR R L - o
Media exierna, con proteccian U
Facilita el roscado.

T

CEPS BLANIE -

Intermedia, propociona
mayor flexibilidad e incrementa
1a resistencia al impacto.

Interna, lisa y brilante, tiene
bajo coeficiente de friccion,

MEXICHEM ECUADOR S.A.

Durdn: Km. 4.3 Vs Duran - Tambo FBX: 3716800
Quite. Av. Siena N 2-14 y Miguel Angel,

Sector La Primavera-Cumbaya Teli- 3934420

TIPS ) b o e s o
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| PABL® SEXTO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
COMUNIDADES DE: EL ROSARIO, SANTA INES, SHAW!, KUNAMP,

SANGAY, SINTINIS, YAMANUNKA Y KUNKUP. {ETAPA 1)

ENSAYOS REALIZADOS

CONTRATISTA: CONSORCIO EL ROSARIO

FISCALIZADOR: ING. WILSON CARDENAS.

1



NORMA ASTM™M C.39

SOLICITADD POR; SR, HECTOR ESCOBAR FROCIRADCR. COMUN EL Ros AnIn
FISCALEZADGR- PG WILSON CARDENAS

PROYECTO: CONIRATO OE COTIZACION ORRAS *ocmrgumc‘m:mswmmuz AGUA POTABLE PAR4
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