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Transaccion N*:1227 No. Documento :  Financiero EGRESO-00622 Fecha Z204un-2019 Estado :C
Descripcion :PESANTEZ PELAEZ MONICA GABRIELA .-~ Pago de [a Fact N° 54 por Documentos :Cerlificacién #: 941 de PESANTEZ PELAEZ MONICA
concepto de la planilla N° 1 de la ejecucion de ta cbra "CONSTRUCCION DEL GABRIELA

CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO JARDIN DE LA
PAZ (It ETAPA)" Segun oficio para el page N° 030-

Beneficiario :PESANTEZ PELAEZ MONICA GABRIELA i Monto ; $ 0,00
_ CoNTABILIDAD |
COoDIGC BETALLE DEBE HARER

1.5.1.51.07.008 consiruccion del cementerio municipal de pabio sexto 7.992,16

21.3.75.04 retencion en ia fuente 1% 71,36

2.1.3.75.81.004 ¢xpiva 30% retencién bienes - sri. ’ 256,89

2.1.3.75.81.003 ¢ x piva al- proveedor bienes 70% 593,41
12.1.3.75.01 proveadores 7.084,50

; .3.28,98 oxc iva 12% 856,30

6.2.6.30.02 del presupuesto general dal estado a gobiemos autdénomos descentralizados 856,30

2.1.3.75.04 retencién en la fuente 1% 71,36

2.1.2.03.02 1% impuesto a la rentz retenido. 71,36

2.1.3.75.81.004 cxpiva 30% retencion bienes - sri, 258,89

2.12.03.81 cxp iva al si 30% reten en bignes 256,89

2.1.3.75.81.003 ¢ x p va al- proveedor bienes 70% 599,41

2.1.3.75.01 proveedores 7.064,50

6.3.1.53.50.008 Construccion Del Cementerio Municipla §i Etapa 7.992,15

1.5.1.98.53 varias obras y servicios publicos ’ 7.992,186

2.1.2.03.24 c X p siguiente mes. - 4.809,67

1.1.2.03.01.003 Pesantes Pelaez Monica Gabriela 2.854,34

§.2.1.09.02 Pesantes Pélaez Morica Gabriela 2.854,34

8.1.1.08.02 Pesantes Pelaez Monica Gabriela 2.854,34
Suman : 27.687,12 27.687,12
_ PRESUPUESTO
CODIGO DETALLE DEVENGADROQ E.!ECUTADO
3.517.501.07.03 Mantenimiento Y Adecuacion Del Cementerio Municipal - 7.892,16
02.8.10.02 Del Presupuesto Generzal De Estado A Gobiemos Auténomos Descentralizados 856,30

3.5.17.5.01.07.03

3.5.1 7.5.01.0}0’3‘)
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Transaceion N*:(1} No. Docurento :  Financiero EGRESQ-00622 Fecha 20-jun-20182 Estado :C
Descripcion :PESANTEZ PELAEZ MONICA GABRIELA .-~ Pago de la Fact N® 54 por Documentos :Certificacion #: 941 de PESANTEZ PELAEZ MONICA
concepto de la planilla N° 1 de la ejecucwn de la cbra "GONSTRUCCION DEL GABRIELA
CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO JARDIN DE LA
PAZ (Il ETAPA)" Segtin oficio para el pago N° 030-
Beneficiario :PESANTEZ PELAEZ MONICA GABRIELA . Monto: $ c.00
3.5.17.5.01.07.03 Mantenimiento Y Adecuacion Del Cementerio Municipal 589,41
3.517.5.01.07.03 Mantenimiento ¥ Adecuacion Del Cementerio Municipal 7.064,50
Suman : 8.848,46 7.992,16
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DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SIG-AME
Paginatdet

Certificacion : 941

Fecha :jueves, junio 20, 2019

Identifiacion :1450825181001

Beneficiario :PESANTEZ PELAEZ MONICA GABRIELA

Estado :N

Tipo :PROVEEDOR

Objeto de la Certificacion :
PESANTEZ PELAEZ MONICA GABRIELA.-

" Pago de la Fact N° 54 por concepto de |a planillza N° 1 de fa ejecucién de la obra

“GONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO JARDIN DE LA PAZ(II ETAPA)" Segun oficio para el

pago N© 030- CONT-DD.00.PP-GADMPS. emitido por la Ing. Jesenia Gifiln, Informe de Administracién de contrato, Informe de

flsa_:.@lizacién, Planilla de avance de la Obra NO 1, informe fotografico y demas documentos habilitantes para el pago

Funcion Area Partida Denominacién Monto IVA Incluido | CLASIF.
3.5.1 Subp 1.- Obras Y Servicios 7.5.01.07.03 Mantenimiento Y Adecuacion Del
Publicos Cementerio Municipal 7.992,16 856,30| Bl
Total Monto 7992.16
BASE IMPONIBLE : 7.135,86
TOTALIVA : 856,30
TOTAL : 7.992,16
5 CERTIFICO ;

JEFE DE PRESUPUESTO

o B Ay B PN

PP Y

Plakmearards -

Jimaner Jessica




R.U.C.. 1460020480001

g 4 COMPROBANTE DE RETENCION

NUMERO DE AUTORIZACION:

umibral del velcdn sangayt.

1906201907146002048000120010010000029551400983815

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO FEGHA Y HORA DE AUTORIZACION:

SEXTO 2019-06-19T15:25:18-05:00
SS)ZI_];RNO AUTONOMQ DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO AMBIENTE: PRODUCCION

Direccién Matriz: ISIDORO FORMAGIO SN Y 30 DE OCTUBRE EMISION: NORMAL

Direccién Sucursal; ISIDORO FORMAGIO S/N Y 30 DE OCTUBRE No. 1 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: S|

R B R AUR AR TR

CLAVE DE ACCESQ: 1906201 907146002048000120010010000029551400983815

Razén Social / Nombres y Apellidos: PESANTEZ PELAEZ MONICA GABRIELA
Fecha Emisién:  19/08/2019 RUC / CI: 1400983878001

Comprobante Namero Ejercicio Base Imponible para Impuesto Porcentaje  Valor retenido
Fecha emision Fiscal la Retencion Codigo Retencidn

Factura 001001000000054 06/2019 7,135.86  RENTA 1.00 71.36
13/06/2019 3438

Factura 001001000000054 06/2019 856.30 VA 30.00 256.89
13/06/2019 1

Total Retenido: 328.25

Informacién Adicional _
Direccién JUAN MONTALVO Y 30 DE OCTUBRE

Mail gabicho_1991@hotmail.com
Teléfono 0986039128
Cludad PABLO SEXTO
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—{Ing. Maritza Jesenia Gifiin B.

Uit 1‘}:&5 vkt Sangay..
Oficio — 030 CONT - DD. OO0.PP - GADMPS.
Pablo Sexto, 18 de junio de 2019.
P A8 T
Ing.
Lenin Verdugo.

Alcalde del GADM de Pablo Sexto
En su despacho.-

De mis consideraciones:

Sefior Alcalde, adjunto al presente sirvase encontrar la carpeta con la documentacién de
la obra: “CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CANTON
PABLO SEXTO (II ETAPA)” con la finalidad de que autorice a quien corresponda
realice el tramite de pago, para lo cual se adjunta la siguiente documentacién de
sustento: .

Planilla de avance N° 1
Anexo de planilla
Planilla de reajuste del anticipo y planilla N° 1
Informe de Fiscalizacién
Historial Fotografico
Libro de obra

Factura # 000000054

YVVVYVVYY

Atentamente.-

Administradora del Contrato

Ce, Andrés Taish.

agcentralizade
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GOBIERND AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON PABLO SEXTO

PABL® SEXTO
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_ MORONA SANTIACO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTOS

Pablo Sexto, 13 de junio del 2019.
PROYECTOS-037-/19

Ing.
Jesenia Gifiin Buestan
Director de Obras y Servicios Piablicos de Infraestructura Territorial

Presente. -

Por medio del presente, Le entrego la planilla de Avance N°1 de la Obra: Construccion
del Cementero Municipal del Cantén Pablo Sexto (II Etapa), contratada por la Ing.
Gabriela Pesantez, para el pago respectivo, donde consta:

-Planilla N° 1

-Anexos a Planilla

-Planilla de Reajuste del Anticipo y Planilla N° 1
-Informe de Fiscalizacion

-Historial Fotografico.

-Libro de Obra.

-Factura

Particular que comunico para los fines pertinentes
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pABL@ SEXTO Cirecnion de Obra "Fi iring Pablicos
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INFORME DE ADMINISTRACION DE CONTRATO

_ “CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL
CONTRATO: CANTON PABLO SEXTO (Il ETAPA)”
TIPO DE ’
CONTRATACION: MENOR CUANTIA.
VONTO DEL USD 8526334 OCHENTA ¥ NUEVE MIL DOSCIENTOS
T EEATD . SESENTA Y TRES CON, 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
: UNIDOS DE AMERICA SIN IVA
CONTRATISTA: | ING. GABRIELA PESANTEZ
- PLAZO: 120 DIAS

Informe de Avance N°1

ANTECEDENTES DEL INFORME:

Con fecha 24 de abril del 2019, se celebra el contrato “Construccion del cementypf@
del Cantén Pablo Sexto (Il Etapa)., por el monto de USD 99.974,94 NO

UNIDOS DE AMERICA, INCLUIDO VA,

ANTICIPO
s Si Existe del Anticipo, el pago se realizard mediante la resentacmndala% iamll
» P P R
*, N ﬂ%w
,pv?

CONTABILIDAD DE PLAZOS
FIRMA DE CONTRATO 24 deabril del 2019 .~ | OBSERVACIONES
PLAZO CONTRACTUAL 120 dias calendario - '
INICIO DE TRABAJOS 07 de mayo del 2019
{ENTREGA DEL ANTICTPO)
FINALIZACION DE 03 de septiembre del 2019
TRABAJOS
PRIMERA PLANILLA 07 de junio del 2019
FINALIZACION REAL DE L
TRABAJOS _ b
MORA No existe 4
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PABL® SEXTO Cireccitn de Obras y Servicios Plblicos

Lierderpd clod volodn Sengey...
AVANCE DEL CONTRATO
PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA EJECUTADOS
RETENCIONES
VALOR A
PLANILLA TOTAL | IVA (12 %) | TOTAL+IVA 40% ANTICIPO 1% LR. - p PAGAR
ANTICIPQ 35,705.34 pd i 3570534
PLANILLA N° 1 713586 T 255434 7136 /7 4210,16
I /7
i
TOTAL: 421016

Estos valores corresponden a todos y cada uno de los rubros detallados en Ia planilla de obra
Equipos y materiales utilizados que son de exclusiva responsabilidad del contratista y su
revision por la fiscalizacién.

REAJUSTES. - S
REAJUSTE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADOS
RETENCIONES
. VALOR A

PLANILLA TOTAL IVA (12 %) | TOTALHVA 30% DEL 92 % IVA 1% LR. PAGAR
ANTICIPO 280214 34.71 32382 10.41 2.89 310.62
PLANILLA N° 1 289.21 34.71 32392 10.41 2.89 310.62
TOTAL: 578.42 621.24
EJECUCION PROGRAMADA

» MONTO DEL CONTRATO: 89.263,34

e INVERSION ALCANZADA AL 07 DE JUNIO DEL 2019: USD 7.135,86

e« AVANCE DE OBRA FISICA: 16.64 %

¢+  AVANCE ACUMULADO DE LA OBRA: 16.64 %

e PLANILLA AVANCE DE TRABAJOS: USD 16.64 %

CUMPLIMIENTO DE 1.AS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

La calidad de los trabajos realizados se la realizo de acuerdo a las especificaciones técnicas
entregadas al contratista por parte de la entidad contratante, los trabajos fueron supervisados y
aprobados por fiscalizacion, y de acuerdo a las especificaciones existentes para este tipo de
obras, se ha verificado que la fiscalizaci6n este permanentemente en el lugar donde se realiza las
actividades contratadas.

PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Herramientas Menores
Excavadora Caterpillar: 2
Soldadora: 1

Albafiil: 2

Soldador: 1

Avudante: 1

Peones 6




PABL® SEXTO Direcoion de Ohias y Sarvicios Pubioos
Lirnibwnd tlof wolodn Sangay.. i
LIQUIDACION ECONOMICA
Se deberd proceder el pago econdmic correspondiente, previa revision del departamento

financiero, a 1a planilla que se emitan en el presente informe.
3 Planilla de avance de obra N° t
% Planilla de reajustes: Si existe del Anticipo y la Planilla N°1

RESUMEN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Iten Descripcion Unidad Cantidad Cantidad
contratada Ejecutada
BORDILLO DE HORMIGON EN
PARTE EXTERIOR
Limpieza, Replanteo, Trazado y
1 Nivelacion manual m2 510.20 110.91
Excavacion manual en suelo sin
2 clasificar en paca profundidad m3 40.18 17.77
Relleno compactado con material
3 del sitio m3 45.65 0.00
HORMIGONES Y ACERQS
4| Hormigon de 210 kglem2 m3 3822 | 1222
MANPOSTERIA Y ACABADOS
& Encofrado Recto (2 usos) M2 25510 66.55
CERRAMIENTO
Proteccion metélica en fubo 46.36
27 estructural (incluye pinfura) M2 366.05

Los pagos a realizarse, asi como retenciones y descuentos deberdn verificarse en el
departamento financiero, previo al pago.

ELABORACION DE PLANILLAS Y LIBRO DE OBRA

Se realiza mediciones diarias de avance de obra y llenado de libro de obra conjuntamente
Contratista - Fiscalizacion.
Atentamente. -

“ )
+

/

I

)

——{"7Tng. Jesenia Gifiin Buestan

PSR AT
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Administrador del contrato
cc. Archivo Andrés Taeish




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PABLO
SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

FISCALIZACION

FISCALIZACION: CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL
CANTON PABLO SEXTO (Il ETAPA).

Pablo Sexto, 10 de junio de 2019
INFORME DE AVANCE DE PLANTLLA N°1 -FISCALIZACION

ASUNTO: PAGO DE PLANILLA N°1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO (Il ETAPA).

ANTECEDENTES:

Con fecha de 24 de abril del 2019, se contrata la Obra: CONSTRUCCION DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO., con la Ing. Gabriela
Pesantez . Por el monto de USD 89.263.34 (sin IVA); con un plazo de 120 dias, este
trabajo se pagara con presentacion de planillas mensuales.

CUADRILLA TIPO

Para ¢l calculo de B0 se utiliza la siguiente cuadrilla tipo:
DESCRIPCION COMPONENTE
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 0.689
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 0.218
ESTRUCTURA OCUPACIONAL Cl1 0.093

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS:

Para el pago de las planillas de reajuste de precios en el contrato se estipulo la siguiente
formula: '
Pr = Po (0167 BI/BO + 008 DI/D0+ 0240 EL/E0 -+0.425
F1/F0+0.073M1/MO+0.115P1/P0-+0.034Q1/Q0+0.027W1/WO-+0.046 X1/X0).
Donde:
= MANO DE OBRA
=  CEMENTO
=  EQUIPO Y MAQUINARIA CONSTRUCCION VIAL
= AVERO EN BARRAS
=  MADERA ASERRADA Y CEPILLADA
= MATERIALES PETREOS
= ADOQUINES DE HORMIGON
=  LAMINAS Y PLANCHAS GAL. PREPINTADAS (CUBIERTAS)
=  INDICE GENERAL DE CONSTRUCCION.

CONTROL DE PLAZOS:



Fecha de firma de contrato: 24 de abril del 2019

Fecha de entrega del anticipo: 07 de mayo del 2019
Plazo: 120 dias

Fecha de Inicio de los trabajos: 07 de mayo.del 2019
Fecha primera planilla: 07 de junio del 2019
Fecha de terminacién contractual: 03 de septiembre del 2019

Fecha de Terminacion Real:
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE:

El Municipio de Pablo Sexto realiza el signiente movimiento econémico para proceder a
cancelar el valor en mencion por el trabajo efectuado:

VALOR DE LA PLANILILA RETENCIONES TOTAL A PAGAR
_ PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA EJECUTADOS
e RETENGIONES
- VALOR A
PLANILLA TOTAL | IVA(12%) | TOTAL=IvA 40% ANTICIPO 1%,/@_ PAGAR
_ANTICIPD 35,705.34 d 35705.34
PLANILLA 1 7.135.88 2854.34 71.38 4210.16
TOTAL: 4210.16
REAJUSTE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADOS
RETENGIONES
. VALOR A
PLANILLA TOTAL | IVA(12%) | TOTAL+IVA | 30% DEL12% VA | 1% IR, PAGAR
ANTICIPO 289.21 34.71 323.02 10.41 2.80 310.62
"PLANILLA I 1 289.21 34.71 323.92 10.41 2.30 310.62
TOTAL: 57842 ' 62122
EQUIPO Y MANO DE OBRA UTLIZADA:
g Concretera 1 saco

Herramientas menores
Soldadora 1
Albafiil 2
Soldador 1
Ayudante 1
Peones 6
OBSERVACIONES:

HL“'“‘-\«__—"I
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CONTRATO N° MCO-002-GADMPS-2019

CONTRATO DE MENOR CUANTIA OBRAS QUE CELEBRA EL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO It

ETAPA.
PROCESO: No. MCO-GADMPS-003-2019

Comparecen a la celebracion del presente contrato, a los veinte y cuatro dias del mes de abril del
2019, por una parte el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
PABLO SEXTO representada por el LIC, JULIO SUCUZHANAY, en calidad de ALCALDE, a
quien en adelante se le denominard CONTRATANTE,; y, por otra parte la sefiorita Ing. MONICA
GABRIELA PESANTEZ PELAEZ con RUC. 1400983878001, a2 quien en adelante se le
denominarda CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las

siguientes cldusulas:
Cliusula Primera.- ANTECEDENTES. /

1.1. El Art. 424 de la Constitucién de la Repuiblica establece que la Constitucion es la norma
suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento juridico. Las normas y los actos del
poder piblico deberan mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso
contrario carecerdn de eficacia juridica. La Constitucién y los tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos mas favorables a los contenidos en la
Constitucién, prevalecerén sobre cualquier otra norma juridica o acto del poder piblico.

1.2. De conformidad con los articulos 22 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién
Piblica -LOSNCP- , vy 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecucién de: CONSTRUCCION DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO I ETAPA..

1.3. De conformidad con los articulos 51 numeral 2) de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Piiblica -LOSNCP- , y art. 59 de su Reglamento General -RGL.OSNCP-, el Plan Anual
de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla de procedimientos de menor cuiantia en

obras.

1.4. Que, el art.1561 del Cédigo Civil, Libro IV DE LAS OBLIGAW GENERAL Y
DE LOS CONTRATOS, Titulo XII, DEL EFECTO DE LAS BLIG’A@I@ NES, dice: Todo
contrato legalmente celebrado es una ley para los s ﬁatantéi 23 ho puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por caus £ gales J"*;”yg, eignsino

it ::r W

1.5. Que, el art. 326,327, 328 y 329 de la Seccion I del Capit fV y- Tltulo &{} de la Resolucxon
072 del SERCOP, se refiere a los procesos de contratacion de obras’de en‘@r"c‘uantsa ;

(Q;

1.6. Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autondadﬁdeg,la«CONTRATANTE
resolvié aprobar el pliegp de MENOR CUANTIA No. MCO-GADPMS-003-2019, mediante
Resolucién Administrativa Nro.017-GADPMS-2019, de fecha 03 de abril del 2019 para la



PABLO sm’@ R

CONSTRUCCION DEL CEMBNTERIO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO II
ETAPA.

1.7. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
No. 3.5.1.7.5.01.07.03 denominada MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL, con la cantidad de 99.974,99 incluido IVA, conforme consta en la certificacién
financiera conferida por el Eco. Darwin Jaramillo Director Financiero del GADMPS, mediante
documento de certificacién N°. 100, con memorando N° 042-DAF-GADMPS-2019, de fecha 14 de

febrero de 2019

1.12. Se realizé la respectiva convocatoria el 03 de abril del 2019, a través del Portal Institucional
del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.

1.13. Luego del proceso correspondiente, Lic. Julio Sucuzhafiay en su calidad de maxima autoridad
de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolucién No.GADMPS-026-2019, de fecha 12 7
de abril del 2019, adjudicéd la ejecucién de la obra CONSTRUCCION DEL .CEMENTERIO

MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO II ETAPA al oferente a la Ing. MONICA
GABRIELA PESANTEZ PELAEZ

Cldusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones
técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucién de Obras publicados y vigentes a la
fecha de 1a Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP.

¢} La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.

e) La resolucién administrativa de aprobacién de los pliegos, del cronograma y autorizacion de
inicio del procedimiento precontractual.

f) La oferta presentada por el Contratista,

g) Los demas documentos de la oferta del adjudicatario.
h) El acta de apertura de las ofertas.

i) El acta de calificacion de ofertas.

J) La resolucién de adjudicacion.

.

k) Las certificaciones que acrediten la existencia de la partida presupuestana y dlspomblhdad de

recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. v ,

Cléu’sula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

-



FPABL® SE’X

: vy e

-
(R
(i)

3.1 El CONTRATISTA se¢ obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a
entera satisfaccién de la misma la CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL

CANTON PABLO SEXTO II ETAPA

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecidn a su oferta, planos, especificaciones
técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de
Ejecucién de Obras, instrucciones de la entidad y demés documentos contractuales, tanto los que se
protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de
protocolizacion, y respetando la nonmativa legal aplicable,

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL. CONTRATO

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA,
es el de $99.974.99 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
99/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, incluido el IVA, de
conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

PRESUPUESTO
Ttem Cédigo - Descripeion Unidad [ Cantidad Unitario P. Total
BORDILLOS DE HORMIGON EN PARTE .

! EXTERIOR 15096.32

1,001 TRABAJOS PRELIMINARES . 997,52

001.001.001 | 501150 | Limpieza, replanteo, trazado y nivelacion manual m2 510,2 0,7 357,14

001.001.002 | 502156 | Excavacién manual en suelo sin clasificar en poca m3 4018 978 392,96
profundida

001.001.003 | 502157 | Relleno compactado con material de sitio m3 45,65 5,42 247,42

1,002 HORMIGONES Y ACEROS 6357,13

001.002.001 | 557154 | hormigon de 210 kg/cm2 m3 38,22 166,33 6357,13

1,003 MAMPOSTERIA Y ACABADOS T741,67

001.003.001 | 510064 | Encofrado de madera recto {2 usos) m2 255,1 10,21 2604,57

001.003.002 [ 555001 | Adoquinado m2 191,54 26,821 - 51371

2 CAMINERIA DE HORMIGON INTERNA 24619,19

2,001 TRABAJOS PRELIMINARES 7820,71

002.001.001 | 501150 | Limpieza, replanteo, trazado v nivelacion manual 0,7 4717

002.001.002 | 502156 Excavac.lén manual en suelo sin clasificar en poca 9,78 1318,05
profundida

002.001.003 | 514003 ; Replantillo de piedra h=20 cm : 8,95 6030,96

2,002 HORMIGONES Y ACEROS 16798,48

002.002.001 | 557154 | hormigon de 210 kg/cm?2 166,33 997,98

-




PN e
FABLG SEXTO

K < T &5y

§02.002.002 | 505155 | Contrapiso de H° Simple '¢=210kg/em2, e=7cm m2 641,55 14,52 9315,31
002.002.003 | 510064 | Encofrado de madera recto (2 usos) m2 635,18 10,21 6485,19
3 CAPILLA . 13633,37
3,001 ' TRABAJOS PRELIMINARES 1460,46
003.001.001 | 501150 | Limpieza, replanteo, trazado ¥ nivelacion manual m2 118,37 0,7 82,86
Excavacién manual en suelo sin clasificar en poca
003.001.002 ; 502156 profundida m3 12,66 9,78 123,81
003.001.003 | 514003 | Replantitlo de piedra h=20 ¢m m2 136,57 8,95 12223
003.001.004 | 502157 | Relieno compactado con material de sitio m3 5,81 5,42 31,49
3,602 HORMIGONES Y ACEROS 9332,45
003.002.001 | 506033 | Replantillo de HS® f'e=180 kg/em? m3 0,55 135,56 74,56 3 :
003.002.002 | 557154 | hormigon de 210 kg/em? m3 4,23 166,33 703,58
003.602.003 | 505155 | Contrapiso de H° Simple {"e=210kg/em?, e=Tcm m2 118,37 14,52 1718,73
003.002.004 | 507004 | Acero de refuerzo Ty=4,200 kg/cm?, en varillas corrugadas kg 213,07 1,85 . 394,18
003.002.005 | 508006 | Sun. + Instal. cadena electrosoldada V6 mi 37,8 8,76 331,13
003.002.006 | 516002 | Acero A36 general en perfiles, flejes v planchas kg - 1182,31 3,97 4693,73
003.602.007 | 535014 | Acero estructural , montaje con equipo manual kg 804,83 1,76 1416,5
3,003 MAMPOSTERIA Y ACABADOS . 2840,46
003.003.001 | 510064 | Encofrado de madera recto (2 usos) m2 11,07 10,21 113,02
003.003.002 | 528001 | Cumbrero metilico prepintado, e=0.40mm ml 42 9,4 3948 7 §
003.003.003 | 528002 C?ulamrta I_netz’ihca tipo estilpanel prepintado AR-2000 o - 152,46 153 2332,64
similar, e=0.40mm
4 CERRAMIENTO 35914,5
4,001 : 548016 | Proteccidn metalica en tubo estructural (inctuye pintura) m2 399,05 20 35914,5
SUBTOTAL 89263,3405

Descripcién de la Férmula Polinémica

Término Descripeitn Costo Directo _|... Coeficiente
B Mano de Obra 12425791 0,167
D | Cemento Portland - Tipo I - Sacos 6605821 <. 0,089
E Equipo y maquinaria de Construc. vial 1785,75) 10,024
F Acero en barras (Modif) LO315934) 0,425
M Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada {preparada) 7 ,_54‘.40;48 , 0,073
P Materiales pétreos (Azuay) S | cossse|TT oy 15
Q Adoquines de hormigén (Cotopax) 25417400 70,034

TNFE v
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W Laminas y planchas Galv. Prepintadas moldeadas(cubiertas y recubrimientos) 2004,31 0,027
X Indice General de la Construccién ' 343448 0,046
Totales: 74384,26 1

PR =P0 ( 0.167 BUB0 + 0.089 D1/D0 + 0.024 EI/EQ + 0.425 F1/F0 + 0.073 M1/MO + 0.115 P1/P0 + 0.034 Q1/Q0 + 0.027 WIU/WO

+0.046 X1/X0)
P - . Salario Horas Costo .
Término Descripeién Salario Ley Efectivo Hombre Directo Coeficiente
ESTRUCTURA
B-416 OCUPACIONAL E2 3,41 3,58 2357,917 844134 0,689
ESTRUCTURA
B-417 OCUPACIONAL D2 345 3,62 746,427 2702,05 0,218
ESTRUCTURA
B-418 OCUPACIONAL Cl 3,82 4,01 319,797 12824 0,093
Totales: 3424141 12425,79 1
0.218 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2+ 0.093 SHR ESTRUCTURA OCUPACIONAL Cl1+ 0.689 SHR

ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la
inclusive cualquier impuesto, derecho o

Tmpuesto al Valor Agregado que ser4 afiadido al precio del

compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos,
tasa que fuviese que pagar, excepto el
contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Cliusula Quinta.- FORMA DE PAGO

Ynica

51.La CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA, en calidad de anticipo; el valor de 40% del /

valor del contrato, en ddlares de los Estados Unidos de América.

52. Fl valor restante de la obra, esto es,

sesenta por ciento 60%, se cancelara rr}edfante pago contra

presentacion de planillas mensual, debidamente aprobadas por la fiscalizaci6n y la administracion

del contrato. De cada planilla se descontaré la amortizacién del anticipo

legalmente establecido, al CONTRATISTA.

5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en e
o formularé observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONT

continuaré en forma inmediata el tramite y se procederé al pago dentro del plazo de

(5 dias) contados desde la aprobacién. Si la fiscalizacion no aprueb
fandadas de su objecién, transcurrido el plazo establecido, se entender:

aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre

CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fis
 CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los (5 dias) ]
fecha de la notificacién, se entenderd que el CONTRATISTA ba aceptado la hquldacl
1 fiscalizacién y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobrg'f—'taleé':aiﬁgfgggéigsg

procederd como se indica en ¢l presente contrato.

,5.5.- En lps cinco

™~ T

primeros dias laborables de
g ko 1ae rmedicianes

calizacién, ésta )
dias laborables;

Je las cantidades de obra ejecutadas

o

cada mes, la fiscalizacion y éi‘ @O »TFRA“’]."ISNT

y cualquier otro cargo,

1 plazo de 5 dias la aprobara
RATISTA, v de ser el caso

a 0 no expresa las razones
4 que la planilla esta

las planillas presentadas por el
potificarad al
iguichies.a la
6 hecha por

se

-~

durant€ los

e

g
/
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peuodos. mensuales. Se empleardn las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la

Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefialada en el Formulario de Oferta.

Clausula Sexta.- GARANTIAS

6.1.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 73, 75 y 76 de la LOSNCP, el Contratista
‘estd obligado a rendir las signientes garantias:

a) Del Buen Uso de Anticipo.- El contratista entrega a la orden de la Entidad Contratante, una
garantia esto es una Péliza de Seguro de Fianzas Nro. 1047442, con un valor de USD $35,705.34
(TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO CON 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA) con una vigencia desde el 23 de abril de 2019 al 21 de agosto de 2019.

Con total de 120 dias

b) De Fiel Camplimiento de Contrato.- Esto es una Pdliza de Seguro de Fianzas Nro. 1047441,
con un valor de USD $4.643.17 (CUATRO MIL SEICIENTOS SESENTA Y TRES CON 17/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) con una vigencia desde €l 23 de abril de
2019 al 22 de abril de 2020. Con total de 365 dias _

6.2.-Las garantias entregadas se devolverdn de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de la
LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y
exigido por la CONTRATANTE.

Clausula Séptima.- PLAZO

7.1.-El plazo para la ejecucién y terminacién de la totalidad de los trabajos contratados es de ciento
veinte dias - 120 dias calendario, contados a partir de desde la fecha de notificacién de que el
anticipo se encuentra disponible, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Clausula Octava.- MULTAS

10.01. Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, se aplicard la multa de 1 por 1.000 del valor total del
contrato reajustado y los complementarios, en caso de haberlos.

10.02. Se aplicard la multa de ! por 1.000 del valor total del contrato en los siguientes casos:

a. Por cada dia de suspensién no autorizada por Fiscalizacion o por el Administrador del
Contrato de los trabajos del contrato.

b. Por cada dia que no se cumplieren las disposiciones dadas por Fiscalizacion ofpor_elu_,,,___

Administrador del Contrato, cuando no amerite la terminacién unilateral del wntrato

/
ﬂ; ’

c. Por cada dia de retraso en la solucidn de dafios causados a terceros. _
d. Por cada dia de incumplimiento de las obligaciones contraidas con los pobladores del,. -~
Cantén, afines al presente contrato. Se considerard que ha existido mcumphmlento del

‘contratista en las obligaciones contraidas con los pobladores del Cantdn, cuando siendo .

requerido el pago por parte de la contratante al coniratista, este no reatizare ~



PABL® SEXTO

Lo D e o teitn Ry oo BT 073907 e
TR At e s ins e @natmail com
{ VR A S K TRVt Séi|ii,l-fai:i-_.= Eouadig

Umbral ¢8 veleda Sangigy...
pronunciamiento dentro de las cuarenta y ocho horas habiles siguientes. En este caso, a
parte de la multa estipulada, se retendré el valor supuestamente adeudado, hasta que el
contratista presente las pruebas que justifiquen la inexistencia de obligaciones en mora
con los pobladores del cantdn.

e. Por cada dfa de retraso en la falta de cumplimiento de las obligaciones laborales.

f. Por cada dia de retraso en la presentacién de los documentos requeridos para la
aprobacién de las planillas y la autorizacion del pago, asi como por cada dia de retraso
en la presentacién de las planillas.

g. Por cada dia de retardo en el inicio de los trabajos del contrato. Con posterioridad al
quinto dia, se aplicard la multa de 5 por 1.000 del valor total del contrato.

Las multas impuestas al contratista no seran devueltas por ningiin concepto, €l contratista acepta sin
derecho a devolucidn.

Cldusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1.- El procedimiento NO contempla reajuste de precios.

- Cliusula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1.- El CONTRATISTA podrd subcontratar determinados trabqios previa autorizacién de la
entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del
valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

10.2. EI CONTRATISTA sera el unico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cliusula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO.

11.1. La Contratante designa al Sefior Ingeniero Pedro Delgado, Director de Obras y Servicios
Publicos de GADMPS, como Administrador del Contrato, quien debers atener su actuacién a las
condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del presente contrato, de
conformidad con el art. 70 y 80 de la LOSNCP en concordancia con el art. 121 del R LOSNCP y
403-8 de la Norma del Control Intemo de la Contraloria General del Estado (control previo al

- pago).

LA CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara cursar al
CONTRATISTA la respectiva comunicacién; sin que sea necesaria la modlﬁcacmn del texto
contractual. "

11.2. Se designa como Fiscalizador del Contrate al Ing. Freddy Cruz Slmbala Tecmco de
Proyectos del GADMPS, quien deberdn atener sus actuaciones a las COﬂlelOIlCS genera’les y
especificas de los pliegos que forman parte del presente contrato. b :

Clausulz Decima Segunda.- PRORROGAS DE PLAZO feg e T
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12.1. La CONTRATANTE prorrogard el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y
siempre que el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la

solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la méaxima autoridad de la Entidad
Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe
debidamente fundamentado de la fiscalizacién. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o
caso fortuito, el CONTRATISTA estd obligado a continuar con la ejecucién de la obra, sin
necesidad de que medie notificacién por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecucién de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y
Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizardn las figuras del contrato
complementario, diferencias en cantidades de obra u 6rdenes de trabajo, segfin apliquen de acuerdo

con la LOSNCP,

¢) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalizacién, y que no se
deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o
constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion de los trabajos.

12.2. En casos de prorroga de plazo, las partes elaborardn un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustituird al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal
caso se requerird la autorizacidon de la maxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe

del administrador del contrato y de la fiscalizacion.

Clausula Décima Tercera.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO -

13.1.- En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, celebrar los
contratos complementarios.

Clausula Decima Cuarta.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

14.1 - RECEPCION PROVISIONAL: La recepcién provisional se realizars, a peticion del
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asi lo
notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepcién, en los términos del articulo 81 de la
LOSNCP, y observando el articulo 122 del RGLOSNCP. o

La CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el penodo que medla entre
la recepeién provisional real o presunta y la definitiva, los que deberdn ser atend1dos en este Iapso
siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las
especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a Ia obra contratada
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Entre la recepcién provisional y definitiva se efectuard una inspeceion peri6dica con la finalidad de
comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parie de la fiscalizacion,
el CONTRATISTA estd obligado 2 solucionarlos en el caso de que. tales objeciones fueran por

causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederd a presentar las planilias que
correspondan.

14.2 RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término de seis meses desde la suscripcién del
acta de recepcién provisional total, o de la ultima recepcion provisional parcial (si se hubiere -
previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcion provisiopal presunta, el
CONTRATISTA. solicitard una nueva verificacién de la ejecucién contractual de 1a obra, a efectos
de que se realice la recepcion definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10)

dfas contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

Si en esta inspeccion se encuentra algtn defecto de construccién no advertido en la recepcidn
provisional, se suspenderd el procedimiento, hasta que se lo subsane, 2 satisfacci6én de la
CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a
juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepeion definitiva, se
continuaré con la misma, pero el acta respectiva sélo se firmard una vez solucionado el problema

advertido.

Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacién, verificacion y pruebas, ain de
laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

Si 1a CONTRATANTE no hiciere ningin pronunciamiento respecto de la solicitud de recepcidén
definitiva, ni la iniciare, una vez expirado ¢l plazo de diez dias, se considerara que tal recepcion se
ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Pablico, a
solicitud del CONTRATISTA notificara que dicha recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo

81 de 1a LOSNCP.

ILa CONTRATANTE declararé la recepcion presunta en el caso de que el CONTRATISTA se
negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepei6n provisional o definitiva, segin
corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) dias contados desde el requerimiento

formal de la CONTRATANTE.

Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por Ia
CONTRATANTE, producird como tmico efecto la terminacion del contrato, dejando a salvo de los
derechos de las partes a la liquidacién técnico econdmico correspondiente.

Las partes buscarén en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcion definitiva presunta suscribir el
acta de la liquidacion técnico-econdmica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de
las que se crean asistidas.

143 ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial,

provisional y definitiva, s observaré lo establecido en el articulo 124 del I}/GE@NSCPﬁ\

14.4 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato. suscrita eftre las

partes se realizard en los términos previstos por el articulo 125 del RGI{ZQSNCP: LT
i. K . S ) ) .
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14 5 PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcién definitiva de

Ias obras, el CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta final.
Clausula Decima Quinta.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

15.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, enire la recepcidén provisional y la
definitiva, estard a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberd proporcionar el personal y las

instalaciones adecuadas.
Clausula Decima sexta.- TERMINACION DEL CONTRATO

16.1.- Terminacion del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica y las Condiciones Particulares y

Generales del Contrato.

16.2.- Causales de Terminacién unilateral del contrato.-Traténdose de incumplimiento del
CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los
casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademés, se considerardn las siguientes

causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia,
cesidn, enajenacion de sus acciones, participaciones o en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad, dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la fecha en que se produjo tal

modificacion;

b) Si la CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcién, transformacién o
cualquier forma de tradicién de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de
la asociacién, que represente el veinticinco por ciento (25%) o mds del capital social del

- CONTRATISTA;

) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la ejecuciéon de la
obra objeto del contrato es inferior a la declarada 6 que no se cumple con el compromiso de
subcontratacién asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el
CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

d) Siel CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1 del
formulario de oferta -Presentacién y compromiso;

€) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacién y/o
inexactitud en la informacidn presentada por contratista, en el procedimiento precontractual oenla
ejecucioén del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacién y/o inexactitud serdn causales.de

terminacion unilateral del contrato por lo que, la méxima autoridad de la entidad e niratante o su™.
delegado, lo declarard contratista incumplido, sin perjuicio adem4s, de las accmnes Judjclales a que

hubiera lugar. r :

1) (La entidad contratante podrd incorporar causales adicionales de termmacmn umlaterai
conforme lo previsto en el numeral 6 del Axt. 94 de la LOSNCP.) ”

o

g
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16.3.- Procedimientc de terminacién unilateral -El procedimiento a seguirse para la terminacidén
unilateral del contrato serd el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Séptima.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

17.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre
las partes, éstas se someterén al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccién Contencioso
Administrativa; siendo competente para copocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicci6n en el domicilio de la Entidad Contratante.

172 La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista
declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el
mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cliusula Décima Octava: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

18.1.-Todas las comunicaciones, sin excepcidn, enire las partes, relativas a los trabajos, serdn
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalizacién y el
CONTRATISTA se harin a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe
encontrarse en la copia del documento y registrada en €l libro de obra. .

Clausula Decima Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

19.1. La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, actuard como agente de retencién del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor
Agregado, al efecto procederd conforme la legislacion tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrd el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenare y que comesponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social
provenientes de servicios personales para la ejecucién del contrato de acuerdo a la Ley de

Seguridad Social.

19.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas
del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA entregard a la
CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo
previsto en la clausula segunda. En caso de terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los derechos
notariales y el de las copias seré de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Vigésima: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

20.01. A mas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones
Generales de Ejecucién del Contrato establecidas en las condiciones especﬁic;as -de 15~
pliegos que somn parte del presente contrato, el Contratista estd obligado a cumphr con
cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea emglblc por
constar en cualquier documento del mismo o en norma legal aplicable. SR .

20.02. El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en ol Codxgo el
- Trahaia v en 14 Tev del Seonra Social Oblicatorio. adauiriendo. respecto de sus trabajadores -
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16.3.- Procedimiento de terminacion unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminacion
unilateral del contrato serd el previsto en el articulo 95 de la LOSNCE.

~
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Clausula Décima Séptima.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

17.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre
las partes, éstas se someterén al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicei6n Contencioso
Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccién en el domicilio de la Entidad Contratante.

17.2 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista
declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el
mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Octava: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

18.1-Todas las comunicaciones, sin excepcién, enfre las partes, rclativas a los trabajos, serdn
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalizacién y el
CONTRATISTA se haran a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe
encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra. .

Clausula Decima Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

19.1. La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, actuard como agente de retencién del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor
Agregado, al efecto procedera conforme la legislacion tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social
provenientes de servicios personales para la ejecucién del contrato de acuerdo a la Ley de

Seguridad Social.

19.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas
del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA entregard a la
CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo
previsto en la clausula segunda. En caso de terminacién por mutuo acuerdo, el pago de los derechos
notariales y el de las copias sera de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Vigésima: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

20.01. A mas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones
Generales de Ejecucién del Contrato establecidas en las condiciones especificas ‘de log
pliegos que son parte del presente contrato, el Contratista estd obligado a/cumphr ‘con
cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por
constar en cualquier documento del mismo o en norma legal aplicable. o

20.02. El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en €l Cé;digg_-dél:
Trabajo vy en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores

~
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la calidad de patrono, sin que la Contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas,
ni relacién con el personal que labore en la ejecucién de los trabajos, ni con el personal de la

subcontratista.

21.03. El Contratista se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que
cont6 la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual por el
contratista; v en tal virtud, no podrd aducir error, falencia o cualquier inconformidad de
dichos estudios y/o proyecto, como causal para solicitar ampliacién del plazo, contratacién
de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos sefialados se podrén autorizar y
contratar solo si fueren solicitados por la fiscalizacion.

23.04. Responsabilidad del Contratista.- El Contratista, no obstante la suscripeién del acta de
recepcién definitiva, respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato,
en los términos de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacion del Cédigo Civil, en
concordancia con el articulo 1940 Ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de
recepcién definitiva. De la misma forma de conformidad con el art. 99 de la Ley Orgénica ¥

del Sistema Nacional de Contratacién Publica.
Vigésima Primera: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

21.01. Son obligaciones de la Contratante las establecidas en las condiciones especificas de los
pliegos que son parte del presente contrato.

Clausula Segunda.- DOMICILIO

22.01. Ademés del domicilio electronico citado y del domicilio especial (Secretaria General), las
partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad de Pablo Sexto.

La Contratante: Canton: Pablo Sexto:
Direccién: Av. Isidoro Formaggio y 30 de Octubre.
Telf: 073901148.
E-mail: municipio pablosexto@hotmail.com.

El Contratista: Provincia de Morona Santiago, canton Pablo Sexto
Direccién: 30 de octubre v juan Montalvo, frente escuela Rio Guayas
Telf. 03901139. Celular: 0960982561.- \ LT
E-mail: gabicho_1991@hotmail.com . \\\

Cliusula Vigésima Tercera.- ACEPTACION DE LAS PARTES : : -

23.1.- Declaraci6n.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran q1:1;e' choi:eﬁ y é_tc‘epft,ah el
- texto {ntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecuc'iéz;i_: de Obras (CGC),
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pubhcado en la pagina institucional del Servicio Nacional de Coniratacién Piblica SERCOP,
vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratacion, y que forma parte
integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estdn suscribiendo.

23.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacién a todo lo convenido
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones firmando 4 ejemplares de igual contenido.

% £ -+ o g
ch Juho éucuzhanay’"; """" Vu%{/\P\?S“tez Pelaez
T ALCALDE RUC: 1400983878001
CONTRATISTA

ELABORADO Y REVISADO POR:
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i ANEXOS DE CANTIDADES DE OBRA
{ PLANILLA DE AVANCE# 1

OBRA:"CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO (il ETAPA)"

MONTC: 88.283,34 DOLARES

RUBROS TRABAJADOSEN LA CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL D

EL CANTON PABLO SEXTO (1 ETAPA}

RUBROS

BORDILLOS DE HORMIGON EN PARTE EAT ERIOR

TRABAJOS PRELIMINARES

Rubro 1.-Limpieza, Replanteo, Trazado y Nivelacion manyal

. DESCRIPCION

Limpieza y Trazado de Bordilles frontal

Parte zquieda recto 6.750 100 b .75 2
Curva tz. 7250 1.00 1 7.25 m2
Parte tzquinda recto 4.000 100 1 4.00] mi
Farte Inclinada guiema 7.050 100 1 7.5 m2
Parte Recta lado zquierda 30,330 100 1 3023 w2
Parte Deracha recio 6.500] 1.00 1 650 m2
Curva Dere. 7600 400 1 750 m2
Parte Deracha Rectn 4.100! 1.00 1 4.10 m2
Parte Inclinada Deracha 6.72 1.00] 1 6.73 m2
Parte Derecha Lado derscho 30,60 1.00] 1 30804 mZ

Total 11091 m2

RUBRO 2.-Excavacion manual en suefo sin clasificar &n poca profundida
BESCRIFCION . S Fiarsn
\impieza y Trazade de Bordillos frontal |
Parte lmulieda reclo §.750! 0.40; 0.4| Ll 1.08 m3
Curva lzq. 7250 040 0.4 1 1.16 m3
Pate |zquieda recio 4.000 040 04 1 064 m3
Parte inclinada lzquierda 7.050 040 0.4] k] 113 m3d
Parte Recta lado [zquierda 30,330 Q.40 0.4 1 485 m3
Parts Derecha recto £.500] 049 04 1 1.04] m3
Curva Dere. 7.600 [T 0.4; 4 122 m3
Parte Deracha Recto 4160 0.40 0.4 1 Q.66 m3
Parte inclinada Derecha 873 . 040 0.4 1 1,08 md
Parta Derecha Lado derecho 30.80 0.40) 0.4 1 450 m3
Total 171 m3
RUBROQ 3.- Reflenc pactado con material del sitio
. AR . X . i ~ALTURA l o l ! -
DESCRIPGION . oo | LARGS \ ‘Aneho- ! eaomEDi .| - NUMERD RESULaDO | {1 "UNIDAD -
Total .00 m3




HORMIGONES Y ACERGS

RUBRO 4.- Hermigon de 210 ky/em?2
Limpieza y Trazado de Bordilios fromtal
Parte lzquieda recta £.750! o1 1 0.74 m3
Gurva lzg. 7.250 0.11 1 080 md
Parte lzquisda recio - 4900 a1 1 044 ma
Parte Incfinads zquisrda 7.050 [+ Rk 1 0.78] m3
Parte Recta lado [zquierda 30.330 o 1 334 m3
Parts Derecha recte 6.500] 011 i 072 m3
Curva Dere. 7.500] 011 1 0.84 m3
Pare Derecha Recta 4.100] 0.11 1 0.45 m3
Farte Inclinada Derscha 6.73 o 1 .74 m3
Parte Deracha Lade derecho 30.60] 011 4 337 m3
Total 12.22 m3 _J
) MANPOSTERIAY ACABADOS
RUBRO 5.« Encofrado de madera recto { Z usos}
L DESCRIPGION. " pROMERID "
Limpieza y Trazado de Bordillos frontal
P ,'nf’; Parie lzquieda recte 6.750 060 1.00 405 m2
- Gurva lz9. 7250 £.60 100 435 n2
Parts Izquisda recto 4000 0.60] 1.00] 240 m2
Parte inchnads lzquierda 7.050 0,60} 100 4.73 2
Para Recla lada lzquierda 20330 O,EOI 1.00 18.20 m2
Parte Defecha recto 5500 0.50] 100 2.90) i
Curva Ders. 7640 0.60] 1.00 456 w2
Parte Deracha Recto 4.100 0.80 100 246 mi
Parte inclinada Derecha 673 0.60 1.00 404/ m2
%ﬁ:ﬂamchﬂ Lado derecho 30.80 0.80] 100 18.36] mZ
Total §6.55/ mi




CERRAMIENTO

RUBRO 27.- Protecci fica en tubo al { incluye pinturs)
- pEscRiioN o | Jompe | womero [ resutravo |
Parte Frontal
Lado lzquierdo 230 144000 100 3.31 m2
23 144000 1.0 331 2
230 144000 1.00 331 me
294 144000 .00 423 m2
.00 144000 100 432 m2
294 144000] 100 423 m2
298 144000 1,00 4.2 w2
295 144000 1.00 425 m2
298 144000 1.0 4.2 m2
258 144000 1.00 431 me
291 1.44000{ 1.00 [ w2
305 1.44000} 1,00 239 m2
295 144000 1000 425 m2
Lado Derecho 295 144000 1.00 425] m2
250 444000 1.00 418 m2
299 144000 100, 43 m2
302 144000 100 4.35] m2
295 1.44000 1.0 4.26) m2
257 1.44000] 100 428 m2
259 1.44000] +.00] &1 me
297 144000 100 428 m2
o 293 144000 1.00 4.2 m2
297 144000 1.00 4% m2
2.3 143000 100 340 m2
22 144000 1.0 330 me
234 1.44000 100 337 m2
Parte Lateral tzquierda 230 1.44000] 5.00f 3 m2
253 144000 100} 384 m2
254 144000 1.00 2566 m2
298 +.44000 100 4.29 m2
Parts Lateral Derscha 297 144000 100 203 m2
267 144000 100 4.28) m2
2.94 144000 1.00 423 mz
295 184000} 100 435 m2
Parte Lateral Derecha 234 144000 1.00) 337 2
23 144000 1.00 338 m2
23 144000 100 3.34 m2
299 144000 1.00 431 w2
29 ' 144000 1.0 431 m2
295 - 1.44000} 400 428 2
297 1.44000 1.00 4.38} m2
3.00 144000 100 4.32] m2
Total 4536 Global
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PABLO SEXTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CALCULO DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS
CONTRATO H MCO-002 - GADMPS - 2019
CONSTRUCCICN DEL GEMENTERIO MUNICIPAL GEL
0BRA : CANTON PABLO SEXTO (il ETAPA) PLANILLA REAJUSTE DEL ANTICIPG : PLANILLA (ANTICIPO)
LOCALIZACION GANTON PABLO SEXTC PLANILLA DE OBRA ANTICIPO - 35,705.34
CONTRATISTA : Ing. Gabriela Fesantez AMORTIZACION ANTIC. (4 USD B 0.80
MONTO CONTRAT! . £9.263,34 MONTO Fo usp : 35,708.34
FECHA PRESENT. (- abril 12, 2018 FECHA DE REAJUSTE ush : abal-19
FORMULA : Pr = Po {0,167 B1/Bo +0.08901/Do+0.024 E1/Eo+0.425F1/Fo+0.073M1/Mo+0.11 5P1IPo+0.034Q1/Qo+0.02TWIMo+ $.046 X1/Xo}
MANG DE CORA
CUADRILLA (CAT.} COEFICIENTE SRE 30 DA SRD OFER. | SRD FECHA[SRD F.PAGQ OBSERVACIONES
OFERTA x % PAGO x %
marzo-19 abrii-19
E2  |ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 0.6890 3212 22131 32.12 22,131 | SALARICS TOMADOS DE LOS
D2 |ESTRUCTURA OGUPACIONAL D2 0.2180 30.57 6.664 30.57 6,664 BOLETINES DE CONTRALORIA
c4  |ESTRUCTURA CCUPACIONAL C1 0.0930 42.05 38 42.05 391
1.0000 Bo= 32,708 Bi= 32706
WDICES O PRECIOS
COD.[OMPONENTE PRECIC O PRECIC O RELACION COEF. COEF. x PUBLICACION INEC
IND. IND.30 D.A, (Marzo) [IND.F.PAGOIADIIH19 INDICES | FORMULA | RELACION BOLETIN - PAGINA
5 |MANO DE OBRA 32,708 32,706 1.000 0.1670 0.1670
0 {CEMENTO PORTLAND-SACOS 171.85 171.850 1.000 00890 0.0880
E |EQUIPC Y MAQUINARIA DE CONSTRU( 154.56 154.83 1.002 0.0240 0.0240
£ |ACERO EN BARRAS 253.48 257.99 £.018 0.4250 0.4327
M |MADERA ACERRADA, CEPILLADA 458,29 500.27 1.004 0.0730 0.0733
p |MATERIALES PETREOS 32125 321.68 1.001 0.115Q 01451
Q 1ADOQUINES DE HORMIGON 115.87 115.87 1.000 0.0340 0.0340
W LAMINAS Y PLANCHAS GALY, CUBIERT 14572 145.72 1.000 0.0270 C.027C
% |INDIGE GENERAL DE CONSTRUCCION | 105.31 106,31 4.000 0.0460 00460
1.0000 T.0081; = FACTCR DE REAJUSTE (FR)
AELICACION DE LA FORMULA ) Pr= Pa x (FR} H 35,994.55
PORCENTAL = VALOR DE REAJUSTE : 289.21
TOTAL REAJUSTE DE PRECIOS 289.21
12% DEL IWA 3474
TOTAL + IVA 323.92
DEDUCCIONES
1% IMPUESTC A LA RENTA 2.89
30% DEL 12% DEL IVA 10.41
SALDO A PAGARSE EN DOLARES : 310.62
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PABLO SEXTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CALCULO DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS
CONTRATC : MCO-002 - GADMPS ~ 2019
OBRA H CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL PLANILLA REAJUSTE N*¥ H 7,135,856
LOCALIZACION : CANTON PABLO SEXTC PLANILLA DE OBRA ANTICIPO : 35,705.34
CONTRATISTA : Ing. Gabriela Pesantez AMORTIZACION ANTIC. (40% USD : 2,854.34
MONTQ CONTRATO : 8%.263,34 MONTO Po usop - : 32,851.00
|[FECHA PRESENT. DE : __abrd 12, 2018 FECHA DE REAJUSTE uso : abrl-18
FORMULA : Pr = Po {0167 B1/Bo +0.088D1/D0+0.024 E1/Ec+0.425F1/Fo+0.073M1/Mo+0.115P1/Po+0.03401/Q0+0.02TW1 /Wo+ 0.046 X1Xo)
MANG DE OBRA
CUADRILLA (CAT} COEFICIENTE SRO30D.A SRD OFER.|SRD FECHA] SRDF.PAGO UBSERVACIONES
CFERTA X % PAGO X %
marze-19 abril-13
E2 ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 0.6850 3212 2213 321z 22.131|SALARIOS TOMADOS DE LGS
bz ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 0.2180 30.57 6,664 30.57 6.664{BOLETINES DE CONTRALORIA
Ct ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 00830 42,05 391 42.05 3o
1.0000 Bo= 32.708 B1= 32.708;
INDICES O PRECIOS
COD. ZOMPONENTE PRECIC O PRECIO O RELACION COEF. COEF. x PUBLICACION INEC
IND. ND.30 DA, (MarzdND.F.PAGO/ALINI| INDICES | FORMULA RELACION BOLETIN - PAGINA
B [MANO DE OBRA 32,706 32,706 1.000 Q.1670 0.1670
D [CEMENTC PORTLAND-SACOS 171.85 171.850 1.000 0.0890, 0.0880
E |EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCK 154,56 164,83 1.002 0.024¢ 0.0240
F  JACERO EN BARRAS 253.49 25789 1.018 0.4250 0.4327
M iMADERA ACERRADA, CEPILADA 498.23 £00.27) 1.004 0.0730 0.0733
P |MATERIALES PETREQS 321.25 32168 1.001 0.1150 0.1151
Q  JADOQUINES DE HORMIGON 116.87 115,87 1.000 0.0340 0.0340
W |LAMINAS Y PLANCHAS GALV. CUBIERTA 145,72 145.72 1.000 0.0270 0.0270
X |INDICE GENERAL, DE CONSTRUCCION | 105.31 105.31 1.000 0.0460 0.0460
1.0000 1.0081{ = FACTOR DE REAJUSTE {FR)
APLICACICN DE LA FORMULA Pr=Pox (FR) : 33,117.09
PCRCENTAJ = VALOR DE REAJUSTE : 266.09
TOTAL REAJUSTE DE PRECIOS : 266.09
12% DEL IVA 31.83
TOTAL + fVA 29502
DEDUCCIONES
1% IMPUESTO A LA RENTA 286
30% DEL 12% DEL VA 9.58
SALBO A PAGARSE EN DOLARES : - 285.78
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

Ei IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Labaral,
el sefior(a) PESANTEZ PELAEZ MONICA GABRIELA, representante legal de la
empresa PESANTEZ PELAEZ MONICA GABRIELA con RUGC Nro.
1400983878001 y direccién LAS ORQUIDEAS JUAN MONTALVO S/N 30 DE
OCTUBRE, NO registra obligaciones patronales en mora.

E| Instituto Ecuateriano de Seguridad Social aclara que, si existieran
obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del 1ESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del

IESS en el mend Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o nimero de cédula.

7/

Luis Alberto Valenzuela Trivifio
Director Nacional de Recaudacion y Gestion de Cartera. ' /

Emitido el 07 de junio de 2019
Validez del Certificado 30 dias




ANEXO FOTOGRAFICO “CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CANTON
PABLO SEXTO Il ETAPA”

¢ Limpieza, replanteo, trazado y nivelacién manual

¢ Encofrado de madera recto (2 usos) Y hormigén de 210 kg/¢m2
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HISTORIAL FOTOGRAFICO DE LA CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL
CANTON PABLO SEXTO (!l ETAPA),




