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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS .

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE SUB-
BASE EN LAS CALLES DE PABLO SEXTO”

En la ciudad de Pablo Sexto a los 13 dias del mes de marzo del dos mil veinte comparecen por una
parte la Municipalidad representada por la Ing. Jesenia Gifiin Buestan, Director de Obras Publicas,
Ing. Fredy Cruz Simbala. En calidad de Fiscalizador ( e ). En calidad de delegado de Alcaldia el
Arq. Rodrigo Paccha y por la olra parte la representante de la constructora GO&ARQ S.A., en
calidad de Contratista. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley, se constituyen en
el sitio de la obra, para verificar los frabajos efectuados y proceder a la RECEPCION DE LA OBRA
de la misma, haciendo constar para el efecto las siguientes observaciones:

PRIMERA: ANTECEDENTES

CONTRATANTE: El Gobierno Municipal, representado por el Ing. Lenin Verdugo
ALCALDE

CONTRATISTA: Constructora GO&ARQ. S. A.

FECHA: 05 de diciembre de 2019

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE
SUB-BASE EN LAS CALLES DE PABLO SEXTO.

PLAZO: 90 dias calendario.

MONTO 143.212,19 DOLARES AMERICANOS

FORMA DE PAGO: La forma de pago en el presente contrafo es: 50,0% en calidad
de anticipo y el saldo mediante planillas de avance de obra
debidamente legalizadas por el Departamento de Obras
Puablicas de la Municipalidad.

GARANTIAS: Por el buen uso del anticipo, por el fiel cumplimiento del
contrato

MORA: No existe

SEGUNDA: EVALUACION ECONOMICA

El Municipio de Pablo Sexto efectud el siguiente movimiento econémico para pagar el trabajo

efectuado.
PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA EJECUTADOS
RETENCIONES
VALOR A
PLANILLA TOTAL | IVA (12 %) | TOTAL+IVA| 50% ANTICIPO 2% L.R. PAGAR

ANTICIPO 71,606.10 71606.10
PLANILLA N° 1 72,369.44 36184.72 1447.39 34737.33
PLANILLA N° 2 53,904.04 26952.02 1078.08 25873.94
PLANILLA N° 3 10,385.67 8469.36 207.71 1708.60
TOTAL: 136659.15 71606.10 2733.18 133925.97
REAJUSTES DE PRECIOS:
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diigl PABLO SEXTO

Telf: (07) 370 2570
Dir: Padre Isidoro Formaggio y 30 de Octubre
Pablo Sexto - Morona Santiago

v Myyg.érn/ﬂ(dl/fréﬂfn én; ??,:;'
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS i

REAJUSTE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADOS
RETENCIONES
VALOR A

! PLANILLA TOTAL IVA (12 %) | TOTAL+IVA |30% DEL 12 % IVA| 2% |.R. PAGAR
ANTICIPO -436.80 -52.42 -489.22 -15.73 -4.37 -469 .12
PLANILLA N° 1 -3.62 -0.43 -4 05 -0.13 -0.07 -3.85
|PLANILLA N° 2 32.34 3.88 36.22 1.16 0.65 34 .41
|PLANILLA N° 3 16.48 1.98 18.46 0.59 0.33 17.64
' TOTAL: -391.60 -421.02
RESUMEN ECONOMICO. -

VALOR CONTRATO ORIGINAL 143.212,19

VALOR AVANCE DE OBRA 136.659,11

ANTICIPO DEVENGADO 71.606,10

FISCALIZACION 0.000

VA 0.00

IMPUESTO A LA RENTA 2733.18

VALOR DE RUBROS NUEVOS 2.863,64

MORA No existe
TERCERA: EVALUACION DE PLAZOS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 05 de diciembre de 2019

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO

PLAZO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINACION REAL
MORA

CUARTA: EVALUACION DE TRABAJOS

D3 O € ® @AlcaldiaPabloSexto @ www.pablosexto.gob.ec
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11 de diciembre de 2019

90 dfas calendario
13 de diciembre de 2019
10 de marzo de 2020

09 de marzo de 2020

No existe (%/
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o »  ALCALDIA Telf
<l PABLO SEXTO ™

: (07) 370 2570

Padre Isidoroe Formaggio y 30 de Octubre
Pablo Sexto - Morona Santiago
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

El contratista culmina la obra ejecutando los siguientes rubros:

Cantidad Cantidad
DESCRIPCION Unidad | Contratada Ejecutada
OBRA BASICA
Excavacién mecdnica en suelo sin clasificar ( 0-2 m.) m3 6,119.40 5,449.76
Desalojo de material hasta 5 km. m3 7,343.28 6,539.72
Minado y Cargado de material grava o Lastre (Mina del Rio Palora) m3 5,609.45 5,505.51
Transporte de material pétreo en mina de Rio Palora m3/km 80,776.08 77,701.08
Tendido y Compactado de material pétreo m3 5,609.45 3,958.79
SUB-BASE
Minado, Cargado de material de Sub-Base, Zarandeado (Mina de Kunkup)Sin
incl. Material m3 1.00 1,083.49
Minado, Zarandeado y Cargade de material petreo Sub-Base, de la mina de
Kunkup(Incl. Material) m3 1,631.84 412.97
Transporte de material pétreo en mina de Kunkup Sub-Base) m3/km 15,631.84 14,366.00
Tendido y Compactado de material Sub-Base m3 1,631.84 1,496.46
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO (58 U)
Excavacion sin clasificar a maquina m3 232.23 366.75
Relleno compactado con material del sitio a mano m3 232 100.59
Sum./Inst. silla de 315 a 160 mm. u 58 51.00
Sum./Inst. tuberia pvc corrugada de d=160 mm. S6 N:2059 ml 580 408.00
POZ0O DE REVISION
Replantillo de piedra e=0.20 cm. m2 3.24 77.44
Contrapiso de H*S® f'c=210 kg/cm2, e=0.20 cm. m2 3.24 41.44
Hormigdn simple f'e=210 kg/cm2, incl. Encofrado metalico m3 1.50 6.79
Sum./Inst. Tapas de H.F. con bisagra u 1.00 0.00
Sum./Inst. tuberia pvc corrugada de d=315 mm. S6 N:2059 ml 10.00 224.00
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm?2 kg 250.00 372.08
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE (63 U)
Excavacién sin clasificar a maquina m3 100.80 155.31
Colchén de arena m3 50.40 71.63
Sum./Inst, Collarin pve d=63 mm.x1/2" 40.00 26.00
Sum./Inst. Collarin pvc d=40 mm.x1/2" 23.00 36.00
Tubo roscable de 1/2" ml 630.00 672.04
Accesorios de agua potable (Tee, yee, codos, nudo universal,etc.) glb. 2.00 2.00
Excavacién sin clasificar a maquina m3 100.80 155.31
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’ ALCALDIA Telf: (07) 370 2570
PAB Lo SEX'I"O Dir: Padre Isidoro Formaggio y 30 de Ociubre
Pablo Sexto - Morona Santiago
V JI gnu/ ?

OBRAS Y SERVICIOS pUBLICOS
QUINTA: INSPECCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. -
De conformidad con lo que se anota en las clausulas anteriores de la presente Acta, los miembros
integrantes de la Comisién proceden a verificar mediante inspeccion realizada el dia 13 de marzo
de 2020 y mediante la suscripcién de la presente Acla de Recepcién Provisional de los trabajos de:
MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE SUB-BASE EN LAS CALLES DE
PABLO SEXTO. del Cantén Pablo Sexto, se han realizado de acuerdo a las especificaciones
técnicas del contrato.
SEXTA:
Las partes dejan constancia mediante fla suscripcion del ACTA ENTREGA RECEPCION
PROVISIONAL, que los trabajos han sido concluidos y que los vicios ocultos de los irabajos, son
de exclusiva responsabilidad del contratista que asi lo aceptaré y para constancia firma en unidad
de acto en original y tres copias.

QDL!?LO "Lm
Ing. Jesenia Gifiin gLes

RAS PUBLICAS

Rep. De La Constructora GO&ARQ. S.A.
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE SUB-
BASE EN LAS CALLES CENTRALES DE PALO SEXTO (ETAPA III)”

En fa ciudad de Pablo Sexto a los 28 dias del mes de enero del dos mil veinte comparecen por una
parte la Municipalidad representada por la Ing. Jesenia Gifiin Buestan, Director de Obras Publicas,
Ing. Fredy Cruz Simbala. En calidad de Fiscalizador ( e ), Arg. Rodrigo Paccha en Calidad de
Delegado de la Municipalidad y por la otra parte la Constructora Montenegro Suarez MONSUARSA
S.A.., en calidad de Contratista. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley, se
constituyen en el sitio de la obra, para verificar los ftrabajos efectuados y proceder a la
RECEPCION DE LA OBRA de la misma, haciendo constar para el efecto las siguientes

observaciones:

PRIMERA: ANTECEDENTES

CONTRATANTE: El Gobiemno Municipal, representado por el Prof. Julio
Sucuzhafiay ALCALDE

CONTRATISTA: Constructora Montenegro Suarez MONSUARSA S.A.

FECHA: 15 de abril de 2019

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE
SUB-BASE EN LAS CALLES CENTRALES DE PABLO SEXTO
(ETAPA Ill)

PLAZO: 120 dias calendario.

MONTO 58.034,70 DOLARES AMERICANQS

FORMA DE PAGO:

La forma de pago en el presente contrato es: 40,0% en calidad
de anticipo y el saldo mediante planillas de avance de obra
debidamente legalizadas por el Departamento de Obras
Pablicas de la Municipalidad.

GARANTIAS: Poliza de seguro n° 1046425 por buen uso del anticipo por un
valor de 23.213,88 délares.
MORA: No existe

SEGUNDA : EVALUACION ECONOMICA

El Municipio de Pablo Sexto efectué el siguiente movimiento econémico para pagar el trabajo

efectuado.
RETENCIONES RECIBIDO
Planilla N° Total Anticipo Fiscalizacién | Retencién Otros
Planillado IVA (12 %) (40 %) especial
© %) (1 %)
Anticipo 23.213,88
Planilla N°¢ 1 e T o = =
40.055,56 0.000 16022.22 0.00 400.56 23.632,78
Planilla N° 2
g 17.793,06 0.000 7.191.,66 0.00 177.93 10.423,47
TOTAL 57.848.,62 0.000 23.213,88 0.00 578.49 57.270,13

........




GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

REAJUSTES DE PRECIOS:

REAJUSTE

RETENCIONES

TOTAL

PAGAR

Valor
Planillado

IVA

(12 %)

Total+TV
A

30% del
12% IVA

Impuesto
A la renta
(1 %)

Anticipo
(definitivo)

37.14

4.46

41.62

1.34

0.37

39.89

Planilla N°1

38.45

4.61

43.06

1.38

0.38

14.30

Planilla N°2

16.96

2.04

19.0

0.61

0.17

18.22

TOTAL:

92.55

99.41 |

RESUMEN ECONOMICO. -

VALOR CONTRATO ORIGINAL
VALOR AVANCE DE OBRA
ANTICIPO DEVENGADO

FISCALIZACION

IVA

IMPUESTO A LA RENTA

MORA

TERCERA: EVALUACION DE PLAZOS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

PLAZO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL

AMPLIACION DE PLAZO
FECHA DE TERMINACION

FECHA REAL DE TERMINACION

SOLICITUD DE RECEPCION PROV.

SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA

58.034,70
57.848,60
23.213,88
0.000
0.00
578.49

No existe

15 de abril de 2019

120 dias calendario

24 de abril de 2019

21 de agosto de 2019

21 de agosto de 2019

12 de junio de 2019

12 de junio de 2019:

27 de enero de 2020




GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MORA No existe

-CUARTA: EVALUACION DE TRABAJOS

El contratista culmina la obra ejecutando los siguientes rubros:

Item | Descripcién Unidad | Cantidad | Cantidad
Contratada | Ejecutada
OBRA BASICA
1 Excavacion mecénica en suelo sin clasificar { 0-2 m.) m3 3,471.25 3,156.22
Desalojo de material hasta 5 km. m3 4,165.55 3,787.46
Minado y Cargado de material grava o Lastre (Mina
; 3 del Rio Palora) w3 2,353.75 2,638.93
{ 4 Transporte de material pétreo en mina de Rio Palora m3/km 33,894.00 38,000.64
5 Tendido y Compactado de material pétreo m3 235376 2,638.93
SUB-BASE
Minado, Cargado de material de Sub-Base,
6 Zarandeado (Mina de Kunkup) m3 941.50 726.88
Transporte de material pétreo en mina de Kunkup
7 Sub-Base) m3/km 9,038.40 6,978.08
8 Tendido y Compactado de material Sub-Base m3 941.50 726.88

QUINTA: INSPECCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. -

De conformidad con lo que se anota en las clausulas anteriores de |a presente Acta, los miembros
integrantes de la Comisién proceden a verificar mediante inspeccién realizada el dia 28 de enero
de 2020 y mediante la suscripcién de la presente Acta de Recepcién Definitiva de los trabajos de:
de MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE SUB-BASE EN LAS CALLES
CENTRALES DE PABLO SEXTO (ETAPA Ill). del Cantén Pablo Sexto, se han realizado de
acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato.

SEXTA:

Las partes dejan constancia mediante la suscripcion del ACTA ENTREGA RECEPCION
DEFINITIVA, que los trabajos han sido concluidos y que los vicios ocultos de los trabajos, son de
exclusiva responsabilidad del contratista que asi lo aceptara y para constancia firma en unidad de

acto en original y tres copias. o —
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