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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Oficio ~ 173 DD. OO.PP - GADMPS.
Pablo Sexto, 11 de Diciembre de 2020

P agn.
Lenin Verdugo. _ TINSN UL
Alcalde del GADM de Pablo Sexto. .
En su despacho.- B0 B ED 8¢ FPoo.

-E&\(,pr Fi oen Gdn.
De mis consideraciones:

o d Sefior Alcalde, por medio del presente sirvase encontrar la carpeta de la obra:
“ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL
ROSARIO” con la finalidad de que autorice a quien corresponda realice el tramite de
pago, para lo cual se adjunta la documentacién de sustento: 1= D\C-72072

Informe de Administrador de Contrato N° 1
Planilla de avance N° 1

Anexo de planilla de avance

Planilla de reajuste del anticipo

Planilla de reajuste de avance N° 1
Informe de Fiscalizacién

Historial Fotogréfico

Libro de obra

Copia Certificada del Contrato

Factura.
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Atentamente.-

MARITZA ~ Fimado

digitalmente por
JESENIA MARITZA JESENIA
N GININ BUESTAN
GININ Fecha:2020.12.11

BUESTAN 10505505000
Ing. Maritza Jesenia Gifiin B.

" Administradora del Contrato
' Ce. Archivo.

P: 13950
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OBRAS Y SERVICIOS FUBLICOS

MORONA SANTIAGO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROYEETOS

Pablo Sexto, 10 de noviembre del 2020.
PROYECTOS-121-/20

Ing.
Jesenia Gifiin B.
Director de Obras y Servicios Priblicos de Infraestructura Territorial

Presente. -

Por medio del presente, Le entrego la planilla de avance N°1 de la obra: Adecuacién del
centro de salud en la comunidad de el Rosario; contratada por el Ing. Cesar Cuadrado
Ordofiez, para su respectivo pago; donde consta:

-Planilla de avance n°1

-Anexos de planilla de avance

-Planilla de Reajuste del Anticipo

-Planilla de Reajuste de la Planilla de avance n°1
-Informe de fiscalizacién.

-Libro de obra

-Historial fotografico

-Factura.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,
o P:13950

Firmado digitalmente
FREDY por FREDY JERONIMO
JERONIMO CRUZ SIMBALA

_p Fecha:2020.12.10

CRUZ S”\'M3'M-A11;02:53 -05'00" B
Ing. Civ. Fredy Cruz Simbala P e G

Fiscalizador
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSY

INFORME DE ADMINISTRACION DE CONTRATO

. “ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD EN LA
CONIRATO: COMUNIDAD DE EL ROSARIO”
TIPO DE .
CONTRATACION: MENCR CUANTLA.
MONTO DEL USD 61.903,48 SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES
CONTRATO: CON, 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
i AMERICA SIN IVA
,’i CONTRATISTA: ING. CESAR CUADRADO ORDONEZ
- PLAZO: 120 DIAS
Informe de Avance N°1
ANTECEDENTES DEL INFORME:
Con fecha 18 de agosto del 2020, se celebra el contrato “Adecuacién del centro de salud en la
Comunidad de el Rosario”., por el monto de USD 61.903,48 SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
TRES CON, 48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SIN INCLUIR IVA.
ANTICIPO
Si Existe del Anticipo, el pago se realizard mediante la presentacién de las planillas mensuales.
- CONTABILIDAD DE PLAZOS
FIRMA DE CONTRATO 18 de agosto del 2020 OBSERVACIONES
PLAZO CONTRACTUAL 120 dias calendario
INICIO DE TRABAJOS 10 de noviembre del 2020 .
(ENTREGA DEL ANTICIPO)
FINALIZACION DE 09 de marzo del 2020
TRABAJOS
PRIMERA PLANILLA 30 de noviembre del 2020
FINALIZACION REAL DE
TRABAJOS
MORA No existe

Pagina 1|5
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Dir: Padre Isidoro Formaggic y 30 de Octubre
Pable Sexto - Morona Santiage

AVANCE DEL CONTRATO
PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA EJECUTADOS
RETENCIONES
VALOR A
PLANILLA TOTAL IVA (12 %) | TOTALHVA 40% ANTICIPO 2%LR. PAGAR
AMTICIPO 24 761.39 i 2476139
PLANILLA N° 1 16.023.91 6409.56(1/ 32048 9293.87
TOTAL: 9293.87

Estos valores corresponden a todos y cada uno de los rubros detallados en la planilla de obra
Equipos y materiales utilizados que son de exclusiva responsabilidad del contratista y su
revision por la fiscalizacién.

REAJUSTES. o o R
REAJUSTE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADDS
RETENCIONES
VALOR A
PLANILLA TOTAL | IVA(12%) | TOTALVA | 30% DEL12%IVA| 1% LR PAGAR
ANTICIPO -193.14 23.18 -216.32 -6.95 -1.83 207 44
PLANILLA N° 1 74.99 -9.00 -83.99 270 -0.75 -30.54
TOTAL: -268.13 [ _-287.98

NOTA: Estos valores negaﬂvos enla plaml!a de reajuste debera el deparatamento ﬁnanclero descomai_/
en el pago de Ia planilla el valor de: 268.13 dolares

EJECUCION PROGRAMADA
e  MONTO DEL CONTRATO: 61.903,48
: AVANCE DE OBRA FISICA:
.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

INVERSION ALCANZADA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020: USD 16.023 91
25.88 %

AVANCE ACUMULADO DE LA OBRA: 25.88 %
PLANILLA AVANCE DE TRABAJOS: USD 16.023,91 %

La calidad de los trabajos realizados se la realizo de acuerdo a las especificaciones técnicas
entregadas al contratista por parte de la entidad contratante, los trabajos fueron supervisados y
aprobados por fiscalizacién, y de acuerdo a las especificaciones existentes para este tipo de
obras, se ha verificado que la fiscalizacion este permanentemente en el lugar donde se realiza las
actividades contratadas.

PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Herramientas Menores
Concretera
Residente de obra
Maestro principal
Albariil: 1

Ayudante: 2

ggina 2|5
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LIQUIDACION ECONOMICA
Se debera proceder el pago econdmica correspondiente, previa revisién del departamento
financiero, a la planilla que se emitan en el presente informe.

> Planilla de avance de obra N° 1
> Planilla de reajustes: Si existe del Anticipo y la Planilla N°1

RESUMEN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS L

Iten Descripcién Unidad Cantidad Cantidad

contratada Ejecutada

TRABAJOS PRELIMINNARES

Replanteo y nivelacion @ mano m2 192.00 124.74

2 Derrocamiento de paredes m2 34.55 28.40

Desmontaje de cubierta (incl.
3 Estructura) m2 94.50 94.51

Excavacion sin clasificar en
4 cimientos a mano m3 181.34 27.71

Relleno compactado con material

5 del sitio a mano m3 22.40 15.15
Relleno compactado con material

6 importado a mano _ m3 85.07 76.78
HORMIGONES

7 Empedrado m2 115.82 192.47

Hormigdn simple f'c=210 kg/em2
8 (sin encofrado) m3 14.04 9.91

Muro de hormigdn ciclopeo
fc=210 kg/cm2 (sin incf.

9 Encofrado) m3 18.44 5.48
Hormigdn simple en contrapiso

10 f'c=180 kg/cm2 ( e=7.0 cm.) m2 115.82 177.18
Encofrado/Desencofrado recto (2

11 usos) m2 72.98 32.99

ACERO DE REFUERZOS

Acero de refuerzo, fy = 4200
12 kg/em?2 KG 1,344.12 1,187.64

MANPOSTERIA Y ENLUCIDOS

Mamposteria de blogue H"S®,

13 mortero 1:3 m2 190.71 72.17

14 Enlucido vertical con mortero 1:3 m2 387.42 144,34 | 5
Enlucidos de fajas (ancho 0.40 H

15 cm.) m2 120.00 0.00

16 Meson 1.0x0.60x0.06 cmn. ml 6.94 0.00

17 Granito para mesen - m2 5.55 0.00

Pagina3|5
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18 Porcelanato 60x60 cm. M2 150.00 0.00
Barredera de cerémica h=0.10

79 cm. (incl. Cerdmica) ml 150.00 0.00
PINTURAS

20 Empastado de pared m2 534.10 0.00

21 Pintura satinada interior y exxtrior m2 534.10 0.00
CERRAJERIA
Ventana de aluminio y vidrio 4

22 mm. Natural m2 27.61 0.00
Puerta de madera 0.70x2.10 m.

23 (incl. Cerradura) u 1.00 0.00
Puerta de madera 0.90x2.10 m.

24 (incl. Cerradura) u 5.00 0.00
Puerta de aluminio/vidrio claro
flofado e=6 mm. Con brazo

25 metalico m2 3.00 0.00

26 Mamparas de aluminio y vidrio m2 22.50 0.00
CUBIERTA METALICAY
CANAL DE AGUAS LLUVIAS
Tubo cuadrado H.G. 10 cm. E=2

27 mm. ml 79.75 0.00

28 Cubienta metélica Toledo tipo teja m2 189.73 0.00
Canal metdlico de aguas lluvias

29 (incl. Accesorios y sujetadores ml 31.65 0.00
Bajante de aguas lluvias con
tuberfa pve 110 mm.(incl.

30 Accesorios) m/ 15.00 0.00

31 Canal o perfil 80x40x15x2 mm. ml 319.00 0.00
TUMBADOS
Sum./inst. cielo razo gypsum

32 e=10-12 mm. m2 138.50 0.00
INSTALACIONES DE AGUAS
SERVIDAS

33 Punto de aguas servidas pfo. 10.00 3.00
Caja de revision 0.80x0.80
m.(h=0.80 cm-1.20 m.) incl. Tapa

34 H°A® u 5.00 0.00

35 Sum./inst. lavabo blanco (shelby) u 5.00 6.00
Tina de acero inoxidable

36 0.60x0.60 cm. (un pozo) u 1.00 0.00
Sum./Inst. inodoro blanco

37 (coronet) U 2.00 0.00

38 Tubo pvc desagtie 4" ml 40.00 33.87

39 Tubo pvc desagie 3" ml 5.00 0.00

40 Tubo pve desagiie 2" mi 10.00 25.20

41 Sum./inst. rejillas 2" u 2.00 0.00
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42 Acometida de alcantarillado U 1.00 0.00
Accesorios de aguas servidas

43 (tee,yee,codos, efc.) glb. 1.00 0.00
INSTALACIONES DE AGUA
POTABLE

44 Punto de agua potable pto. 8.00 13.00

45 Tubo roscable de 1/2" ml 26.00 0.00

46 Llave de paso 1/2" u 5.00 0.00
Accesorios de agua potable (tee,

47 yee, codos, nudo universal) alb. 1.00 1.00
INSTALACIONES ELECTRICAS

48 Punto de iluminacion foco pto. 28.00 0.00

49 Punto de interrupfor simple u 2.00 0.00

50 Punto de tomacorriente doble pto. 16.00 0.00
Punto de conmutador simpe c/luz

51 piloto u 1.00 0.00
Caja térmica o tablero de

52 distribucion de 8-16 servicios) u 1.00 0.00

53 Varilla de coperwell (incl. Bone) u 1.00 0.00
Conductor Cu solido TW #12

54 (rollo) rollo 1.00 a.0o
Conductor Cu solido TW #14

&5 (rollo) roflo 1.00 0.00

Los pagos a realizarse, asi como retenciones y descuentos deberan verificarse en el
departamento financiero, previo al pago.

ELABORACION DE PLANILLAS Y LIBRO DE OBRA

Se realiza mediciones diarias de avance de obra y llenado de libro de obra conjuntamente
J. Contratista - Fiscalizacidn.

Atentamente. -

Firmado digitalmente
MARITZA por MARITZA JESENIA

JESENIA GININ GININ BUESTAN
Fecha: 2020.12.14

BUESTAN 13:00:36 -05'00'

Ing. Jesenia Gifiin Buestan

Administrador del contrato

ce, Archivo Jimmy Poma
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OBRAS Y SERVICIGS PUBLICOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PABLO SEXTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

FISCALIZACION

FISCALIZACION: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE
EL ROSARIQ.

Pablo Sexto, 10 de diciembre de 2020
INFORME DE FISCALIZACION

ASUNTO: PAGO DE PLANILLA DE AVANCE N°1 DE LA OBRA: ADECUACION DEL
CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.

ANTECEDENTES:

Con fecha de 18 de agosto del 2020, se contrata la Obra: ADECUACION DEL CENTRO DE
SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO., con el Ing. Cesar Cuadrado Ordofiez. Por el
monto de USD 61.903,48; con un plazo de 120 dias, este trabajo se.lo realizara mediante
presentacién de planillas de avance.

El contratista recibe el anticipo del 40% del monto el valor del contrato (24.761,39) con fecha
10/11/2020.
CUADRILLA TIPO

Para el calculo de BO se utiliza la siguiente cuadrilla tipo:

DESCRIPCION COMPONENTE
OPERADOR DE EQUIPO PESADO C1 0.000
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 0.013
ESTRUCTURA OCUPACIONAL Cl 0.066
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 0.426
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 0.495

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS:

Para el pago de las planillas de reajuste de precios en el contrato se estipulo la siguiente formula:
Pr = Po (039 BI/B0O +0.003CEI/CE0+0.059 CU1/CU0+0.081 D1/D0+0.009
E1/E0+0.014H1/H0+0.039 M1/M0+0.018 N1/NO0+ 0.220P1/P0+0.023 V1/V0+0.038 X1/X0).

Donde:

B=  MANO DE OBRA

CE= . AZULEJOS Y CERAMICOS VETRIFICADOS

CU= LAMINAS Y PLANCHAS GALV. PREPINTADAS
=  CEMENTO PORTLAND-SACOS

E= EQUIPO Y MAQUINARIA CONSTRUCCION VIAL

H=  ACEROS EN BARRAS
=  MADERA ASERRDASA Y CEPILLADAS
=  PINTURA LATEX

- et S m* -l;:«»
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p= MATERIALES PETREOS-AZUAY
V= TUBOS Y ACCESORIOS PVC DESAGUE
X=  INDICE GENERAL DE CONSTRUCCION O IPC.

CONTROL DE PLAZOS:

Fecha de firma de contrato: 18 de agosto del 2020
Fecha del anticipo (40%) . 10 de noviembre del 2020
Fecha de inicio: 11 de noviembre del 2020

Plazo: 120 dias

Fecha de terminacién contractual: 09 de marzo del 2021
Entrega de la primera planilla de avance: 30 de noviembre del 2020

Fecha de terminacién de los trabajos:

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE:

El Municipio de Pablo Sexto realiza el siguiente movimiento econémico para proceder a cancelar
el valor en mencién por el trabajo efectuado:

VALOR DE LA PLANILLA RETENCIONES TOTAL A PAGAR

Planilla N°1 16.023,91 320.48 9.293,87
Reajuste del Anticipo: -193.14
Reajuste de planilla de avance N°1: -74.99

Nota: Estos valores negativos seran descontados por el departamento financiero al momento
del pago de Ia planilla de avance N°1 el valor de :268.13 dolares.

EQUIPO Y MANO DE OBRA UTLIZADA:
Herramienta menor

Concretera 1

Residente de Obra 1

Maestro principal 1

Albanil 1

Ayudantes 2

Peon: 4

OBSERVACIONES:

Atentamente,

Firmado digital
FREDY per FRECY ERONIG
JERONIMO CRUZSIMBALA

CRUZ SIMBALA etz
Ing. Fredy Cruz S.
FISCALIZADOR
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CALCULQ DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS
TONTRATO MCO-002 - GADMPS — 2020 =
ADECUACICN DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE
OBRA ELROSARO PLANILLA REAJUSTE DEL ANTICIPO PLANILLA (ANTICIPO)
LOCALIZACION CANTON PABLO SEXTO PLANILLA DE OBRA ANTICIPO 24,761.39
CONTRATISTA 3 Ing. Cesar Cuadrado Ordofier AMORTIZACION ANTIC. (40%) usb 0.00
MONTO CONTRATO E USD. 61803.48 MONTC Po usp 24,761.39
FECHA PRESENT. DE LA OFERTA unio 12, 2020 FECHA DE REAJUSTE UsD * octubra-20
FORMULA: Pr = Pa (0.396 B1/Bo +0,003 CE/CE0+0.059CU1/CU0+0.081D1/Do+0.009 E1/Ea+0.113H1/H0+0.009M1IM0+0.0 18N UND+0.220P1/P0+0,023V 1V0+ 0.032 X4/X0)
——————— MANO EE Dﬁﬁﬁ
CUADRILLA [CAT,) COEFICIENTE SRD 30 D.A. SRD OFER.]  SRD FEGHA | SROF.PAGO OBSERVACIONES
OFERTA x % PAGO x %
mayo-20 noviembre-20
OPC1G1 |OPERADOR DE EQUIFG PESADO C1 0,0000; 3233 0.000 32.33 0.000|SALARIOS TOMADOS DELOS
oPB3 ESTRUCTURA OCUPACIONAL 83 0.0130 3238 0.421 3238 0.421|BOLETINES DE CONTRALORIA
oPCi ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 0.0850 3233 2,134 3233 2.134
oPD2 ESTRUCTURA CCUPACIONAL D2 0.4260 29.17 12.426 29.17 12,426
OPE2 ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 0.4950 28.82 14.266 26.82 14,266,
4.0000 Bo = 25.247 B1= 25.247|
=i __ INDICES O PRECIOS e I — _
CoD, COMPONENTE PRECIO O PRECIO O RELACION COEF. COEF. x PUBLICACION INEC
IND. IND.30 D.A. (mayo) | IND.F.PAGOIOct/20 | INDICES FCRMULA RELACION BOLETIN - PAGINA
8 MANO DE OBRA 29.247, 29.247, 1.000 0.3960 0.3860
CE  |AZULEJOS Y CERAMICOS-VETRIFICADOS 181,170 177.710 0.930 0.0030 0.0028
CU  [LAMINAS Y PLANCHAS GALV. CUBIERTAS 145.720 145.720 1,000 0.0590 0.0590
D CEMENTO PORTLAND-SACOS 171.18 170.350 0.995 0.0810 0.0806
£ EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VIAL 156.19 156.13 1.000 0.0090 0.0090
F ACERO EN BARRAS 264.42 264.42 1.000 0.1140 0,1140
M MADERA ACERRADA, CEFILLADA 506.96 499.57 0.985 0,0390 0.0384
N PINTURA LATEX 24345 243.45 1.000 0,0180 0.0180
P MATERIALES PETREOS-AZUAY 289.74 262.06] 0.673 0.2200 0.2141
v TUBOS Y ACCESORIO DE DESAGUE 121.27 121.52 1.002 0.0230 0.0230
X INDICE GENERAL DE CONSTRUCCION O PG 106.28 104.27 0.981 0.0380 0.0373
1.0000 0.9922| = FACTOR DE REAJUSTE (FR)
APLICACION DE LA FORMULA Pr=Pox (FR) ¢ 24/568.25
PORCENTAJE DE REAJU: = VALOR DE REAJUSTE -193.14
TOTAL REAJUSTE DE PRECIOS ; -ma-rr—-><
13% DELIVA < 2318 A ™
TOTAL + VA S 21632 & \
DEDUCCIONES d
2% IMPUESTO A LA RENTA -3.86
30% DEL 12% DEL IVA / -6.95
SALDO A PAGARSE EN DOLARES :

=z

{1 I

lactrdnicamente por:

CESAR ALFREDO

#2: CUADRADO ORDONEZ

£ 1
ine. cesalElf A=A r R hnore:
CONTRATISTA

Fecha:2020.12.11
SIMBALA  o7:52:30-0500'
T ~ ING. FREDY CRUZ —— -~

B iy

FISCANZADOR DELA OBRA » 1.0




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CALCULO DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS

CONTRATO MCO-002 - GADMPS — 2020
ADEGUAGION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL
OBRA PLANILLA REAJUSTE DE LA PLANILLA N°1
LOCALIZACION CANTON PABLO SEXTO PLANILLA DE OBRA ANTICIPO 16,023.91
CONTRATISTA Ing. Cesar Cuadrado Ordoflez AMORTIZACION ANTIC. (40%) uso 6,409.56
MONTO CONTRATO UsD. 61903.48 MONTO Po usb 9,614.35
FECHA PRESENT. DE LA OFERTA [unio 12, 2020 FECHA DE REAJUSTE UsD actubre-20
FORMULA : Pr = Po (0.39G B1/B0 +0.003 CE1/CEQ+0.059CU1/CU040.081D1/D0+0.009 E1/Ec+0.114H1/HO+0.039M1/MO+0,018N1/N0+0.220P1IPo+0.023V1VO+ 0,038 X1/X0)
MANO DE CBRA
e
GUADRILLA [GAT.) COEFICIENTE SRD 30 D.A. SRD OFER. SRD FECHA SRD F.PAGOD OBSERVACIONES
OFERTA x % PAGO x %
mayo-20 noviembre-20
OPC1G1 |OPERADCR DE EQUIPO PESADO C1 0.0000 32.33 0.000 32.33 0.000|SALARIOS TOMADOS DE LCS
OP B3 ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 0.0130 32.38 0.421 32.38 0.421|BOLETINES DE CONTRALORIA
QP C1 ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 0.0660 32.33 2134 32.33 2.134
OP D2 ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 0.4260 29.17 12.428 2917 12.426
OP E2 ESTRUCTURA OCUPACICNAL E2 0.4950 28,82 14.266 28.82 14.268
1.0000 Bo= 29.247 B1= 29.247
INDICES O PRECIOS _ e
COD. COMPONENTE PRECIO O PRECIO O RELACION COEF. COEF. x PUBLICACION INEC
IND. IND.30 D.A. {mayo) | IND.F.PAGO/Oct/20 | INDICES FORMULA RELACION BOLETIN - PAGINA
B MANO DE OBRA 29.247 20.247 1.000 0.2960 0.3960
CE AZULEJOS Y CERAMICOS-VETRIFICADOS 191,170 177.710 0.930 0.0030 0.0028
cu LAMINAS ¥ PLANCHAS GALV. CUBIERTAS 145.720 145.720 1.000 0.05%0 0.0590
o} CEMENTOQ PORTLAND-SACOS 171.18 170.350 0.995 0.0810 0.0808
E EQUIPO ¥ MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 156.19 156.13 1.000 0.0080 0.0090
F ACERO EN BARRAS 264.42 264.42 1.000 0.1140 0.1140
M MADERA ACERRADA, CEPILLADA 506.96 499.57 0.985 0.0380 0.0384
N PINTURA LATEX 243.45 243.45 1.000 0.0180 0.0180
P MATERIALES PETREQS-AZUAY 289.74 282.06 0,973 0.2200 0.2141
v TUBOS Y ACCESORIO DE DESAGUE 121.27 121.52 1.002 0.0230 0.0230
X INDICE GENERAL DE CONSTRUCCION O IP( 106.28 104.27 0.981 0.0380 0.02373
1.0000 0.8922| = FACTOR DE REAJUSTE (FR)
APLICACION DE LA FORMULA Pr=Pox (FR) 2 9,539.36
PORCENTAJE DE REAJUSTE VALCR DE REAJUSTE 1 _—T74.99
=
TOTAL REAJUSTE DE PRECIOS = Z -74.99
12% DEL VA e -9.00
TOTAL + [VA r -83.99 &
DEDUCCIONES /1
2% IMPUESTO A LA RENTA £ -1.50
30% DEL 12% DEL IVA £ 1 -2.70
SALDO A PAGARSE EN DOLARES : / -78.79

Firmado electrénicamenta por:

f CESAR ALFREDO
! CUADRADO ORDONEZ

, Firmado digitalmente

FREDY | por FREDY JERONIMO
JERONIMO | CRUZ SIMBALA

CRUZ SlMBALA Fecha: 2020.12.11

ING.

o
. FREDY CRU.

07:54:11 -05'00'
IMBALA
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Gmbral Ja1

OBRA:"AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO"

MONTO: 61.803,48 DOLARES

ANEXOS DE CANTIDADES DE OBRA
PLANILLA DE AVANCE # 1

RUBROS TRABAJADOS EN LA AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO

RUBROS
TRABAJOS PRELIMINARES
Rubro 1.-Replanteo y nivelacion a mano
ALTURA
SC
DESCRIPCION LARGO ANCHO PROMEDIO NUMERO RESULTADO UNIDAD
— s (-1 -
T = Area 1 10,000 640 1 £4.00 m2
Area 2 2.650 4.35 1 11.53 m2
[ = Area 3| 4,200 265 3.52 1 12.08 m2
L Veredas| 7.200 1.20 1 B.64. m2
u 11.200 1.20 1 13.44 m2
- A
| = 10.750 1.20 1 12.80 m2
- 3.620 0.60 1 217 m2
- MiEAn
—_— B " - b
o el [ Total 124.74| m2
RUBRQ 2.-Derrocamiento de paredes
ALTURA
DESCRIPCION LARGO ANCHO PROMEDIO NUMERO RESULTADC UNIDAD
e e
8T RS
i 5% dlateral derechal 3.390 2.50] 1 8.48 m2
| EE | Pared posterior| 3.300 2.50 1 8.25 m2
I ! Pared internas 1.830 2,50 1 4.58 m2
1.000 2,50 1 2.50 m2
1.830 2.50 1 4.58 m2
Total 28.40 m2
RUBRO 3.- Desmontaje de cubierta (incl. Estructura)
ALTURA
DESCRIPCION LARGO | ANCHO [ PROMEDIO | NUMEROQ | RESULTADO | UNIDAD
Cublerta [4.99 9.47 200 94.51 m2
. ||
Total 94.51 m2

Pégina 1



RUBRO 4.- Excavacion sin clasificar en cimientos a mano

ALTURA
DESCRIPCION | LARGO I ANCHO | PROMEDIO ! NUMERO RESULTADO I UNIDAD
Zapata 1.200 120 16 11 2534 m3
Mure posterior 0.500 15.80 0.3 1 2.37 m3
Total 7.1 m3
RUBRO 5.- Relleno compactado con material del sitio a mano
ALTURA
DESCRIPCION LARGO l ANCHO | PROMEDIO I NUMERO | RESULTADO UNIDAD
Zapatas 1.20 1.20 1.10] 11.00 15.84 md
Menos calumna 0.25 0.25 1.10] -11.00 -0.69 m3
Total 15.15 m3
RUBRO 6,- Relleno compactado con material importado a mano
ALTURA
DESCRIPCION LARGO r ANCHO I PROMEDIO LNUMERC [ RESULTADO | UNIDAD
Posterior parte intema y veredas 12.60 7.20 0.77500 1.00 66.96 m3
Area infermedia mas veredas 4.35 3.90 0.41000 1.00 B.96 m3
Frontal 3.25 352 0.25000 1.00 286 m3
Total 76.78 m3
HORMIGONES
RUBRO 7.- Empedrado e=0.20 cm.
DESCRIPCION LARGO Archo i NUMERO RESULTADO UNIDAD
PROMEDIO
Zapales 1.20 1.20] 11.00 15,84 m2
Area | 10.00 6.0 1.00 64,00 m2
Area de Ja estructura existente 7.63 s.su| 1.00 51.88 m2
Area 2 2.85 4.35 1.00 11.53 me
Area 3 3.52 3.43 1.00 12.07 m2
Veradas 7.20 1.20 1.00 8.64 m2
11.20 1.20 1.00 13.44 m2
i [N - 10.75 1.20 1.00 1280 m2
Ll ;3 3.62 0.60 1,00 247 m2
o AHEA T
1
i
1. :
Total 192.47 m2
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RUBRO 8.- Hormigon simple f'e=210 kg/em2 (sin encofrade

ALTURA
DESCRIPCION LARGO ’ Ancho PROMEDIO NUMERQ RESULTADO | UNIDAD
Plinios 1.20 1.20 0.05000 11.00 0.78] m3
Zapatas 1.20 1.20 0.25000 11.00 3.96 m3
Columnas a nivel de inicio de cadenas
At1; B1: C1.01 025 0.2500 2.00000 4.00 0.50° m3
AZ B2 C2 D2 025 0.2500 1.75000 4.00 0.44 m3
03 0.25 0.2500 1.57000 1.00 0.10 m3
D4 0.25 0,2500 1.45000 1,00 0.09 m3
E5 0.25 0.2500 1.25000 1.00 0.08 m3
Cadenas Transversales
Eje 1-2 { A:B:C;D} 10.00 0.2500 0.25000 2.00 125 m3
Ejo 3 (C;D) 2.65 0.2500 0.25000| 1.00 0.47 m3
Eje 4 (C;D) 2.65 0.2500 0.25000 1.00) 0.17 md
Eje 5 (CiE) 4.20 0.2500 0.25000 1.00 0.25] m3
Catenas Longitudinales
Eje A-B-C:D (1;2;3) 6.40 0.2500 0,25000 4.00 1.60 m3
e D (3;4) 435 02500 025000 1.00 0.27 m3
Eje E (4;5) DIAGONAL 3.62 02500 0.25000 1.00 0.23 ml
Total 9.9 m3
RUBRO 3.- Murc de hormigon ciclopeo f'e=210 kg/cm2 (sin incl. Encofrado)
ALTURA
DESCRIPCION LARGO Ancho | PROMEDIO l NUMERO | RESUL?'Aﬂ UNIDAD
Eje A (1:3) 7.20 0.35 0.77500 1,00 1.95 ma
Ele 1 (A:E) - - 11.20 0.35 0.50000 1,00 253 ma
h varianie
B
Total 5.48 m3
RUBRQ 10.- Hormigon simple en contrapiso f'c=180 kg/cm2 (e=7.0 cm.)
ALTURA
DESCRIPCION LARGO | Ancho l PROMEDIO NUMERO | RESULTADO UNIDAD
T e Wi N Area 1]10.00 6.40 1.0000 64.00 m2
! Area Existente | 6.90 7.60] 1.0000 5244 m2
Area 2|2.65 4.35 1,0000! 11.83 m2
o Area3|4.20 265 352000 1.0000) 12.06 mz
J Veredss |7.20 1,20 1.0000 8.64 m2
uif i v i : 11.20 1.20 1.0000 13.44 me
: 10.75 120 1.0000 12.90 m2
3.62 0.60 1.0000 217 m2
1.0000 0.00 m2
S
Total 177.18 m2




RUBRO 11.- Encofrada/Desencofrade Recto (2 usos)

DESCRIPCION l LaRGO |  Ancho ' Teriis) [ NUMERO l RESULTADO l UNIDAD

Columnas a nivel de inicio de cadenas

Af; B1: C1;D1 1.00 2.00000 4.00 8.00 m2

A2; B2 C2; 02 1.00 1.75000 4.00 7.00 m2

D3 1.00 1,57000 1.00 157 m2

D4 1.00 1.45000 1.00 1.45 m2

E5 1.00 1.25000 1.00 1.25 m2

Cadenas Transversales

Eje 1-2( A;B:C;D) 10.00 0.25000) 4,00 10.00 m2

Eje 3 (C:D) 265 0.25000 2,00 133 m2

Eje 4(C:D) 2.65 025000 2.00 1.33 m2

Eje 5 (C;E) 4.20 0.25000 2.00 210 m2

Cadenas Longitudinales

Eje A-B-C-D (1;2;3) 6.28 0.25000 8,00 12.56 m2

Eje D (34) 3.64 0.25000 2,00 1.92 m2

Eje E (4;5) DIAGONAL 3.62 0.25000 2.00 1.81 m2

Muro de hormigen ciclopeo 7.20 0.77500 1.00 5.58 m2

11.20 0.80000 1.00 10.08 m2

Total 32.99] m2

ACERO DE REFUERZO

RUBRO 12.- Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2

DESCRIPCION | LarG0 | Mumero [ Leng.Total |  kgm | RESULTADO | UNIDAD

Zapatas (16 varillas de 1,40 d=12 mm.) 1.40 176.00 246.40000 0.8880 218.80 kg

Calumnas eje 1 (A-D)(4 vanilas de 5.51 d=14 mm, 40 esinbos de 0.94cm.

D=8 mm)

Varillas d=14 mm. Verticales 5.56 16.00 88,96000| 1.2080 107.46 kg

Estricos d=8 mm 0.94 160.00 150.40000 0.385 59.41 kg

Columnes eje 2 (A-DJ(4 varillas de 6.27 d=14 mm, 43 estribos de 0.94 cm.

D=8mm)

Variilas ¢=14 mm. Verticales 6.27 16.00] 100.32000 1.2080 121.18 kg

Estricos d=8 mm 0.94 172.00 161.68000 0,395 63.86 kg

Columnas eje 2 (A-D){(4 varillas de 6.78 d=14 mm, 46 estribos de 0.94 cm.

D=8 mm)

Variilas d=14 mm. Verticales 678 4,00 27.12000| 1,2080 3278 kg

Eslricos d=8 mm 0.94 46.00 43.24000 0,385 17.08 kg

Columnas eje 4-D(4 vanilas de 5.77 d=14 mm, 39 eslribos de 0.94 cm. D=6

mm)

Variilas d=14 mm. Verticales 5.77 4.00 23.08000 1.2080 27.88 kg

Eslricos d=8 mm 0.94 39,00 36.66000 0,395 14.48 kg

Columnas eje 5-E(4 varillas de 4.53 d=14 mm, 32 estribos de 0.94 cm, D=8

mm)

Varilles d=14 mm. Verticales 453 4,00 18.12000] 12080, 21.89 kg

Estricos d=8 mm 0.94 32.00 30.08000 0.3%5 11.88] kg

CADENAS TRANSVERSALES

Eje 1-2(A-D)(4 varilias d=14 mm. Estribos de d=8mm.)

Variilas ¢=14 mm. 10.20 8.00) 61.60000 1.2080 98.57 kg

Estricos d=8 mm 0.94 180,00 150.40000 0.395 59.41 kg

Eje 3-4(C-D)(4 varilias d=14 mm, Esiribos de d=8mm.)

Variilas d=14 mm. 2.85 8.00 22.80000] 1.2080 27.54 kg

Estricos d=8 mm 0.94 46.00 43.24000 0,395 17.08] kg

Ejie 5(C-E)(4 varillas d=14 mm. Estribos de d=8 mm.)

Varillas d=14 mm, 4.40 4.00 17.60000 1.2080 21.26 kg

Estricos d=8 mm 0.94 31.00 29,14000 0.385 11,51 kg

CADENAS LONGITUDINALES

Eje A-B-C-D (1-3)(4 varillas d=14 mm. Estribos de d=8 mm.)

Variltas d=14 mm, 6.60 16.00] 105.60000 1,2080 127.56 kg

Estricos d=8 mm 0.94 208.00 195.52000 0.395 77.23 kg

Eje A-D (3-4)(4 varillas d=14 mm, Estribos de d=8 mm.)

Varillas d=14 mm. 4,35 4.00 17.40000, 1.2080 21.02 kg

Estricos d=8 mm 0.94 32.00 30.08000 0.395 11.88 kg

Eje D-E(4-5)(4 varillas d=14 mm, Estribos de d=8 mm.)

Variilas d=14 mm, 3.62 4.00 14.48000 1.2080 17.49 kg

Estricos d=8 mm 0.94 28,00/ 26.32000, 0.385 10.40] kg
Total 1197.64 kg
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MANPOSTERIA Y ENLUCIDOS

RUBROQ 13.- Mamposteria de blogue H°S®, martero 1:3

i CONSULTONIO MEDICD

CONSULIONIO
PRONTOLOGICD
| )

con &
HOLEGA 5

]
yas

a
@2
B i

ALTURA
DES
ESCRIPCION ’ LARGO I Ancho | PROMEDIO NUMERO l RESULTADO l UNIDAD
Paredes extemas 33.60 2.76000 1.00 92.74 m2
manos ventanas consuiforio medico y adontologico 2.40 1.35000 -2.00] -6.48 m2
menos ventana de refduos biologicos 1.67 0.50000 -1.00 0,84 m2
menos ventna s de bodega 0.38 0.50000 -1.00 -0.19 m2
menos ventana de bafics 1.20 0,30000 -1.00 0.3 m2
menos ventana de vacunacion 2.78 1.60000 -1.00 -4.45 m2
mrenos manpara de sala de espera 330 2.50000 -1.00 -8.25 m2
© © ©
! .
O T
|
‘ |
=1 e
epea
i,‘ F e i T
| i
I
|
|
o
{
II.
O f
‘\ |
Total 72147 m2
RUBRO 14.- Enlucio vertical con mortero 1:3
ALTURA
DESCRIPCION | LARGO l Ancho e | NUMERO I RESULTADO I UNIDAD
Paredes extemas 33.60 200 278000 1.00 185.47] m2
manos ventanas consuifario medico y edonfologica 2.40 2.00 1,35000 -2.00 -12.86 m2
menos ventana de reiduos biologicos 1.67 2.00 0.50000 -1.00/ -1.67 m2
menes ventna s de bodega 0.38 2.00 0.50000 -1.00 -0.38 m2
mencs ventena de barios 1.20 2,00 0.20000 -1.00 -0.72 m2
menos venlana de vacunacion 2.78 2.00 1.60000 -1.00 -8,90 m2
mrenos manpara de sala de espera 3.30 2.00 2.50000 -1.00 -16.50] m2
Total 144.34 m2
INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS
RUBRO 33.- Punto de aguas servidas
DESCRIPCION LARGO Ancho SIS NUMERC RESULTADO UNIDAD
PROMEDIO
Consuitorio medico 3.00 3,00 plo
Consultorla edentologice 3.00] 3.00] pto
Bodega 1 1.00 1.00 plo
Bafios 6.00 6.00 plo
Vacunacion 1.00 1.00 pto
i |
L[] |
r B 1 ‘ =
L e | 19
‘ : : =l
! ., | nesiouos 3
ol [ERLEEE e P
B | . | 3 Lo o
L | ;:‘Eri!ullll{ fion g g‘




| '!‘ L
. o I
I 0o
] ESPERA i' |
Total 3.00 pto
RUBRO 34.- Caja de revision 0.80x0.80 m.(h=0.80-1.20 m.} incl. Tapa H°A°
j ALTURA
RIP
/,P’ DESCRIPCION I LARGO | Ancho l PROMEDIO I NUMERO RESULTADO UNIDAD
/
Total 0.00 u
RUBRO 35.- SumJ/inst. lavabo blanco (shelby)
ALTURA
DESCRIFCION I LARGO | Ancho | PROMEDIO I NUMERO | RESULTADO UNIDAD
Total 0.00 u
RUBRO 36.- Tina de acero inoxidable de 0.60x0.60 ¢m. (un pozo)
4 ALTURA
DESCRIPCION LARGO | Ancho ’ PROMEDIO | NUMERO | RESULTADO UNIDAD
Total 0.00 u
RUBRO 37.- Sum./inst. inodoro blanco (coronet)
ALTURA
DESCRIPCION | LARGO I Ancho l PROMEDIO l NUMERO | RESULTADO | UNIDAD
Total 0.00 u
RUBRO 38.- Tubo pve desague 4"
DESCRIPCION LARGO Anche et NUMERO RESULTADO UNIDAD
PROMEDIO
Consultorios 10.60 1060 mi
Salida ared publica 2327 2327 ml
. -I‘ TALL @4
t— T i
i = ilj
B H
£
| H r‘]
L =
| i
| z ”
M
L ]
B l}
_1 Lnl
i
w L]
|
B ooy 1
i Iy
- g \ I
- 4 \ |
‘ LRI
- s
a k=
" - IR
i 3 03 |
— |
v P |
= INST. SANITARIAS Atazenpieica | |
T e e— L L A
= Total 33.87 mi
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RUBRO 39.- Tubo pve desague 3"

ALTURA
DESCRIPCION | LARGO | Ancho ] PROMEDIO | NUMERO l RESULTADO I UNIDAD
Total 0.00 ml
RUBRO 40.- Tubo pve desague 2
DESCRIPCION LARG0. | Anche ATURA | yimero | ResutTano UNIDAD
PROMEDIC
Barie consultorio 2.50 2.50 ml
Consultorio odontologico 3.00 3.00 ml
Banos 9.50 9.50 ml
Cocina Existente 8.20 8.20 ml
Vacunacion 2.00 2.00 ml
Total 25.20 ml
RUBRO 41.- Sum./inst, rejillas de 2"
DESCRIPCION LARGO Ancho ALTURA | yumero | mesucrapo UNIDAD
PROMEDIO
Total 0.00 u
RUBRO 42.- Acometida de alcantarillado
DESCRIPCION LARGO Anch AL NUMERO RESULTADO UNIDAD
. PROMEDIO
Total 0,00 u
RUBRO 43.- Accesorios de aguas servidas (tee,yee,codos, ete.)
ALTURA
DESCRIPCION LARGO I Ancho PROMEDIO I NUMERO I RESULTADC I UNIDAD
Total 0.00 glb.
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INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

RUBRO 44.- Punto de agua potable

ALTURA
DESCRIPCION | LARGO I Ancho I PROMEDIO NUMERO ' RESULTADO | UNIDAD
Consultorio medico 2.00 2.00 plo
Consultorio odontologico 4,00 4.00 plo
Bodega 1 2,00 2.00 plo
Bafios 4,00 4.00 plo
Vacunacion 1.00 1.00 plo
| i o P T A e
PVC DES. & 3" g
| MIGT. LU0 /4 o
= ity A
I nevan | 1] @2 =}
- s | I ] @l
’ Gry - LAESIDUOS - !<‘
P bie | |otocicas) &
C % : =
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= 1>
| “‘-
— | i
= |
— i B |
— I ‘
S |
|
! | ESPERA ‘
gl | i |
e =SS
| Total 13.00) PTO
RUBRO 45.- Tubo roscable 1/2"
DESCRIPCION LARGO Ancho ACIURA NUMERO RESULTADO UNIDAD
PROMEDIO <
Total 0.00 ull
RUBRO 46.- Liave de paso 1/2"
DESCRIPCION LARGO Anche ARIUGA NUMERO RESULTADO UNIDAD
PROMEDIO
Total 0.00 u
RUBROQ 47.- Accesorios de agua potable (tee,yee, codos, nudo universal,ete.
ALTURA
DAD
DESCRIPCION LARGO Ancho PROMEDIO ' NUMERO ] RESULTADO | UNIL
Accesorios 1.00 glb
Total 1.00 glb
INSTALACIONES ELECTRICAS
RUBRO 48.- Punto de iluminacion foco
DESCRIPCION LARGO Ancho ALTURA | yumero | RESULTADO UNIDAD
FPROMEDIO
Total 0.00 PTO
RUBRO 48.- Punto de interruptor simple
ALTURA
DESCRIPCION LARGO Ancho PRoMEDI0 | NUMERO | RESULTADO UNIDAD

I 1

I

BN
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o g Firmado alactrdnicamente por:

4Gl CESAR ALFREDO
&"f \77%F CUADRADO ORDONEZ

RV ’._

OFA2ngs:

Ing. Cesar uadrao Ordofiez
CONTRATISTA

Total 0.00 u
RUBRO 50.- Punto de interruptor doble
ALTURA
DESCRIPCION l LARGO ' Ancho | PROMEDIO NUMERO | RESULTADO , UNIDAD
Total 0.00 ml
RUBRO 51.- Punto de conmutador simple c/luz pifoto
ALTURA
DESCRIPCION ] LARGO l Ancho I PROMEDIO | NUMERO | RESULTADO | UNIDAD
Total 0,00 u
RUBRO 52.- Caja termica o tablero de distribucion de 8-16 servicios
ALTURA
DESCRIPCION LARGO l Ancho I PROMEDIO I NUMERO I RESULTADO | UNIDAD
Total 0.00 u
RUBRO 53.- Varilla de cobre coperwell (incl. Borne)
ALTURA
DESCRIPCION ’ LARGO Ancho | PROMEDIO l NUMERO | RESULTADO | UNIDAD
Total 0.00 m2
RUBRC 54.- Conductor Cu solido Tw #12 (rollo)
ALTURA
DESCRIPCION ’ LARGO I Ancho | PROMEDIO I NUMERO ' RESULTADO | UNIDAD
Parte Frontal
Lado izquierdo 2.30 1.44000 1.00 3,31 rollo
Total 0.00 rollo
RUBRO 55.- Conductor Cu solido Tw #14 (rollo)
ALTURA
DESCRIPCION ’ LARGO I Ancha I PROMEDIO ’ NUMERO I RESULTADO I UNIDAD
Total 0.00 rolla

Firmado digitalmente
FREDY por FREDY JERONIMO
JERONIMO CRUZ SIMBALA

CRUZ SIMBALA 22 7512

Ing. Fredy Cruz S.

Pagina ¢



