
 
 

 
 

RESOLUCIÓN No GADMPS-A-2023- 0174-R 
 

YAJAIRA ELIZABETH RAMÓN RODAS 
ALCALDESA DEL CANTÓN PABLO SEXTO 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 052, publicada en el Registro Oficial N° 439 de fecha 24 de 

Octubre del 2001, se crea el cantón Pablo Sexto con su cabecera cantonal Pablo 

Sexto. 

Que,  el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”; 

Que, el artículo 288 de la Carta Magna, prescribe que: “Las compras públicas cumplirán 

con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y 

social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas.”; 

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –

LOSNCP-, prevé que: “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella 

deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, 

vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, 

participación nacional.”; 

Que, el artículo 5 de la precitada Ley, señala que: “Los procedimientos y los contratos 

sometidos a esta Ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos 

en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los 

intereses públicos y la debida ejecución del contrato.”; 

Que, el artículo 7 de la LOSNCP, define al Sistema Nacional de Contratación Pública – 

SNCP-, como: “(…) el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos 

y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, 

control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las 

Entidades Contratantes (…)”; 

Que, el artículo 9 ibídem, prevé como objetivos del Estado, en materia de contratación 

pública, entre otros, los siguientes: “(…) 3. Garantizar la transparencia y evitar la 

discrecionalidad en la contratación pública; (…) 11. Incentivar y garantizar la 

participación de proveedores confiables y competitivos en el SNCP.”; 



 
 

 
 

 

Que, los artículos 289 y 290 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, disponen: 

Art. 289.- Prórrogas y suspensiones del plazo contractual.- En todos los contratos 

sometidos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se 

estipulará una cláusula referente a prórrogas y suspensiones del plazo contractual. 

 

Las prórrogas de plazo proceden únicamente a pedido motivado y justificado del 

contratista, alegando que se trata de circunstancias objetivas ajenas a su voluntad, 

las cuales no pudieron ser previstas al momento de la suscripción del contrato. 

 

La suspensión del plazo se da por iniciativa unilateral de la entidad contratante y 

procede sólo cuando de manera razonada y motivada no sea conveniente para los 

intereses institucionales continuar la ejecución de los trabajos. 

Art. 290.- Procedimiento para otorgar una prórroga del plazo contractual.- En todos 

los casos de prórroga de plazo se observará el siguiente procedimiento: 

 

1. El contratista solicitará por escrito y de manera motivada la petición de prórroga 

de plazo, la cual considerará exclusivamente las circunstancias ajenas a su 

voluntad, debidamente comprobadas con cualquier medio de prueba que le permita 

demostrarlas y justificar que las mismas afectan directamente a la ejecución 

contractual. 

Adicionalmente deberá justificar que no existen otros medios alternativos para 

cumplir el objeto de contratación en el tiempo estipulado en el contrato. 

Toda petición de prórroga de plazo será dirigida al administrador del contrato, con 

copia al fiscalizador si es que lo hubiere, dentro del término de quince (15) días de 

suscitados los hechos que motivan la petición. 

2. El administrador del contrato tiene la obligación de comprobar la autenticidad de 

los hechos alegados por el contratista y el nexo causal entre estos y la afectación 

al cumplimiento del plazo contractual. 

3. En caso de ser ciertos los hechos que motivan la petición, el administrador del 

contrato autorizará la prórroga de plazo en un término máximo de cinco (5) días, 

siempre que no se afecte el plazo total estipulado en la cláusula del contrato. En 

caso de afectar el plazo total del contrato, emitirá informe favorable y se requerirá 

de autorización por parte de la máxima autoridad o su delegado mediante 

resolución motivada. 

En caso de ser ciertos los hechos que motivan la petición, el administrador del 

contrato podrá autorizar la prórroga de plazo fuera del término, máximo hasta cinco 

(5) días; sin embargo, será sujeto a las sanciones establecidas en la ley y este 

Reglamento. 

 

La prórroga de plazo se concederá por un tiempo igual al período que dure la 

circunstancia que motivó la petición; en todo caso, el contratista tiene la obligación 



 
 

 
 

en coadyuvar a que se superen tales situaciones, si es que las mismas están a su 

alcance, o de buscar alternativas para retomar cuanto antes la ejecución del 

contrato, temas que serán coordinados con el administrador del contrato. 

 

En caso de no lograrse demostrar que por circunstancias ajenas a la voluntad del 

contratista, o que estas no tengan un nivel de afectación directa al objeto de 

contratación, o que se demuestre que existen medios alternativos para el 

cumplimiento del objeto del contrato en el plazo convenido, o que la petición 

hubiere sido presentada fuera del término de quince (15) días contados a partir de 

los hechos que motivan la petición, el administrador del contrato o la máxima 

autoridad de la entidad contratante o su delegado, rechazarán la prórroga de plazo 

de manera motivada. 

En ningún caso se otorgará una prórroga del plazo contractual con la finalidad de 

ampliar, modificar o complementar el objeto de la contratación. 

Todos los documentos relacionados con el procedimiento previsto en este artículo 

serán publicados en el Portal COMPRAS PÚBLICAS. 

  Que, con fecha 08 de febrero de 2023, se suscribió el contrato de obra 

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO” con código LICO-GADMPS-001-2022, con 

el Consorcio Oriente. Por un monto de USD 1.541.099,925221(SIN IVA); con un 

plazo de 270 días.  

Que, con fecha 27 de noviembre de 2023, se suscribió el contrato complementario de obra 

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO” con código LICO-GADMPS-001-2022, con 

el Consorcio Oriente. Por un monto de USD 39.240,00(SIN IVA); con un plazo de 

25 días calendario.  

  Que, mediante OFICIO No. CONORI-001-074, de fecha 10 de noviembre de 2023, el Ing. 

Raúl Rubén Calle Hoyos, Procurador Común del CONSORCIO ORIENTE; solicita 

una prórroga de plazo en el Contrato LICO-GADMPS-001-2022, denominado: 

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”, el motivo que aduce es por lluvias y por 

falta de respuesta a diversas consultas y retraso en las planillas pendientes de 

pago.  

  Que, El Administrador de Contrato: Ing. Roberto Antonio Ponce Gil, suscribe el 

MEMORANDO N° 043-GADMPS-RP-OOPP-2023, de fecha 08 de diciembre de 

2023, dirigido a esta autoridad, con copia al Ing. Raúl R. Calle Hoyos, Procurador 

común del Consorcio Oriente; en el que adjunta el INFORME TÉCNICO 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO, de fecha 30 de diciembre de 2023; en el 

referido informe sostiene que por las causales de lluvia no justifica dentro del 

termino de 15 días conforme lo determina el art. 290 del Reglamente General a la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; de igual manera 

sostiene que se debe considerar una prórroga de plazo únicamente a la plaza que 

afecte directamente los rubros que involucren los trabajos del Contrato 



 
 

 
 

Complementario, misma que se concede una vez cumplido el plazo para ejecución 

del contrato complementario;  finalmente sostiene que no es procedente una 

prórroga por retraso en las planillas pendientes de pago por el hecho de que no 

devengo el anticipo. 

Que, mediante oficio No. CONORI-001-085-M, de fecha 18 de diciembre de 2023, suscrito 

por el Ing. Rubén Calle Hoyos, Procurador Común del Consorcio Oriente, en el 

Contrato LICO-GADMPS-001-2022, denominado: “CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO”; presenta un alcance al oficio N° CONORI-001-074 de fecha 10 de 

noviembre de 2023; en el que solicita una prórroga de plazo; al cual adjunta 

documentación de importancia.  

Que, mediante MEMORANDO N° 045-GADMPS-RP-OOPP-2023, de fecha 21 de 

diciembre de 2023, suscrito por El Ing. Roberto Antonio Ponce Gil, Administrador 

del Contrato “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN PABLO 

SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”, dirigida a esta autoridad con 

copia al Ing. Carlos Vélez Jara, Fiscalizador Externo e Ing. Raúl Calle Hoyos 

Procurador Común del Consorcio Oriente; adjunta el INFORME TECNICO 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO de fecha 21 de diciembre de 2023, en el que 

recomienda:  

“…Se concluye que es favorable dar una respuesta positiva hacia la solicitud 

presentada por el contratista para una ampliación de plazo contractual de 100 

días como él solicita en el documento OFICIO No. CONORI-001-074 únicamente 

para los rubros que están comprometidos de manera directa e indirectamente con 

la ejecución del Contrato Complementario (Se vieron involucrados directa e 

indirectamente rubros como son son hormigones, piedra andesítica, malla 

electrosoldada, pulido de hormigones, alisado de hormigones, bordillos, 

jardineras, especies vegetales, en las diferentes áreas según planos y 

especificaciones técnicas, piletas, vegetación, entre otros, los cuales se verían 

afectados por las vibraciones en el compactado del material de estabilización y 

por el polvo que produce el pulido de hormigón, rubros que se deben cumplir de 

acuerdo a especificaciones técnicas), así como se da una respuesta favorable 

para la prórroga de plazo para la culminación del Rubro de Monumentos y los 

rubros comprometidos con los trabajos eléctricos, ya que presenta los 

justificativos necesarios en obra para dar paso a la petición en dicha plaza…” 

 Que, conforme consta en el MEMORANDO GADMPS-A-2023-216-M, de fecha 21 de 

diciembre de 2023, dirigido al Dr. Damián Fernando Lafebre Jara, “…autorizo 

elabore la Resolución Administrativa”. 

 



 
 

 
 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en concordancia con el literal b) del Art. 60 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 
 

RESUELVO: 
 
Art. 1.- AUTORIZAR la Prorroga de Plazo Contractual por CIEN DIAS CALENDARIO, que 

correrá a partir del día siguiente a la finalización del plazo del contrato complementario;  es 

decir iniciará desde el 22 de diciembre de 2023 en base al Informe del Ing. Roberto Antonio 

Ponce Gil, Administrador del contrato de la obra “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 

CENTRAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”, con 

Código LICO-GADMPS-001-2022; suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pablo Sexto y el CONSORCIO ORIENTE, legalmente representado por el 

Procurador Común Ing. Raúl Rubén Calle Hoyos. 

 

Art. 2.- DISPONER a la Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pablo Sexto, que proceda a notificar de inmediato con el contenido de la 

presente resolución administrativa: al contratista Ing. Raúl Rubén Calle Hoyos, Procurador 

Común de CONSORCIO ORIENTE, a quien se le notificara a través del correo electrónico: 

orientec9@gmail.com .  

   

Al Ing. Carlos Daniel Vélez Jara, en la calidad de Fiscalizador Externo se le notificará en el 

correo electrónico: daniel.v.lz.jr@gmail.com.  

  

Al Ing. Roberto Antonio Ponce Gil, en calidad de Administrador del Contrato se le notificará 

en sus correos electrónicos: roberto.ponce@pablosexto.gob.ec y antoniopg20@gmail.com. 

Las notificaciones se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del 

Código Orgánico Administrativo. 

 

Dado y firmado en el despacho de alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pablo Sexto, a los 21 días de mes de diciembre de 2023.  

 

COMUNÍQUESE PARA LOS FINES PERTINENTES. - 

 

 

 

Yajaira Elizabeth Ramón Rodas 

 ALCALDESA DEL CANTÓN PABLO SEXTO 
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