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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA 

CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL ESTADIO DE PABLO SEXTO I 

ETAPA 

PROCESO CDC-GADMPS-009-2021 

 

 PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

En la ciudad de Pablo Sexto, Cantón Pablo Sexto, a los 18 días del mes de noviembre del 2022, 

comparecen: por una parte, el Ing. Leonardo Gallardo Samaniego, Director de Obras y Servicios 

Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. 

Fredy Cruz Simbala, en calidad de Delegado de Técnico que no Interviene en el proceso; y, por 

otra  parte  el  Ing.  Guillermo Cantos Samaniego, en calidad de Contratista,  con la  finalidad de 

suscribir el Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva de los servicios correspondientes 

a la Consultoría para la FISCALIZACION DEL ESTADIO DE PABLO SEXTO I ETAPA – PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO” 

Con  fecha  21  de  diciembre  del  2021,  se  legaliza  la  Resolución  de  Adjudicación  No.  CDC-

GADMPS-009-2021CDC-GADMPS-009-2021en la cual se resuelve: 

Art.  1.  Adjudicar  la  CONTRATACIÓN  DE  CONSULTARÍA  PARA  LA  FISCALIZACION  DE  LA 

CONSTRUCCION  DEL  ESTADIO  MUNICIPAL  I  ETAPA  CANTÓN  PABLO  SEXTO-  PROVINCIA  DE 

MORONA SANTIAGO, al Ing. GUILLERMO CANTOS S, Representante Legal de CANTRUCCIONES 

SC, RUC: 1490829039001, mediante la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, de acuerdo a 

los requerimientos e informes presentados, así como a las condiciones que a continuación se 

detallan: 

a) LEGALIZACION DEL CONTRATO:  Con fecha 24 de enero del 2022 se suscribe el Contrato No. 

CDC-GADMPS-009-2021,  entre  Ingeniero  Lenin  Verdugo  Gonzalez,  ALCALDE  DEL  CANTON 

PABLO  SEXTO  y  el  Ing.  Guillermo  Cantos  S,  Representante  Legal  de  CANTRUCCIONES  S.C, 

Contratista, con la denominación: “CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACION 

DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL I ETAPA CANTÓN PABLO SEXTO”; 
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b) MONTO TOTAL: $ 17.857,14 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES 

CON 14/00) SIN incluir IVA 

c) ANTICIPO: Se determina otorgar un monto correspondiente al 50% del valor del Contrato. 

e) Plazo: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS, contados a partir de la Orden de inicio de la Obra. 

 

 

SEGUNDA. – CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

Art. 2. Publicar, en el portal institucional www.compraspublicas.gob.ec la presente resolución 

de adjudicación, así como toda la información relevante del proceso, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

Art.  3.  El  Adjudicado  deberá  hacer  llegar  a  las  oficinas  de  Procuraduría  Síndica  del  GAD 

Municipal de Pablo Sexto, ubicada en la Av. Isidoro Formaggio y 30 de Octubre, de la Ciudad y 

Cantón Pablo Sexto, con el fin de conferir la garantía o las garantías correspondientes, previo a 

la suscripción del contrato. 

El  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  de  Pablo  Sexto,  ha  previsto  la  : 

“CONTRATACIÓN  DE  CONSULTORÍA  PARA  LA  FISCALIZACION  DE  LA  CONSTRUCCION  DEL 

ESTADIO  MUNICIPAL  I  ETAPA  CANTÓN  PABLO  SEXTO”,  con  la  finalidad  de  mejorar  las 

Infraestructura  Deportiva  para  utilidad  de  la  juventud  y  deportistas  en  general,  lo  que 

generaría ocupación sana entre la comunidad y el Cantón. 

d) FORMA DE PAGO: El 50% del valor del contrato será pagado como anticipo, una vez suscrito 

el  contrato  y  el  50%  restante  será  cancelado  a  través  de  planillas  de  Avance  de  la  obra  y 

facturas que justifiquen lo ofertado.  

f) Administrador: Ing. Darwin Pérez, con cédula de ciudadanía N° 1600439739.

g) Nuevo Administrador: Ing. Leonardo Gallardo, con cédula de ciudadanía Nº 1400458350.
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TERCERA. – EVENTOS OPERATIVOS: 

El siguiente cuadro detalla los diversos eventos relacionados con el proceso de Contratación y 

Avance de la obra  

Nº DE CONTRATO DE CONSULTORIA: CDC-GADMPS-09-2021 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 24 de enero del 2022 

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 25 de febrero del 2022 

FECHA DE INICIO DE LA CONSULTORIA: 07 de marzo del 2022 

FECHA SUSPENSIÓN TRABAJOS 23 de marzo 2022 

FECHA DE REINICIO DE LA CONSULTORIA 24 de mayo del 2022 

FECHA NUEVA TERMINACION DE LA CONSULTORIA: 05 de octubre del 2022 

FECHA DE TERMINACION Y SOLICITUD DE RECEPCION 05 de octubre del 2022 

 

CUARTA.- CALCULO DE FORMA DE PAGO CONSULTORIA. 

En los términos de referencia de la consultoría de Fiscalización se establece la forma de pago 

para   lo cual se debe desarrollar un cálculo. 

El monto del contrato de Consultoría de obra se dividirá para el monto del contrato de obra, 

obteniéndose una relación en virtud de la cual se determinará el porcentaje que será aplicado 

sobre el monto de cada planilla de ejecución de obra, el valor resultante de esta última 

operación será el 

CUADRO DE CALCULO DEL % PARA EL PAGO DE CONSULTORIA 

MONTO DEL CONTRATO DE OBRA    339.793,88 

MONTO DEL CONTRATO DE FISCALIZACION   17.857.14 

% PARA EL PAGO DE CONSULTORIA     5.26% 

 

 

El  monto  del  contrato  de  fiscalización  se  pagará  mediante  la  presentación  de  planillas  en 

proporción directa con el avance de la obra que se fiscaliza  

que corresponda pagar por concepto del servicio de Fiscalización de obra. 

Pero al existir un Anticipo por parte de la Entidad contratante deberá descontarse en cada 

planilla de               avance la correspondiente amortización en el pago de las planillas. Ademas de los 
parámetrso establecidos en la oferta y contrato.
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QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA 

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 

IMPORTE POR AVANCE DE 
CONSTRUCCIÓN 

IMPORTE POR CONSULTORIA 

TOTAL 
ANTERIOR 

ESTA PLAN 
TOTAL 
FECHA 

T 
ANTERIOR 

ESTA PLAN 
TOTAL 
FECHA 

Descuento Anticipo  (Saldo a 
descontar) 

IMPORTE POR AVANCE DE 
CONSTRUCCIÓN 

IMPORTE POR CONSULTORIA 

TOTAL 
ANTERIOR 

ESTA PLAN TOTAL FECHA 
T 

ANTERIOR 
ESTA PLAN 

TOTAL 
FECHA 

0 14293,26 14293,26 0,00 751,83 751,83 

            

TOTAL PLANILLADO 0,00 751,83 751,83 

Saldo Descuento Anticipo 0,00 0,00 0,00 

Multas 0,00 0,00 0,00 

LIQUIDO A PAGAR AL CONSULTOR 0,00 751,83 751,83 

 

SEXTA.-  DOCUMENTOS DE LA OFERTA 

El cuadro de la Oferta de la Negociaciones es el que sigue a continuación. 

216850,52 122943,36 339793,88 11406,34 6450,80 17857,14 

            

TOTAL PLANILLADO 11406,34 6450,80 17857,14 

5703,17 3225,40 8928,57 

Multas 0,00 0,00 0,00 

LIQUIDO A PAGAR AL CONSULTOR 5703,17 3225,40 8928,57 

PLANILLA  DE  EXEDENTES  -  NUMERAL  6.2  DEL  CONTRATO  NO  SE  PAGARÁ 
VALORES ADICIONALES 
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FACTURAS JUSTIFICATIVAS: 

1.1.1. Personal Técnico.-  FACTURAS entregadas por Avance de Obra. 

5.1. Arriendo Oficina.- FACTURA Nº 1302 RUC: 1500365356001.  

 

1.1.2. Personal Auxiliar y Administrativo.-  FACTURA Nº 72. RUC: 0102153582001 por el valor 

de  $  1000.00  por  servicio  Técnico  de  Patricio  Mena  que  realizó  el  Control  e  Informes de  mi 

Cuenta de Ahorros Ban Ecuador Nº 4017889102 ante la Uafe, durante todo el tiempo que duró 

mi actuación como Fiscalizador. 

6.1.  Equipos  e  Instalaciones.-  FACTURA  Nº  0072.  RUC:  1891781012001  por  el  valor  de  $ 

469.29 en la compra de una Note Book Dell Inspiron más Mouse XTech Inalámbrico. 

7.1.  Suministros.-  FACTURA  Nº  02826  RUC:  1719976597001  Monto  de  $  520.00  por 

Suministros, Implementos, Artículos de Oficina y Aseo en general. 

8.1. Reproducciones.- FACTURA Nº 12258  RUC: 1600313454001 por el monto de $380.00 por 

servicios de Cyber impresiones y escaneo de documentos. 

Nota:  Como  respaldo  a  las  Facturas  anotadas  he  preparado  el  Anexo  Documental  que  a 

continuación se adjunta 

4.1.  Servicios  de  Agua,  Electricidad,  Telefonía  e  Internet.-  FACTURA  Nº  1303  RUC: 

1500365356001 

3.1.  Viajes  y  Viáticos.  -  FACTURA  Nº  1126.  RUC:  0101143642,  por  el  monto  de  $500  por 

alquiler del vehículo DMax C/D 4x4 utilizado durante el mismo periodo. 

9.1.  Subcontratos.-  Asesoramiento  Tributario  con  Informes  mensuales  y  contabilidad  de  la 

Cuenta de Ahorros Ban Ecuador Nº 4017889102 ante el SRI por el monto de $480.00 

2.1.1. Beneficios sociales Personal Técnico. No entregan Planillas de pago al IESS, porque el 

Fiscalizador está  Jubilado y no entrega aportaciones del personal auxiliar, solo facturas de 

pagos.
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SEPTIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN 

OCTAVA. – DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS 

 

NOVENA. - ACEPTACIÓN  

 

 

 

 

 

                                                                       

         Ing. Leonardo Gallardo Samaniego 

 

 

                      Ing. Freddy Cruz Simbala  

     Ing. Guillermo Cantos S.   

 

Vigilancia permanente y Control de calidad de materiales, productos y personal utilizado por 

el Contratista en la construcción del Estadio y sus obras complementarias y excedentes. Para

 su constancia se realizaron pruebas de campo y laboratorio y los resultados obtenidos han 

sido entregados para su aprobación final. 

Elaboración de Informes mensuales  donde se incluyeron Planillas de pago con los Anexos 

respectivos tanto de la Obra como de la Consultoría. 

Para  constancia  y  validez  de  lo  actuado  y  en  conformidad  y  aceptación,  las  partes  se 

ratifican  y  firman  digitalmente  la  presente  ACTA  DE  ENTREGA  RECEPCIÓN  ÚNICA  Y 

DEFINITIVA  para  el  “CONSULTARÍA  PARA  LA  FISCALIZACION  DE  LA  CONSTRUCCION  DEL 

ESTADIO MUNICIPAL I ETAPA, CANTÓN PABLO SEXTO”. 

         CANTRUCCIONES SC                                             

La Comisión Designada por la Máxima Autoridad conformada por: el Ing. Leonardo Gallardo 

S,  en  calidad  de  Administrador  del  Contrato,  y  el  Ing.  Freddy  Cruz  Simbala  en  calidad  de 

Técnico  que  no  Interviene  en  el  Proceso,  dejan  constancia  de  que  el  Contratista,  Ing. 

Guillermo Cantos S, ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el Contrato No:  

009-2022  en  el  proceso  de  Contratación  Directa,  así  como  del  cumplimiento  de  las 

especificaciones técnicas y plazos otorgados.  

          ADMINISTRADOR DE CONTRATO                                  TECNICO NO INTERVIENIENTE
                 

Elaboración  de  los  Informes  Finales  tanto  de  la  de  Construcción  como  de  la  Consultoría 

Elaboración de Actas, Provisional del Constructor y la presente Acta Única del Consultoría.  
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