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ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL 

 

 

 

CONTRATO DE COTIZACION DE OBRAS: N° COTO-GADMPS-01-2022 

 

En la ciudad de Pablo Sexto, Cantón Pablo Sexto, a los 05 días del mes de noviembre del 2022, comparecen: por una 

parte, el Ing. Francis Guayara B; como técnico de Infraestructura y Servicios del GAD Municipal de Pablo Sexto, en 

calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Jhonny Balseca analista de avalúos y catastros del GAD municipal de 

Pablo Sexto en calidad de Técnico que no interviene en el Proceso de Contratación; el Ing. Guillermo Cantos como 

representante legal del CANTRUCCIONES SC. en Calidad de Fiscalizador EXTERNO, por otra parte, el Ing. Wilmer 

Mayancela como representante legal de la compañía CONSCIVILEC S.A, en calidad de Contratista., con la finalidad 

de suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra correspondientes al contrato No. ° COTO-

GADMPS-01-2022, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL I ETAPA DEL 

CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”.” 

., haciendo constar para el efecto las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

CONTRATANTE: 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pablo Sexto, 

representado por el Ing. Lenin Verdugo 

CONTRATISTA: CONSCIVILEC S. A 

FECHA DE CONTRATO: 24 DE ENERO DEL 2022 

OBJETO: 
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL I ETAPA DEL CANTÓN 

PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”. 

PLAZO: 150 días calendario. 

MONTO 339.793,88 dólares americanos (Sin IVA) 

FECHA DE ANTICIPO 9 de febrero del 2022 

FECHA DE SUSPENSIÓN  23 de marzo 2022 

FECHA DE REINICIO 24 de mayo del 2022 

FORMA DE PAGO: El pago se realizará mediante presentación de planillas mensuales 

GARANTIAS: 
Buen uso de anticipo. 

Garantía de fiel cumplimiento. 

Garantía Técnica por concepto de mano de obra y Materiales  

MORA: No existe 

FECHA SOLICITUD 

RECEPCION 
05 de octubre del 2022 

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL I ETAPA DEL CANTÓN 

PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”. 
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FECHA ACTA 

PROVISIONAL: 
05 de noviembre del 2022 

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: 

La obra corresponde realizar es la primera etapa de la construcción del estadio municipal, la cual la entidad contratante 

entrega la plataforma con su respectivo cambio de suelo el área en la cual se implantará la cancha de futbol. 

Se realiza el levantamiento y la nivelación de la plataforma y en base a los niveles detallados se va rellenando y 

compactando la base clase 3 y la base clase 2 con sus respectivas pendientes. Posterior a estas actividades se construye 

el sistema de alcantarillado pluvial, canales perimetrales y los filtros para las aguas lluvias que están distribuidos en 

toda el área de la cancha. 

Posterior al tendido de una cama de arena en toda el área se procede a instalar los arcos de futbol, el tapete de césped 

sintético con sus respectivas líneas reglamentarias de un campo de futbol, realizando como actividad; el filtrado del 

caucho y arena y dejando así listo el campo de futbol para poder realizar las actividades deportivas. 

Se ha culminado con los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas que forman parte integral del contrato, 

se contó con el personal técnico y equipo necesario para la ejecución de esta obra de acuerdo con la propuesta del 

contratista. 

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS: 

El 7 de marzo del 2022, el contratista inicia los trabajos, ya que de acuerdo al contrato los trabajos deben comenzar 

con la fecha de la firma del acta de inicio de, donde el fiscalizador y administrador del contrato, se procede a dar las 

indicaciones respectivas de la obra. 

El 23 de marzo del 2022 se suspende las actividades de acuerdo a las indicaciones detalladas en el acta de suspensión 

temporal de obra. 

El 24 de mayo del 2022, se reinician los trabajos de construcción del estadio municipal una vez que la entidad 

contratante ha subsanado las causas detalladas en el acta de suspensión de obra. 

El 03 de Agosto se realiza el contrato modificatorio del contrato N° COTO-GADMPS-01-2022, en el cual se modifica 

las clausulas pertinentes a los plazos y obligaciones por parte de la Entidad contratante para suplir los trabajos previos 

al proyecto a ejecutarse. 

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 
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DOCUMENTO INVERSION 
MESUAL 

CRONOGRAMA 

INVERCION 
ACUMULADA 

EJECUTADO 

% 

ACUMULADO 

% 
ACUMULA

DO 

EJECUTA

DO 

REAJUSTE 
DE PRECIO 

      

REAJUSTE DEL ANTICIPIO     1019.38 

PLANILLA Nº1: (07MAR-
31MAY) 

USD 35.995,75 USD 35.595,75 
10.48 

10,48 249.17 

PLANILLA Nº2: (01-30 JUN) USD 27.753,44 USD 63.349,19 8.17 18.64 
194.27 

PLANILLA N°3: (01-31 JUL) USD 48.964,49 USD 112.313,67 14.41 33.05 
391.72 

PLANILLA N°4: (01-31 AGO) USD 104.536,85 USD 216.850,52 30.76 63.82 
836.29 

PLANILLA N°5: (01-04 OCT) USD 122.943,36 USD 339.793,88 36.18 100.00 
983.55 

PLANILLA DE EXCEDENTES USD 14.293,26 USD 354.087,14 4.21 104.21 
228.69 

 TOTAL USD 354.087,14 

 104.21 % 

USD  

3903.07 

Los reajustes de precios provisionales se deberán recalcular con los índices definitivos, en el presente contrato de obra 

se han emitido cinco planillas de avance y una planilla de excedentes de obra. 

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

1 PLANILLA AL 100% 
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2 PLANILLA DE EXCEDENTES 

 

SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

Durante la ejecución de la obra del estadio se presentaron los siguientes detalles en referencia a las fechas de la 

ejecución de la obra:  

FECHA DE CONTRATO: 24 DE ENERO DEL 2022 

PLAZO: 150 días calendario. 

FECHA DE INICIO DE OBRA 07 de marzo del 2022 

FECHA DE ANTICIPO 9 de febrero del 2022 

FECHA DE SUSPENSIÓN  23 de marzo 2022 

FECHA DE REINICIO 24 de mayo del 2022 

FECHA TERMINACION DE CONTRATO 05 de octubre del 2022 

FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA 05 de noviembre del 2022 

FECHA SOLICITUD RECEPCION 05 de octubre del 2022 

FECHA ACTA PROVISIONAL: 05 de noviembre del 2022 

SEPTIMA: GARANTIAS:  

El contratista, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato suscrito, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 73 y 75 de la LOSNCP, entrega a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Pablo Sexto las siguientes garantías: 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO – SEGUROS EQUINOCCIAL 

RAMO 
PÓLIZA 

NUMERO 

VEGENCIA DEL 

DOCUMENTO 

SUMA 

ASEGURADA 
PLAZO POLIZA 
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DESDE HASTA  DIAS  

GARANTIA 

ANTICIPO 
43537 

24-01-2022 

23-06-2022 

23-07-2022 

21-09-2022 

21-10-2022 

20-11-2022 

23-06-2022 

23-07-2022 

21-09-2022 

21-10-2022 

20-11-2022 

20-12-2022 

169.896,94 

169.896,94 

152.099,06 

138.222,34 

71.377,51 

61.471,66 

150 

30 

60 

30 

30 

30 

Vigente 

GARANTIA FIEL 

CUMPLIMIENTO 
52964 20-01-2022 20-12-2022 19.989,69 330 Vigente 

GARANTIA 

TECNICA 
 05-11-2022 05-11-2023  365 Vigente 

 

OCTAVA: LIQUIDACION DE GARANTIAS. 

a) 8.1.- Al contratista se le entrega anticipo, por lo tanto, si hay póliza de buen uso de anticipo. 

b) 8.2.- Por el monto de la obra el contratista presenta la póliza de fiel cumplimiento de contrato. 

c) 8.2.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía técnica por mano de obra y materiales, con 

fecha 24/01/2022, vigencia de 12 meses a partir de la fecha de suscripción del acta provisional.  

NOVENA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:   

La Comisión Designada por la Máxima Autoridad conformada por: Ing. ING FRANCIS GUAYARA B, como técnico 

de infraestructura y servicios del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. 

Jhonny Balseca, Analista de avalúos y catastros del GAD municipal de Pablo Sexto en calidad de Técnico que no 

interviene en el Proceso de Contratación (Constatando le recepción de obra); Ing. Guillermo Cantos como 

representante legal del CANTRUCCIONES SC. en Calidad de Fiscalizador EXTERNO; constatan la obra física en 

campo. 

 

El Ing. ING FRANCIS GUAYARA B, como Técnico de Infraestructura y Servicios del GAD Municipal de Pablo 

Sexto, en calidad de Administrador del Contrato y el Ing. Guillermo Cantos como representante legal de 

CANTRUCCIONES SC. en Calidad de Fiscalizador EXTERNO, por otra el Ing. Wilmer Mayancela como 

representante legal de la compañía CONSCIVILEC S.A, en calidad de Contratista, ha cumplido con todas las 

obligaciones establecidas en el Contrato No. COTO-GADMPS-01-2022, así como del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y plazos establecidos en el mismo.  

 

Adicionalmente como resultado del recorrido realizado se ve que se ha cumplido con las especificaciones técnicas y 

el proyecto en general exigido por la entidad contratante no hay ningún inconveniente, actualmente se encuentra en 

funcionamiento y cumple las condiciones contractuales, por lo cual la comisión de recepción al no encontrarse ningún 

vicio oculto en la obra da por aceptada en forma provisional la recepción correspondiente. 

 

 

DECIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  
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El Ing. Wilmer Mayancela como representante legal de la compañía CONSCIVILEC S.A, en calidad de Contratista, 

realizo todas y cada una de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de cotización de obra No. 

COTO-GADMPS-01-2022, legalizado entre las partes. 

DECIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL 

De conformidad con las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros integrantes de la Comisión proceden 

a verificar mediante inspección los trabajos de la obra: CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL I ETAPA 

DEL CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, se han realizado de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del contrato, se verifico que no existen vicios ocultos en la obra por lo cual procede a la 

legalización de la presente Acta Provisional de la Obra. 

 

Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se ratifican y firman digitalmente la 

presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL para la “CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO 

MUNICIPAL I ETAPA DEL CANTÓN PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”. 

  

Ing. Francis Guayara B 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS DEL GADMPS.  
 

 

CONSCIVILEC S.A 

CONTRATISTA 

Repre. Legal: Ing. Wilmer 

Mayancela 

 

CANTRUCCIONES SC 

FISCALIZADOR EXTERNO. 

Repre. Legal: Ing. Guillermo Cantos 

 

 

Ing. Jhonny Balseca  

TÉCNICO QUE NO INTERVIENE EN 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

ANALISTA DE AVALUOS Y 

CATASTROS DEL GADMPS 
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