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ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 
 

OBRA MENOR CUANTIA: “MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS CALLES 
PRINCIPALES DEL CANTON PABLO SEXTO”  
 
En la ciudad de Pablo Sexto a los 15 días del mes de marzo del dos mil veinte y dos comparecen 
por una parte la Municipalidad representada por el Arq. Eddy Sucuzhañay, administrador del 
contrato, Ing. Fredy Cruz Símbala. En calidad de Fiscalizador, Ing. Jhonny Balseca como técnico 
no interviniente como delegado de Alcaldía y por la otra parte como Contratista la Ing. Sadia Irene 
Montenegro, en calidad de representante de la Compañía SASBYR construcciones S.A.S. Con el 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley, se constituyen en el sitio de la obra, para verificar 
los trabajos efectuados y proceder a la RECEPCION DE LA OBRA de la misma, haciendo constar 
para el efecto las siguientes observaciones: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
 

CONTRATANTE: El Gobierno Municipal, representado por el Ing. Lenin Verdugo  

CONTRATISTA: Compañía SASBYR Construcciones S.A.S. 

FECHA CONTRATO: 04 de enero de 2022 

OBJETO: “MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SEÑALIZACION 
HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS CALLES PRINCIPALES 
DEL CANTON PABLO SEXTO.”  
 

PLAZO: 60 días calendario. 
CODIGO DEL CONTRATO MCO-001-GADMPS-2022 
PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

3.5.4.7.5.01.05.09 

MONTO 30.627,98 DOLARES AMERICANOS (Sin iva) 

FORMA DE PAGO: La forma de pago en el presente contrato es:  50,0% en calidad 
de anticipo y el saldo mediante planillas de avance de obra 
debidamente legalizadas por el Departamento de Obras 
Públicas  y de Planificación de la Municipalidad. 

GARANTIAS: Garantía del Anticipo, mediante póliza aseguradora del sur de 
fecha 28/12/2021-28/03/2022 
Garantía Técnica, por concepto de mano de obra y buena 
calidad de los materiales.  
 

MORA: No existe 

 
Se realiza la etapa preparatoria y precontractual, donde el alcalde mediante resolución N°112-A-
GADMPS 2021 de fecha 01 de diciembre 2021, se adjudica. 
 
SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION 

 
El objetivo de este contrato, es dar seguridad a los peatones como la buena señalización de las 
vías para que los conductores de vehículos pesados como livianos no cometan imprudencia, y al 
mismo tiempo una señalización vertical de las calles para que los individuos propios y extraños se 
vayan familiarizando con sus nombres. 
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El contratista ha utilizado material de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los rubros de los 
análisis de precios.  
   
TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS 

 
Al contratista se apega a las condiciones del trabajo y lo que indique al fiscalizador, es decir de 
acuerdo a los planos de diseños de los estudios., sin que afecta a los diseños., presupuesto, 
análisis de precios unitarios, cronograma valorado de trabajo y especificaciones técnicas. 

 
CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA 

 
La entidad contratante pagara al contratista $ 29.382,47 dólares Sin IVA, de conformidad con lo 
planillado. 
 
El Municipio de Pablo Sexto efectuó el siguiente movimiento económico para pagar el trabajo 
efectuado. 
 

 
 

 
 
RESUMEN ECONOMICO. - 

 
VALOR CONTRATO ORIGINAL                       30.627,98 

VALOR AVANCE DE OBRA  29.382,47 

ANTICIPO DEVENGADO 0,000 

FISCALIZACIÓN 0.000 

IVA 3525.90 

IMPUESTO A LA RENTA 
 
 

293.82 
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MORA  
 
 

No existe 

 
          

          

 
El departamento financiero realizará la liquidación respectiva en valores de los trabajos, donde se 
hará los descuentos respectivos de acuerdo a la ley. 
 
QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS   
 
 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 04 de enero de 2022 

FECHA DEL ANTICIPO 
 

24 enero de 2022 
 

FECHA DE INICIO  
 
PLAZO CONTRACTUAL: 

25 de enero de 2022 
 
60 días 
 

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL 26 de marzo de 2022 

FECHA REAL DE TERMINACION 
 
SOLICITUD DE RECEPCIÓN 

23 de febrero de 2022 
 
25 de febrero de 2022 

 
MORA 
 
DIAS DE LA FECHA DE CORTE (60 días) 

 
No existe  
 
Desde 25/01/2022 
Hasta 26/03/2022 

 
 
 
SEXTA: LIQUIDACION DE TRABAJOS 

 

El contratista culmina la obra ejecutando los siguientes rubros: 

Item Descripción Unidad Cantidad 

Contratada 

Cantidad 

Ejecutada 

1 
Marcas de pavimento separación de carriles A=12 
cm. Pintura acrílica ml 13,800.00 13,640.40 

2 Provisión e instalación de topes de estacionamiento u 20.00 20.00 

3 Señalización horizontal logo institucional 4 mx2.50 m. u 4.00 4.00 

4 
Señalización horizontal preventiva informativa 
(flechas y símbolos) u 10.00 37.00 

5 Mantenimiento de pintura paso cebra m2 1,575.00 1,108.65 

6 
Provisión e instalación letrero de 50x30 cm. Nombre 
de calles con postes u 50.00 34.00 

7 
Provisión e instalación letrero de 50x30 cm. Nombre 
de calles sin postes u 61.00 127.00 

 
SEPTIMA: INSPECCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. – 
 
De conformidad con lo que se anota en las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros 
integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección realizada el día 15 de marzo 
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de 2022 y mediante la suscripción de la presente Acta de Recepción provisional de los trabajos de 
la obra MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS 

CALLES PRINCIPALES DEL CANTON PABLO SEXTO. del Cantón Pablo Sexto, se han realizado de 

acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato. 
 
 
 
OCTAVA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION. 
 
La comisión designada por la máxima autoridad de la obra: MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CANTON PABLO 

SEXTO.; conformada por el Arq. Eddy Sucuzhañay, administrador del contrato Técnico del 

GADMPS, el Ing. Jhonny Balseca, Técnico no interviniente del GADMPS, en calidad de delegado 
de la máxima autoridad, Ing. Fredy Cruz Simbala Técnico Observador o Fiscalizador del GADMPS, 
dejan constancia que los trabajos se han cumplido con todas las obligaciones del contrato, 
Especificaciones Técnicas y plazo establecidos en el mismo 
 
NOVENA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 
 
La contratista ha presentado la planilla en los tiempos establecidos en el contrato y se ha apegado 
a todas las clausula y de acuerdo a los plazos la contratista termina dichos trabajos en su totalidad 
con una sola planilla el 25/02/2022, por lo que ha cumplido con todas las obligaciones del contrato, 
Especificaciones Técnicas y plazo establecidos en el mismo. 
 
 
DECIMA: ACEPTACION 
Las partes dejan constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se 
ratifican y firman digitalmente mediante la suscripción del ACTA ENTREGA RECEPCION 
PROVISIONAL, que los trabajos han sido concluidos y que los vicios ocultos de los trabajos, son 
de exclusiva responsabilidad del contratista que así lo aceptará y para constancia firma en unidad 
de acto en original y tres copias. 
 
 
 
 
 
 
 
        Arq. Eddy Sucuzhañay                                           Ing. Fredy Cruz Símbala 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                   TECNICO OBSERVADOR- FISCALIZADOR      
   
  

 
 
 
 
 
 
 

               Ing. Sadia Irene Montenegro.                                                  Ing. Jhonny Balseca 
REP. COMPAÑÍA SASBYR CONSTRUCCIONES S.A.S.            TECNICO NO INTERVINIENTE        
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