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ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 

 

 

CONTRATO DE MENOR CUANTIA: N° MCO-004-GADMPS-2021 

En la ciudad de Pablo Sexto, Cantón Pablo Sexto, a los 23 días del mes de febrero de 2023, 

comparecen: por una parte, el Ing. Leonardo Gallardo, Director de Obras y Servicios 

Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, el 

Ing. Jhonny Balseca jefe de avalúos y catastro en calidad de Técnico que no interviene en el 

Proceso de Contratación; Ing. Fredy Cruz Simbala como fiscalizador y, por otra la Ing. 

Carlos Maldonado Mendoza. En calidad de Contratista., con la finalidad de suscribir el Acta 

de Entrega Recepción Definitiva de la obra correspondientes al contrato No.MCO-004-

GADMPS-2022, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO 

PARA LA COMUNIDADD DE SHAWI, haciendo constar para el efecto las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

CONTRATANTE: 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pablo Sexto, representado por el Ing. Lenin Verdugo 

CONTRATISTA: Ing. Carlos Maldonado Mendoza. 

FECHA DE 

CONTRATO: 
21 de octubre de 2021 

OBJETO: 
CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO PARA LA COMUNIDADD DE 

SHAWI 

PLAZO: 90 días calendario. 

MONTO 44.642,82 dólares americanos (Sin IVA) 

FORMA DE PAGO: 
Se da anticipo (50%), el pago restante se realizará mediante 

presentación de planillas de avances. 

GARANTIAS: 

Se entrega póliza por anticipo, por un valor de 22.321,41 

dólares. 

Fiel cumplimiento,  

Garantía Técnica, Por los trabajos y materiales con vigencia a 

partir de la fecha del acta de recepción provisional hasta 12 

CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO PARA LA COMUNIDAD DE 

SHAWI. 
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meses después. 

MORA: No existe 

FECHA ACTA 

PROVISIONAL: 
04 de marzo de 2022 

FECHA ACTA 

DEFINITIVA: 
23 de febrero de 2023 

FECHA SOLICITUD 

RECEPCION 

DEFINITIVA 

15 de septiembre de 2022 

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: 

El objetivo de este contrato es la de realizar un espacio cubierto para realizar 

actividades festivas o recreativas como realizar juegos de Indoor, además las 

personas pueden realizar dichas actividades sin que les afecte el sol o la lluvia. 

Estos trabajos se realiza la cimentación de las columnas y cadenas, donde las 

cerchas irán sujetas mediante una placa metálica, estas cerchas en la parte superior 

irán unidas mediante correas, donde se apoyará y sujetará el galvalumen curvo de 

0.40 mm. 

El contratista realiza estos trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas de 

acuerdo a los rubros de los análisis de precios. 

Los pobladores de la comunidad se encuentran satisfecho de tener un lugar de 

esparcimiento y paseo. 

Se ha culminado con los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas que 

forman parte integral del contrato, se contó con el personal técnico y equipo 

necesario para la ejecución de esta obra de acuerdo con la propuesta del contratista. 

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS: 
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El 12 de noviembre de 2021, el contratista inicia los trabajos; ya que de acuerdo con 

el contrato los trabajos deben comenzar con la fecha de entrega del anticipo, donde 

el fiscalizador y administrador del contrato, se procede a dar las indicaciones 

respectivas de la obra. 

Al contratista se apega a las condiciones del trabajo y lo que indique al fiscalizador, 

es decir las excavaciones para las columnas y cercha de acuerdo con los diseños y a 

los planos, presupuesto, análisis de precios unitarios, cronograma valorado de 

trabajo y especificaciones técnicas. 

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

PLANILLAS DE AVANCES: 

Monto del Contrato 44,642.82 0.00

Monto del Anticipo 22,321.41 0.00 238.84

Planilla 01 Avance 4,740.31 2,370.16 50.72

Planilla 02 Avance 17,525.35 8,762.68 137.57

Planilla 03 Avance 22,370.90 11,188.57 370.13

MONTO TOTAL 44,636.56 22,321.41 797.26  

PLANILLAS DE EXCEDENTES: 

DETALLE
VALOR 

(Dólares)

DEVENGACION 

DEL ANTICIPO
REAJUSTE

Planilla 01 Avance 464.13

MONTO TOTAL 464.13 0.00 0.00  

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Item Descripción Unidad Cantidad 

Contratada 

Cantidad 

Ejecutada 

 TRABAJOS PRELIMINARES      

1 Replanteo y nivelación a mano m2 656.00 660.00 

2 Excavación mecánica en suelo sin clasificar (0-2 m.) m3 51.00 52.51 

3 Empedrado e=0.20 cm. M2 16.21 30.72 

4 Relleno compactado con material sin clasificar maquina m3 32.00 33.98 

 HORMIGONES Y ACEROS    
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Hormigón simple en contrapiso f´c=180 kg/cm2 (e=7.0 

cm.) m2 37.45 30.72 

6 Hormigón ciclópeo 60% H.S.+40% piedra f´c=180 kg/cm2 M3 5.50 4.17 

7 

Hormigón simple en columnas f´c=210 kg/cm2 (incl. 

Encofrado) m3 3.55 13.40 

8 

Hormigón simple en cadenas o riostras f´c=210 kg/cm2 

(incl. encofrado) m3 9.58 3.35 

9 Acero de refuerzo hasta 14 mm. Fy=4200 kg/cm2 kg 1,518.00 1,582.68 

9 Hormigón simple f´c=240 kg/cm2 (incl. Encofrado) Plinto m2 1.518.00 1.582.26 

10 

Fabricación y montaje de acero estructural A36, d=3 ½” 

(Tub. Petroecuador) kg 7.615.00 9.703.08 

11 Acero estructural en perfiles A36, canales o correas  kg 3,165.00 2,033.20 

12 Acero estructural A36, placas metálicas, placas metálicas kg 366.00 344.26 

  REVISTIMIENTOS Y CUBIERTAS       

13 Enlucido vertical con mortero 1:3 m2 8.00 0.00 

14 Pintura latex (interior y exterior) m2 7.14 0.00 

15 Cubierta galvalumen curvo prepintado, e=0.40 mm. m2 854.65 816.00 

 INSTALACIONES ELECTRICAS    

16 Breakers moldeada 2 polos 40 Amp. u 1.00 1.00 

17 

Provisión, colocación e instalación de caja de breaker (2-4 

servicios) u 1.00 1.00 

18 

Suministro, montaje e instalación de reflectores led, 

incluye cables, etc) u 5.00 5.00 

  MEDIDAS AMBIENTALES       

19 Letrero 1.20x2.40 m. (incl. Pintura y logotipos) u 1.00 0.00 

20 Señalización con cinta glb. 1.00 1.00 

21 

Tanque PVC para depósitos de desechos sólidos o 

líquidos contaminantes u 1.00 0.00 

SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

Durante la construcción de la cubierta d la comunidad de Shawi se presentaron los 

siguientes detalles en referencia a las fechas de la ejecución de la obra:  

Fecha de Contrato 21 de octubre de 2021

Fecha de Inicio 11 de noviembre de 2021

Plazo Contractual 90 días (Noventa)

Fecha de Termino Contractual 1 9 de febrero de 2022

Fecha de Solicitud de Recepción

Provisional de la Obra
03 de febrero de 2022

FECHA DE ACTA RECEPCIÓN

PROVISIONAL
04 de marzo de 2022

Fecha de Solicitud de Recepción

Definitiva de la Obra
15 de septiembre de 2022

FECHA DE ACTA RECEPCIÓN

DEFINITIVA
23 de febrero de 2023
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DETALLE

FECHA 

ENTREGA 

CONTRATISTA

FECHA 

APRUEBA 

FISCALIZADOR

FECHA 

APRUEBA 

ADMINISTRAD

OR

Fecha Inicio 11-nov-21 11-nov-21 11-nov-21

Planilla 01 03-dic-21 15-dic-21 16-dic-21

Planilla 02 04-ene-22 31-ene-22 01-feb-22

Planilla 03 03-mar-22 10-mar-22 20-abr-22  

SEPTIMA: GARANTIAS:  

El contratista, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato 

suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la LOSNCP, 

entrega a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto 

las siguientes garantías: 

 
PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO - ASEGURADORA  

RAMO 
PÓLIZA 

NUMERO 

VEGENCIA DEL 

DOCUMENTO 

SUMA 

ASEGURAD

A 

PLAZ

O 

POLIZ

A 

DESDE HASTA    

GARANTIA 

ANTICIPO 

AMB-

0000004492

-1 

00:01                

18-10-

2022 

24:00                 

16-01-

2023 

 90 días 0 

GARANTIA FIEL 

CUMPLIMIENTO 
 

00:01                

04-03-

2022 

24:00                 

24-03-

2023 

 
365 

días 
0 

GARANTIA 

TECNICA 
 

00:01                

23-03-

2022 

24:00                 

23-03-

2023 

 
365 

días 
0 

 

OCTAVA: LIQUIDACION DE GARANTIAS. 

a) 8.1.- El contratista ha devengado el anticipo en su totalidad 

b) 8.2.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía de fiel 

cumplimiento, con fecha 18/10/2022 hasta 16/01/2023. 
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c) 8.3.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía Técnica 

por mano de obra y materiales, con fecha 23/03/2022., vigencia de 12 meses a 

partir de la fecha de suscripción del acta provisional.  

NOVENA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:   

La Comisión Designada por la Máxima Autoridad conformada por: el Ing. Leonardo 

Gallardo, Director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, 

en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Jhonny Balseca en calidad de 

Técnico que no interviniente en el Proceso de Contratación, Ing. Fredy Cruz 

Fiscalizador; constatan la obra física en campo. 

 

El Ing. Leonardo Gallardo, Director de Obras y Servicios Públicos del GAD 

Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato y el Ing. Fredy 

Cruz Fiscalizador, dejan constancia de que el Contratista, Ing. Juan Carlos 

Maldonado Mendoza, ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el 

Contrato No. MCO-004-GADMPS-2022, así como del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y plazos establecidos en el mismo.  

 

Adicionalmente como resultado del recorrido realizado se ve que la estructura del 

espacio cubierto y graderíos, cumplen con las especificaciones técnicas y no hay 

ningún inconveniente, actualmente se encuentran en funcionamiento y cumple las 

condiciones contractuales. 

La estructura del espacio cubierto cumple con lo planificado, por lo cual la comisión 

de recepción al no encontrarse ningún vicio oculto en la obra da por aceptada en 

forma definitiva la recepción correspondiente. 

DECIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  

El Ing. Juan Carlos Maldonado Mendoza. de la obra en análisis, realizo todas y cada 

una de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Menor Cuantía 

No. MCO-004-GADMPS-2022, legalizado entre las partes. 
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DECIMA PRIMERA: RECEPCION DEFINITIVA 

De conformidad con las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros 

integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección los trabajos de 

la obra: CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO PARA LA COMUNIDAD 

DE SHAWI, se han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas del 

contrato, se verifico que no existen vicios ocultos en la obra por lo cual procede a la 

legalización de la presente Acta Definitiva de la Obra. 

Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se 

ratifican y firman digitalmente la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

DEFINITIVA para la “CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO PARA LA 

COMUNIDAD DE SHAWI.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Leonardo Gallardo 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS DEL GADMPS. 

 

Ing. Jhonny Balseca 
TÉCNICO QUE NO INTERVIENE EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
JEFE DE AVALUO Y CATASTRO DEL 

GADMPS 

 

Ing. Carlos Maldonado Mendoza 
CONTRATISTA 

 

Ing. Fredy Cruz Simbala 
FISCALIZADOR DEL GADMPS 
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