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ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 
 

OBRA: “MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI LOS CHAVITOS 
DEL ROSARIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI MIS 
PRIMEROS PASITOS.”  
 
En la ciudad de Pablo Sexto a los 09 días del mes de diciembre del dos mil veinte y uno 
comparecen por una parte la Municipalidad representada por la Ing. Darwin Pérez Zabala, director 
de Obras Públicas o administrador del contrato, Ing. Fredy Cruz Símbala. En calidad de 
Fiscalizador, Ing. Jhonny Balseca como delegado de Alcaldía y por la otra parte como Contratista 
el Sr. Cristóbal Cruz Enríquez., en calidad de representante de la Constructora Shawi Cia. Ltda. 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley, se constituyen en el sitio de la obra, para 
verificar los trabajos efectuados y proceder a la RECEPCION DE LA OBRA de la misma, haciendo 
constar para el efecto las siguientes observaciones: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
 

CONTRATANTE: El Gobierno Municipal, representado por el Ing. Lenin Verdugo  

CONTRATISTA: Constructora Shawi Cia. Ltda. 

FECHA: 07 de octubre de 2021 

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI LOS 
CHAVITOS DEL ROSARIO Y MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DEL CDI MIS PRIMEROS PASITOS. 

PLAZO: 60 días calendario. A partir del contrato 
CODIGO DEL CONTRATO MCO-008-GADMPS-2021 
PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

5.1.1.7.5.05.01.01 

MONTO 11.508,92 DOLARES AMERICANOS (Sin iva) 

FORMA DE PAGO: La forma de pago en el presente contrato es: 50,0% en calidad 
de anticipo y el saldo mediante planillas de avance de obra 
debidamente legalizadas por el Departamento de Obras 
Públicas de la Municipalidad. 

GARANTIAS: Garantía mediante póliza de seguro de fianzas público de latina 
seguros C.A. #0059002 por el valor 5.754,46; con vigencia 
desde 04/10/2021 hasta 02/01/2022 de fecha 04/10/2021. 

MORA: No existe 

 
Se realiza la etapa preparatoria y precontractual, donde el alcalde mediante resolución N°076-A-
GADMPS de fecha 30 de septiembre 2021, se adjudica. 
 
SEGUNDA : CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION 

 
El objetivo de este contrato es que en cada uno de los CDI´S del Rosario y Pablo Sexto dar cierto 
acondicionamiento tanto el uno realizar una pequeña Aula y en el otro un espacio para deportes 
respectivamente; debido a la pandemia del COVID en cada uno de estos centros se realizara unos 
lavatorios de manos para adultos y niños., para su respectivo aseo. 
 
El contratista ha utilizado material de acuerdo a las especificaciones técnicas de acuerdo a los 
rubros de los análisis de precios.  
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TERCERA : CONDICIONES OPERATIVAS 

 
Al contratista se apega a las condiciones del trabajo y lo que indique al fiscalizador, es decir de 
acuerdo a los planos de diseños y de acuerdo a los requerimientos a los representantes de los 
CDI´S, sin que afecta a los diseños., presupuesto, análisis de precios unitarios, cronograma 
valorado de trabajo y especificaciones técnicas. 

 
CUARTA : LIQUIDACION ECONOMICA 

 
 
La entidad contratante pagara al contratista $ 12.889,94 dólares incluido IVA, de conformidad con 
lo planillado. 
 
El Municipio de Pablo Sexto efectuó el siguiente movimiento económico para pagar el trabajo 
efectuado. 
 

 
 
REAJUSTES DE PRECIOS: 

 

 
 
PLANILLA DE EXCEDENTES: 
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RESUMEN ECONOMICO. - 

 
VALOR CONTRATO ORIGINAL                11.508,92 (sin IVA) 

VALOR AVANCE DE OBRA   11.508,88 

ANTICIPO DEVENGADO 0,000 

FISCALIZACIÓN 0.000 

IVA 1.381.06 

IMPUESTO A LA RENTA 
 
 

115.09 
 
 

MORA  No existe 

El departamento financiero realizará la liquidación respectiva en valores de los trabajos, donde se 
hará los descuentos respectivos de acuerdo a la ley. 
 
QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS   
 
 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 07 de octubre de 2021 

PLAZO CONTRACTUAL 
 
 

60 días calendario 
 
 

FECHA DE INICIO 07 de octubre de 2021 

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL 06 de diciembre de 2021 

FECHA REAL DE TERMINACION 
 
SOLICITUD DE RECEPCIÓN 

03 de diciembre de 2021 
 
03 de diciembre de 2021 

 
MORA 
 
DIAS DE LA FECHA DE CORTE (60 días) 

 
No existe 
 
Desde 07/10/2021 
Hasta 06/12/2021 

 
 
SEXTA: LIQUIDACION DE TRABAJOS 

 

El contratista culmina la obra ejecutando los siguientes rubros: 

 

 

Item Descripción Unidad Cantidad 

Contratada 

Cantidad 

Ejecutada 

  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI MIS 
PRIMEROS PASITOS (PABLO SEXTO)       

  LAVAMANOS PARA ADULTOS Y NIÑOS       

1 Picado de contrapiso de veredas m2 1.92 0.00 
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2 Excavación a mano en suelo sin clasificar m3 1.60 0.00 

3 Relleno compactado con material del sitio a mano m3 0.38 0.00 

4 Inst. empedrado e=0.20 cm. m2 0.72 0.00 

5 Hormigón simple f´c=210 kg/cm2 (sin encofrado)          m3 0.22 0.14 

6 Acero de refuerzo hasta Fy=4200 kg/cm2 kg 12.43 0.00 

7 Acero tipo columna d=3 1/2" (Tub. Petroecuador) kg 31.45 568.33 

8 Canal o cercha 50x25x3 mm. ml 32.75 145.00 

9 Cubierta duratecho e=0.30 mm. (Sin incluir cumbrero) m2 23.94 18.90 

10 Mampostería de bloque H°S°; mortero 1:3 m2 2.02 1.04 

11 Enlucido vertical con mortero 1:3 m2 4.24 2.09 

12 Mesón 1.0x0.60x0.06 cm. ml 1.70 2.18 

13 Sum./Inst. lavabo blanco (Shelby) u 3.00 3.00 

14 Tuberia de presión roscable 1/2" ml 16.00 4.00 

15 Llave de paso 1/2" u 1.00 0.00 

16 Tubo PVC desagüe 2" ml 16.00 3.50 

  ESPACIO PARA DEPORTES       

17 Replanteo y nivelación a mano m2 69.42 69.42 

18 Excavación a mano en suelo sin clasificar u 13.48 13.48 

19 Relleno compactado con material del sitio a mano m2 16.39 25.38 

20 Relleno compactado con material importado a mano u 5.00 1.08 

21 Acero tipo columna d=3 1/2" (Tub. Petroecuador) u 1,066.70 909.26 

22 Inst. empedrado e=0.20 cm. u 12.00 1.96 

23 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 m2 48.31 28.41 

24 Viga electrosoldada v6 m2 32.00 0.00 

25 Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (Sin encofrado) m2 2.02 3.53 

26 Encofrado/desencofrado recto(2 usos) m2 7.04 7.62 

27 Cubierta duratecho e=0.30 mm. (Sin incluir cumbrero) m3 77.00 88.00 

28 Cumbrero duratecho económico A=0.33 m. m2 11.00 11.00 

  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI LOS 
CHAVITOS (ROSARIO)       

  LAVAMANOS  PARA ADULTOS        

29 Excavación a mano en suelo sin clasificar m3 0.90 0.20 

30 Sum./inst. lavabo con pedestal blanco u 1.00 1.00 

31 Tubo roscable 1/2" ml 12.00 4.00 

32 Llave de paso 1/2" u 1.00 1.00 

33 
Accesorios de agua potable (Tee, Yee, Codos, Nudo 
Universal, etc.) glb. 1.00 1.00 

34 Tubo PVC desague 2" ml 10.00 3.00 

35 Mampostería de bloque H°S°; mortero 1:3 m2 1.20 0.48 

36 Enlucido vertical con mortero 1:3 m2 2.40 20.71 

37 Mesón 1.0x0.60x0.06 cm. ml 0.60 0.00 

  LAVAMANOS DE NIÑOS       

38 Sum./inst. lavabo con pedestal blanco u 2.00 2.00 

39 Tubo roscable 1/2" ml 2.00 2.50 

40 Accesorios de aguas servidas (Tee, Yee, Codos, etc.) glb. 1.00 1.00 

41 Tubo PVC desagüe 2" ml 2.00 2.50 

42 Mampostería de bloque H°S°; mortero 1:3 m2 0.90 1.15 

43 Enlucido vertical con mortero 1:3 m2 4.00 1.15 

44 Mesón 1.0x0.60x0.06 cm. ml 0.90 1.25 

  AULA       

45 Replanteo y nivelación a mano m2 32.50 28.00 

46 Excavación a mano en suelo sin clasificar m3 8.46 3.46 



 
 

 

5 

 

47 Relleno compactado con material del sitio a mano m3 43.08 0.00 

48 Relleno compactado con material importado a mano m3 6.50 8.88 

49 Acero tipo columna d=3 1/2" (Tub. Petroecuador) kg 478.40 530.56 

50 Inst. empedrado e=0.20 cm. m2 38.34 42.94 

51 Malla hexagonal de 5/8" m2 3.39 4.86 

52 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 107.35 57.18 

53 Viga electrosoldada v6 ml 22.32 0.00 

54 Hormigón simple f´c=210 kg/cm2 (Sin encofrado) m3 1.38 1.57 

55 Encofrado/desencofrado recto(2 usos) m2 5.17 4.15 

56 
Hormigón simple en contrapiso f´c=180 kg/cm2, e=7.0 
cm. (incl. Paleteado) m3 34.65 39.02 

57 Mampostería de bloque H°S°; mortero 1:3 m2 71.08 59.61 

58 Enlucido vertical con mortero 1:3 m2   0.00 

59 Canal o perfil 80x40x15x2 mm. ml 16.05 67.20 

60 Cubierta duratecho e=0.30 mm. (Sin incluir cumbrero) m2 42.12 56.28 

61 Cumbrero duratecho económico A=0.33 m. ml 6.72 8.40 

62 Pintura latex (interior y exterior) m2 70.75 0.00 

63 Puerta de madera 0.70x2.10 m. (Incl. Cerradura) u   0.00 

64 Puerta de madera 1.00x2.10 m. (Incl. Cerradura) u 1.00 0.00 

65 Ventana de aluminio y vidrio 4 mm. Natural m2   0.00 

66 
Protección de rejas (angulo 1 1/2", hierro cuadrado 10 
mm. m2 3.00 0.00 

67 
Canal metálico para aguas lluvias (Incl. Accesorios y 
sujetadores) ml 6.72 8.40 

68 Tubo PVC desague 2" ml 4.00 0.00 

69 Cerámica antideslizante m2   0.00 

  INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS       

70 Puntos de AASS pto 2.00 2.00 

71 Tubo PVC desague 2" ml 2.00 0.00 

72 Tubo PVC desague 4" ml 6.00 0.00 

73 Accesorios de aguas servidas (Tee, Yee, Codos, etc.) glb. 1.00 0.00 

  INSTALACIONES DE AGUA POTABLE       

74 Punto de agua potable pto 0.00 0.00 

75 Tubo roscable de 1/2" ml 0.00 0.00 

76 Llave de paso 1/2" u 0.00 0.00 

  INSTALACIONES ELECTRICAS       

77 Punto de iluminación foco pto 1.00 0.00 

78 Tablero de distribución de 2-4 servicios u 1.00 0.00 

 
 
 
SEPTIMA: INSPECCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. – 
 
De conformidad con lo que se anota en las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros 
integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección realizada el día 09 de 
diciembre de 2021 y mediante la suscripción de la presente Acta de Recepción provisional de los 
trabajos de la obra: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI LOS CHAVITOS DEL 
ROSARIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI MIS PRIMEROS PASITOS. del 
Cantón Pablo Sexto, se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato. 
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OCTAVA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION. 
 
La comisión designada por la máxima autoridad de la obra: MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DEL CDI LOS CHAVITOS DEL ROSARIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CDI MIS 
PRIMEROS PASITOS; conformada por el Ing. Darwin Pérez Zabala, director de Obras Públicas y 
Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, el Ing. Jhonny Balseca, técnico de Avalúos y 
Catastros, en calidad de delegado de la máxima autoridad, Ing. Fredy Cruz Simbala Técnico 
Observador o Fiscalizador del GADMPS, dejan constancia que los trabajos se han cumplido con 
todas las obligaciones del contrato, Especificaciones Técnicas y plazo establecidos en el mismo 
 
OCTAVA: ACEPTACION 
 
Las partes dejan constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se 
ratifican y firman digitalmente mediante la suscripción del ACTA ENTREGA RECEPCION 
PROVISIONAL, que los trabajos han sido concluidos y que los vicios ocultos de los trabajos, son 
de exclusiva responsabilidad del contratista que así lo aceptará y para constancia firma en unidad 
de acto en original y tres copias. 
 
 
 
 
 
 
                 Ing. Darwin Pérez Zabala               Ing. Fredy Cruz Símbala 
DIR. DE OBRAS PUBLICAS-ADM. CONTRATO                              FISCALIZADOR      
 
  
 
 

 
 
 

         Sr. Cristóbal Cruz Enríquez                                                   Ing. Jhonny Balseca  
REP. CONSTRUCTORA SHAWI CIA. LTDA.                         DELEGADO DE ALCALDIA 
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