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ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL 

 

 

 

CONTRATO DE MENOR CUANTIA: N° MCO-008-GADMPS-2022 

 

En la ciudad de Pablo Sexto, Cantón Pablo Sexto, a los 16 días del mes de agosto de 

2022, comparecen: por una parte, el Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala, Director de 

Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de 

Administrador del Contrato, el Ing. Leonardo Gallardo Técnico de agua potable y 

Alcantarillado en calidad de Técnico que no interviene en el Proceso de Contratación; 

y, por otra la Ing. Jesenia Giñin Buestan , en calidad de Contratista., con la finalidad 

de suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra correspondientes al 

contrato No.008-GADMPS-2022, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE 

MINIMERCADOS EN LAS COMUNIDADES DEL CANTON PABLO SEXTO, 

haciendo constar para el efecto las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

CONTRATANTE: 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pablo Sexto, representado por el Ing. Lenin Verdugo 

CONTRATISTA: Ing. Jesenia Giñin Buestan 

FECHA DE 

CONTRATO: 
01 de julio de 2022 

OBJETO: 
CONSTRUCCION DE MINIMERCADOS EN LAS COMUNIDADES DEL 

CANTON PABLO SEXTO 

PLAZO: 90 días calendario. 

MONTO 27.999,96 dólares americanos (Sin IVA) 

FORMA DE PAGO: 
Se da el Anticipo el 50%, el saldo mediante presentación de 

planillas de avances. 

CONSTRUCCION DE MINIMERCADOS EN LAS COMUNIDADES DEL 

CANTON PABLO SEXTO 
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GARANTIAS: 

Por el Buen uso del Anticipo, póliza de seguro equinoccial S.A. 

#43781 por un valor de 13.999,98 con vigencia de 30/06/2022-

28/09/2022, de fecha 17/06/2022. 

Garantía Técnica por concepto de mano de obra y Materiales., 

que rige desde el acta de recepción provisional hasta 12 

meses.  Después. 

MORA: No existe 

FECHA ACTA 

PROVISIONAL: 
16 de agosto de 2022 

FECHA SOLICITUD 

RECEPCION 
09 de agosto de 2022 

 

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: 

Las obras de los minimercados, se dio el inicio de parte de fiscalización, donde se 

visita en cada una de las comunidades a implantarse. 

En cada uno de ellos se realiza el replanteo, excavaciones en plintos y cadenas; por 

parte del municipio se realiza la entrega de tubos de petróleo para las columnas y 

viga. 

Se realiza la fundición de plintos, fundición de cadenas y fundición de contrapiso en 

toda el área, pero antes se colocó la malla electrosoldada en el contrapiso. 

Luego se procede a colocar la estructura de la cubierta, la cubierta duratecho y 

cumbreros respectivos.  

Se ha culminado con los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas que 

forman parte integral del contrato, se contó con el personal técnico y equipo necesario 

para la ejecución de esta obra de acuerdo a la propuesta del contratista. 
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TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS: 

El 01 de julio de 2022, el contratista inicia los trabajos; ya que de acuerdo al contrato 

los trabajos deben comenzar con la fecha de firma del contrato, donde el fiscalizador 

y administrador del contrato, se procede a dar las indicaciones respectivas de las 

obras. 

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

DETALLE
VALOR 

(Dólares)

DEVENGACION 

DEL ANTICIPO
REAJUSTE

Monto del Contrato 27,999.96 13,999.98 85.40

Planilla 01 Avance 18,307.17 9,153.59 55.84

Planilla 01 Excedentes 1,169.55 584.78 ----

Planilla 02 Avance (Liquidacion)6,072.07 4,261.61 18.52

Planilla 02 Excedentes 362.51 ----- ----

MONTO TOTAL 25,911.30 13,999.98 159.76  

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Item Descripción Unidad Cantidad 

Contratada 

Cantidad 

Ejecutada 

  AREA DE MINIMERCADO DE KUNAMP     72.00 

1 Replanteo y nivelación a mano m2 84.00 83.35 

2 Excavación mecánica en suelo sin clasificar (0-2 m) m3 1.42 1.42 

3 Relleno compactado con material del sitio a mano m3 3.46 0.90 

4 Inst. de empedrado m2 84.00 84.00 

5 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 29.62 29.62 

6 Viga electrosoldada V3 ml 37.00 36.30 

7 Acero estructural A36 (incl. Correas y perfiles) kg 518.00 454.27 

8 Acero estructural en perfiles A36, placas metálicas kg 39.20 0.00 

9 

Hormigón simple f´c=210 kg/cm2 (columnas, zapatas, 

y vigas) sin encofrado m3 1.49 1.49 

10 

Muro de hormigón ciclópeo f´c=180 kg/cm2 (sin incluir 

encofrado) m3 1.00 0.00 

11 

Hormigón simple en contrapiso f´c=180 kg/cm2, e=7.0 

cm. (incl. Paleteado) m2 84.00 83.35 

12 Cubierta duratecho e=0.30 mm. (sin incluir cumbrero) m2 96.00 96.00 

13 Cumbrero duratecho económico A=0.33 m. ml 35.00 35.00 

14 Malla Armex electrosoldada R-84 (4x15x15 mm) m2 84.00 74.07 

15 Encofrado/Desencofrado recto (2 usos) m2 55.00 9.32 
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  MEDIDAS AMBIENTALES       

16 Señalización con cinta glb 1.00 1.00 

17 

Tanque pvc para depósitos de desechos solidos o 

líquidos contaminantes u   1.00 1.00 

  AREA DE MINIMERCADO DE SINTINIS      

18 Replanteo y nivelación a mano m2 84.00 83.35 

19 Excavación mecánica en suelo sin clasificar (0-2 m) m3 1.42 1.42 

20 Relleno compactado con material del sitio a mano m3 3.46 1.40 

21 Inst. de empedrado m2 84.00 84.00 

22 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 29.62 29.62 

23 Viga electrosoldada V3 ml 37.00 36.30 

24 Acero estructural A36 (incl. Correas y perfiles) kg 518.00 454.27 

25 Acero estructural en perfiles A36, placas metálicas kg 39.20 0.00 

26 

Hormigón simple f´c=210 kg/cm2 (columnas, zapatas, 

y vigas) sin encofrado m3 1.49 1.49 

27 

Muro de hormigón ciclópeo f´c=180 kg/cm2 (sin incluir 

encofrado) m3 1.00 0.00 

28 

Hormigón simple en contrapiso f´c=180 kg/cm2, e=7.0 

cm. (incl. Paleteado) m2 84.00 83.35 

29 Cubierta duratecho e=0.30 mm. (sin incluir cumbrero) m2 96.00 96.00 

30 Cumbrero duratecho económico A=0.33 m. ml 35.00 35.00 

31 Malla Armex electrosoldada R-84 (4x15x15 mm) m2 84.00 74.07 

32 Encofrado/Desencofrado recto (2 usos) m2 55.00 12.84 

  MEDIDAS AMBIENTALES       

33 Señalización con cinta glb 1.00 1.00 

34 

Tanque pvc para depósitos de desechos solidos o 

líquidos contaminantes u   1.00 1.00 

  AREA DE MINIMERCADO DE SANTA INES      

35 Replanteo y nivelación a mano m2 84.00 83.35 

36 Excavación mecánica en suelo sin clasificar (0-2 m) m3 1.42 1.42 

37 Relleno compactado con material del sitio a mano m3 3.46 1.40 

38 Inst. de empedrado m2 84.00 84.00 

39 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 29.62 29.62 

40 Viga electrosoldada V3 ml 37.00 36.30 

41 Acero estructural A36 (incl. Correas y perfiles) kg 518.00 454.27 

42 Acero estructural en perfiles A36, placas metálicas kg 39.20 0.00 

43 

Hormigón simple f´c=210 kg/cm2 (columnas, zapatas, 

y vigas) sin encofrado m3 1.49 1.49 

44 

Muro de hormigón ciclópeo f´c=180 kg/cm2 (sin incluir 

encofrado) m3 1.00 0.00 

45 

Hormigón simple en contrapiso f´c=180 kg/cm2, e=7.0 

cm. (incl. Paleteado) m2 84.00 83.35 

46 Cubierta duratecho e=0.30 mm. (sin incluir cumbrero) m2 96.00 96.00 

47 Cumbrero duratecho económico A=0.33 m. ml 35.00 35.00 

48 Malla Armex electrosoldada R-84 (4x15x15 mm) m2 84.00 74.07 

49 Encofrado/Desencofrado recto (2 usos) m2 55.00 12.84 

  MEDIDAS AMBIENTALES       
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50 Señalización con cinta glb 1.00 1.00 

51 

Tanque pvc para depósitos de desechos solidos o 

líquidos contaminantes u   1.00 1.00 

  AREA DE MINIMERCADO DE YAMANUNKA      

52 Replanteo y nivelación a mano m2 84.00 83.35 

53 Excavación mecánica en suelo sin clasificar (0-2 m) m3 1.42 1.42 

54 Relleno compactado con material del sitio a mano m3 3.46 1.40 

55 Inst. de empedrado m2 84.00 84.00 

56 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 29.62 29.62 

57 Viga electrosoldada V3 ml 37.00 36.30 

58 Acero estructural A36 (incl. Correas y perfiles) kg 518.00 454.27 

59 Acero estructural en perfiles A36, placas metálicas kg 39.20 0.00 

60 

Hormigón simple f´c=210 kg/cm2 (columnas, zapatas, 

y vigas) sin encofrado m3 1.49 1.49 

61 

Muro de hormigón ciclópeo f´c=180 kg/cm2 (sin incluir 

encofrado) m3 1.00 0.00 

62 

Hormigón simple en contrapiso f´c=180 kg/cm2, e=7.0 

cm. (incl. Paleteado) m2 84.00 83.35 

63 Cubierta duratecho e=0.30 mm. (sin incluir cumbrero) m2 96.00 96.00 

64 Cumbrero duratecho económico A=0.33 m. ml 35.00 35.00 

65 Malla Armex electrosoldada R-84 (4x15x15 mm) m2 84.00 74.07 

66 Encofrado/Desencofrado recto (2 usos) m2 55.00 12.84 

  MEDIDAS AMBIENTALES       

67 Señalización con cinta glb 1.00 1.00 

68 

Tanque pvc para depósitos de desechos solidos o 

líquidos contaminantes u   1.00 1.00 

SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

Durante la ejecución del servicio de la obra de pintura se presentaron los siguientes 

detalles en referencia a las fechas de la ejecución de la obra:  

Fecha de Contrato 01 de julio de 2022

Fecha de Inicio 1 de julio de 2022

Plazo Contractual 90 días (Noventa)

Fecha de Termino Contractual 29 de septiembre de 2022

Fecha de Entrega de Obra 09 de agosto de 2022

Fecha de Solicitud de Recepción

Provisional de la Obra
08 de agosto de 2022

FECHA DE ACTA RECEPCIÓN

PROVISIONAL
16 de agosto de 2022
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DETALLE

FECHA 

ENTREGA 

CONTRATISTA

FECHA 

APRUEBA 

FISCALIZADOR

FECHA 

APRUEBA 

ADMINISTRAD

OR

Fecha Inicio 01-jul-22 01-jul-22 01-jul-22

Planilla 01 29-jul-22 02-ago-22 11-ago-22

Planilla 01-Excedentes 29-jul-22 02-ago-22 11-ago-22

Planilla 02 09-ago-22 16-ago-22 16-ago-22

Planilla 02-Excedentes 09-ago-22 16-ago-22 16-ago-22  

SEPTIMA: GARANTIAS:  

El contratista, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato 

suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la LOSNCP, 

entrega a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto las 

siguientes garantías: 

 
PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO - ASEGURADORA DEL SUR 

RAMO 
PÓLIZA 

NUMERO 

VEGENCIA DEL 

DOCUMENTO 

SUMA 

ASEGURADA 
PLAZO POLIZA 

DESDE HASTA    

GARANTIA 

ANTICIPO 
 

00:01                 

30-06-2022 

24:00                 

28-09-2023 
 90 días 0 

GARANTIA 

TECNICA 
 

00:01                 

16-08-2022 

24:00                 

16-08-2023 
 

365 

días 
0 

 

OCTAVA: LIQUIDACION DE GARANTIAS. 

a) 7.1.- El contratista ha cumplido o devengado el anticipo hasta esta fecha. 

b) 7.2.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía técnica por 

mano de obra y materiales, con fecha 16/08/2022, vigencia de 12 meses a partir 

de la fecha de suscripción del acta provisional.  

 

NOVENA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:   
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La Comisión Designada por la Máxima Autoridad conformada por: el Ing. Darwin 

Eduardo Pérez Zabala, Director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de 

Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Leonardo Gallardo en 

calidad de Técnico que no interviniente en el Proceso de Contratación, dejan 

constancia de que el Contratista, Ing. Jesenia Giñin Buestan, ha cumplido con todas 

las obligaciones establecidas en el Contrato No. MCO-008-GADMPS-2022, así como 

del cumplimiento de las especificaciones técnicas y plazos establecidos en el mismo.  

Adicionalmente como resultado del recorrido realizado se ve que las estructuras de 

los minimercados cumplen las especificaciones técnicas y no hay ningún 

inconveniente, actualmente se encuentra en funcionamiento y cumple las condiciones 

contractuales. 

Los minimercados cumplen con lo planificado, por lo cual la comisión de recepción al 

no encontrarse ningún vicio oculto en la obra da por aceptada en forma provisional la 

recepción correspondiente. 

DECIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  

La Ing. Jesenia Giñin Buestan, Contratista de la obra en análisis, realizo todas y cada 

una de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Menor Cuantía 

No. MCO-008-GADMPS-2022, legalizado entre las partes. 

DECIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL 

De conformidad con las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros 

integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección los trabajos de 

la obra: CONSTRUCCION DE MINIMERCADOS EN LAS COMUNIDADES DEL CANTON 

PABLO SEXTO del Cantón Pablo Sexto, se han realizado de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del contrato, se verifico que no existen vicios ocultos en la 

obra por lo cual procede a la legalización de la presente Acta Provisional de la Obra. 
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Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se 

ratifican y firman digitalmente la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

PROVISIONAL para la “CONSTRUCCION DE MINIMERCADOS EN LAS 

COMUNIDADES DEL CANTON PABLO SEXTO”. 

 

 

Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 

GADMPS. 

 

Ing. Leonardo Gallardo 
TÉCNICO QUE NO INTERVIENE EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

JEFE DE AGUA POTABLE - ALCANTARILLADO Y 

GESTION AMBIENTAL 

 

Ing. Jesenia Giñin Buestan 
CONTRATISTA 

 

Ing. Fredy Cruz Simbala 
FISCALIZADOR DEL GADMPS 
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