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ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 
 

OBRA MENOR CUANTIA: “CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN 

LA LAGUNA ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO.”  

 
En la ciudad de Pablo Sexto a los 08 días del mes de febrero del dos mil veinte y tres comparecen 
por una parte la Municipalidad representada por el Ing. Leonardo Gallardo administrador del 
contrato, Ing. Fredy Cruz Símbala. En calidad de Fiscalizador, Arq. Christopher Quisirumbay Ruiz 
como técnico no interviniente en el proceso de contratacion y por la otra parte como Contratista la 
Ing. Jesenia Giñin B., en calidad de contratista Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
ley, se constituyen en el sitio de la obra, para verificar los trabajos efectuados y proceder a la 
RECEPCION DE LA OBRA de la misma, haciendo constar para el efecto las siguientes 
observaciones: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
 

CONTRATANTE: El Gobierno Municipal, representado por el Ing. Lenin Verdugo  

CONTRATISTA: Ing. Jesenia Giñin Buestan 

FECHA CONTRATO: 07 de diciembre de 2022 

OBJETO: “CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA 

LAGUNA ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO.” 

 

PLAZO: 60 días calendario. 
CODIGO DEL CONTRATO 
DE MENOR CUANTIA 

MCO-018-GADMPS-2022 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

3.5.1.7.5.05.01.03 

MONTO 14.562,78 DOLARES AMERICANOS (Sin iva) 

FORMA DE PAGO: La forma de pago en el presente contrato es:  0,0% en calidad 
de anticipo y el saldo mediante planillas de avance de obra 
debidamente legalizadas por el Departamento de Obras 
Públicas de la Municipalidad. 

GARANTIAS: Garantía Técnica, por concepto de mano de obra y buena 
calidad de los materiales, emitido el 05/12/2022 con vigencia de 
12 meses; a partir de la realización del acta provisional.  
 

MORA: No existe 

FECHA ACTA 
PROVISIONAL 

08 de febrero de 2023 

FECHA SOLICITUD 
RECEPCION 

18 de enero de 2023 

 
Se realiza la etapa preparatoria y precontractual, donde la alcaldesa encargada mediante 
resolución N°191-A-GADMPS 2022 de fecha 30 de noviembre 2022, se adjudica. 
 
SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION 

 
El objetivo de este contrato, construir una batería sanitaria para hombrees y mujeres y duchas para 
las personas que vayan al dique puedan hacearse, estas baterías estarán con todas las facilidades 
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de inodoros, lavatorios de manos y se contempla un baño para personas discapacitadas de 
acuerdo a los diseños o planos.; estas aguas servidas llegaran a un pozo séptico. 
. 
 
Se realizo la mampostería, enlucido, instalaciones eléctricas, agua potable, colocación de piezas 
sanitarias, porcelanatos en piso y paredes y por último dejando algunos días que seque el enlucido 
se pintaron en su totalidad; 
 
El contratista ha utilizado material y maquinaria de acuerdo con las especificaciones técnicas y a 
los rubros de los análisis de precios.  
   
TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS 

 
Al contratista se apega a las condiciones del trabajo y lo que indique al fiscalizador, es decir de 
acuerdo a los planos de diseños realizados, sin que afecta a los diseños., presupuesto, análisis de 
precios unitarios, cronograma valorado de trabajo y especificaciones técnicas. 

 
CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA 

 
La entidad contratante pagara al contratista $ 14.562,78 dólares Sin IVA, de conformidad con lo 
planillado. 
 
El Municipio de Pablo Sexto efectuó el siguiente movimiento económico para pagar el trabajo 
efectuado. 
 

 
 

 
 
RESUMEN ECONOMICO. - 

 
VALOR CONTRATO ORIGINAL                       14.562,78 

VALOR AVANCE DE OBRA  13.319,70 

ANTICIPO DEVENGADO 0,000 

FISCALIZACIÓN 0.000 

IVA 1598.36 

IMPUESTO A LA RENTA 
 
 

0.00 
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MORA  
 
 

No existe 

 
          

          

 
El departamento financiero realizará la liquidación respectiva en valores de los trabajos, donde se 
hará los descuentos respectivos de acuerdo a la ley. 
 
QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS  
 
 

Fecha de Contrato 7 de diciembre de 2022

Fecha anticipo Contra-Entrega

Reprogramación Ninguna

Fecha de Inicio 7 de diciembre de 2022

Plazo Contractual 60 días (sesenta)

Fecha de Termino Contractual 1 5 de febrero de 2023

Paralización Ninguna

Fecha de Termino Contractual 2 Ninguna

Ampliación de Plazo Ninguna

Fecha Termino Contractual 3 Ninguna

Plazo Total 60 días (Sesenta)

Mora No existe

Fecha de Entrega de Obra 18 de enero de 2023

Fecha de Solicitud de Recepción
Provisional de la Obra

18 enero de 2023

FECHA DE ACTA RECEPCIÓN

PROVISIONAL
08 de febrero de 2023

FECHA DE ENTREGA DE LA
DOUMENTACION DE LA
CONTRATISTA

18 de  enero de 2023

  
 
Con oficio N° FISC. -GADMPS-151-/22, de fecha 09 de diciembre del 2022, se comunica al adm. 
Del contrato que se realice un contrato complementario por un valor de 1.4456,25 dólares. 
 

DETALLE
FECHA ENTREGA 

CONTRATISTA

FECHA APRUEBA 

FISCALIZADOR

FECHA APRUEBA 

ADMINISTRADO

R

Anticipo Contra-Entrega

Fecha Inicio 07-dic-22 07-dic-22 07-dic-22

Fecha planilla 1 30-dic-22 10-ene-23 10-ene-23

Fecha planilla 2 18-ene-23 08-feb-23 08-feb-23
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SEXTA: LIQUIDACION DE TRABAJOS 

 

El contratista culmina la obra ejecutando los siguientes rubros: 

Item Descripción Unidad Cantidad 

Contratada 

Cantidad 

Ejecutada 

  TRABAJOS PRELIMINARES       

1 Replanteo y nivelación a mano m2 26.15 26.15 

2 Excavación a mano en suelo sin clasificar m3 2.91 2.91 

3 Relleno compactado con material del sitio a mano m3 11.40 3.65 

  HORMIGONES       

4 Hormigón simple f´c=210 kg/cm2( sin encofrado) m3 1.97 1.84 

5 
Muro de Hormigón ciclópeo 60% H.S.+40% Piedra  
f´c=180 kg/cm2( incl. encofrado) m3 2.52 2.53 

6 
Hormigón simple en contrapiso f´c=180 kg/cm2, e=7.0 
cm. (incl. Paleteado) m2 56.99 51.05 

7 Inst. empedrado e=0.20 cm. m2 59.87 47.35 

8 Encofrado/Desencofrado recto (2 usos) m2 6.51 31.95 

9 Mesón 1.0x0.60x0.06 cm. ml 3.30 3.30 

  ACEROS       

10 Malla hexagonal de 5/8" m2 8.00 3.30 

11 Malla Armex electrosoldada R-84 (4x15x15 mm) m2 56.99 0.00 

12 Viga electrosoldada V3 ml 26.00 25.98 

13 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 45.48 56.93 

14 
Sum./Inst. malla electrosoldada R-257 (6.25x2.40)7.0 
mm 15x15 cm. Para paredes m2 6.61 8.11 

15 Acero tipo columna d=3 1/2" (Tubo petroecuador) kg 782.60 482.95 

  MANPOSTERIA Y ENLUCIDOS       

16 Mampostería de bloque H°S°, mortero 1:3 m2 72.95 73.50 

17 Enlucido vertical con mortero 1:3 m2 145.91 147.00 

  PORCELANATO       

18 Sum./Inst. porcelanato 60x60 cm. Inl. Pegante m2 49.95 35.18 

19 Sum./Inst. porcelanato 60x60 cm. Inl. Pegante m2 23.22 23.83 

  CUBIERTA       

20 Acero estructural kg 217.67 161.52 

21 Cubierta duratecho e=0.30 mm (sin incluir cumbrero) m2 57.42 57.42 

  POZO SEPTICO       

22 Excavación a mano en suelo sin clasificar m3 8.00 8.00 

23 
Muro de Hormigón ciclópeo 60% H.S.+40% Piedra  
f´c=180 kg/cm2( incl. encofrado) m3 0.72 0.69 

24 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 71.04 65.36 

25 Hormigón simple f´c=210 kg/cm2( sin encofrado) m3 0.40 0.63 

26 Tubería ventilación d=2" m 1.50 2.00 

27 Encofrado/Desencofrado recto (2 usos) m2 7.20 7.10 

  INSTALACIONES DE AGUA       

28 Punto de agua potable pto 13.00 12.00 

29 Tubo roscable de 1/2" m 30.00 30.00 

30 Llave de paso 1/2" u 4.00 4.00 

31 Ducha niquelada u 3.00 2.00 

32 Accesorios de aguas servidas (tee,yee,codos,etc.) glb 1.00 1.00 

  INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS      
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33 Puntos de AA.SS. pto 14.00 14.00 

34 Sum./nst. Lavabo con pedestal blanco u 5.00 5.00 

35 Sum./nst. Inodoro tanque bajo u 3.00 3.00 

36 Sum./Inst. Urinario galaxie Lawwton blanco u 2.00 2.00 

37 Accesorios de aguas servidas (tee,yee,codos,etc.) glb 1.00 1.00 

  IINSTALACIONES ELECTRICAS       

38 Punto de iluminación foco pto 12.00 12.00 

39 Punto de interruptor doble u 7.00 7.00 

40 Punto de tomacorriente polarizado doble u 4.00 4.00 

41 Caja térmica o tablero de distribución de 2-8 servicios u 1.00 1.00 

42 Breakers 20 Amp. u  4.00 4.00 

 
 
SEPTIMA: GARANTIAS. – 
 
El contratista, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato suscrito, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 75,76 de la LOSNCP, entrega a favor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto las siguientes garantías: 
 

PÓLIZA DE SEGURO 

RAMO 
PÓLIZA 

NUMERO 

VEGENCIA DEL 

DOCUMENTO 

SUMA 

ASEGURADA 
PLAZO POLIZA 

DESDE HASTA    

BUEN USO 

DE 

ANTICIPO 

     
No 

solicitada 

GARANTIA 

TECNICA 
 

00:01                 

05-12-

2022 

24:00                 

05-12-

2023 

 
365 

días 

Mano de 

obra, 

materiales 

y equipo. 
 
OCTAVA: LIQUIDACION DE GARANTIAS. – 
 
8.1.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía Técnica por concepto de mano 
de obra y buena calidad de los materiales, emitido el 05/12/2022 con vigencia de 12 meses; a 
partir de la realización del acta provisional 
 
NOVENA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION. 

La comisión designada por la máxima autoridad de la obra: CONSTRUCCION DE BATERIAS 

SANITARIAS EN LA LAGUNA ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO.” 

; conformada por el Ing. Leonardo Gallardo, administrador de contrato, el Arq. . Christopher 
Quisirumbay Ruiz, en calidad de Técnico no interviniente en el proceso de contratacion, Ing. Fredy 
Cruz Simbala Técnico Observador o Fiscalizador del GADMPS, dejan constancia que los trabajos 
se han cumplido con todas las obligaciones del contrato de menor cuantía, Especificaciones 
Técnicas y plazo establecidos en el mismo. 
 
En el recorrido se ve una obra que fue construida de acuerdo con los parámetros técnicos y no se 
encuentra ningún inconveniente y cumple las condiciones contractuales. 
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Los hormigones y enlucidos no presenta ningún inconveniente y el acta de recepción provisional y 
no existe ninguna observación pendiente imputable al contratista, por no encontrarse ningún vivo 
oculto en la obra, se da por aceptada el acta de recepción provisional. 
 
 
 
DECIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. – 
 
La ing. Jesenia Giñin Buestan de la obra en análisis, realizo y cada una de las obligaciones 
contractuales establecidas en cada una de las obligaciones contractuales establecidas en el 
contrato de menor cuantía MCO-018-GADMPS-2022, realizada el día 07 de diciembre de 2022 y 
mediante la suscripción de la presente Acta de Recepción provisional de los trabajos de la obra: 

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA LAGUNA ARTIFICIAL 
DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO. del Cantón Pablo Sexto, se han realizado de acuerdo 

con las especificaciones técnicas del contrato. 
 
DECIMA PRIMERA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION. 

La comisión designada por la máxima autoridad de la obra: CONSTRUCCION DE BATERIAS 

SANITARIAS EN LA LAGUNA ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO.; 
conformada por el Ing. Leonardo Gallardo, administrador de contrato, Arq. Christopher Quisirumbay 
Ruiz, en calidad de técnico no interviniente en el proceso de contratación, Ing. Fredy Cruz Simbala 
Técnico Observador o Fiscalizador del GADMPS, dejan constancia que los trabajos se han 
cumplido con todas las obligaciones del contrato, Especificaciones Técnicas y plazo establecidos 
en el mismo 
 
DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION 
Las partes dejan constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se 
ratifican y firman digitalmente mediante la suscripción del ACTA ENTREGA RECEPCION 
PROVISIONAL, que los trabajos han sido concluidos y que los vicios ocultos de los trabajos son de 
exclusiva responsabilidad del contratista que así lo aceptará y para constancia firma en unidad de 
acto en original y tres copias. 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ing. Leonardo Gallardo                                Ing. Fredy Cruz Símbala 
    ADMINISTRADOR DEL CONTRATO               TECNICO OBSERVADOR - FISCALIZADOR      
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jesenia Giñin Buestan                                    Arq. Christopher Quisirumbay Ruiz                                                                                                                                                                                           
CONTRATISTA.                                     TECNICO NO INTERVINIENTE EN EL PROCESO DE 
                                                                                              CONTRATACION 
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