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ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL 

 

 

 

CONTRATO DE MENOR CUANTIA: N° MCO-GADMPS-003-2022 

 

En la ciudad de Pablo Sexto, Cantón Pablo Sexto, a los 29 días del mes de agosto de 

2022, comparecen: por una parte, el Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala, Director de 

Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de 

Administrador del Contrato, el Ing. Jhonny Balseca jefe de avalúos y catastro en 

calidad de Técnico que no interviene en el Proceso de Contratación; y, por otra el Dr. 

Edwin Montenegro Merchán , representante de la constructora Serviagil Montenegro 

y Gordillo Cia. Ltda. En calidad de Contratista., con la finalidad de suscribir el Acta 

de Entrega Recepción Provisional de la obra correspondientes al contrato No. -

GADMPS-003-2022, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE UN ESPACIO 

CUBIERTO EN LA MULTICANCHA DE LA COMUNIDAD DE SANGAY, haciendo 

constar para el efecto las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

CONTRATANTE: 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pablo Sexto, representado por el Ing. Lenin Verdugo 

CONTRATISTA: Constructora Serviagil Montenegro y Gordillo Cía. Ltda. 

FECHA DE 

CONTRATO: 
27 de mayo de 2022 

OBJETO: 
CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO EN LA MULTICANCHA 

DE LA COMUNIDAD DE SANGAY 

PLAZO: 90 días calendario. 

MONTO 58.013,46 dólares americanos (Sin IVA) 

FORMA DE PAGO: 
No se da anticipo, el pago se realizará mediante presentación 

de planillas de avances. 

CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO EN LA MULTICANCHA 

DE LA COMUNIDAD DE SANGAY. 
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GARANTIAS: 

No se entrega póliza por anticipo, ya que no se concedió. 

Garantía Técnica por concepto de mano de obra y Materiales., 

que rige 27/05/2022 desde el acta de recepción provisional 

hasta 12 meses.   

MORA: No existe 

FECHA ACTA 

PROVISIONAL: 
30 de agosto de 2022 

FECHA SOLICITUD 

RECEPCION 
25 de agosto de 2022 

 

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: 

La obra del Espacio cubierto, consiste de la cimentación de las columnas de hormigón 

armado a ambos lados de la cancha  y  ende se realiza una grada de hormigón  ciclópeo 

a ambos lados de la cancha. 

A cada lado de la cancha se realiza el replanteo, excavaciones en plintos y cadenas; 

por parte del municipio se realiza la entrega de tubos de petróleo para las cerchas, 

columnas y vigas. 

Se realiza la fundición de plintos, fundición de columnas y cadenas, y se colocan 

placas metálicas para implantar las cerchas.  

Luego se procede a colocar la estructura de la cubierta, las correas metálicas, tensores 

en cubierta y luego la cubierta curva  prepintada. 

Se ha culminado con los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas que 

forman parte integral del contrato, se contó con el personal técnico y equipo necesario 

para la ejecución de esta obra de acuerdo con la propuesta del contratista. 

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS: 
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El 27 de mayo de 2022, el contratista inicia los trabajos; ya que de acuerdo al contrato 

los trabajos deben comenzar con la fecha de firma del contrato, donde el fiscalizador 

y administrador del contrato, se procede a dar las indicaciones respectivas de la obra. 

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

DETALLE
VALOR 

(Dólares)

DEVENGACION 

DEL ANTICIPO
REAJUSTE

Monto del Contrato 58,013.46 0.00 0.00

Planilla 01 Avance 11,654.41 0.00 167.82

Planilla 01 Excedentes 849.64 0.00 ----

Planilla 02 Avance 5,736.38 0.00 91.78

Planilla 02 Excedentes 0.00 0.00 0.00

Planilla 03 Avance (Liquidacion)34,199.05 0.00 129.96

Planilla 03 Excedentes 190.06 ----- ----

MONTO TOTAL 52,629.54 0.00 389.56  

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Item Descripción Unidad Cantidad 

Contratada 

Cantidad 

Ejecutada 

  ESPACIO CUBIERTO (28X18 M.)     72.00 

  TRABAJOS PRELIMINARES     83.35 

1 Replanteo y nivelación a mano m2 660.00 604.80 

2 Excavación mecánica en suelo sin clasificar ( 0-2 m.) m3 52.51 79.42 

3 Inst. empedrado e=0.20 m. m2 30.72 67.40 

4 

Relleno compactado con material sin clasificar a 

maquina m3 32.00 34.48 

  HORMIGONES Y ACEROS       

5 

Hormigón simple en contrapiso f´c=180 kg/cm2 (e=7.0 

cm. ) paleteado m3 31.00 46.44 

6 

Muro de Hormigón Ciclópeo 60%H.S.+40% Piedra 

f´c=180 kg/cm2  m3 11.00 6.72 

7 Hormigón simple en columnas f´c=210 kg/cm2  m3 13.80 12.83 

8 

Hormigón simple en cadenas o riostras f´c=210 

kg/cm2  m3 3.36 2.10 

9 Encofrado/Desencofrado recto (2 usos) m2 42.00 42.00 

10 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,522.00 1,614.71 

11 

Fabricación y montaje de acero estructural A36, d=3 

1/2" (Tubo Petroecuador) kg 14,301.06 11,388.78 

12 Acero estructural en perfiles A36, canales o correas kg 2,935.00 2,821.50 

13 Acero estructural en perfiles A36, placas metálicas kg 366.00 348.54 
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ESCALINATAS EN LA PARTE POSTERIOR DE 

LOS GRADERIOS (2 LADOS)       

14 Hormigón simple f´c=210 kg/cm2 (sin encofrado) m3 3.92 5.66 

15 

Muro de Hormigón Ciclópeo 60%H.S.+40% Piedra 

f´c=180 kg/cm2  m3 21.56 21.31 

16 Encofrado/Desencofrado recto (2 usos) m2 40.00 40.00 

  CUBIERTA       

17 Cubierta galvalumen curvo prepintado, e=0.40 mm. m2 873.00 773.12 

  INSTALACIONES ELECTRICAS       

18 Breaker caja moldeada 2 polos 40 Amp. u 1.00 1.00 

19 

Provisión, Colocación e Instalación de caja de 

Breakers (2-4 servicios) u 1.00 1.00 

20 

Suministro e Instalación de reflectores led, incluye 

cables, etc. u 6.00 6.00 

  MEDIDAS AMBIENTALES       

21 Letrero 1.20x2.40 m. (incl. Pintura y logotipos) u 1.00 1.00 

22 Señalización con cinta glb. 1.00 1.00 

23 

Tanque PVC para depósitos de desechos solidos o 

líquidos contaminantes u  1.00 1.00 

SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

Durante la ejecución de la obra del espacio cuberto se presentaron los siguientes 

detalles en referencia a las fechas de la ejecución de la obra:  

Fecha de Contrato 27 de mayo de 2022

Fecha de Inicio 27 de mayo de 2022

Plazo Contractual 90 días (Noventa)

Fecha de Termino Contractual 25 de agosto de 2022

Fecha de Entrega de Obra 25 de agosto de 2022

Fecha de Solicitud de Recepción

Provisional de la Obra
25 de agosto de 2022

FECHA DE ACTA RECEPCIÓN

PROVISIONAL
29 de agosto de 2022
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DETALLE

FECHA ENTREGA 

CONTRATISTA

FECHA APRUEBA 

FISCALIZADOR

FECHA APRUEBA 

ADMINISTRADO

R

Fecha Inicio 27-may-22 27-may-22 27-may-22

Planilla 01 27-jun-22 01-jul-22 15-jul-22

Planilla 01-Excedentes 27-jun-22 01-jul-22 15-jul-22

Planilla 02 27-jul-22 01-ago-22 02-ago-22

Planilla 02-Excedentes 27-jul-22 01-ago-22 02-ago-22

Planilla 03 25-ago-22 30-ago-22 02-ago-22

Planilla 03-Excedentes 25-ago-22 30-ago-22 02-sep-22  

SEPTIMA: GARANTIAS:  

El contratista, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato 

suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la LOSNCP, 

entrega a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto las 

siguientes garantías: 

 
PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO - ASEGURADORA DEL SUR 

RAMO 
PÓLIZA 

NUMERO 

VEGENCIA DEL 

DOCUMENTO 

SUMA 

ASEGURADA 
PLAZO POLIZA 

DESDE HASTA    

GARANTIA 

ANTICIPO 
     

No se 

entregó 

Anticipo 

GARANTIA 

TECNICA 
 

00:01                

30-08-2022 

24:00                 

30-08-2023 
 

365 

días 
0 

 

OCTAVA: LIQUIDACION DE GARANTIAS. 

a) 8.1.- El contratista no se le entrega anticipo, por lo tanto, no hay póliza. 

b) 8.2.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía técnica por 

mano de obra y materiales, con fecha 27/05/2022, vigencia de 12 meses a partir 

de la fecha de suscripción del acta provisional.  
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NOVENA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:   

La Comisión Designada por la Máxima Autoridad conformada por: el Ing. Darwin 

Eduardo Pérez Zabala, Director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de 

Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Jhonny Balseca en 

calidad de Técnico que no interviniente en el Proceso de Contratación, dejan 

constancia de que el Contratista, Dr. Edwin Montenegro Merchán, representante de 

la Constructora Serviagil Montenegro y Gordillo Cia. Ltda, ha cumplido con todas las 

obligaciones establecidas en el Contrato No. MCO-GADMPS-003-2022, así como del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y plazos establecidos en el mismo.  

Adicionalmente como resultado del recorrido realizado se ve que la estructura del 

espacio cubierto cumple las especificaciones técnicas y no hay ningún inconveniente, 

actualmente se encuentra en funcionamiento y cumple las condiciones contractuales. 

El espacio cubierto cumple con lo planificado, por lo cual la comisión de recepción al 

no encontrarse ningún vicio oculto en la obra da por aceptada en forma provisional la 

recepción correspondiente. 

DECIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  

El Ing. Edwin Montenegro Merchán, Representante de la Constructora de la obra en 

análisis, realizo todas y cada una de las obligaciones contractuales establecidas en el 

Contrato de Menor Cuantía No. MCO-GADMPS-003-2022, legalizado entre las 

partes. 

DECIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL 

De conformidad con las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros 

integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección los trabajos de 

la obra: CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO EN LA MULTICANCHA DE LA 

COMUNIDAD DE SANGAY del Cantón Pablo Sexto, se han realizado de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del contrato, se verifico que no existen vicios ocultos en la 

obra por lo cual procede a la legalización de la presente Acta Provisional de la Obra. 
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Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se 

ratifican y firman digitalmente la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

PROVISIONAL para la “CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO EN LA 

MULTICANCHA DE LA COMUNIDAD DE SNAGAY”. 

 

 

Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 

GADMPS. 

 

Ing. Jhonny Balseca 
TÉCNICO QUE NO INTERVIENE EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

JEFE DE AVALUO Y CATASTRO DEL GADMPS 

 

Dr. Edwin Montenegro Merchán 
REP. CONSTRUCTORA SERVIAGIL 

MONTENEGRO Y GORDILLO CIA. LTDA. 

 

Ing. Fredy Cruz Simbala 
FISCALIZADOR DEL GADMPS 
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