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ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL 

 

 

 

CONTRATO DE MENOR CUANTIA: N° MCO-GADMPS-013-2022 

En la ciudad de Pablo Sexto, Cantón Pablo Sexto, a los 12 días del mes de enero de 2023, 

comparecen: por una parte, el Ing. Leonardo Gallardo, director de Obras y Servicios Públicos 

del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, la Ing. Emilys 

Mosquera Técnico Ambiental que no interviene en el Proceso de Contratación; Ing. Fredy 

Cruz Simbala en Calidad de Fiscalizador y, por otra el Dr. Edwin Montenegro Merchán , 

representante de la constructora Serviagil Montenegro y Gordillo Cia. Ltda. En calidad de 

Contratista., con la finalidad de suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra 

correspondientes al contrato No. MCO-GADMPS-013-2022, cuyo objeto es la 

“CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ADECUACION DE 

LA FACHADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 12 DE FEBRERO., haciendo constar 

para el efecto las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

CONTRATANTE: 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pablo Sexto, representado por el Ing. Lenin Verdugo 

CONTRATISTA: Constructora Serviagil Montenegro y Gordillo Cía. Ltda. 

FECHA DE 

CONTRATO: 
25 de octubre de 2022 

OBJETO: 

CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y 

ADECUACION DE LA FACHADA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 12 DE FEBRERO 

PLAZO: 90 días calendario. 

MONTO 17.220,61 dólares americanos (Sin IVA) 

FORMA DE PAGO: 
No se da anticipo, el pago se cancelará mediante presentación 

de planillas mensuales. 

GARANTIAS: 
No se entrega póliza por anticipo. 

CONSTRUCCION DE UN CERRAMIIENTO PERIMETRAL Y 

ADECUACION DE LA FACHADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 12 DE 

FEBRERO.. 
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Garantía Técnica por concepto de mano de obra y Materiales., 

emitida 25/09/2022 desde el acta de recepción provisional 

hasta 12 meses.   

MORA: No existe 

FECHA ACTA 

PROVISIONAL: 
12 de enero de 2023 

FECHA SOLICITUD 

RECEPCION 
20 de diciembre de 2022 

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: 

La obra corresponde en pintar la fachada del bloque administrativo y aulas de la 

unidad educativa 12 de febrero, en las paredes externa y piedra vista en cerramiento.  

Se ha culminado con los trabajos del cerramiento perimetral en la parte lateral 

derecha en una longitud de 90.90 m., donde se realizo un muro bajo cadenas y otro 

muro de piedra vista arriba de cadenas y columnas de hormigón armado como 

también las cadenas. 

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS: 

El 25 de octubre de 2022, el contratista inicia los trabajos; ya que de acuerdo al 

contrato los trabajos deben comenzar con la fecha de firma del contrato, donde el 

fiscalizador y administrador del contrato, se procede a dar las indicaciones 

respectivas de la obra. 

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

DETALLE
VALOR 

(Dólares)

DEVENGACION 

DEL ANTICIPO
REAJUSTE

Monto del Contrato 17,220.61 0.00 0.00

Planilla 01 Avance 11,129.20 0.00 3.34

Planilla 02 Avance 6,071.49 0.00 1.82

MONTO TOTAL 17,200.69 0.00 5.16  
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QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Item Descripción Unidad Cantidad 

Contratada 

Cantidad 

Ejecutada 

  LETRERO ILUMINADO      

1 Letrero informativo iluminado m2 3.15 2.70 

  

PINTADA EN EL BLOQUE ADMINISTRATIVO 

(PLANTA BAJA)       

2 Pintura latex (interior y exterior) m2 48.91 106.70 

3 Pintura Esmalte m2 57.80 0.00 

  PINTADA EN AULA AUDITORIA PLANTA ALTA       

4 Pintura latex (interior y exterior) m2 79.88 140.00 

5 Pintura Esmalte m3 57.10 0.00 

  PINTADA AULAS PLANTA BAJA       

6 Pintura latex (interior y exterior) m2 205.87 313.76 

7 Pintura Esmalte m2 91.35 0.00 

  PINTADA AULAS PLANTA ALTA       

8 Pintura latex (interior y exterior) m2 123.78 328.06 

9 Pintura Esmalte m2 72.56 0.00 

  PINTADA PARTE ESCALERA INTERNA       

10 Pintura latex (interior y exterior) m2 71.41 77.61 

11 Pintura Esmalte m2 26.95 0.00 

  BAÑOS       

12 Pintura latex (interior y exterior) m2 38.10 0.00 

13 Pintura Esmalte m2 37.65 368.55 

  CERRAMIENTO (CALLE AUGUSTO ABAD)       

14 Replanteo y nivelación m2 120.00 90.90 

15 Excavación mecánica en suelo sin clasificar (0-2 m.) m3 15.77 7.35 

16 Relleno compactado con material importado a mano m3 129.90 0.00 

17 Inst. empedrado e=0.20 cm. m2 15.12 10.80 

18 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 279.87 203.18 

19 Viga electrosoldada V6 ml 134.40 120.00 

20 Viga electrosoldada V3 ml 125.00 90.90 

21 Hormigón simple f´c=210 kg/cm2 (sin encofrado) m3 12.36 10.36 

22 

Muro de hormigón ciclópeo incl. Encofrado (solo una 

cara piedra vista) m3 22.32 40.35 

23 Encofrado/Desencofrado recto (2 usos) m2 162.00 127.56 

SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

Durante la ejecución de la obra Construcción de un cerramiento perimetral y 

adecuación de la fachada de la unidad educativa 12 de febrero se presentaron los 

siguientes detalles en referencia a las fechas de la ejecución de la obra:  
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Fecha de Contrato 25 de octubre de 2022

Fecha de Inicio 25 de octubre de 2022

Plazo Contractual 90 días (Noventa)

Fecha de Termino Contractual 23 de enero de 2023

Fecha de Entrega de Obra 20 de diciembrre de 2022

Fecha de Solicitud de Recepción

Provisional de la Obra
20 de diciembre de 2022

FECHA DE ACTA RECEPCIÓN

PROVISIONAL
12 de enero de 2023

 

DETALLE

FECHA 

ENTREGA 

CONTRATISTA

FECHA 

APRUEBA 

FISCALIZADOR

FECHA 

APRUEBA 

ADMINISTRAD

OR

Fecha Inicio 25-oct-22 25-oct-22 25-oct-22

Planilla 01 30-nov-22 02-dic-22 07-dic-22

Planilla 02 20-dic-22 17-ene-23 20-ene-23  

SEPTIMA: GARANTIAS:  

El contratista, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato 

suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la LOSNCP, 

entrega a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto las 

siguientes garantías: 

 
PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO - ASEGURADORA DEL SUR 

RAMO 
PÓLIZA 

NUMERO 

VEGENCIA DEL 

DOCUMENTO 

SUMA 

ASEGURADA 
PLAZO POLIZA 

DESDE HASTA    

GARANTIA 

ANTICIPO 
     

No se 

entregó 

Anticipo 

GARANTIA 

TECNICA 
 

00:01                

17-01-2023 

24:00                 

17-01-2023 
 

365 

días 
0 

 

OCTAVA: LIQUIDACION DE GARANTIAS. 

a) 8.1.- El contratista no se le entrega anticipo, por lo tanto, no hay póliza. 
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b) 8.2.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía técnica por 

mano de obra y materiales, con fecha 23/10/2022, vigencia de 12 meses a partir 

de la fecha de suscripción del acta provisional.  

NOVENA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:   

La Comisión Designada por la Máxima Autoridad conformada por: el Ing. Leonardo 

Gallardo, director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, 

en calidad de Administrador del Contrato, la Ing. Emilys Mosquera en calidad de 

Técnico Ambiental que no interviniente en el Proceso de Contratación, Ing. Fredy 

Cruz fiscalizador constatan la obra física en campo. 

 

El Ing. Leonardo Gallardo, director de Obras Públicas   del GAD Municipal de Pablo 

Sexto, en calidad de Administrador del Contrato y el Ing. Fredy Cruz Fiscalizador, 

dejan constancia de que el Contratista, Dr. Edwin Montenegro Merchán, 

representante de la Constructora Serviagil Montenegro y Gordillo Cia. Ltda, ha 

cumplido con todas las obligaciones establecidas en el Contrato No. MCO-GADMPS-

013-2022, así como del cumplimiento de las especificaciones técnicas y plazos 

establecidos en el mismo.  

 

Adicionalmente como resultado del recorrido realizado se ve que la estructura del 

cerramiento y pintada de la unidad educativa 12 febrero cumple las especificaciones 

técnicas y no hay ningún inconveniente, actualmente se encuentra en funcionamiento 

y cumple las condiciones contractuales. 

La construcción del cerramiento perimetral y adecuación de fachada en cuanto a la 

pintada cumple con lo planificado, por lo cual la comisión de recepción al no 

encontrarse ningún vicio oculto en la obra da por aceptada en forma provisional la 

recepción correspondiente. 

DECIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  
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El Ing. Edwin Montenegro Merchán, Representante de la Constructora de la obra en 

análisis, realizo todas y cada una de las obligaciones contractuales establecidas en el 

Contrato de Menor Cuantía No. MCO-GADMPS-013-2022, legalizado entre las 

partes. 

DECIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL 

De conformidad con las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros 

integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección los trabajos de 

la obra: CONSTRUCCION DE UN CERRAMIIENTO PERIMETRAL Y ADECUACION DE 

LA FACHADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 12 DE FEBRERO del Cantón Pablo Sexto, 

se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, se verifico 

que no existen vicios ocultos en la obra por lo cual procede a la legalización de la 

presente Acta Provisional de la Obra. 

Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se 

ratifican y firman digitalmente la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

PROVISIONAL para la “CONSTRUCCION DE UN CERRAMIIENTO PERIMETRAL 

Y ADECUACION DE LA FACHADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 12 DE 

FEBRERO”. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Leonardo Gallardo 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 

GADMPS.  

 

 

Ing. Emilys Mosquera 
TÉCNICO QUE NO INTERVIENE EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

TECNICO AMBIENTAL  

 

Dr. Edwin Montenegro Merchán 
REP. CONSTRUCTORA SERVIAGIL 

MONTENEGRO Y GORDILLO CIA. LTDA. 

 

Ing. Fredy Cruz Simbala 
FISCALIZADOR DEL GADMPS 

 


		2023-01-12T08:20:26-0500
	EDWIN BYRON MONTENEGRO MERCHAN


		2023-01-12T15:10:34-0500
	FREDY JERONIMO CRUZ SIMBALA


		2023-01-12T15:22:11-0500
	EMILYS GERMANIA MOSQUERA CHOTO


		2023-02-09T11:08:02-0500




