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ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 
 

OBRA MENOR CUANTIA: “ADECENTAMIENTO DEL AREA 
PERIIMETRAL Y CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD 
DE KUNKUP, CECIB DE DIRECCION DISTRICTAL 14D02 HUAMBOYA-
PABLO SEXTO-PALORA-EDUCACION DE LA COORDINACION 6 DE 
EDUCACION.”  
 
En la ciudad de Pablo Sexto a los 26 días del mes de enero del dos mil veinte y dos comparecen 
por una parte la Municipalidad representada por la Ing. Francis Guayara Buestan, administrador del 
contrato, Ing. Fredy Cruz Símbala. En calidad de Fiscalizador, Ing. Leonardo Gallardo como 
delegado de Alcaldía y por la otra parte como Contratista el Dr. Edwin Montenegro Merchan, en 
calidad de representante de la Constructora Serviagil Montenegro Gordillo Cia. Ltda. Con el fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en la ley, se constituyen en el sitio de la obra, para verificar los 
trabajos efectuados y proceder a la RECEPCION DE LA OBRA de la misma, haciendo constar 
para el efecto las siguientes observaciones: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
 

CONTRATANTE: El Gobierno Municipal, representado por el Ing. Lenin Verdugo  

CONTRATISTA: Constructora Serviagil Montenegro Gordillo Cia. Ltda. 

FECHA CONTRATO: 10 de diciembre de 2021 

OBJETO: “ADECENTAMIENTO DEL AREA PERIIMETRAL Y 
CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD 
DE KUNKUP, CECIB DE DIRECCION DISTRICTAL 
14D02 HUAMBOYA-PABLO SEXTO-PALORA-
EDUCACION DE LA COORDINACION 6 DE 
EDUCACION.”  
 

PLAZO: 45 días calendario. 
CODIGO DEL CONTRATO MCO-GADMPS-014-2021 
PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

3.5.1.7.3.04.17.03 

MONTO 6.250,00 DOLARES AMERICANOS (Sin iva) 

FORMA DE PAGO: La forma de pago en el presente contrato es:  0,0% en calidad 
de anticipo y el saldo mediante planillas de avance de obra 
debidamente legalizadas por el Departamento de Obras 
Públicas de la Municipalidad. 

GARANTIAS: Garantía Técnica, por concepto de mano de obra y buena 
calidad de los materiales.  
 

MORA: No existe 

 
Se realiza la etapa preparatoria y precontractual, donde el alcalde mediante resolución N°104-
GADMPS 2021 de fecha 18 de noviembre 2021, se adjudica. 
 
SEGUNDA : CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION 
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El objetivo de este contrato, es dar seguridad a la escuela  y que los alumnos se encuentren dentro 
de este perímetro, en fin consiste  en colocar poste de petróleo  a cada 2.80 m. aproximadamente; 
realización de muro de cadenas , donde se anclara la malla de protección. 
 
El contratista ha utilizado material de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los rubros de los 
análisis de precios.  
   
TERCERA : CONDICIONES OPERATIVAS 

 
Al contratista se apega a las condiciones del trabajo y lo que indique al fiscalizador, es decir de 
acuerdo a los planos de diseños de los estudios., sin que afecta a los diseños., presupuesto, 
análisis de precios unitarios, cronograma valorado de trabajo y especificaciones técnicas. 

 
CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA 

 
La entidad contratante pagara al contratista $ 6.088,50 dólares Sin IVA, de conformidad con lo 
planillado. 
 
El Municipio de Pablo Sexto efectuó el siguiente movimiento económico para pagar el trabajo 
efectuado. 
 

 
 

 
 
RESUMEN ECONOMICO. - 

 
VALOR CONTRATO ORIGINAL                       6.250,00 

VALOR AVANCE DE OBRA  6.088,50 

ANTICIPO DEVENGADO 0,000 

FISCALIZACIÓN 0.000 

IVA 730.62 

IMPUESTO A LA RENTA 
 
 

60.89 
 
 

MORA  
 
 

No existe 
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El departamento financiero realizará la liquidación respectiva en valores de los trabajos, donde se 
hará los descuentos respectivos de acuerdo a la ley. 
 
QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS   
 
 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 10 de diciembre de 2021 

PLAZO CONTRACTUAL 
 
 

45 días calendario 
 
 

FECHA DE INICIO  13 de diciembre de 2021 

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL 24 de enero de 2022 

FECHA REAL DE TERMINACION 
 
SOLICITUD DE RECEPCIÓN 

11 de enero de 2022 
 
11 de enero de 2022 

 
MORA 
 
DIAS DE LA FECHA DE CORTE (45 días) 

 
No existe 
 
Desde 10/12/2021 
Hasta 24/01/2022 

 
 
 
SEXTA: LIQUIDACION DE TRABAJOS 

 

El contratista culmina la obra ejecutando los siguientes rubros: 

Item Descripción Unidad Cantidad 

Contratada 

Cantidad 

Ejecutada 

  TRABAJOS PRELIMINARES       

1 Replanteo y nivelacion a mano m2 110.00 110.00 

2 Desbroce y desbosque a mano (motosierra) m2 110.00 110.00 

3 Excavacion a mano en suelo sin clasificar m3 13.86 17.88 

  CERRAMIENTO       

4 
Muro de Hormigon Ciclopeo  incl. Enofrado (solo una 
cara piedra vista) m3 30.80 23.74 

5 Acero tipo columna d=3 1/2" (Tub. Petroecuador) kg 648.85 1,136.59 

6 
Malla de cerramiento triple torsion galvanizado h=1.50 
m. m2 220.00 213.00 

7 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 30.00 83.60 

 
SEPTIMA: INSPECCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. – 
 
De conformidad con lo que se anota en las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros 
integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección realizada el día 26 de enero 
de 2022 y mediante la suscripción de la presente Acta de Recepción provisional de los trabajos de 

la obra: ADECENTAMIENTO DEL AREA PERIIMETRAL Y CERRAMIENTO DE LA ESCUELA 
DE LA COMUNIDAD DE KUNKUP, CECIB DE DIRECCION DISTRICTAL 14D02 
HUAMBOYA-PABLO SEXTO-PALORA-EDUCACION DE LA COORDINACION 6 DE 
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EDUCACION. del Cantón Pablo Sexto, se han realizado de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del contrato. 
 
OCTAVA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION. 

La comisión designada por la máxima autoridad de la obra: ADECENTAMIENTO DEL AREA 

PERIMETRAL Y CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE KUNKUP, 

CECIB DE DIRECCION DISTRICTAL 14D02 HUAMBOYA-PABLO SEXTO-PALORA-

EDUCACION DE LA COORDINACION 6 DE EDUCACION.; conformada por el Ing. Francis 

Guayara Buestan, administrador del contrato Técnico del GADMPS, el Ing. Leonardo Gallardo, 
Técnico del GADMPS, en calidad de delegado de la máxima autoridad, Ing. Fredy Cruz Simbala 
Técnico Observador o Fiscalizador del GADMPS, dejan constancia que los trabajos se han 
cumplido con todas las obligaciones del contrato, Especificaciones Técnicas y plazo establecidos 
en el mismo 
 
NOVENA: ACEPTACION 
Las partes dejan constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se 
ratifican y firman digitalmente mediante la suscripción del ACTA ENTREGA RECEPCION 
PROVISIONAL, que los trabajos han sido concluidos y que los vicios ocultos de los trabajos, son 
de exclusiva responsabilidad del contratista que así lo aceptará y para constancia firma en unidad 
de acto en original y tres copias. 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Francis Guayara Buestan                                           Ing. Fredy Cruz Símbala 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                                                  FISCALIZADOR      
   
  

 
 
 
 
 
 
 

                       Dr. Edwin Montenegro M.                                                  Ing. Leonardo Gallardo 
REP. CONSTRUCTORA SERVIAGIL CIA. LTDA.                               DELEGADO DE ALCALDIA 
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