
 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 

 

 

 

MCO-GADMPS-018-2021 
 

En la ciudad de Pablo Sexto, Cantón Pablo Sexto, a los 14 días del mes de marzo del 2023, 

comparecen: por una parte, el Ing. Carlos Leonardo Gallardo Samaniego, Director de Obras y 

Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, 

el Ing. Jharlyn Jhoel Rivadeneira López, en calidad de Fiscalizador de la Obra y  el Ing. Jhonny 

Alexander Balseca Martínez en calidad de Técnico que no interviene en el Proceso de 

Contratación; y, por otra VELEZ CONSTRUIR VELCONST CIA LTDA cuyo representante 

legal es el Ing. Guillermo Mateo Vélez Bermeo, en calidad de Contratista, con la finalidad de 

suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra correspondientes al contrato de 

Menor Cuantía de Obra signado con el código: MCO-GADMPS-018-2021, cuyo objeto es 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”, 

haciendo constar para el efecto las siguientes cláusulas: 
 

PRIMERA: ANTECEDENTES 
 

CONTRATO 
“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO 

II ETAPA” 

TIPO DE CONTRATACIÓN Menor Cuantía de Obra 

PROVINCIA  MORONA SANTIAGO 

CÓDIGO PROCESO MCO-GADMPS-018-2021 

MONTO DEL CONTRATO  USD 175,999.97 

FISCALIZADOR Ing. Francis Paul Guayara Buestán 

NUEVO FISCALIZADOR Ing. Jharlyn Jhoel Rivadeneira López 

ADMINISTRADOR DE 

CONTRATO 
Ing. Carlos Leonardo Gallardo Samaniego 

CONTRATISTA 
VELEZ CONSTRUIR VELCONST CIA LTDA - Ing. Guillermo Mateo 

Vélez Bermeo 

PLAZO CONTRACTUAL 150 días (Ciento cincuenta días) 

FECHA DEL CONTRATO 14 de enero del 2022 

FECHA ANTICIPO 25 de febrero de 2022 

FECHA DE INICIO 25 de febrero de 2022 

FECHA TERMINO PLAZO 25 de julio de 2022 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 60 DÍAS CALENDARIO 

FECHA TERMINO DE LA 

AMPLIACIÓN DE PLAZO  
23/09/2022 

 

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: 

Con fecha 14 de enero del 2022, se celebra el contrato “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”, con la Constructora VELEZ CONSTRUIR VELCONST CIA 

LTDA, por el monto de USD 175.999,97 (Ciento setenta y cinco mil novecientos noventa y nueve con 

97/100) dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA, con un plazo de 150 días. 
 

 

 

 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II 

ETAPA”.   



 

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS: 
 

Con fecha 14 de enero del 2022, se celebra el contrato “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”, con la Constructora VELEZ CONSTRUIR VELCONST CIA 

LTDA, por el monto de USD 175.999,97 (Ciento setenta y cinco mil novecientos noventa y nueve con 

97/100) dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA, con un plazo de 150 días. 
 

Con fecha 12 de abril del 2022, según Oficio # 27-INFRA-ESTRUC-GADMPS-2022, el Fiscalizador de 

obra Ing. Francis Paul Guayara Buestán, aprueba la planilla de avance 01 de la obra “CONSTRUCCIÓN 

DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 12 de mayo del 2022, según oficio No. 122-DOSP-GADMPS-2022 el Administrador de 

Contrato Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala, aprueba la planilla de Avance No 01 de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 25 de abril del 2022, según Oficio # 28-INFRA-ESTRUC-GADMPS-2022, el Fiscalizador de 

obra Ing. Francis Paul Guayara Buestán, aprueba la planilla de excedentes 01 de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 12 de mayo del 2022, según oficio No. 150-DOSP-GADMPS-2022 el Administrador de 

Contrato Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala, solicita la certificación de recursos existentes para 

legalización de Planilla de Excedentes 01 de la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 18 de mayo del 2022, según oficio No. 094-DAF-GADMPS-2022 la Directora Administrativa 

Financiera, Eco. Ela Germania Jara Sánchez, remite la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 

478 para la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II 

ETAPA”. 
 

Con fecha 05 de julio del 2022, según oficio No. 206-DOSP-GADMPS-2022 el Administrador de 

Contrato Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala, aprueba la planilla de Excedentes No 01 de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 12 de mayo del 2022, según oficio No. 150-DOSP-GADMPS-2022 el Administrador de 

Contrato Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala, solicita la certificación de recursos existentes para 

legalización de Planilla de Excedentes 02 de la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 18 de mayo del 2022, según oficio No. 095-DAF-GADMPS-2022 la Directora Administrativa 

Financiera, Eco. Ela Germania Jara Sánchez, remite la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 

479 para la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II 

ETAPA”. 
 

Con fecha 06 de julio de 2022, según oficio No. 212-DOSP-GADMPS-2022 el Administrador de 

Contrato Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala, aprueba la planilla de Excedentes No 02 de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 

 

Con fecha 14 de junio del 2022, según Oficio # 39-INFRA-ESTRUC-GADMPS-2022, el Fiscalizador de 

obra Ing. Francis Paul Guayara Buestan, aprueba la planilla de avance 03 de la obra “CONSTRUCCIÓN 

DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 11 de julio del 2022, según oficio No. 215-DOSP-GADMPS-2022 el Administrador de 

Contrato Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala, aprueba la planilla de Avance No 03 de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 



 

Con fecha 27 de julio del 2022, según Oficio # 49-INFRA-ESTRUC-GADMPS-2022, el Fiscalizador de 

obra Ing. Francis Paul Guayara Buestan, aprueba la planilla de avance 04 de la obra “CONSTRUCCIÓN 

DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 28 de julio del 2022, según Oficio # 50-INFRA-ESTRUC-GADMPS-2022, el Fiscalizador de 

obra Ing. Francis Paul Guayara Buestán, aprueba la planilla de excedentes 04 de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 01 de septiembre del 2022, según oficio No. 298-DOSP-GADMPS-2022 el Administrador de 

Contrato Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala, aprueba la planilla de Avance No 04 de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 09 de septiembre del 2022, según Oficio 56-INFRA-ESTRUC-GADMPS-2022, el Fiscalizador 

de obra Ing. Francis Paul Guayara Buestán, aprueba la planilla de Avance No 05 de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 09 de septiembre del 2022, según Oficio 58-INFRA-ESTRUC-GADMPS-2022, el Fiscalizador 

de obra Ing. Francis Paul Guayara Buestán, aprueba la planilla de excedentes No 05 de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 19 de septiembre del 2022, mediante Resolución Nº 119-A-GADMPS-2022, el Ing. Lenin 

Verdugo Alcalde del cantón Pablo Sexto, designa al Ing. Leonardo Gallardo Samaniego, con cédula de 

ciudadanía N° 1400458350 como nuevo Administrador del proceso: “CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 22 del septiembre de 2022, según Memorando Nro. 0318-LG-DOSP- GADMPS-2022, el 

Administrador de obra Ing.  Carlos Leonardo Gallardo Samaniego, aprueba la Planilla de Avance de Obra 

Nro. 05 “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 22 del septiembre de 2022, según Memorando Nro. 0319-LG-DOSP- GADMPS-2022, el 

Administrador de obra Ing.  Carlos Leonardo Gallardo Samaniego, aprueba la Planilla Nro. 05 - Diferencia 

de cantidades en rubros, “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO 

II ETAPA”. 
 

El 20 de octubre del 2022, según Oficio 63-INFRA-ESTRUC-GADMPS-2022, de fecha 19 de septiembre 

de 2022, el Fiscalizador de obra Ing. Francis Paul Guayara Buestán, aprueba la Planilla de Avance de Obra 

Nro. 06 del proceso denominado: “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO 

SEXTO II ETAPA”. 
 

Con fecha 24 de octubre del 2022, según Memorando Nro. 0403-LG-DOSP- GADMPS-2022, el 

Administrador de obra Ing.  Carlos Leonardo Gallardo Samaniego, aprueba la Planilla de Avance de Obra 

Nro. 06, del proceso denominado: “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO 

SEXTO II ETAPA”. 
 

Con oficio No. 15-EBPS 2da. Etapa con fecha 7 de noviembre del 2022, el Ing. Guillermo Vélez solicita 

la Recepción provisional del Contrato Complementario de la “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 

DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA.” 
 

Con Oficio No. 16-EBPS 2da. Etapa de fecha 13 de diciembre del 2022, el Ing. Guillermo Vélez, solicita 

la Recepción provisional del Contrato denominado: “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA.” 
 

Con Oficio No. 17-EBPS 2da. Etapa de fecha 16 de enero del 2023, el Ing. Guillermo Vélez, hace la 

entrega de materiales eléctricos en las bodegas del GADMPS. 
 



 

Con Oficio No. 18-EBPS 2da. Etapa de fecha 16 de enero del 2023, el Ing. Guillermo Vélez solicita se 

designe un nuevo Fiscalizador para el proceso denominado: “CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 

DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA.” 
 

Con Memorando Nro.  013-A-GADMPS-2023 de fecha 24 de enero de 2023, se notifica como nuevo 

fiscalizador al Ing. Jharlyn Jhoel Rivadeneira López, de la obra denominada: “CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA.” 
 

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA  
 

Nº 

AVANCE DE OBRA 
INCREMENTO DE 

CANTIDADES / ORDEN DE 
CAMBIO 

RUBROS NUEVOS / 
ORDEN DE TRABAJO 

CONTRATO 
COMPLEMENTARIO 

MONTO 
PLANILLA  

DEVENGACIÓN 
DEL ANTICIPO  

EXCEDENTE EN 
PLANILLA CON 

ANTICIPO 
DEVENGADO 

MONTO (MÁX. 
5%) 

% 
MONTO 

(MÁX. 2%) 
% 

MONTO 
(MÁX. 8%) 

% 

1 21.518,14 10.759,07 1.240,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 22.621,26 11.310,63 1.908,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 17.781,96 8.890,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 7.864,63 3.932,32 450,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 2.814,17 1.407,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 17.598,12 8.799,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 78.601,96 39.300,98 0,00 7192,73 4,09 2567,44 1,46 14079,89 8,00 

  168.800,24 84.400,12 3.599,87 7.192,73 4,09 2.567,44 1,46 14.079,89 8,00 

MONTO DE AVANCE ECONÓMICO TOTAL 175.999,97 

ANTICIPO DEVENGADO 87.999,99 

PORCENTAJE DE AVANCE ECONÓMICO TOTAL 100,00% 

MONTO ECONÓMICO TOTAL 199840,03 

 
Descuento: USD 6864,00 dólares de los Estados Unidos de América, se detalla en el informe de Fiscalización y Administración. 

 

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

Durante la ejecución de la obra se presentaron los siguientes detalles en referencia a las fechas de 

la ejecución del contrato:  

DETALLE FECHAS 

FECHA DEL CONTRATO 14 de enero del 2022 

FECHA ANTICIPO 25 de febrero de 2022 

FECHA DE INICIO 25 de febrero de 2022 

FECHA TERMINO PLAZO 25 de julio de 2022 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 60 DÍAS CALENDARIO 

FECHA TERMINO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO  23/09/2022 

SEXTA: GARANTIAS:  

El Contratista, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta del contrato suscrito, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la LOSNCP, entrega a favor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto las siguientes garantías: 



 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO - ASEGURADORA DEL SUR 

RAMO 
PÓLIZA 

NUMERO 

VEGENCIA DEL 

DOCUMENTO 
SUMA 

ASEGURADA 
PLAZO POLIZA 

DESDE HASTA 

GARANTIA TECNICA S/N 
00:01               

10-01-2022 

24:00              

09-06-2022 
S/N 150 0 

FIEL CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO 
1117726 

00:01               

10-01-2022 

24:00              

10-01-2023 
8.800,00 365 0 

FIEL CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO 
1117726 

00:01               

10-01-2023 

24:00              

09-07-2023 
8.800,00 180 1 

BUEN USO DE ANTICIPO 1117727 
00:01               

10-01-2022 

24:00              

09-06-2022 
87.800,00 150 0 

BUEN USO DE ANTICIPO 1117727 
00:01               

09-06-2022 

24:00              

09-07-2022 
87.999,99 30 1 

BUEN USO DE ANTICIPO 1117727 
00:01               

09-07-2022 

24:00              

09-08-2022 
87.800,00 30 2 

BUEN USO DE ANTICIPO 1117727 
00:01               

09-08-2022 

24:00              

09-09-2022 
87.800,00 30 3 

BUEN USO DE ANTICIPO 1117727 
00:01               

07-09-2022 

24:00  

07/10/2022 
53889,90 30 4 

BUEN USO DE ANTICIPO 1117727 
00:01               

07-10-2022 

24:00              

06-12-2022 
7039,95 60 5 

BUEN USO DE ANTICIPO 1117727 
00:01               

06-12-2022 

24:00              

04-02-2023 
7039,95 60 6 

BUEN USO DE ANTICIPO 1117727 
00:01               

04-02-2023 

24:00              

05-04-2023 
7039,95 60 7 

 

A la presente fecha las garantías presentadas por la Constructora VELEZ CONSTRUIR 

VELCONST CIA LTDA - Ing. Guillermo Mateo Vélez Bermeo, Contratista de la obra se 

encuentran Vigentes. 
 

SEPTIMA: LIQUIDACION DE GARANTIAS. 
 

a) 7.1.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía de BUEN USO DE 

ANTICIPO, con fecha 04/02/2023, vigente a la firma de la presente Acta. 
 

OCTAVA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:   
 

La Comisión Designada por la Máxima Autoridad conformada por: el Ing. Leonardo Gallardo, 

Director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de 

Administrador del Contrato, el Jhonny Alexander Balseca Martínez en calidad de Técnico que no 

interviniente en el Proceso de Contratación, dejan constancia de que el Contratista, VELEZ 

CONSTRUIR VELCONST CIA LTDA cuyo representante legal es el Ing. Guillermo 

Mateo Vélez Bermeo, ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el Contrato de 

Menor Cuantía de Obra signado con el código: MCO-GADMPS-018-2021, cuyo objeto es 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA.” 
 

Adicionalmente como resultado del recorrido realizado se ve que el sistema se encuentra en 

funcionamiento brindando servicio a las comunidades y que se cumple las especificaciones 

técnicas, y cumple las condiciones contractuales. 
 

NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  
 

VELEZ CONSTRUIR VELCONST CIA LTDA cuyo representante legal es el Ing. 

Guillermo Mateo Vélez Bermeo, Contratista de la obra en análisis, realizo todas y cada una de 



 

las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato MCO-GADMPS-018-2021, legalizado 

entre las partes. 
 

DECIMA: RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 

De conformidad con las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros integrantes de la 

Comisión proceden a verificar mediante inspección los trabajos de la obra, se han realizado de 

acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, por lo cual procede a la legalización de la 

presente Acta de Entrega Recepción Provisional. 
 

Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se ratifican y firman 

digitalmente la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL para la 

“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUSES DE PABLO SEXTO II ETAPA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………… 

Ing. Carlos Leonardo Gallardo Samaniego 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

………………………………………….. 

Ing. Jhonny Alexander Balseca Martínez 

TÉCNICO QUE NO INTERVIENE EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA 

……………………………………………………... 

VELEZ CONSTRUIR VELCONST CIA LTDA 

- Ing. Guillermo Mateo Vélez Bermeo  

CONTRATISTA 
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