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ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL 

 

 

 

CONTRATO DE MENOR CUANTIA: N° MCO-007-GADMPS-2022 

 

En la ciudad de Pablo Sexto, Cantón Pablo Sexto, a los 12 días del mes de octubre de 2022, 

comparecen: por una parte, el Ing. Leonardo Gallardo. Director de Obras y Servicios Públicos 

del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, el Sr. Andrés 

Taish Asistente de obra Técnico que no interviene en el Proceso de Contratación; Ing. Fredy 

Cruz Simbala en Calidad de Fiscalizador y, por otra la Ing. Gabriela Pesantez Peláez. En 

calidad de Contratista., con la finalidad de suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional 

de la obra correspondientes al contrato No. MCO-007-GADMPS-2022, cuyo objeto es la 

“CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLES DE LA CABECERA CANTONAL DE 

PABLO SEXTO., haciendo constar para el efecto las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

CONTRATANTE: 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pablo Sexto, representado por el Ing. Lenin Verdugo 

CONTRATISTA: Ing. Gabriela Pesantez Peláez 

FECHA DE 

CONTRATO: 
17 de junio de 2022 

OBJETO: 
CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLES DE LA 

CABECERA CANTONAL DE PABLO SEXTO  

PLAZO: 90 días calendario. 

MONTO 44.642,84 dólares americanos (Sin IVA) 

FORMA DE PAGO: 

Se entrega anticipo (50%), póliza de seguros equinoccial S.A. 

#43764; vigencia de 20/06/2022-18/09/2022 de fecha 

13/06/2022.  

Garantía Técnica del trabajo y materiales 

CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA 

CANTONAL DE PABLO SEXTO. 
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GARANTIAS: 

Se entrega anticipo (50%), póliza de seguros equinoccial S.A. 

#43764; vigencia de 20/06/2022-18/09/2022 de fecha 

13/06/2022.  

Garantía Técnica por concepto de mano de obra y Materiales., 

que rige 11/09/2022 desde el acta de recepción provisional 

hasta 12 meses.   

MORA: No existe 

FECHA ACTA 

PROVISIONAL: 
12 de octubre de 2022 

FECHA SOLICITUD 

RECEPCION 
03 de octubre de 2022 

 

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: 

La obra corresponde realizar bordillos en las calles que están asfaltadas, estos 

bordillos serán de una resistencia de 180 kg/cm2, con una con ancho promedio de 18 

cm. Y una altura de 50 cm.  

Para realizar este bordillo se replanteo, excavo a máquina, se encofro y posterior 

fundición, en las partes curvas se utilizó tríplex. 

Además, se rellenó en la parte frontal y se realizó un contrapiso para que no quede 

ese hueco y la parte posterior se rellenó con material del sitio. 

Se ha culminado con los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas que 

forman parte integral del contrato, se contó con el personal técnico y equipo necesario 

para la ejecución de esta obra de acuerdo con la propuesta del contratista. 

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS: 
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El 12 de julio de 2022, el contratista inicia los trabajos; ya que de acuerdo al contrato 

los trabajos deben comenzar con la fecha de firma del contrato, donde el fiscalizador 

y administrador del contrato, se procede a dar las indicaciones respectivas de la obra. 

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

DETALLE
VALOR 

(Dólares)

DEVENGACION 

DEL ANTICIPO
REAJUSTE

Monto del Contrato 44,642.84 0.00 42.41

Planilla 01 Avance 6,290.63 3,145.32 5.98

Planilla 02 Avance 16,087.47 8,043.74 25.74

Planilla 03 Avance 22,229.77 11,132.36 29.96

MONTO TOTAL 44,607.87 22,321.42 104.09  

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Item Descripción Unidad Cantidad 

Contratada 

Cantidad 

Ejecutada 

  

BORDILLOS DE HORMIGON SIMPLE EN 12 

CUADRAS      

1 Replanteo y nivelación a mano m2 2,234.00 2,553.86 

2 Excavación mecánica en suelo sin clasificar (0-2 m.) m3 357.44 306.45 

3 Hormigón simple f´c=180 kg/cm2 (sin encofrado) m3 234.57 239.23 

4 Encofrado/Desencofrado recto (2 usos) m2 1,252.34 1,181.95 

5 Encofrado General con tablero triplex m2 172.80 151.09 

SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

Durante la ejecución de la obra de los bordillos se presentaron los siguientes detalles 

en referencia a las fechas de la ejecución de la obra:  

Fecha de Contrato 17 de junio de 2022

Fecha de Inicio 12 de julio de 2022

Plazo Contractual 90 días (Noventa)

Fecha de Termino Contractual 10 de octubre de 2022

Fecha de Entrega de Obra 03 de octubre de 2022

Fecha de Solicitud de Recepción

Provisional de la Obra
03 de octubre de 2022

FECHA DE ACTA RECEPCIÓN

PROVISIONAL
07 de octubre de 2022
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 DETALLE

FECHA 

ENTREGA 

CONTRATISTA

FECHA 

APRUEBA 

FISCALIZADOR

FECHA 

APRUEBA 

ADMINISTRAD

OR

Fecha Inicio 12-jul-22 12-jul-22 12-jul-22

Planilla 01 01-ago-22 03-ago-22 08-ago-22

Planilla 02 31-ago-22 06-sep-22 08-sep-22

Planilla 03 03-oct-22 07-oct-22 14-oct-22

 

SEPTIMA: GARANTIAS:  

El contratista, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato 

suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la LOSNCP, 

entrega a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto las 

siguientes garantías: 

 
PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO - ASEGURADORA DEL SUR 

RAMO 
PÓLIZA 

NUMERO 

VEGENCIA DEL 

DOCUMENTO 

SUMA 

ASEGURADA 
PLAZO POLIZA 

DESDE HASTA    

GARANTIA 

ANTICIPO 
43764 

00:01                

20-06-2022 

24:00                 

18-09-2022 
 

365 

días 
0 

GARANTIA 

TECNICA 
 

00:01                

11-10-2022 

24:00                 

11-10-2023 
 

365 

días 
0 

 

OCTAVA: LIQUIDACION DE GARANTIAS. 

a) 8.1.- El contratista entrega póliza anticipo, el valor de 20/06/2022 hasta 

18/09/2022. 

b) 8.2.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía técnica por 

mano de obra y materiales, con fecha 07/10/2022, vigencia de 12 meses a partir 

de la fecha de suscripción del acta provisional.  
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NOVENA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:   

La Comisión Designada por la Máxima Autoridad conformada por: el Ing. Leonardo 

Gallardo, director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, 

en calidad de Administrador del Contrato, el Sr. Andrés Taish en calidad de Técnico 

de Asistente de obra que no interviniente en el Proceso de Contratación, Ing. Fredy 

Cruz Simbala fiscalizador constatan la obra física en campo. 

 

El Ing. Leonardo Gallardo, director de Obras Públicas   del GAD Municipal de Pablo 

Sexto, en calidad de Administrador del Contrato y el Ing. Fredy Cruz Fiscalizador, 

dejan constancia de que el Contratista, Ing. Gabriela Pesantes Peláez; contratista, ha 

cumplido con todas las obligaciones establecidas en el Contrato No. MCO-007-

GADMPS-2022, así como del cumplimiento de las especificaciones técnicas y plazos 

establecidos en el mismo.  

 

Adicionalmente como resultado del recorrido realizado se ve que la estructura de los 

bordillos cumple las especificaciones técnicas y no hay ningún inconveniente, 

actualmente se encuentra en funcionamiento y cumple las condiciones contractuales. 

Dichos bordillos cumplen con lo planificado, por lo cual la comisión de recepción al no 

encontrarse ningún vicio oculto en la obra da por aceptada en forma provisional la 

recepción correspondiente. 

DECIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  

La Ing. Gabriela Pesantez Peláez, Contratista de la obra en análisis, realizo todas y 

cada una de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Menor 

Cuantía No. MCO-007-GADMPS-2022, legalizado entre las partes. 

DECIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL 

De conformidad con las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros 

integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección los trabajos de 

la obra: CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA 
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CAANTONAL DE PABLO SEXTO del Cantón Pablo Sexto, se han realizado de acuerdo 

a las especificaciones técnicas del contrato, se verifico que no existen vicios ocultos en 

la obra por lo cual procede a la legalización de la presente Acta Provisional de la Obra. 

 

Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se 

ratifican y firman digitalmente la presente Acta “CONSTRUCCION DE 

BORDILLOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA CANTONAL DE PABLO 

SEXTO”. 

 

 

 

Ing. Leonardo Gallardo 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL 

GADMPS.  

 

 

Sr. Andrés Taish 
TÉCNICO QUE NO INTERVIENE EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN-ASISTENTE DE OBRA  

 

    Ing. Gabriela Pesantez Peláez            

CONSTRATISTA 

Ing. Fredy Cruz Simbala 
FISCALIZADOR DEL GADMPS 
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