
 
 

 

1 

 

 
 

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 
 

OBRA MENOR CUANTIA: “CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA 

CALLE 12 DE FBREERO Y ESPAÑA EN EL CANTON PABLO SEXTO.”  

 
En la ciudad de Pablo Sexto a los 26 días del mes de enero del dos mil veinte y dos comparecen 
por una parte la Municipalidad representada por la Ing. Francis Guayara Buestan administrador del 
contrato, Ing. Fredy Cruz Símbala. En calidad de Fiscalizador, Ing. Jhonny Balseca como delegado 
de Alcaldía y por la otra parte el Ing. Guillermo Vélez en calidad de representante de la 
Constructora Vélez Construir Velconst Cia. Ltda., Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
la ley, se constituyen en el sitio de la obra, para verificar los trabajos efectuados y proceder a la 
RECEPCION DE LA OBRA de la misma, haciendo constar para el efecto las siguientes 
observaciones: 
 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
 

CONTRATANTE: El Gobierno Municipal, representado por el Ing. Lenin Verdugo  

CONTRATISTA: Constructora Vélez Construir Velconst Cia. Ltda. 

FECHA CONTRATO: 15 de diciembre de 2021 

OBJETO: “CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA CALLE 

12 DE FEBRERO Y ESPAÑA EN EL CANTON PABLO 

SEXTO.” 

PLAZO: 45 días calendario. 
CODIGO DEL CONTRATO MCO-009-GADMPS-2021 
PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

3.5.1.7.5.01.14.01 

MONTO 6.367,47 DOLARES AMERICANOS (Sin iva) 

FORMA DE PAGO: La forma de pago en el presente contrato es:  0,0% en calidad 
de anticipo y el saldo mediante planillas de avance de obra 
debidamente legalizadas por el Departamento de Obras 
Públicas de la Municipalidad. 

GARANTIAS: Garantía Técnica, por concepto de mano de obra y todos los 
trabajos concerniente a la construccion.  
 

MORA: No existe 

 
Se realiza la etapa preparatoria y precontractual, donde el alcalde mediante resolución N°123-A-
GADMPS 2021 de fecha 07 de diciembre 2021, se adjudica. 
 
SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION 

 
El objetivo de este contrato, es construir muros de gaviones para para que de esta manera no 
afecte a la calzada en la calle 12 de febrero y España, es una protección para que en las grandes 
avenidas no socave el talud de la vía, en lo posterior el municipio va a rellenar y construir bordillos 
 
El contratista ha utilizado material de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los rubros de los 
análisis de precios.  
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TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS 

 
Al contratista se apega a las condiciones del trabajo y lo que indique al fiscalizador, es decir de 
acuerdo a los planos de diseños de los estudios., sin que afecta a los diseños., presupuesto, 
análisis de precios unitarios, cronograma valorado de trabajo y especificaciones técnicas. 

 
CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA 

 
La entidad contratante pagara al contratista $ 6.367,47 dólares Sin IVA, de conformidad con lo 
planillado. 
 
El Municipio de Pablo Sexto efectuó el siguiente movimiento económico para pagar el trabajo 
efectuado. 
 

 
 

 
 
RESUMEN ECONOMICO. - 

 
VALOR CONTRATO ORIGINAL                       6.367,47 

VALOR AVANCE DE OBRA  6.367,47 

ANTICIPO DEVENGADO 0,000 

FISCALIZACIÓN 0.000 

IVA 764.10 

IMPUESTO A LA RENTA 
 
 

63.67 
 
 

MORA  
 
 

No existe 

 
          

          

 
El departamento financiero realizará la liquidación respectiva en valores de los trabajos, donde se 
hará los descuentos respectivos de acuerdo a la ley. 
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QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS   
 
 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 15 de diciembre de 2021 

PLAZO CONTRACTUAL 
 
 

45 días calendario 
 
 

FECHA DE INICIO  16 de diciembre de 2021 

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL 29 de enero de 2022 

FECHA REAL DE TERMINACION 
 
SOLICITUD DE RECEPCIÓN 

21 de enero de 2022 
 
21 de enero de 2022 

 
MORA 
 
DIAS DE LA FECHA DE CORTE (45 días) 

 
No existe 
 
Desde 15/12/2021 
Hasta 29/01/2022 

 
 
 
SEXTA: LIQUIDACION DE TRABAJOS 

 

El contratista culmina la obra ejecutando los siguientes rubros: 

Item Descripción Unidad Cantidad 

Contratada 

Cantidad 

Ejecutada 

1 replanteo y nivelación m2 25.04 25.04 

2 Excavación en suelo sin clasificar 0-2 m. m3 2.05 2.05 

3 
Instalación y suministro de malla triple torsión 2x1x1 
m. m3 207.09 208.00 

4 Relleno de lastre hidro compactado u 5.08 3.41 

 
 
SEPTIMA: INSPECCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. – 
 
De conformidad con lo que se anota en las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros 
integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección realizada el día 26 de enero 
de 2022 y mediante la suscripción de la presente Acta de Recepción provisional de los trabajos de 

la obra: CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA CALLE 12 DE FEBRERO Y 

ESPAÑA EN EL CANTON PABLO SEXTO. del Cantón Pablo Sexto, se han realizado de 

acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato. 
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OCTAVA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION. 

La comisión designada por la máxima autoridad de la obra: CONSTRUCCION DE MURO DE 

GAVIONES EN LA CALLE 12 DE FEBRERO Y ESPAÑA EN EL CANTON PABLO 

SEXTO.; conformada por el Ing. Francis Guayara Buestan, administrador de contrato, el Ing. 

Jhonny Balseca, Técnico del GADMPS, en calidad de delegado de la máxima autoridad, Ing. Fredy 
Cruz Simbala Técnico Observador o Fiscalizador del GADMPS, dejan constancia que los trabajos 
se han cumplido con todas las obligaciones del contrato, Especificaciones Técnicas y plazo 
establecidos en el mismo 
 
NOVENA: ACEPTACION 
Las partes dejan constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se 
ratifican y firman digitalmente mediante la suscripción del ACTA ENTREGA RECEPCION 
PROVISIONAL, que los trabajos han sido concluidos y que los vicios ocultos de los trabajos, son 
de exclusiva responsabilidad del contratista que así lo aceptará y para constancia firma en unidad 
de acto en original y tres copias. 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ing. Francis Guayara Buestan                               Ing. Fredy Cruz Símbala 
            ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                                                FISCALIZADOR      
 
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                Ing. Guillermo Vélez 
                          REP. CONSTRUCTORA VELEZ CONSTRUIR VELCONST CIA. LTDA.                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Ing. Jhonny Balseca 
                                                            DELEGADO DE ALCALDIA 
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